ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA
CONVENIO CA 02-26 CPE – SHAIA 2026

Fecha: 9 de abril de 2026
Hora: 2:00 pm
Lugar: Virtual por Teams

Participantes:
CPE:
Luis Armando Ramos

Fundación Shaia:
José Luis Sánchez
Fernando Díaz del Castillo
José Espinosa
Cristina Child (Nogales+)
Lina Moreno (Nogales+)
Germán Andrés Acosta (Nogales+)

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el seguimiento a la fase de alistamiento para la aplicación de instrumentos en territorio (T0), coordinar la capacitación de los enlaces de Computadores para Educar y definir la logística de entrada a las sedes educativas.

2. PUNTOS TRATADOS

A. Capacitación de Enlaces de CPE

Se informó que el 13 de abril se iniciaría la capacitación dirigida a los enlaces territoriales. El objetivo es que estos actores comprendan el concepto de *Testbed* y la ruta de implementación, de modo que puedan facilitar el ingreso del equipo técnico a las instituciones educativas. La capacitación se realizará de forma virtual.

B. Aplicación de Instrumentos (Momento T0)

Se confirmó que la recolección de información de línea base comenzará apenas los enlaces estén preparados para contactar a las IEs, puede ser la semana del lunes 13 de abril. Los instrumentos están listos en formato digital para ser aplicados por los profesionales de campo. Se enfatizó en la importancia de la calidad del dato y el reporte de novedades en tiempo real a través de los canales de comunicación establecidos.

C. Articulación Logística y Entregas

Se discutió la coordinación con el operador logístico (EAFIT) para asegurar que la llegada del equipo técnico a las sedes coincida con la disponibilidad de los elementos tecnológicos. Para el caso de Putumayo, se mantiene el monitoreo constante de las condiciones de acceso para garantizar la seguridad del personal de campo.

D. Oficios a Secretarías de Educación

CPE confirmó que los oficios de presentación del proyecto ya fueron gestionados ante las Secretarías de Educación respectivas. Estos documentos sirven como soporte legal y formal para que los rectores permitan el desarrollo de las actividades programadas.

D. Alcance de los productos

Se acordó el alcance de algunos productos. En el caso de los avances, se acordó que fuera solo el esqueleto. El plan es montar todo la primera semana de mayo y cumplir el calendario establecido por Angélica, la supervisora. Se hará el primer envío de entregables en borrador el 13 de abril

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- **Fundación Shaia:** Remisión de los formatos de consentimiento informado finales.
- **Fundación Shaia:** enviar los entregables en borrador para revisión el 13 de abril