OTROSÍ NO 1. MODIFICATORIO DE PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3384 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA.

Entre los suscritos, a saber: **DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**, identificado con el Nit. No. 800.103.927-7, representado legalmente para los efectos del presente adicional por **MARY FABIANA LEAL GARAY**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.324.925 expedida en Cúcuta (Norte de Santander), en calidad de Secretaria de Vías de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, nombrada mediante Decreto No. 000134 del 17 de febrero de 2025, cargo para el cual tomo posesión según consta en acta de posesión Nº 15759 del 20 de febrero de 2025, en uso de las facultades para suscribir el presente contrato en virtud de la delegación para contratar contenida en el Decreto 00073 de 2024, quien para los efectos derivados del mismo se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte, y por la otra, el **MUNICIPIO DE BOCHALEMA,** con NIT No. 890505622-3, representado legalmente por el señor RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.093.140.227 de Bochalema, que para todos los efectos se denominará **EL MUNICIPIO** hemos convenido suscribir el presente Modificatorio de prorroga al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-SV-003384-2025** CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA LA SELVA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER, **DE FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025**, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que, el Departamento de Norte de Santander a través de la Secretaría de Vías de la Gobernación de Norte de Santander celebró el Convenio Interadministrativo CI-SV-003384-2025 del 06 de noviembre De 2025 con el **MUNICIPIO DE BOCHALEMA** para la ejecución del **CONVENIO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA LA SELVA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER" 2).** Que, el mencionado convenio se encuentra amparado presupuestalmente con recursos Propios de la departamental y del municipio. **3).** Que, de acuerdo a oficio del treinta (30) de abril del 2026 el representante legal del MUNICIPIO DE BOCHALEMA eleva la solicitud de prorrogar por el termino de seis (6) meses al tiempo del Convenio Interadministrativo CI-SV-003384-2025 del 06 de noviembre De 2025. **4).** Que, estudiada la solicitud por el supervisor del convenio el Ingeniero GUSTAVO LAMUS MURILLO, emite concepto técnico en el que considera favorable la prórroga del mismo, documentos técnicos que hacen parte integra del presente modificatorio**. 5).** Que, de acuerdo con lo descrito, se hace necesario prorrogar por el termino seis (6) meses al Convenio Interadministrativo CI-SV-003384-2025 del 06 de noviembre de 2025. Así las cosas, las partes acuerdan: **PRIMERA: MODIFICAR** la **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCCION** del Convenio Interadministrativo CI-SV-003384-2025 del 06 de noviembre de 2025, la cual a partir de la fecha quedará así: **PLAZO DE EJECUCION, PRORROGAR** el Convenio Interadministrativo CI-SV-003384-2025 del 06 de noviembre de 2025 por el termino de seis (6) meses, término que se le adicionará al ya establecido en la **CLAUSULA DECIMO SEPTIMA** de la minuta del clausulado del convenio. **SEGUNDA:** Todas las demás cláusulas del Convenio Interadministrativo CI-SV-003384-2025 del 06 de noviembre de 2025 que no han sido modificadas y no sean contrarias con el presente modificatorio de prórroga, continúan vigentes y sin ningún cambio. **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. El presente modificatorio de prorroga se entiende firmado con la aprobación en la plataforma SECOP II.

Proyectó: Jaime Castro Suarez
Revisó: Sergio Rojas Landinez

