BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2026-IE-16224

012300

Bogotá D.C., 16 de abril de 2026

**MEMORANDO**

De: **MARY LUZ GOMEZ MAYORGA**
Subdirectora Laboratorio De Salud Pública

Para: **CUENTAS POR PAGAR**
Profesional Especializado

**Asunto:** **Documentos de pago contrato No. 8652421-2025_Pago_2**

Con un cordial saludo, adjunto documentos para trámite de pago, correspondiente al contrato No. 8652421-2025 suscrito con INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A.S.

Cordialmente,



**MARY LUZ GOMEZ MAYORGA**
Subdirectora Laboratorio De Salud Pública

Anexo: [1] Archivo Digital

Elaboró: Sandra Olivos
Aprobó: Aleyci Moscoso

| | CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | **Código:** | SDS-FIN-FT-038 | **Fecha:** | 16/03/2026 | **Versión:** | 8 |

## EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES)Y/O INTERVENTOR(ES) CERTIFICA(N):

## INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número y vigencia del contrato o convenio: | CO1.PCCNTR. 8652421-2025 | Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría: | Subdirección Laboratorio de Salud Pública | | | |
| Nombre / razón social del Contratista: | INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S | Número de Nit o cédula: | 830.034.462 | | | |
| Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio): | 05/12/2025 | Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas). | 27/02/2026 | Pensionado | SI | No Aplica |
| | | | | Porcentaje de cotización de la ARL | | No Aplica |
| Objeto contractual: | Adquisición de equipos para el control de condiciones ambientales y para el desarrollo de procesamiento analítico de las muestras remitidas a la Subdirección de Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud. | | | | | |
| FFDS VALOR INICIAL: | $753.443.740 | Cofinanciación Inicial : | No Aplica | Valor Total inicial | $ | 753.443.740,00 |
| FFDS VALOR FINAL: | $753.443.740 | Cofinanciación Final : | No Aplica | Valor Total final | $ | 753.443.740,00 |

| Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio: | *ADICIONES* | | | *REDUCCIONES* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *No. Consec.* | *Fecha Aprobac.* | *Valor* | *No. Consec.* | *Fecha Aprobac.* | *Valor* |
| | | | $ - | | | $ - |
| | | | $ - | | | $ - |
| | | | $ - | | | $ - |

| Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio : | *PRÓRROGAS* | | | *DISMINUCIONES* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *No. Consec.* | *Fecha Aprobac.* | *Tiempo* | *No. Consec.* | *Fecha Aprobac.* | *Tiempo* |
| | 1 | 26/12/2025 | Prórroga No 1 Un mes (1) y (27) Días: del (01-01-2026) al (27-02-2026) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Otro tipo de modificaciones contractuales | No. Consec. | Fecha Aprobac. | Concepto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## INFORMACION GENERAL DEL PAGO SOLICITADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo Certificado (Fechas): | *Del 28 de enero al 27 de febrero de 2026* | Porcentaje del pago: | *20,00%* | | |
| Valor a Cancelar (Letras): | Ciento cincuenta millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos m/cte. | Valor a Cancelar (Números): | $ | 150.688.748,00 | |
| Valor ejecutado Acumulado | *$753.443.740* | Saldo por ejecutar: | $0,00 | Porcentaje de ejecución: | 100,00% |
| Número de Factura o cuenta de cobro: | TEK. 26375<br>TEK. 26409 | Número de pago: | Segundo | | |

| Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago: | CDP | RP | AÑO | Valor | Fuente de Financiación: |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3657 | 7035 | 2025 | $ 123.111.688 | 3-100-I001 VA ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA - APLICAR A FACTURA: TEK 26375 |
| | 3657 | 7035 | 2025 | $ 27.577.060 | 3-100-I001 VA ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA - APLICAR A FACTURA: TEK 26409 |
| | | | | $ - | |
| | | | | $ - | |
| | SI EL CONTRATO Y/O SUPERA LOS NUMEROS DE ESPACIO ESTABLECIDOS SE SOLCITA ENVIAR UN ANEXO CON LA INFORMACION REQUERIDA CON LA **NOTA - "VER ANEXO"** | | | | |

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA EL PAGO E INFORMACION ADICIONAL

*"En calidad de supervisión y/o interventoría, **certificamos que el desembolso solicitado** se encuentra amparado por la programación del PAC mensual, cumpliendo con la normativa vigente para el trámite de pagos. Asimismo, se hace constar que el contratista está al día con sus obligaciones de Seguridad Social Integral y que los soportes de facturación **cumplen con los requisitos legales**. Finalmente, se certifica que se recibieron a satisfacción las actividades, elementos y entregables conforme a los términos y la forma de pago pactados en el contrato o convenio, según el **Manual de Contratación institucional.**"*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se requiere realizar **ENDOSO**?: | *Marcar con una equis (X)* | SI<br>✖ | Cuenta Bancaria | Banco de Bogotá | *Cuenta Corriente* | 077444040´ |
| Anexos: | Factura, certificaciòn de pago de aportes parafiscales y seguridad social, certificado de ingreso a Almacen No. 202601200096 del 27-02-2026, 202601200097del 27-02-2026 y Prorroga No. 1. | | Observaciones : | - Debido a que almacén no puede generar un ingreso de manera fraccionada al FFDS se presenta una diferencia entre la factura y el ingreso de almacén, para lo cual en este pago se envían dos facturas correspondientes al 20%. El 80% restante se tramito en el mes de marzo.<br><br>- Se certifica el mismo periodo del primer pago, ya que para este mes se realizó las intervenciones metrológicas para la puesta en funcionamiento de los equipos recibidos. | | |

La presente certificación se expide a los: 15/04/2026

Firmado digitalmente por Aleyci Moscoso Pabón

ALEYCI MOSCOSO PABON
Profesional Especializado 222-30

HERBERT IVAN VERA ESPITIA
Profesional Especializado 222-30

| | Nombres completos | Firma | Teléfono o Ext. |
|---|---|---|---|
| Referente(s) Técnico(s): | *Juan Sebastian Cardozo* | | 9939 |
| Referente(s) Financiero(s): | *Sandra Olivos* | *Sandra O.* | 9939 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

# DIRECCION ADMINISTRATIVA
# SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

## COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES ALMACEN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 201 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | Vigencia Ingreso | 2026 | **Número Ingreso** **202601200097** |
| Unidad Ejecutora | 01 | UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL | | | |
| Proyecto | 01 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | **Estado Ingreso** | **APROBADO** | Fecha Estado 27/02/2026 |
| | | | Tipo Ingreso | Ingreso de Bienes x Compra | |
| Proveedor | | INNOVACION TECNOLOGICA S. A. S. | Documento de Entrega | REMISION | |
| | | NIT 830034462 | Número Doc Entrega | 58101 | Fecha Doc Entrega 17/02/2026 |
| Tipo de contrato | | DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO | Dependencia Destino | 012300 | SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA |
| Número de contrato | | 8652421-2025 Fecha de contrato 05/12/2025 | Funcionario recibe | | CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO |

Observaciones:

| Item | Placa Física | Descripción Elemento | Serial | Marca | Modelo | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21000000750010 | CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS DE ALTA EFICIENCIA HPLC CON ACCESORIOS | 8390374 | THERMO SCIENTIFIC | 0 | $615.558.440,00 |
| | | | | | **Total grupo 210:** | **$615.558.440,00** |
| | | | | | **TOTAL ELEMENTOS** | **$615.558.440,00** |

## RESUMEN CONTABLE

| Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|
| 1-6-35-02-0210 | Equipos y Máquinas Laboratorio y sus accesorios | $615.558.440,00 | $0,00 |
| 2-7-90-90-0004 | Transito Almacén e Inventarios | $0,00 | $615.558.440,00 |
| | **TOTALES:** | **$615.558.440,00** | **$615.558.440,00** |



**ALMACENISTA GENERAL**
**SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS**

# INNOVACION TECNOLOGICA S. A. S.

**INNOVATEK S.A.S.**

**NIT: 830034462-7 IVA Régimen Común**
**PBX: (601) 3380711**
**Dirección: CRA 25 # 41 - 31**
**BOGOTÁ - COLOMBIA**
**facturacionycartera@innovatek.com.co**
**www.innovatek.com.co**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **No.TEK 26409**

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 Días

**MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito

***Fecha y Hora de Emisión:*** 15-abr.-2026 10:01:56a. m.

***Fecha de Vencimiento:*** 15 mayo, 2026

CUFE: 5e898eb7950f5da4df5ea1c5453e2d2e4cef51fb480bd8d3f714e6dd0d9b7e9b5e906425cb41d9904316319b595820ea

***Señores:*** FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | ***NIT:*** 800246953-2

***Dirección:*** CR 32 12 81 - Bogotá | ***Teléfono:*** 3649537

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **Sub-destilador de ácidos: Lote 7** | **$ 23,174,000.00** | **$ 23,174,000.00** |

**Observaciones**: Basado en Ofertas de ventas 10044236. Basado en Pedidos de cliente 17665. Esta factura corresponde al 20% del valor total del equipo. - (8652421)

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 236-03067-2 BANCO DE OCCIDENTE, SUCURSAL DE LA SALLE,O A LA CUENTA CORRIENTE No. 077444040 BANCO DE BOGOTÁ , A NOMBRE DE INNOVATEK SAS

Son:

**VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS M.CTE.**

| | |
|---|---|
| ***SUB TOTAL*** | $ 23,174,000.00 |
| ***IVA 19%*** | $ 4,403,060.00 |
| ***TOTAL*** | $ 27,577,060.00 |

**Esta Factura de Venta cumple con las exigencias de la Ley 1231 de 2008 para tener el carácter de Titulo Valor**
**Autorización de Facturación DIAN No.** 18764105970551 **de** 16-02-2026 **A** 16-02-2027 **Autorizada Prefijo** TEK **No**. 25900 **A** 30000.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA NI DE IVA. Somos Grandes Contribuyentes y Autorretenedores de Industria y Comercio en Bogotá D.C. Res. DDI-023769 de 29-11-2021. Act. Econ. 4659 Tarifa ICA 11.04*1000 - Act. Econ. 3313 Tarifa ICA 9.66*1000

***Firma y Sello INNOVATEK S.A.S.***

***Firma y Sello Cliente***

**Original Cliente**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**
**SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS**

## COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES ALMACEN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | 201 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | Vigencia Ingreso | 2026 | **Número Ingreso** **202601200096** |
| Unidad Ejecutora | 01 | UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL | | | |
| Proyecto | 01 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | **Estado Ingreso** | **APROBADO** | Fecha Estado 27/02/2026 |
| | | | Tipo Ingreso | Ingreso de Bienes x Compra | |
| Proveedor | | INNOVACION TECNOLOGICA S. A. S. | Documento de Entrega | REMISION | |
| | NIT | 830034462 | Número Doc Entrega | 58102 | Fecha Doc Entrega 17/02/2026 |
| Tipo de contrato | | DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO | Dependencia Destino | 012300 | SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA |
| Número de contrato | | 8652421-2025 Fecha de contrato 05/12/2025 | Funcionario recibe | CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO | |

Observaciones:

| Item | Placa Física | Descripción Elemento | Serial | Marca | Modelo | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21000004160080 | EQUIPO SUB-DESTILADOR DE ACIDOS CON, PURIFICADOR DE ACIDOS, PIEZAS DE VIDRIO, TRANSFORMADOR ELEVADOR Y CLAVIJA DE SEGURIDAD | 2506SP194 | THER | 0 | $137.885.300,00 |
| | | | | | **Total grupo 210:** | **$137.885.300,00** |
| | | | | | **TOTAL ELEMENTOS** | **$137.885.300,00** |

### RESUMEN CONTABLE

| Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|
| 1-6-35-02-0210 | Equipos y Máquinas Laboratorio y sus accesorios | $137.885.300,00 | $0,00 |
| 2-7-90-90-0004 | Transito Almacén e Inventarios | $0,00 | $137.885.300,00 |
| | **TOTALES:** | **$137.885.300,00** | **$137.885.300,00** |



**ALMACENISTA GENERAL**
**SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS**

# INNOVACION TECNOLOGICA S. A. S.

**INNOVATEK S.A.S.**

**NIT: 830034462-7 IVA Régimen Común**
**PBX: (601) 3380711**
**Dirección: CRA 25 # 41 - 31**
**BOGOTÁ - COLOMBIA**
**facturacionycartera@innovatek.com.co**
**www.innovatek.com.co**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **No.TEK 26375**

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 Días

**MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito

***Fecha y Hora de Emisión:*** 10-abr.-2026 10:45:44a. m.

***Fecha de Vencimiento:*** 10 mayo, 2026

CUFE: 51fd367c534fbfcbdcb64ca0e071f1648f16d2d99822e21dfc9f9e4df415b3651fae891dec9e4e376500cbb2323d5ff7

***Señores:*** FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | ***NIT:*** 800246953-2

***Dirección:*** CR 32 12 81 - Bogotá | ***Teléfono:*** 3649537

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiencia - UHPLC - Lote 5** | **$ 103,455,200.00** | **$ 103,455,200.00** |

**Observaciones**: Basado en Ofertas de ventas 10044235. Basado en Pedidos de cliente 17666.Esta factura corresponde al 20% del valor total del equipo. - (8652421) - (8652421)

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 236-03067-2 BANCO DE OCCIDENTE, SUCURSAL DE LA SALLE,O A LA CUENTA CORRIENTE No. 077444040 BANCO DE BOGOTÁ , A NOMBRE DE INNOVATEK SAS

Son:

**CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE.**

| | |
|---|---|
| ***SUB TOTAL*** | $ 103,455,200.00 |
| ***IVA 19%*** | $ 19,656,488.00 |
| ***TOTAL*** | $ 123,111,688.00 |

**Esta Factura de Venta cumple con las exigencias de la Ley 1231 de 2008 para tener el carácter de Titulo Valor**
**Autorización de Facturación DIAN No.** 18764105970551 **de** 16-02-2026 **A** 16-02-2027 **Autorizada Prefijo** TEK **No**. 25900 **A** 30000.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA NI DE IVA. Somos Grandes Contribuyentes y Autorretenedores de Industria y Comercio en Bogotá D.C. Res. DDI-023769 de 29-11-2021. Act. Econ. 4659 Tarifa ICA 11.04*1000 - Act. Econ. 3313 Tarifa ICA 9.66*1000

***Firma y Sello INNOVATEK S.A.S.***

***Firma y Sello Cliente***

**Original Cliente**

**CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Señores:
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Ciudad

**Fecha: 15 de Abril de 2026**
**Referencia: TEK-C-54-26**

El Revisor Fiscal, hace saber que la firma **INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S. – INNOVATEK S.A.S.**, con **N.I.T. 830.034.462-7**, ha cumplido con el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacional de Aprendizaje durante los últimos 6 meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

**JAIRO HUERTAS REYES**
**Revisor fiscal**
T.P. 30.155-T

**PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 8652421 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA EMPRESA INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S. INNOVATEK S.A.S., IDENTIFICADA CON NIT. 830.034.462-7**

Entre los suscritos, a saber: por una parte, **LUIS ALEXANDER MOSCOSO OSORIO**, mayor de edad, identificado con C.C. No. 12.128.431 en su calidad de **SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD (E)** según Decreto de Nombramiento No. 606 del 05 de diciembre de 2025 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**, identificado con el **NIT. 800.246.953-2** y como delegado para la ordenación del gasto según Decreto N° 706 de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, quien para los efectos del presente documento se denominará **LA ENTIDAD**, y por la otra, **INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S. INNOVATEK S.A.S.,** identificada con **NIT. 830.034.462-7**, representada legalmente por **HISLEN HERNANDEZ RODRIGUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 14234437 de Ibagué, legalmente facultado para suscribir el presente documento quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **PRORROGA No. 1** al contrato de compraventa **No. CO1.PCCNTR. 14234437 de 2025**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

***1.*** Que el dos (02) de diciembre de 2025, se suscribió el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. **CO1.PCCNTR. 14234437** por medio de la plataforma del SECOP II, cuyo objeto consiste en "*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES Y PARA EL DESARROLLO DE PROCESAMIENTO ANALÍTICO DE LAS MUESTRAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.*"

**2.** Que el plazo inicial del contrato se pactó hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es desde el cinco (05) de diciembre de 2025.

**3.** Que los supervisores del contrato, mediante radicados No. **2025-IE-51766** de fecha 19 de diciembre de 2025 y alcance **2025-IE-52082** de fecha 23 de diciembre de 2025, solicitaron **PRORROGA No. 1** al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 8652421** del 2025 en los siguientes términos:

El día 19 de diciembre de 2025, mediante comunicación remitida por correo electrónico, el representante legal de INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S. solicitó una prórroga de cincuenta y ocho (58) días, a través de oficio fechado el 17 de diciembre de 2025, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 27 de febrero de 2026.

*(…) Reciban un cordial saludo.*

*En relación con el Contrato No. 8652421 de 2025, cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2025, nos permitimos informar el estado actualizado del proceso*

*de adquisición de los equipos destinados al control de condiciones ambientales y al desarrollo del procesamiento analítico de las muestras remitidas a la Subdirección de Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.*

*Una vez suscrito el contrato, se procedió de manera inmediata a la realización de los pedidos a fábrica. Como respuesta, el proveedor confirmó que el despacho de los equipos se realizará durante el mes de enero de 2026. De acuerdo con esta programación, y considerando los tiempos estimados de tránsito internacional y nacionalización, no es posible dar cumplimiento a la fecha prevista para la entrega física de los bienes dentro de la vigencia contractual actual.*

*Adicionalmente, tras el análisis de los tiempos requeridos para las actividades de implementación, puesta en marcha, capacitaciones y demás compromisos contractuales asociados, se evidencia que dichos procesos, por su naturaleza técnica, no pueden ejecutarse ni culminarse antes de la fecha de vencimiento del contrato actualmente estipulada.*

*En atención a lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitar respetuosamente una prórroga del contrato hasta el 27 de febrero de 2026, la cual ponemos a su consideración, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos contractuales y la correcta ejecución técnica de las actividades previstas. Adjuntamos confirmaciones de fábrica de los equipos requeridos.*

*Agradecemos su amable comprensión y quedamos atentos a definir de manera conjunta las alternativas que permitan asegurar el cumplimiento integral del contrato.*

*Para cualquier información adicional o coordinación que consideren necesaria, estaremos atentos a atenderla oportunamente.*

*… (…)*

En relación con el Contrato No. 8652421 de 2025, cuyo vencimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2025, y en atención a la solicitud presentada por el contratista, se procede a analizar las circunstancias fácticas, técnicas y logísticas que fundamentan la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución contractual, sin que ello implique modificación del valor del contrato ni alteración del objeto pactado.

Una vez suscrito el contrato, el contratista procedió de manera inmediata a realizar los pedidos a fábrica de los equipos destinados al control de condiciones ambientales y al desarrollo del procesamiento analítico de las muestras remitidas a la Subdirección de Laboratorio de Salud Pública. De acuerdo con la información suministrada por el proveedor, el despacho de los equipos se encuentra programado para el mes de enero de 2026, situación que, sumada a los tiempos estimados de tránsito internacional, nacionalización, instalación y puesta en funcionamiento, impide el cumplimiento de la entrega física de los bienes dentro del plazo contractual inicialmente previsto.

Del análisis de la documentación aportada se evidencia que el contratista actuó con la debida diligencia y planeación, iniciando el proceso de adquisición de los equipos incluso con anterioridad a la suscripción del contrato, tomando como referencia los resultados de la subasta realizada el 7 de noviembre de 2025, los cuales fueron formalizados mediante la

legalización contractual el 5 de diciembre de 2025. Esta actuación demuestra una conducta proactiva orientada al cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, sin que se identifiquen actuaciones negligentes o dilatorias imputables al contratista.

No obstante, durante la etapa de ejecución se han presentado circunstancias externas, sobrevinientes y ajenas a la voluntad del contratista, relacionadas principalmente con los procesos de importación y nacionalización de los equipos, los cuales se han visto afectados por retrasos en los trámites aduaneros, exigencias de vistos buenos para determinadas posiciones arancelarias y demoras asociadas a la disponibilidad de información por parte de los fabricantes. Estas situaciones han impactado directamente los tiempos de liberación de la mercancía.

De manera complementaria, se advierte que factores logísticos externos han agravado los retrasos descritos, tales como la congestión propia de la temporada de cierre de año y las restricciones operativas de los transportadores y operadores logísticos, quienes han manifestado limitaciones para comprometer entregas en plazos reducidos.

En este contexto, si bien existe la posibilidad de que algunos ítems sean entregados dentro del plazo inicialmente pactado, las circunstancias expuestas permiten concluir que la prórroga solicitada resulta razonable, proporcional y necesaria, en tanto permite asegurar la entrega total de los equipos cumpliendo con los estándares técnicos y contractuales exigidos, sin comprometer la calidad ni la finalidad del contrato.

La supervisión del contrato considera procedente aprobar la prórroga del plazo contractual hasta el 27 de febrero de 2026, con el fin de garantizar la adecuada entrega, instalación, calibración, verificación y puesta en funcionamiento de los equipos requeridos por la Subdirección de Laboratorio de Salud Pública, en cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas, las necesidades misionales del laboratorio y los principios que rigen la contratación estatal.

La ampliación del plazo resulta necesaria en atención a la importancia crítica de los equipos objeto del contrato para el desarrollo de los procesos analíticos del Laboratorio de Salud Pública, los cuales inciden directamente en la calidad, confiabilidad, trazabilidad y oportunidad de los resultados emitidos en el marco de las actividades de vigilancia sanitaria, epidemiológica y de control de calidad.

En particular, el Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiencia (UHPLC) constituye un equipo analítico de alta complejidad, destinado a la separación, identificación y cuantificación de compuestos químicos presentes en matrices complejas, incluso en concentraciones traza, con elevados niveles de precisión, sensibilidad y reproducibilidad. Su uso es fundamental para el análisis de plaguicidas, fármacos, toxinas y contaminantes químicos en muestras de agua, alimentos y matrices ambientales, así como para la validación de métodos analíticos y el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Por su parte, el sub-destilador de ácidos es un equipo esencial para la obtención de reactivos de alta y ultra alta pureza, indispensables para la correcta ejecución de técnicas instrumentales avanzadas como ICP-OES, ICP-MS, AAS y cromatografía, contribuyendo al aseguramiento de la calidad analítica, la reducción de interferencias y la trazabilidad de los

resultados emitidos por el laboratorio.

La incorporación y puesta en operación de estos equipos fortalece la capacidad técnica del laboratorio y se encuentra alineada con los requisitos del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO/IEC 17025, contribuyendo de manera directa a la protección de la salud pública.

De conformidad con la Cláusula 20 – Novedades Contractuales, cualquier modificación o prórroga del contrato deberá formalizarse mediante acuerdo escrito entre las partes a través de la plataforma SECOP II. En virtud de lo anterior, el 19 de diciembre de 2025, el representante legal de INNOVATEK SAS. solicitó formalmente una prórroga de cincuenta y ocho (58) días, extendiendo el plazo de ejecución contractual.

La supervisión del contrato, a cargo de la Subdirección de Laboratorio de Salud Pública, una vez analizada la solicitud y los soportes aportados, concluye que se trata de situaciones externas, debidamente justificadas y ajenas a la capacidad operativa del contratista, que han impactado el cronograma inicialmente pactado. Adicionalmente, el rol de la Subdirección como cabeza de la Red de Laboratorios de Salud Pública del Distrito exige contar con equipos que cumplan estándares técnicos internacionales, garantizando la protección de la inversión pública y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional.

En consecuencia, la supervisión emite concepto favorable para la prórroga del plazo contractual hasta el 27 de febrero de 2026, por encontrarse sustentada en razones técnicas, regulatorias y logísticas propias del mercado internacional de equipos especializados, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual.

Adicionalmente, se solicita aclaración respecto a la supervisión del contrato, teniendo en cuenta que en los estudios previos se estableció la designación de tres (3) profesionales especializados adscritos a la Subdirección de Laboratorio de Salud Pública para el ejercicio de dicha función, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. En dicho documento se designaron como supervisores la Ing. Aleyci Moscoso Pabón, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.277.553, Profesional Especializado, Código 222, Grado 30; la Dra. Sandra Liliana Gómez Bautista, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.789.567, Profesional Especializado, Código 222, Grado 27; y el Dr. Herbert Iván Vera Espitia, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.459.577, Profesional Especializado, Código 222, Grado 30.

No obstante, a partir de la legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio, únicamente han venido ejerciendo la supervisión dos (2) de los profesionales designados, a saber: la Ing. Aleyci Moscoso Pabón y el Dr. Herbert Iván Vera Espitia, situación que difiere de lo previsto en los documentos precontractuales que hacen parte integral del proceso de contratación, en razón a que la Dra. Sandra Liliana Gómez Bautista, inicialmente designada como supervisora del contrato, se encuentra en disfrute de su período vacacional, comprendido entre el 11 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, conforme a lo establecido en la Resolución No. 398 del 1 de agosto de 2025.

No obstante, lo anterior, se precisa que la supervisión del contrato se ha venido ejerciendo de manera continua y efectiva por los profesionales que actualmente desempeñan dicha función, sin que ello haya afectado la ejecución, el control, el seguimiento ni el cumplimiento

de las obligaciones contractuales.

La posibilidad de modificar un contrato estatal, incluida la prórroga de su plazo, encuentra sustento jurídico en la normativa vigente y en la doctrina del Consejo de Estado. Conforme al artículo 16 de la Ley 80 de 1993, las entidades pueden modificar los contratos de manera bilateral o unilateral cuando ello resulte necesario para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la realización de los fines del Estado. En este sentido, el principio de la inmutabilidad del contrato no recae sobre su contenido específico, sino sobre la finalidad misma del contrato estatal, la cual debe prevalecer frente a los demás elementos pactados.

El Consejo de Estado, en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil (Radicación interna 2263), ha indicado que la administración cuenta con el ius variandi, entendido como la prerrogativa para introducir modificaciones a lo acordado en aras de asegurar la correcta ejecución contractual. De acuerdo con esta interpretación, la prórroga constituye una modalidad válida de modificación cuando las circunstancias lo exijan para evitar la afectación del objeto contratado y garantizar su ejecución eficiente y oportuna. ha indicado lo siguiente:

> *""La modificación del contrato puede surgir por el ejercicio del poder unilateral de la administración, o por acuerdo entre las partes. a) El "ius variandi" de la administración. Entre los medios que puede utilizar la entidad estatal para el cumplimiento del objeto contractual, se encuentra su prerrogativa para introducir modificaciones a lo pactado, dentro del marco de su facultad de dirección general del contrato. El artículo 16 de la Ley 80 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. Con razón se señala que "... la inmutabilidad del contrato no es una inmutabilidad del contenido, sino del fin, que prima en todo caso sobre aquel". Este poder de modificación unilateral del contrato afecta uno de los presupuestos básicos de la institución contractual, el pacta sunt servanda, y la regla de que el contrato es ley para las partes, sustentado en los fines buscados por el contrato estatal.*
>
> *A propósito de esta facultad, la Sala, en concepto del 13 de agosto de 2009, expediente 1952, señaló: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (...), cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."*
>
> *Así, siguiendo la doctrina de la Corporación —incluido el concepto del 13 de agosto de 2009, expediente 1952—, la ampliación del plazo se configura como un mecanismo legítimo y necesario cuando se presentan situaciones que impiden el cumplimiento dentro del término inicialmente previsto, siempre que su otorgamiento permita asegurar la continuidad del servicio y la satisfacción del interés público comprometido en el contrato estatal. En consecuencia, jurídicamente es procedente autorizar la prórroga solicitada, en tanto se ajusta a los principios orientadores de la contratación estatal y asegura la realización de*

*los fines que la justifican.”*.

*(…)*

En consecuencia, se solicita Prorrogar el contrato por el periodo de cincuenta y ocho (58) días, entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2026.

**4.** Que, de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la justificación emitida desde la supervisión es viable realizar la **PRORROGA No. 1** al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 8652421** del 2025**.**

***5.*** Que la cláusula veinte (20) del mencionado contrato dice que “NOVEDADES CONTRACTUALES: *Las partes convienen que cualquier modificación, adición, prórroga o suspensión a lo pactado en el presente contrato y/o a cualquier documento que haga parte integral del mismo, sólo podrá realizarse mediante acuerdo escrito por las partes a través de la plataforma SECOP II.”*

**6.** En consecuencia, las partes suscribirán la presente prorroga conforme a las siguientes estipulaciones:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA: PRORROGAR** por acuerdo entre las partes, el plazo de ejecución del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 8652421** del 2025 **hasta el día veintisiete (27) de febrero de 2026.**

**PARÁGRAFO:** La ampliación del plazo no implica incremento presupuestal ni modifica las obligaciones técnicas del Contratista.

**SEGUNDA: ACLARAR** que, en relación con la supervisión del contrato, si bien en los estudios previos se dispuso la designación de tres (3) profesionales especializados para el ejercicio de dicha función, lo cierto es que, a partir de la legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio, la supervisión ha sido ejercida únicamente por dos (2) de los profesionales designados, a saber: la ingeniera **ALEYCI MOSCOSO PABÓN** y el doctor **HERBERT IVÁN VERA ESPITIA**.

**TERCERA:** El contratista deberá **PRORROGAR** las vigencias de la garantía única de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

**CUARTA:** Hacen parte integral del presente escrito modificatorio los siguientes documentos: 1) Solicitud de modificación suscrita por el supervisor del contrato y sus anexos.

**QUINTA:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento por lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

**SEXTA:** El presente documento se perfecciona con la aprobación en SECOP II de las

partes, será aplicada a partir de su publicación y para su ejecución requiere la expedición y la aprobación de garantías.

**SÉPTIMA**: Las demás cláusulas y condiciones del contrato se mantienen sin modificación alguna y con la misma obligatoriedad para las partes.