ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 19/DIC/2023.
CONTRATO N°	200-00-A-COFAC-DIFRA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	20-DIC-2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA, CONFORME A ANEXO TECNICO.
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2022: ($1.901.405.519) ANTICIPO: hasta por la suma de $1.901.405.519, para ser cancelado con cargo al PAC DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato. VIGENCIA 2023: ($2.098.594.481) PRIMER PAGO CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Hasta por la suma de $420.000.000, para ser cancelado con cargo al PAC DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 2023, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. Estableciéndose como fecha de corte el día 28 del mes de febrero de 2023. SEGUNDO PAGO CORTE PARCIAL DE OBRA 2: Hasta por la suma de $735.000.000, para ser cancelado con cargo al PAC DEL TERCER BIMESTRE DE 2023, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. Estableciéndose como fecha de corte el día 28 del mes de abril de 2023. TERCER PAGO SALDO FINAL DEL CONTRATO: Pago hasta por el saldo o la suma de $943.594.481 para ser cancelados en el PAC OCTUBRE DE 2023, previo recibo a satisfacción total y previa amortización del saldo del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. La fecha final de obra será el día 31 de agosto de 2023.

CONTRATISTA	STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA Rep. Legal: RICARDO SANDOVAL PARADA
INTERVENTOR	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
SUPERVISOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.000.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO	02-ENE-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	22-MAR-2023
FECHA DE REINICIACIÓN 1	08-JUN-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	19-SEP-2023
FECHA DE REINICIACIÓN 2	10-NOV-2023
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18-AGO-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la cláusula plazo de ejecución prorrogando hasta el 16 de noviembre de 2023. Por lo anterior igualmente se modifican las clausulas Forma de pago y garantías y mecanismos de cobertura.
FORMA DE PAGO	CORTES PARCIALES DE OBRA: Hasta por la suma de $1.155.000.000,00, para ser cancelados con cargo al PAC DE QUINTO BIMESTRE DE 2023, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. SALDO FINAL DEL CONTRATO: Pagos hasta por el saldo para ser cancelados en el PAC DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, previo recibo a satisfacción total y previa amortización del saldo del anticipo en proporción al porcentaje otorgado.
PLAZO DE ENTREGA	16-nov-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.000.000.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-DIC-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la cláusula plazo de ejecución prorrogando hasta el 10 de febrero de 2024. Se modifica la cláusula Actividades específicas del contrato incorporando unas actividades al proyecto. Se modifica la cláusula Forma de pago en el sentido de constituir una reserva presupuestal por valor de $1.979.096.416,11.

	Por lo anterior igualmente se modifican las clausulas Forma de pago y garantías y mecanismos de cobertura.
FORMA DE PAGO	CORTES PARCIALES DE OBRA: Hasta por la suma de $119.498.064,89, para ser cancelados con cargo al PAC DE DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR pagaderas en el primer trimestre del 2024, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado. SALDO FINAL DEL CONTRATO: Pagos finales constituidos en reserva presupuestal hasta por el valor de $1.979.096.416,11 o el saldo del contrato para ser cancelados en el PAC DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024, previo recibo a satisfacción total de la obra por parte de la interventoría y previa amortización del saldo del anticipo.
PLAZO DE ENTREGA	10-FEB-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.000.000.000,00

En Bogotá D.C., el día 19 del mes de Diciembre de 2023, la señora Teniente Coronel LILIANA LOPEZ GIRALDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE en su calidad de Representante legal de la empresa interventora JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC y el señor RICARDO SANDOVAL PARADA en su calidad de Representante Legal de la empresa Contratista STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de las obras correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a las obras se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente las obras, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Según corte de obra No. 1	1	Se solicita afectar el activo No. 161500000335 por el valor de $227.767.805,49; (AMORTIZACION DEL ANTICIPO $108.269.740,60; NETO A PAGAR $119.498.064,89)
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Carlos Hernando Barreto	Director de Obra	25202-38501CND
Cesar Pacheco	Residente de Obra	15202-320156 BYC
Hernan ClevL	Auxiliar de obra	091037-0564540 CND
Sor Maria Molina	Profesional SST Obra	SGCV20196256-1607

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $__N/A__(Es obra nueva)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
- SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _N/A_ (No aplica al tratarse de una obra nueva con recursos de inversión, su depreciación iniciara con la entrada al servicio y generación del activo una vez concluida la obra)
- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__ (No es pago final)

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.000.000.000,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	$0	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	$4.000.000.000,00	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$1.901.405.519,00	Desembolsado a la fiducia
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$119.498.064,89	VALOR TOTAL DEL CORTE No.1 $227.767.805,49; AMORTIZACION DEL ANTICIPO (47,54%) $108.269.740,60; FACTURA No. FESC 19 DEL 19/DIC/2023, NETO A PAGAR $119.498.064,89 PAC DICIEMBRE 2023.
PAGO SALDO	$1.979.096.416,11	Pendiente ejecución

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II

ORIGINAL	Factura (s) No. FESC 19 de fecha 19 de diciembre de 2023	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RICARDO SANDOVAL PARADA CONTRATISTA	**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** INTERVENTOR

TC. LILIANA LOPEZ GIRALDO
ORDENADOR DEL GASTO