	FORMATO DE ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS SUBPROCESO: ALMACEN, ADQUISICIONES Y COMPRAS	Código:
		GRF-F-2
		Versión
	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E	V1-2026

ACTA PARCIAL 4

FECHA DEL ACTA	23/04/2026	CONTRATO	268	FECHA INICIO DEL CONTRATO	31/01/2026	FECHA FINAL DEL CONTRATO	15/05/2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIOAD PRESPUESTAL	193	FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	ENERO	REGISTRO PRESUPUESTAL	331	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	ENERO
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA OSTEOSÍNTESIS Y NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.						
CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA / TERCERO	OSTEOCOL S.A.S.				NIT	900.303.413-4
	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA MARÍA RAMÍREZ GIRALDO				C.C.	30733470
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS				C.C.	9528546
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	JAIRO ANTONIO GONZALEZ DIAZ				C.C.	7182973
VALOR DEL CONTRATO	$ 998.000.000	VALOR ADICION 1	$ 998.000.000,00	VALOR ADICION 2		VALOR ADICION 3	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.996.000.000	RP ADICIONAL 1	446	RP ADICIONAL 2		RP ADICIONAL 3	
DURACIÓN CONTRATO	3 MESES Y 15 DIAS	PRORROGA 1	1 MES 15 DIAS	PRORROGA 2		PRORROGA 3	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	15/05/2026	FECHA TERMINACION PRORROGA 1	15/05/2026	FECHA TERMINACION PRORROGA 2		FECHA TERMINACION PRORROGA 3	

En el Hospital Regional de Moniquira E.S.E se reunieron: ARMANDO TIBADUIZA VARGAS como supervisor del contrato y el/la señor(a) MARGARITA MARÍA RAMÍREZ GIRALDO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Una vez revisado los soportes de las actividsades contratadas se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como fo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales

BALANCE DE PAGO

CONCEPTOS						DEBE		HABER
VALOR DEL CONTRATO	$ 998.000.000	VALOR ADICIONES	$ 998.000.000,00	VALOR TOTAL	$ 1.996.000.000	$ 1.996.000.000		$ 1.996.000.000
ACTAS	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR TOTAL DE FACTURA	NOTA CREDITO/DEBITO	VALOR NOTA CREDITO/DEBITO	NUMERO COMPROBANTE ENTRADA	NUMERO ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
	OS24570	06/02/2026	$ 60.600			7385	15873	
	OS24548	06/02/2026	$ 39.710.941			7386	15882	
	OS24549	06/02/2026	$ 2.720.600			7479	15970	
	OS24550	06/02/2026	$ 8.828.723			7387	15883	
	OS24551	06/02/2026	$ 663.728			7388	15884	
	OS24552	06/02/2026	$ 2.476.076			7389	15885	
	OS24559	06/02/2026	$ 14.606.700			7390	15886	
	OS24560	06/02/2026	$ 18.305.200			7391	15887	
	OS24561	06/02/2026	$ 14.674.600			7392	15888	
	OS24562	06/02/2026	$ 10.139.820			7393	15889	
	OS24563	06/02/2026	$ 1.792.800			7394	15890	
	OS24568	06/02/2026	$ 1.555.500			7395	15891	
	OS24571	06/02/2026	$ 60.600			7396	15892	
	OS24572	06/02/2026	$ 4.906.538			7397	15893	
	OS24578	09/02/2026	$ 3.841.100			7398	15894	
	OS24579	09/02/2026	$ 561.323			7399	15895	
	OS24580	09/02/2026	$ 3.841.100			7400	15896	
	OS24588	09/02/2026	$ 1.235.500			7402	15897	
	OS24589	09/02/2026	$ 6.115.200			7404	15899	
	OS24590	09/02/2026	$ 896.100			7403	15898	
	OS24591	09/02/2026	$ 3.323.000			7405	15900	
	OS24592	09/02/2026	$ 8.535.523			7406	15901	
	OS24593	09/02/2026	$ 8.535.523			7480	15971	
	OS24594	09/02/2026	$ 13.030.729			7407	15902	
	OS24595	09/02/2026	$ 3.292.700			7413	15905	
	OS24596	09/02/2026	$ 1.844.738			7414	15906	
	OS24597	09/02/2026	$ 6.305.900			7416	15907	
	OS24598	09/02/2026	$ 8.535.523			7117	15908	
	OS24599	09/02/2026	$ 8.535.523			7415	15951	
	OS24600	09/02/2026	$ 46.257.593			7421	15911	
	OS24601	09/02/2026	$ 3.323.000			7420	15952	
	OS24602	09/02/2026	$ 1.222.963			7422	15912	
	OS24603	09/02/2026	$ 15.864.700			7419	15910	
	OS24604	09/02/2026	$ 15.292.638			7423	15913	
	OS24605	09/02/2026	$ 922.369			7424	15953	
	OS24606	09/02/2026	$ 4.827.500			7425	15914	
	OS24607	09/02/2026	$ 3.960.600			7426	15915	
	OS24608	09/02/2026	$ 11.294.215			7427	15916	
	OS24660	12/02/2026	$ 2.217.100			7431	15918	$ 578.723.347
	OS24661	12/02/2026	$ 1.868.900			7433	15921	
	OS24663	12/02/2026	$ 3.323.000			7432	15919	
	OS24664	12/02/2026	$ 3.109.281			7434	15922	
	OS24666	12/02/2026	$ 3.382.800			7435	15923	
	OS24667	12/02/2026	$ 3.061.800			7437	15924	
	OS24668	12/02/2026	$ 561.323			7438	15925	
	OS24669	12/02/2026	$ 4.549.600			7439	15926	
	OS24670	12/02/2026	$ 2.305.200			7440	15927	
	OS24671	12/02/2026	$ 957.400			7441	15954	
	OS24687	13/02/2026	$ 3.353.300			7443	15928	

	OS24688	13/02/2026	$ 21.519.600			7444	15929	
	OS24689	13/02/2026	$ 6.115.200			7445	15930	
	OS24690	13/02/2026	$ 1.951.600			7446	15931	
	OS24691	13/02/2026	$ 8.281.615			7447	15932	
	OS24692	13/02/2026	$ 2.689.500			7449	15934	
	OS24693	13/02/2026	$ 3.292.700			7448	15933	
	OS24694	13/02/2026	$ 21.360.263			7450	15935	
	OS24695	13/02/2026	$ 18.637.100			7451	15936	
	OS24696	13/02/2026	$ 4.560.600			7452	15955	
	OS24697	13/02/2026	$ 22.000.895			7453	15964	
	OS24698	13/02/2026	$ 3.284.711			7458	15940	
	OS24699	13/02/2026	$ 11.825.097			7457	15939	
	OS24700	13/02/2026	$ 8.771.623			7455	15963	
	OS24718	16/02/2026	$ 8.823.723			7454	15937	
	OS24719	16/02/2026	$ 15.680.752			7456	15938	
	OS24725	16/02/2026	$ 9.605.300			7459	15941	
	OS24726	16/02/2026	$ 3.109.281			7460	15942	
	OS24727	16/02/2026	$ 922.369			7461	15943	
	OS24728	16/02/2026	$ 10.024.638			7462	15944	
	OS24729	16/02/2026	$ 13.208.023			7463	15945	
	OS24730	16/02/2026	$ 3.067.600			7464	15946	
	OS24731	16/02/2026	$ 8.302.300			7465	15947	
	OS24736	16/02/2026	$ 3.353.300			7466	15948	
	OS24737	16/02/2026	$ 15.994.070			7467	15949	
	OS24738	16/02/2026	$ 60.600			7468	15950	
	OS24739	16/02/2026	$ 10.154.045			7469	15956	
	OS24740	16/02/2026	$ 2.568.900			7470	15962	
	OS24741	16/02/2026	$ 8.970.752			7471	15957	
	OS24749	17/02/2026	$ 3.315.011			7482	15975	
	OS24750	17/02/2026	$ 9.625.014			7483	15976	
	OS24751	17/02/2026	$ 4.496.900			7484	16003	
	OS24752	17/02/2026	$ 1.628.100			7485	15977	
	OS24753	17/02/2026	$ 3.061.800			7486	15978	
	OS24755	17/02/2026	$ 8.422.085			7487	16004	
	OS24778	18/02/2026	$ 9.112.030			7488	15979	
	OS24779	18/02/2026	$ 6.115.200			7489	15980	
	OS24780	18/02/2026	$ 3.292.700			7490	15981	
	OS24781	18/02/2026	$ 14.964.600			7491	15982	
	OS24782	18/02/2026	$ 4.413.800			7492	15983	
	OS24783	18/02/2026	$ 3.364.800			7494	15985	
	OS24784	18/02/2026	$ 5.997.400			7495	15986	
	OS24814	20/02/2026	$ 3.292.700			7496	15987	
	OS24815	20/02/2026	$ 7.107.000			7497	15988	
	OS24816	20/02/2026	$ 60.600			7498	15989	
	OS24817	20/02/2026	$ 2.075.700			7499	15990	
	OS24818	20/02/2026	$ 1.279.823			7500	15991	
	OS24819	20/02/2026	$ 8.535.523			7501	15992	
	OS24820	20/02/2026	$ 8.535.523			7502	15993	
	OS24821	20/02/2026	$ 6.358.500			7503	15994	
	OS24822	20/02/2026	$ 1.844.738			7504	15995	
	OS24823	20/02/2026	$ 8.535.523			7505	15996	
	OS24824	20/02/2026	$ 8.535.523			7506	15997	
	OS24825	20/02/2026	$ 8.535.523			7507	15998	
	OS24826	20/02/2026	$ 3.744.400			7508	15999	
	OS24827	20/02/2026	$ 12.634.142			7509	16190	
	OS24828	20/02/2026	$ 6.115.200			7522	16016	
	OS24829	20/02/2026	$ 8.089.600			7523	16019	
	OS24832	20/02/2026	$ 12.045.200			7524	16020	
ACTA PARCIAL 2	OS24833	20/02/2026	$ 14.964.600			7525	16098	$ 393.253.299

OS24834	20/02/2026	$ 3.292.700			7526	16021
OS24835	20/02/2026	$ 3.172.300			7527	16022
OS24836	20/02/2026	$ 18.305.200			7528	16023
OS24871	23/02/2026	$ 922.369			7531	16026
OS24872	23/02/2026	$ 8.535.523			7532	16099
OS24873	23/02/2026	$ 8.535.523			7533	16100
OS24874	23/02/2026	$ 8.535.523			7534	16101
OS24875	23/02/2026	$ 1.267.400			7535	16102
OS24877	23/02/2026	$ 3.960.600			7536	16103
OS24878	23/02/2026	$ 561.323			7548	16127
OS24879	23/02/2026	$ 8.776.623			7540	16126
OS24880	23/02/2026	$ 922.369			7539	16125
OS24919	24/02/2026	$ 3.922.321			7538	16104
OS24938	25/02/2026	$ 30.300			7541	16105
OS24939	25/02/2026	$ 15.477.229			7542	16106
OS24940	25/02/2026	$ 10.309.800			7543	16107
OS24941	25/02/2026	$ 9.156.023			7544	16108
OS24942	25/02/2026	$ 6.094.200			7546	16109
OS24943	25/02/2026	$ 10.527.669			7558	16151
OS24944	25/02/2026	$ 505.600			7547	16110
OS24945	25/02/2026	$ 30.300			7549	16128
OS24946	25/02/2026	$ 10.695.523			7550	16129
OS24947	25/02/2026	$ 3.292.700			7551	16130
OS24948	25/02/2026	$ 4.238.100			7552	16131
OS24949	25/02/2026	$ 60.600			7553	16132
OS24959	25/02/2026	$ 23.144.700			7559	16152
OS24969	26/02/2026	$ 9.892.600			7563	16176
OS24970	26/02/2026	$ 13.224.923			7564	16187
OS24971	26/02/2026	$ 2.881.800			7566	16189
OS24976	26/02/2026	$ 2.882.200			7565	16188
OS25006	02/03/2026	$ 3.292.700			7569	16296
OS25007	02/03/2026	$ 4.268.100			7570	16297
OS25008	02/03/2026	$ 3.258.500			7571	16298
OS25009	02/03/2026	$ 8.281.615			7572	16299
OS25047	04/03/2026	$ 2.509.200			7581	16300
OS25275	25/03/2026	$ 3.686.100			7726	15457
OS25276	25/03/2026	$ 5.538.800			7703	16434
OS25277	25/03/2026	$ 6.075.000			7704	13435
OS25278	25/03/2026	$ 3.549.600			7705	16436
OS25279	25/03/2026	$ 3.284.711			7706	16438
OS25280	25/03/2026	$ 17.770.640			7707	16439
OS25281	25/03/2026	$ 24.785.278			7708	16440
OS25282	25/03/2026	$ 4.211.200			7710	16441
OS25283	25/03/2026	$ 3.841.100			7711	16442
OS25284	25/03/2026	$ 33.692.300			7712	16443
OS25285	25/03/2026	$ 15.764.100			7714	16444
OS25286	25/03/2026	$ 21.931.800			7715	16445
OS25287	25/03/2026	$ 7.007.260			7716	16446
OS25288	25/03/2026	$ 4.153.900			7717	16447
OS25289	25/03/2026	$ 1.863.000			7718	16448
OS25290	25/03/2026	$ 30.300			7720	16450
OS25291	25/03/2026	$ 47.542.870			7721	16451
OS25292	25/03/2026	$ 8.535.523			7719	16449
OS25293	25/03/2026	$ 8.535.523			7722	16452
OS25294	25/03/2026	$ 18.203.723			7723	16453

OS25323	26/03/2026	$ 7.020.800			7731	16495
OS25324	26/03/2026	$ 13.625.030			7732	16494
OS25325	26/03/2026	$ 14.268.600			7733	16493
OS25326	26/03/2026	$ 3.900.000			7734	16491
OS25328	26/03/2026	$ 4.911.000			7735	16492
OS25329	26/03/2026	$ 3.665.400			7736	16490
OS25330	26/03/2026	$ 19.710.400			7738	16488
OS25331	26/03/2026	$ 50.821.569			7737	16489
OS25346	27/03/2026	$ 14.406.737			7740	16529
OS25349	27/03/2026	$ 3.231.994			7742	165228
OS25350	27/03/2026	$ 30.300			7744	16527
OS25351	27/03/2026	$ 2.425.900			7745	16526
OS25352	27/03/2026	$ 10.373.900			7746	16540
OS25353	27/03/2026	$ 13.821.900			7747	16525
OS25354	27/03/2026	$ 2.009.000			7748	16524
OS25355	27/03/2026	$ 60.600			7749	16523
OS25356	27/03/2026	$ 4.920.900			7750	16522
OS25357	27/03/2026	$ 9.194.269			7751	16521
OS25358	27/03/2026	$ 21.717.100			7752	16520
OS25359	27/03/2026	$ 8.719.523			7755	16519
OS25360	27/03/2026	$ 8.719.523			7756	16544
OS25361	27/03/2026	$ 10.811.423			7773	16507
OS25362	27/03/2026	$ 3.055.200			7772	16508
OS25363	27/03/2026	$ 12.757.468			7757	16518
OS25364	27/03/2026	$ 5.256.500			7758	16517
OS25365	27/03/2026	$ 15.190.738			7759	16516
OS25368	27/03/2026	$ 22.824.800			7760	16515
OS25367	27/03/2026	$ 3.025.800			7761	16514
OS25368	27/03/2026	$ 9.738.823			7762	16513
OS25369	27/03/2026	$ 11.350.123			7763	16512
OS25370	27/03/2026	$ 3.235.100			7764	16511
OS25371	27/03/2026	$ 14.766.260			7765	16510
OS25372	27/03/2026	$ 8.535.523			7766	16509
OS25399	30/03/2026	$ 8.535.523			7776	16630
OS25400	30/03/2026	$ 1.207.900			7777	16631
OS25401	30/03/2026	$ 3.042.800			7778	16632
OS25402	30/03/2026	$ 3.335.011			7779	16633
OS25403	30/03/2026	$ 8.513.911			7780	16634
OS25404	30/03/2026	$ 90.900			7781	16635
OS25405	30/03/2026	$ 3.074.600			7782	16636
OS25406	30/03/2026	$ 6.958.797			7783	16637

$ 731.557.047

	OS25407	30/03/2026	$ 11.781.196			7784	16638	
	OS25408	30/03/2026	$ 12.040.852			7785	16639	
	OS25409	30/03/2026	$ 555.864			7786	16649	
	OS25411	30/03/2026	$ 8.535.523			7787	16650	
	OS25412	30/03/2026	$ 8.535.523			7788	16651	
	OS25413	30/03/2026	$ 7.537.000			7789	16661	
	OS25414	30/03/2026	$ 90.900			7790	16652	
	OS25415	30/03/2026	$ 8.266.600			7791	16653	
	OS25416	30/03/2026	$ 3.666.800			7792	16654	
	OS25417	30/03/2026	$ 8.705.300			7793	16655	
	OS25418	30/03/2026	$ 5.861.700			7794	16656	
	OS25419	30/03/2026	$ 4.791.801			7795	16657	
	OS25420	30/03/2026	$ 66.000			7798	16660	
	OS25421	30/03/2026	$ 9.953.600			7796	16658	
	OS25422	30/03/2026	$ 5.331.700			7797	16659	
	OS24876	23/02/2026	$ 1.382.200			7805	16693	
	OS25520	7/04/2026	$ 4.666.200			7820	16745	
	OS25521	7/04/2026	$ 4.798.300			7821	16746	
	OS25522	7/04/2026	$ 2.968.400			7822	16747	
	OS25524	7/04/2026	$ 19.529.700			7823	16748	
	OS25525	7/05/2026	$ 12.150.800			7824	16749	
	OS25527	7/04/2026	$ 60.600			7825	16750	
	OS25539	8/04/2026	$ 4.906.538			7827	16752	
	OS25540	8/04/2026	$ 505.600			7828	16753	
	OS25541	8/04/2026	$ 1.466.700			7842	16759	
	OS25542	8/04/2026	$ 3.894.500			7829	16754	
	OS25543	8/04/2026	$ 922.369			7830	16755	
	OS25555	8/04/2026	$ 3.332.800			7831	16756	
	OS25556	8/04/2026	$ 3.799.300			7840	16757	
	OS25557	8/04/2026	$ 4.542.000			7841	16758	
	OS25563	9/04/2026	$ 922.369			7843	16760	
	OS25564	9/04/2026	$ 8.535.523			7844	16761	
	OS25565	9/04/2026	$ 8.535.523			7845	16762	
	OS25566	9/04/2026	$ 8.535.523			7846	16763	
	OS25567	9/04/2026	$ 4.906.538			7847	16764	
	OS25568	9/04/2026	$ 922.369			7848	16765	
	OS25569	9/04/2026	$ 20.438.537			7849	16766	
	OS25570	9/04/2026	$ 4.260.704			7850	16767	
	OS25571	9/04/2026	$ 1.844.738			7851	16768	
ACTA 4	OS25572	9/04/2026	$ 922.369			7852	16769	$ 291.301.709
	OS25593	10/04/2026	$ 9.625.014			7853	16770	

OS25594	10/04/2026	$ 4.572.200			7854	16771	
OS25595	10/04/2026	$ 8.535.523			7864	16772	
OS25606	10/04/2026	$ 8.535.523			7865	16773	
OS25653	14/04/2026	$ 4.824.400			7866	16774	
OS25654	14/04/2026	$ 2.915.700			7867	16775	
OS25660	14/04/2026	$ 7.218.800			7868	16776	
OS25676	15/04/2026	$ 12.578.000			7894	16836	
OS25677	15/04/2026	$ 8.535.523			7895	16837	
OS25678	15/04/2026	$ 858.900			7896	16838	
OS25679	15/04/2026	$ 14.110.223			7897	16839	
OS25680	15/04/2026	$ 8.535.523			7898	16840	
OS25681	15/04/2026	$ 8.535.523			7899	16841	
OS25682	15/04/2026	$ 4.024.400			7889	16831	
OS25683	15/04/2026	$ 922.369			7900	16842	
OS25684	15/04/2026	$ 7.044.607			7890	16832	
OS25685	15/04/2026	$ 2.601.100			7891	16833	
OS25693	16/04/2026	$ 6.129.100			7892	16834	
OS25694	16/04/2026	$ 21.788.100			7893	16835	
OS25714	16/04/2026	$ 365.500			7901	16843	
OS25695	16/04/2026	$ 14.890.781			7931	16872	
OS25696	16/04/2026	$ 6.786.900			7934	16874	

VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 1.703.533.693
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 291.301.709**
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.164.598
SUMAS IGUALES	$ 1.996.000.000	$ 1.996.000.000

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad acerca del seguimiento que el Supervisor y el contratista realizan sobre lo ejecutado según las facturas o informes presentados por mutuo acuerdo entre las partes.

OBSERVACIONES: Se anexan documentos como facturas, comprobantes de entrada y se evidencia que cumplió con todos los soportes solicitados y con lo establecido en el contrato N°268

FIRMA:
NOMBRE ARMANDO TIBADUIZA VARGAS
SUPERVISOR HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E

FIRMA:
NOMBRE VAIRO ANTONIO GONZALEZ DIAZ
APOYO SUPERVISIÓN HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

FIRMA:
NOMBRE MARGARITA MARÍA RAMÍREZ GIRALDO
OSTEOCOL S.A.S.

FIRMA
REVISO BRAYAN ALBERTO CASTELLANOS
LIDER DE COMPRAS E INVENTARIOS

FIRMA
ELABORO YAHIR ANDRES DAZA RODRIGUEZ
ANALISTA DE RECURSOS FISICOS

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME / COMPROBANTE COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOS
ORIGINAL: ARCHIVO CARPETA DE CONTRATACIÓN COPIA: ORDEN DE PAGO, TESORERÍA, CONTRATISTA, SUPERVISOR

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	CÓDIGO:
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y SUMINISTRO	CJ-C-F-012
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Y SOPORTE JURÍDICO	VERSIÓN:
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	V01-2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El suscrito supervisor del contrato de SUMINISTRO No. 268 de 2026, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA OSTEOSÍNTESIS Y NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E, certifica que el contratista OSTEOCOL S.A.S. identificado con Nit. 900.303.413-4, Representado legalmente por MARGARITA MARÍA RAMÍREZ GIRALDO identificado con la cédula de ciudadanía No.30733470, cumplió con las obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 31/01/2026 y el 15/04/2026, conforme a la verificación realizada por esta supervisión, certificado de ingreso a almacén, acta parcial No. 04 e informe de ejecución correspondiente; por lo anterior se ordena el respectivo pago y se recibe parcialmente a satisfacción los bienes.

Se expide en Moniquirá, a los 23 días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS
SUPERVISOR CONTRATO No. 268 de. 2026
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

JAIRO ANTONIO GONZALEZ DIAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 268

Elaboro: Yahir Andrés Daza Rodríguez