## ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRÓRROGA N.° 01
## AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 017 DE 2026

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO Y FECHA** | N° 017 DEL 16 DE ENERO DE 2026 |
| **CONTRATISTA:** | **JUAN SEBASTIAN SANCHEZ**<br>C.C. 1.121.854.550 DE VILLAVICENCIO<br>M.P. 25202-333139 CND. |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. |
| **SUPERVISOR:** | HOLMER HOYOS REY<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION |
| **VALOR:** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00) |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | CUATRO (04) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 15 DE MAYO DE 2026 |
| **VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN N.° 1** | DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO CONFORME A LA ADICIÓN N.° 01** | TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE |
| **PLAZO DE LA PRESENTE ACTA DE PRORROGA N.° 1** | DOS (02) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN LA PRESENTE PRORROGA N.° 1** | 15 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ADICIÓN N.° 1 Y PRORROGA N.° 1** | 15 MAY 2026 |

Entre los suscritos **MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 21.174.852 expedida en Acacias, Meta, en su calidad de Gerente nombrada por la Junta Directiva mediante Acta extraordinaria de Junta Directiva No. 005 del 04 de junio de 2025 y posesionado según consta en acta No. 243 del 05 de junio de 2025, facultada para contratar en nombre y representación de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., persona jurídica de carácter público del orden Departamental y nacionalidad colombiana, constituida bajo la forma de sociedad por acciones mediante escritura pública No 3.397 de junio 24 de 2005 de la Notaria Primera del Circulo de Villavicencio, con Nit. No. 822.006.587-0 entidad matriculada bajo el No. 00129227 inscrita ante la cámara de comercio de Villavicencio el 11 de julio de 2005 bajo el número 00025690 del libro IX, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denomina **EDESA S.A. E.S.P.**, por la otra parte **JUAN SEBASTIAN SANCHEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.854.550 de Villavicencio con matricula profesional 25202-333139 CND, quien para efectos de la presente acta, se denominará **EL CONTRATISTA** y **HOLMER HOYOS REY** en calidad de

## ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRÓRROGA N.º 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 017 DE 2026

**SUPERVISOR,** hemos convenido celebrar la presente acta de adición No. 01 y prorroga No. 01, al contrato de prestación de servicios profesionales No. 017 de 2026, previas las siguientes consideraciones**: I.** Que, el día dieciséis (16) de enero de 2026, la Empresa de Servicios Públicos del Meta **EDESA S.A. E.S.P**, y **JUAN SEBASTIAN SANCHEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.854.550 de Villavicencio, celebraron el contrato de prestación de servicios profesionales N.° 017 de 2026, cuyo objeto reza: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P", por un término de ejecución de CUATRO (04) MESES y por el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00) **II**. Que, el contrato se encuentra vigente teniendo en cuenta su fecha de terminación según el acta de inicio, esto es, el quince (15) de mayo de 2026 y en ese sentido es posible adelantar la presente acta de adición No. 01 y prorroga No. 01 al contrato. **III.** Que, mediante oficio fechado del doce (12) de mayo de 2026 con consecutivo I.130.079.2026 el supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales N.º 017 de 2026 eleva solicitud de autorización del tramite de adición y prórroga del contrato en referencia a la gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A E.S.P. **IV.** Que, de la misma fecha mentada se suscribió acta CL-FT-12 por **JUAN SEBASTIAN SANCHEZ** y **HOLMER HOYOS REY** Jefe Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales N.º 017 de 2026, con el aval de disponibilidad presupuestal de la Directora Financiera MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ. **V.** Que, mediante el acta CL-FT-12 estudian las causas de la solicitud señalando que *"La Solicitud de prórroga y adición de recursos del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 017 de 2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P se basa en la necesidad para el apoyo en la estructuración de procesos precontractuales que actualmente viene adelantando la entidad."* **VI**. Que, aunado a lo anterior, el supervisor del contrato mediante el acta CL-FT-12 indican que *"Con la firma de la presente acta de modificación el supervisor da concepto favorable acerca de la modificación en plazo y valor del contrato No. 017 de 2026"* **VII.** Que, para adquirir este compromiso se expidió el siguiente certificado presupuestal N.º 20260160 del trece (13) de mayo de 2026, por el profesional especializado de presupuesto, con la siguiente descripción:

| RUBRO | NOMBRE | FUENTE | CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios profesionales técnicos y empresariales | 1.2.1.0.00 | 83327 | $10.000.000 |
| **TOTAL** | | | | **$10.000.000** |

**VIII.** Que, en este sentido, considerando que cuenta con el aval de la gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A E.S.P., es procedente realizar la presente ACTA DE ADICIÓN N.º 01 Y PRORROGA N.º 01 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N.º 017 del 2026, el cual se regirá por lo establecido en el Acuerdo No. 004 de mayo 27 de 2013, en el que se expide las normas generales de contratación de la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. EDESA S.A. E.S.P. y por lo establecido en las normas del Derecho Civil y Comercial pertinentes y por las siguientes cláusulas: **PRIMERA:– ADICIONAR:** El valor el estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de prestación de servicios profesionales No. 017 de 2026, por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000). **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor actualizado del contrato, junto con la adición

## ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRÓRROGA N.º 01
## AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 017 DE 2026

es de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE **SEGUNDA– PRORROGAR** la CLAUSULA CUARTA correspondiente al termino de ejecución del contrato por un término de DOS (02) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación según acta de inicio, es decir, dieciséis (16) de mayo de 2026 hasta el quince (15) de julio de 2026. **TERCERA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal y sus actas anteriores, no modificadas por la presente ACTA DE ADICIÓN N.º 01 Y PRORROGA N.º 01 permanecen vigentes y su exigibilidad persiste. **CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION** - La presente ACTA DE ADICIÓN N.º 01 Y PRORROGA N.º 01, se perfecciona con la suscripción de las partes y se legaliza con la expedición del registro presupuestal. En constancia y de conformidad con lo anteriormente expuesto se firma por las partes en la ciudad de Villavicencio a los

15 MAY 2026

**MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO**
GERENTE EDESA S.A. E.S.P.
**CONTRATANTE**

**JUAN SEBASTIAN SANCHEZ**
C.C. 1.121.854.550 DE VILLAVICENCIO
M.P. 25202-333139 CND.
**CONTRATISTA**

**HOLMER HOYOS REY**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
**SUPERVISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | **Firma** | |
| **Nombre** | Daniela Jara Lopez | **Nombre** | Heydy Carolina Villar Bravo |
| **Cargo** | CPS-001-2026 Of. Asesora de Contratación | **Cargo** | Jefe de la Oficina Asesora de Contratación |
| **Proyecto en base a los documentos técnicos** | | **V.B.** | |

I.130.083.2026

Villavicencio; 13 de mayo de 2026.

Doctora
**HEYDY CAROLINA VILLAR BRAVO**
Jefe Oficina Asesora de Contratación
Empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A E.S.P

Asunto: Entrega de documentos para adición en tiempo y valor del contrato de prestación de servicios No. 017 de 2026.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y de manera respetuosa, me permito hacer entrega de los documentos correspondientes a la adición en tiempo y valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 017 de 2026, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P".

Lo anterior, para los fines administrativos y contractuales pertinentes.

Atentamente,

**HOLMER HOYOS REY**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexos:

- Certificado de disponibilidad presupuestal No. 20260160
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
- Oficio de solicitud de necesidad.
- Acta de modificación de la CPS No. 017 de 2026

| | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre: | Cristian Camilo Rodríguez Tovar |
| Cargo: | Profesional de apoyo – Oficina Asesora de Planeación |
| Proyectó | |

edesa S.A. E.S.P
AREA DE CONTRATACIÓN
FECHA: 13/05/2026
HORA: 02:42 PM
FOLIOS:
RECIBIDO POR

## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A.ESP

**NIT. 822006587**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** **Número: 20260160**

**Fecha Solicitud:** 13/05/2026

El suscrito profesional especializado en Presupuesto de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P, certifica que existe apropiacion presupuestal para atender el presente compromiso por valor de: **$10,000,000.00** moneda corriente.

**OBJETO:** ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 017 DEL 2026 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P""

| RUBRO | NOMBRE | FUENTE | COD.INV | CODIGO CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios profesionales técnicos y empresariales | 1.2.1.0.00 | | 83327 | 10,000,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | **10,000,000.00** |

**SON:** DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE.

**Solicitante:** Mirian Neise Pastran Moreno

**JAIME CAMILO CARDONA CEBALLOS**
**Prof. Especializado de presupuesto**

**MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ**
**Directora Financiera**

Nota: Este certificado tiene validez para su utilización 31/12/2026

| | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. | | FN – FT – 10 |
|---|---|---|---|
| edesa | | GOBERNACIÓN DEL META | Versión: 03 |
| | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | Enero 14 de 2022 |
| | | | Página 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD | 12 DE MAYO DE 2026 |
| PRESUPUESTO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A.E.S.P. |
| DEPENDENCIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| OBJETO DEL COMPROMISO | ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 017 de 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P |
| VALOR | $ 10.000.000 |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | RUBRO: 2.1.2.02.02.008.01<br>FUENTE: 1.2.1.0.00<br>NOMBRE DEL RUBRO: SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES |
| CPC – CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS | 83327 – SERVICIOS DE ASESORÍA EN INGENIERÍA |

**MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO**
Gerente EDESA S.A. E.S.P

**HOLMER HOYOS REY**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

| | |
|---|---|
| | Firma |
| Nombre: | Cristian Camilo Rodriguez Tovar |
| Cargo: | Profesional de apoyo – Oficina Asesora de Planeación |
| | Proyectó |

I.130.079.2026

Villavicencio; 12 de mayo de 2026.

Ingeniera
**MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO**
Gerente
Empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A E.S.P

Asunto: Solicitud de necesidad de adición al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 017 de 2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P

Cordial saludo:

Por medio de la presente y de manera respetuosa, nos dirigimos a usted con el fin de comunicar que se requiere realizar una adición en tiempo y valor al Contrato de Prestación de Servicios No. 017 de 2026.

Lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de continuar con la estructuración de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico requeridos por la entidad, así como garantizar la continuidad de las actividades contratadas, considerando que el plazo actual de ejecución vence el día 16 de mayo de 2026.

En ese sentido, la adición solicitada corresponde a un plazo adicional de dos (2) meses y a una adición presupuestal por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000).

Por lo expuesto, solicitamos cordialmente su aval para adelantar los trámites administrativos y contractuales a que haya lugar.

Agradecemos de antemano la atención prestada y su colaboración frente a la presente solicitud.

**HOLMER HOYOS REY**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

| | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre: | Cristian Camilo Rodríguez Tovar |
| Cargo: | Profesional de apoyo – Oficina Asesora de Planeación |
| Proyectó | |

| edesa | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. | META | CL-FT-12 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE MODIFICACIÓN | | Versión: 12 |
| | | | Junio 30 de 2021 |

| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 017 DE 2026 | Fecha | 12 | 5 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | DD | MM | AA |

| MODIFICACION PLAZO | | MODIFICACION VALOR | | MODIFICACION PLAZO Y VALOR | X |
|---|---|---|---|---|---|

## A. DECLARACIÓN

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente autorización de modificación de ampliación en plazo y/o valor, el contratista y el supervisor y/o interventor del Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

## B. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 17 (Número de contrato) DE 2026 (Fecha de suscripción)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 16 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2026 (Año)

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (Hasta la fecha): TRES (3) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS.
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000) MONEDA CORRIENTE
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

NOMBRE CONTRATISTA: JUAN SEBASTIAN SANCHEZ

NOMBRE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: HOLMER HOYOS REY

## C. AMPLIACIONES EN PLAZO, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE TERMINACION No. 1 | | | 15 (Día) | DE MAYO (Mes) | DE 2026 (Año) |
| AMPLIACIÓN EN PLAZO No. 1 | (TIEMPO XX) | desde: | (Día) | DE (Mes) | DE (Año) |
| FECHA DE TERMINACION No. 2 | | | (Día) | DE (Mes) | DE (Año) |
| AMPLIACIÓN EN PLAZO No. 2 | (TIEMPO XX) | desde: | (Día) | DE (Mes) | DE (Año) |
| FECHA DE TERMINACION No. 3 | | | | DE | DE (Año) |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 | | | (Día) | DE (Mes) | DE (Año) |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1 | (TIEMPO) | desde: | (Día) | DE (Mes) | DE (Año) |
| ACTA DE REINICIO No. 1 | | | (Día) | DE (Mes) | DE (Año) |
| FECHA DE TERMINACIÓN No. 4 | | | (Día) | DE (Mes) | DE (Año) |

Nota: Se debe relacionar en orden Cronologico

## D. AMPLIACIONES EN VALOR

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 20.000.000 |
| Valor Adición | $ - |
| Valor Total del Contrato | $ 20.000.000 |

## E. ESTADO FISICO

Hasta el 12 DE MAYO (Dia de corte) de 2026 el contrato presenta un avance fisico ejecutado del 97,5 % contra un avance fisico programado del 97,5 %

(Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real a la fecha de corte)

(Indique en este espacio el porcentaje de avance físico programado a la fecha de corte)

| | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. | | CL-FT-12 |
|---|---|---|---|
| edesa | | META | Versión: 12 |
| | ACTA DE MODIFICACIÓN | | Junio 30 de 2021 |

| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 017 DE 2026 | Fecha | 12 | 5 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | DD | MM | AA |

## F. ESTADO FINANCIERO

| | | |
|---|---|---|
| Valor actual del contrato | $ | 20.000.000,00 |
| Valor Pago a la fecha | $ | 10.000.000,00 |

## G. OBJETO DEL ACTA

**El presente documento tiene por objeto modificar:**

| | | |
|---|---|---|
| **PLAZO** | al contrato anteriormente citado de | **DOS (2) MESES** |
| **VALOR** | al contrato anteriormente citado de | **$ 10.000.000** |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA** | | **15 DE JULIO DE 2026** |
| **VALOR ACTUALIZADO** | | **$ 30.000.000,00** |

## H. CAUSALES DE LA SOLICITUD

La Solicitud de prorroga y adición de recursos del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 017 de 2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P se basa en la necesidad para el apoyo en la estructuracion de procesos precontractuales que actualmente viene adelantando la entidad.

## I. Concepto técnico de viabilidad del supervisor y/o Interventor acerca de la solicitud

Con la firma de la presente acta de modificación el supervisor dan concepto favorable acerca de la modificación en plazo y valor del contrato No. 017 de 2026.

## J. ANEXOS

Relacione los anexos que sustentan la presente solicitud, los cuales hacen parte integral de esta acta.

1.
2.
3.
4.

## K. FIRMAS DE APROBACION

Firma NO APLICA
(Nombres y Apellidos)
Director
Firma Contratista

Firma
JUAN SEBASTIAN SANCHEZ
Contratista

Firma NO APLICA
(Nombres y Apellidos)
Director
Firma Interventoria (Cuado aplique) y/o supervisor del contrato

Firma NO APLICA
(Nombres y Apellidos)
Representante Legal
Firma Interventoria (Cuado aplique) y/o supervisor del contrato

Firma NO APLICA
(Nombres y Apellidos)
Coordinador(a) de Interventoría (si aplica)
EDESA S.A. E.S.P

Firma
HOLMER HOYOS REY
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
EDESA S.A. E.S.P
**SUPERVISOR**

NO APLICA
(Nombres y Apellidos)
Apoyo a la Gestion de Supervisión
(para los contratos que aplique)

## H. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito director financiero certifica que existe disponibilidad presupuestal para financiar la presente adición en valor (si aplica).

Directora Financiera
MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ

La información que se encuentra en la presente acta, se encuentra respaldada por la existente en el servidor de la Empresa.
Mediante esta acta, el contratista no podrá modificar las garantías de cumplimiento y/o responsabilidad civil extra contractual.
De acuerdo al tipo de contrato (obra o interventoria) aplican las firmas tanto del Director Operativo como del Coordinador de Interventoria respectivamente, es decir, si es un contrato de obra firma el Director Operativo y asi para el caso de un contrato de interventoria.