INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/MARZO/2026

I. Datos generales:

Contrato No: **105-MC-003-2026**
Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: **SUMINISTRO**
Contratista: **SUPRISA S.A.S**
Fecha de suscripción del Contrato: **18 FEBRERO 2026**
Fecha Acta de Inicio: **19 FEBRERO DE 2026**
Valor inicial del Contrato: **$66.472.400**
Valor final del Contrato: **$66.472.400**
Fecha final del contrato: 10 DE DICIEMBRE DE 2026

Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CAFÉ-CONFITERIA Y PRODUCTOS DE PAQUETES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACION AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DUITAMA – BOYACÁ.**

ADICIÓN: SI ____ NO __X___
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____
PRORROGA: SI ____ NO __X__
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____
MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X__

CXP 12626 CXP 12726 CXP 12826
OBL 9826 OBL 9926 OBL 10026

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No **X**

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

- Suministro los pedidos solicitados para el periodo comprendido según soportes.
- El contratista presentó el soporte de cobro correspondiente a la factura **Electrónica No. SFV96560, Factura No. SFV96563, Factura No. SFV96771 y SFV96772.**
- Se reciben los elementos a que se refiere el objeto del contrato con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la Invitación Pública.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/MARZO/2026

- Los productos presentan excelente condiciones sanitarias y fitosanitarias para su consumo y uso, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los mismos.
- Los productos cumplen con lo Establecido en la Resolución 5109 de 2005 y normas concordantes para lo cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos del rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano y demás normatividad vigente.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

- Se ejercen las funciones dispuesto en el numeral 1) del artículo 4° y numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 e Instructivo No. 000003 de 2012 y Circular No. 033 del 09 de julio de 2016, emanados por el INPEC.
- Se realizo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico y contable de la ejecución del contrato así:

Valor inicial del contrato	**$66.472.400"**
Valor total del contrato	**$66.472.400"**
Valor a Pagar	**$12.357.700"**
Valor Ejecutado:	**$15.659.900"**
Saldo por Ejecutar	**$50.812.500"**

V. AVANCE CONTRATO:

Días: 22
Porcentaje Ejecución: 23.56%

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	**No. RP**	**CODIGO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**DENOMINACION**	**VALOR**
726	7026	A-05-01-01-002-003	PROPIOS	26	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTACION	**$10.654.700**
726	7026	A-05-01-01-002-002	PROPIOS	26	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS)	**$1.337.000**
726	7026	A-05-01-01-002-001	PROPIOS	26	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	**$366.000**

- Se anexa planilla del pago realizado en el mes de febrero de 2026, al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.
- Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo.

Nancy Bernal Estupiñán

NANCY BERNAL ESTUPIÑAN
C.C. No. 46.452.850 DE DUITAMA
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS