GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	**X**	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	**X**
PARCIAL	**X**	**FINAL**	

INFORME No:	**2**			FECHA:	**15**	de	**MAYO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**27**	de	**ABRIL**	de	**2026**	AL	**15**	de	**MAYO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**4078**	DE	**2025**	FECHA:	**17**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 833.459.500,00**			RPC	**11717 de 2025**					
REGISTRO BP y P No.	**2025 0000003 3509**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**YESID AVILA TORRES**									

OBJETO:
"SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGROINDUSTRIA DE LA CADENA LÁCTEA MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**CARLOS FABIAN CHAPARRO BARRERA**
Teléfono: **3124402622**	Dirección: **CARRERA 9 # 17 - 50 (SEGUNDO PISO)**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	**24**	**12**	**2025**
PLAZO INICIAL	**El plazo de ejecución del contrato será desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025.**		
PLAZO CON ADICIONES	**20 DE MAYO DE 2026.**		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	**31**	**12**	**2025**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**20**	**04**	**2026**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	24	12	2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN #1	26	12	2025	cese de actividades operativas y cierres administrativos de los fabricantes de equipos debido a la temporada festiva.
ACTA REINICIO #1	26	02	2026	Reiniciar la ejecución del contrato N°CO1.PCCNTR.8706465/4078 a partir del 26 de enero de 2026.
ACTA ACLARATORIA #1	10	02	2026	Se corrige el acta de inicio con fecha real 2025.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
PRORROGA No. 01	29	01	2026		NOVENTA (90) DIAS
PRORROGA No. 02	30	04	2026		VEINTE (20) DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	NOVENTA (110) DÍAS

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Suministrar la maquinaria, equipos y elementos requeridos, de acuerdo con las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones establecidas en los estudios previos, ficha técnica y demás documentos contractuales.	Se relaciona la entrega de la el trabajo articulado en cronograma de entrega a municipio se encuentra en proceso favorable; El contratista ha suministrado la maquinaria, equipos y elementos requeridos, de acuerdo con las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones establecidas en los estudios previos.		X		A la fecha del presente informe se relaciona la entrega parcial de la maquinaria, equipos y elementos requeridos en los municipios de la manera descrita en el anexo 1 del informe de avance presentado por el contratista adjunto al presente.

Transportar y entregar los bienes en los lugares designados por la entidad contratante (planta SA-NOR, planta SO y planta SOC-SUR), asumiendo todos los riesgos, costos y gastos, que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, dentro de los plazos definidos en el cronograma de ejecución y las condiciones requeridas.	El contratista ha contratado y entregado los bienes en los lugares designados por la entidad contratante (planta SA-NOR, planta SO y planta SOC-SUR), asumiendo todos los riesgos, costos y gastos, que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, dentro de los plazos definidos en el cronograma de ejecución y las condiciones requeridas.		X		Los insumos entregados a la fecha cumplieron y estaban acorde a las especificaciones tecnicas ofrecidas y en las condiciones requeridas.
Instalar, poner en funcionamiento y realizar pruebas técnicas de los equipos y maquinaria suministrados, garantizando su correcta operación.	Los insumos entregados a la fecha cumplieron y estaban acorde a las especificaciones tecnicas ofrecidas y en las condiciones requeridas.	X			si se viene cumpliendo con condiciones requeridas en cuanto a instalación.
Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento la maquinaria, equipos y elementos requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	Los insumos entregados a la fecha cumplieron y estaban acorde a las especificaciones tecnicas ofrecidas y en las condiciones requeridas.		X		
Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla.	Se esta dando alcance al presente item sin novedad.	X			
Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del periodo de garantía establecido asumiendo los costos de trasporte del remplazo de los mismos desde la ubicación de la asociación beneficiaria. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entregar la maquinaria, equipos y elementos.	Se dío alcance a al presente item, con buena disposicion y actitud.	X			
Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato.	Se dío alcance a al presente item, con buena disposicion y actitud.	X			
Capacitar al personal designado por la entidad contratante en el uso, operación, manejo y mantenimiento básico de la maquinaria, equipos y elementos entregados, con una duración mínima de dos (2) horas, y el lugar de esta capacitación será coordinada previamente con el supervisor del contrato, debiendo entregar el soporte de la realización del evento.	si se viene dando cumpliendo con condiciones requeridas según los requerimientos de las ebntregas que se han realizado.		X		
Entregar manuales técnicos y de operación, así como certificados de garantía de los equipos entregados.	Se dío alcance al presente item, sin novedad	X			

Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, los anexos, y en la oferta presentada por el contratista.	cumplimiento viene cumpliendo con lo estipulado en el presente item.		X		Quedando pendiente caldera pirotubular para el municipio de Sativanorte y tanque de recolección de leche para vehiculo en el municipio de Socotá.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Se dío viene dando alcance a al presente item.	X			
El contratista debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato.	Se dío viene dando alcance a al presente item.	X			
Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad industrial, sanitaria, ambiental y de transporte aplicable a la entrega, instalación y operación de la maquinaria y equipos.	Se dío viene dando alcance a al presente item.	X			
Atender oportunamente las solicitudes de la entidad contratante relacionadas con la compraventa, entrega e instalación de los bienes.	Se dío viene dando alcance al presente item.	X			
Respetar los plazos de entrega establecidos en el contrato y responder por las demoras injustificadas que se generen en la ejecución del objeto contractual.	Se ha programado y dado avance según cronograma y por menores de cada requerimiento y territorio.		X		se requiere la ampliacion en tiempo para cumplir con el objeto total del contrato, según las especificaciones tecnicas de los equipos pendientes.
Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato.	Se dío viene dando alcance al presente item.	X			
Informar al supervisor las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato.	Se dío viene dando alcance al presente item.	X			

INFORME TÉCNICO

En el marco del seguimiento técnico y administrativo al Contrato de Compraventa No. 4078, se realizó el acompañamiento, verificación y asistencia técnica durante las jornadas de entrega parcial de maquinaria, equipos y suministros destinados al fortalecimiento de los centros de transformación agroindustrial en los municipios de Socha, Sativasur, Socotá y Sativanorte, incluyendo la validación de especificaciones técnicas, el registro documental de las entregas y la concertación de cronogramas de instalación en articulación con las asociaciones beneficiarias, las administraciones municipales y la supervisión delegada de la Gobernación de Boyacá. Con corte a la fecha, el contrato presenta un avance físico y técnico acumulado del ochenta y cinco por ciento (85%), ejecutado de manera satisfactoria y conforme a las obligaciones contractuales; no obstante, para alcanzar el ciento por ciento (100%) de ejecución se encuentran pendientes algunas adecuaciones físicas y locativas en determinadas sedes asociativas, necesarias para garantizar la correcta instalación y puesta en operación de los equipos, así como la entrega de un equipo de laboratorio correspondiente a una de las asociaciones beneficiarias.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	85,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El 15 de mayo de 2026, el suscrito profesional de apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural Integral de la Gobernación de Boyacá realizó visita técnica de seguimiento a las asociaciones beneficiarias del proyecto, con el fin de verificar el estado de entrega e instalación de la maquinaria y equipos destinados a los centros de transformación agroindustrial. Como resultado, se evidenció un avance físico aproximado del ochenta y cinco por ciento (85%), con la mayoría de los bienes ya entregados y ubicados en sitio. No obstante, en varias asociaciones se identificó la necesidad de realizar adecuaciones locativas, tales como obras civiles, placas de soporte y ajustes eléctricos, indispensables para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como la entrega de algunos elementos pendientes para la culminación total del objeto contractual.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	CORRIENTE - 282066760	FIDUCIA No.:	N.A	BANCO:	BANCO DE BOGOTA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N.A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	N.A				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR

TOTAL	**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

Se requiere mediante el presente y dando tramite al conductoregular la solicitud de ampliacion en tiempo debido a La solicitud se fundamenta en que la asociación ASOPROLACSA del municipio de Sativanorte está concluyendo las adecuaciones requeridas para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Cabe señalar que el resto de los equipos asignados a esta asociación ya han sido entregados previamente.

OBSERVACIONES:



CARLOS FABIAN CHAPARRO BARRERA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**