1. INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS Y CONVENIOS DE CTeI

TIPO DE INFORME (indique con x)	Avance	X	Final	
	Avance para desembolso		Final ajustado	
FECHA DE ELABORACIÓN	20-02-2026			
PERIODO DEL INFORME	Desde 23-08-2025 hasta 31-12-2025			

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO/CONVENIO

Número y año de contrato / convenio	**1035-2024**
Número único de expediente contractual o de supervisión	**1035-2024**
Objeto del contrato/convenio	Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD EJECUTORA en la modalidad de recuperación contingente para la financiación del Proyecto titulado: "Enfermedades dermatológicas en población que reside en municipios seleccionados PDET y ZOMAC de Colombia: Una aproximación diagnóstica, epidemiológica y de salud pública utilizando las TIC´s en el período de estudio".
Código del Proyecto	No aplica
Dependencia, Proceso o Programa	Dirección de Ciencia
Supervisión a cargo de	Kevin Fernando Henao Martínez
Correo electrónico del supervisor	kfhenao@minciencias.gov.co
Apoyo a la supervisión a Cargo de	Angélica María Moreno Mendieta
Correo electrónico del Apoyo de la supervisión	ammoreno@minciencias.gov.co
Datos del contacto MinCiencias	Angélica María Moreno Mendieta ammoreno@minciencias.gov.co 6258480 ext 4501
Nombre y NIT de la entidad ejecutora	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta NIT: 800.247.350-6
Dirección, correo electrónico y teléfono de contacto	Cl. 1 #No 13A – 61 gestorinvestigacion@dermatologia.gov.co 310 3438038

Nombre y cédula del representante legal	GELVER DIMAS GÓMEZ GÓMEZ CC 79.443.908	
Nombre y NIT de otras entidades firmantes	No aplica	
Direcciones, correos electrónicos y teléfonos de contacto	No aplica	
Nombres y cédulas de representantes legales	No aplica	
Fecha de Inicio *(dd-mm-aaaa)*	23-10-2024	
Fecha de Finalización *(dd-mm-aaaa)*	23-01-2026	
Plazo *(meses, incluidas prórrogas)*	19 meses	
Vigencia del contrato/convenio *(vencimiento para liquidar)*	23-05-2027	
Otrosíes, prórrogas o adiciones (número, fecha documento y modificación)	Otrosí No. 1 de prórroga de fecha 23 de enero de 2026	
¿Suscrito a través del Fondo Caldas?	Si: _____	No: ___X_____

2. FINANCIACIÓN (valores totales, incluidas adiciones)

Fuente de financiación		Valor	Porcentaje
A	Financiación/Aportes MinCiencias	$ 1.500.000.000	89%
B	Contrapartida/Aportes	$ 193.966.448	11%
Valor total del proyecto (A+B)		***$ 1.693.966.448***	***100%***

3. DESEMBOLSOS

Entidad que desembolsa	Desembolso Número (#)	Valor	Fecha (dd-mm-aaaa)
Minciencias	Único	$ 1.500.000.000	31-10-2024

4. EVALUACIÓN TÉCNICA

Objetivo General del proyecto	¿Soporta la Ejecución?		
	Si	Parcial	No
Reconocer y caracterizar las enfermedades dermatológicas presentes en la población de municipios seleccionados PDET y ZOMAC, teniendo en cuenta criterios clínicos, epidemiológicos y de salud pública durante el período de estudio		X	

Informe ejecutor

La entidad ejecutora presenta informe de avance extraordinario, correspondiente al mes catorce (14) de ejecución, con el ánimo de verificar el avance del contrato de acuerdo con la solicitud de prórroga. En ese sentido, se evidencia el reporte de las siguientes actividades:

Alistamiento de los requerimientos relacionados con Requisitos de Habilitación y TIC´s:
Invitación a 14 municipios a participar para el diagnóstico del estado de habilitación de las IPS vinculadas al proyecto (Anexo 1).
Mesas técnicas por entidad, orientadas a revisar los requisitos normativos y ofrecer acompañamiento especializado para un total de 35 mesas técnicas (Anexo 2).
Levantamiento de documentos guía y herramientas prácticas enviados a los 10 territorios que firmaron los acuerdos de voluntades; como el manual de uso de la plataforma Telederma y el instructivo paso a paso para el proceso de habilitación en Teledermatología (Anexo 3).
Revisión y articulación de procesos internos y aplicativos institucionales garantizando la adecuación de sus procedimientos y formatos asistenciales a la modalidad de telexperticia y técnico del Centro Dermatológico, enfocadas en el uso del aplicativo para la atención en telemedicina (Anexo 4)
Capacitación de los profesionales en la correcta utilización de herramientas tecnológica, adherencia a protocolos asistenciales, manejo de plataformas digitales y gestión de imágenes dermatológicas de alta calidad (Anexo 5)
Estructuración del componente formativo mediante la plataforma Moodle, mediante el cargue de trece (13) cursos de capacitación relacionados con temas de dermatología para no dermatólogos, y un (1) curso de Telexperticia (Anexo 6).
Capacitación del personal médico y técnico que participará en la atención remota (Anexo 8).
Contratación de personal científico, servicios técnicos y Adquisición de insumos y celulares los KIT de Telederma® (Anexos 9,10 y 11)
Registro del software sobre el aplicativo Telederma® ante la Dirección Nacional de Derechos de autor (Anexo 12).
Desarrollo de prueba piloto en ambiente controlado y prueba en ambiente real sin pacientes en (Anexo 13).
mesas de trabajo en Telemedicina con el Ministerio de Salud y Protección Social para factibilizar el proceso de habilitación de las entidades territoriales (Anexo 14).
Acuerdos de voluntades de las entidades participantes (Anexo 16).

Consulta de fuentes primarias (RIPS) en los últimos 5 años en las entidades de salud de los municipios seleccionados PDET y ZOMAC para determinar la prevalencia en enfermedades cutáneas de los municipios seleccionados PDET y ZOMAC:
La entidad ejecutora realizó la solicitud formal de bases de datos RIPS enviada al Ministerio de Salud. Incluir las fechas y tiempos de respuesta (Anexo 16).

Soportes relacionados:
Anexo 1 – Encuesta de línea de base del estado de habilitación
Anexo 2 – Calendario de Reuniones territorios
Anexo 3 – Documentos elaborados
Anexo 4 – Documento internos revisados
Anexo 5 – Documentos soporte de capacitaciones
Anexo 6 – Imágenes de la plataforma Moodle

Objetivo General del proyecto	¿Soporta la Ejecución?		
	Si	Parcial	No
Anexo 7 – Imágenes del Carge de información Telederma-Web Anexo 8 – Información cargada a la Plataforma Telederma Anexo 9 – Contratos y ordenes de compra Anexo 10 – Documentos soporte Contratación Anexo 11 – Documentos soporte actividades HEON Anexo 12 – Registro Telederma Dirección Nacional de Derechos de Autor Anexo 13 – Prueba Piloto Anexo 14 – Carpeta mesas de trabajo MinSalud Anexo 16 – Acuerdo de voluntades Anexo 17 – Solicitud de bases de datos RIPS			

Concepto supervisor

Con base en el informe de avance de ejecución técnica presentado por la entidad (agosto-diciembre 2025), se evidencia que las actividades desarrolladas corresponden al alistamiento de los requerimientos relacionados con Requisitos de Habilitación y TIC´s, Consulta de fuentes primarias (RIPS) en los últimos 5 años en las entidades de salud de los municipios seleccionados PDET y ZOMAC para determinar la prevalencia en enfermedades cutáneas de los municipios seleccionados PDET y ZOMAC, siendo estas dos actividades del objetivo número 1, sin embargo, no se evidencia avance en los objetivos dos y tres del plan de trabajo aprobado.

La entidad ejecutora solicitó prórroga por 6 meses, aduciendo dificultades administrativas asociadas a la demora en la aprobación de los recursos por parte del DNP y MinHacienda, la cual se realizó el 28 de julio del 2025.

Respecto del avance reportado por el ejecutor correspondiente al 30%, esta supervisión se permite indicar que este porcentaje no es consecuente con las actividades programadas. Es preciso señalar que para el mes catorce (14) de ejecución el porcentaje programado es del 89,6%; sin embargo, posterior al análisis técnico del avance de actividades, se evidencia que este corresponde al 7%.

Porcentaje programado	Porcentaje ejecutado
89,6%	7%

Tomado de:

Radicado 20262000000291 Respuesta/Alcance radicado 20256010020332 “Solicitud información detallada estado ejecución contrato 1035-2024

Obligaciones u objetivos específicos	¿Soporta la Ejecución?		
	Si	Parcial	No
Identificar las enfermedades dermatológicas a través de la revisión de fuentes primarias de los últimos 5 años y de la atención realizada en dermatología para el período de estudio en los municipios seleccionados PDET y ZOMAC		X	

Informe ejecutor

La entidad ejecutora presenta informe de avance extraordinario, correspondiente a catorce (14) meses de ejecución, en el cual se evidencia el desarrollo de las siguientes actividades:

Alistamiento de los requerimientos relacionados con Requisitos de Habilitación y TIC´s:

Obligaciones u objetivos específicos	¿Soporta la Ejecución?		
	Si	Parcial	No
Invitación a 14 municipios a participar para el diagnóstico del estado de habilitación de las IPS vinculadas al proyecto (Anexo 1). Mesas técnicas por entidad, orientadas a revisar los requisitos normativos y ofrecer acompañamiento especializado para un total de 35 mesas técnicas (Anexo 2). Levantamiento de documentos guía y herramientas prácticas enviados a los 10 territorios que firmaron los acuerdos de voluntades; como el manual de uso de la plataforma Telederma y el instructivo paso a paso para el proceso de habilitación en Teledermatología (Anexo 3). Revisión y articulación de procesos internos y aplicativos institucionales garantizando la adecuación de sus procedimientos y formatos asistenciales a la modalidad de telexperticia y técnico del Centro Dermatológico, enfocadas en el uso del aplicativo para la atención en telemedicina (Anexo 4) Capacitación de los profesionales en la correcta utilización de herramientas tecnológica, adherencia a protocolos asistenciales, manejo de plataformas digitales y gestión de imágenes dermatológicas de alta calidad (Anexo 5) Estructuración del componente formativo mediante la plataforma Moodle, mediante el cargue de trece (13) cursos de capacitación relacionados con temas de dermatología para no dermatólogos, y un (1) curso de Telexperticia (Anexo 6). Capacitación del personal médico y técnico que participará en la atención remota (Anexo 8). Contratación de personal científico, servicios técnicos y Adquisición de insumos y celulares los KIT de Telederma® (Anexos 9,10 y 11) Registro del software sobre el aplicativo Telederma® ante la Dirección Nacional de Derechos de autor (Anexo 12). Desarrollo de prueba piloto en ambiente controlado y prueba en ambiente real sin pacientes en (Anexo 13). mesas de trabajo en Telemedicina con el Ministerio de Salud y Protección Social para factibilizar el proceso de habilitación de las entidades territoriales (Anexo 14). Acuerdos de voluntades de las entidades participantes (Anexo 16). <u>Consulta de fuentes primarias (RIPS) en los últimos 5 años en las entidades de salud de los municipios seleccionados PDET y ZOMAC para determinar la prevalencia en enfermedades cutáneas de los municipios seleccionados PDET y ZOMAC:</u> La entidad ejecutora realizó la solicitud formal de bases de datos RIPS enviada al Ministerio de Salud (Anexo 17). **Soportes relacionados:** Anexo 1 – Encuesta de línea de base del estado de habilitación Anexo 2 – Calendario de Reuniones territorios Anexo 3 – Documentos elaborados Anexo 4 – Documento internos revisados Anexo 5 – Documentos soporte de capacitaciones Anexo 6 – Imágenes de la plataforma Moodle Anexo 7 – Imágenes del Carge de información Telederma-Web Anexo 8 – Información cargada a la Plataforma Telederma Anexo 9 – Contratos y ordenes de compra Anexo 10 – Documentos soporte Contratación Anexo 11 – Documentos soporte actividades HEON Anexo 12 – Registro Telederma Dirección Nacional de Derechos de Autor Anexo 13 – Prueba Piloto Anexo 14 – Carpeta mesas de trabajo MinSalud Anexo 16 – Acuerdo de voluntades Anexo 17 – Solicitud de bases de datos RIPS			
Concepto supervisor			

Obligaciones u objetivos específicos	¿Soporta la Ejecución?		
	Si	Parcial	No
COn base en la información reportada por el ejecutor, se evidencia avances en algunas de las actividades programadas en el plan detallado de trabajo; sin embargo, de acuerdo con el avance reportado por el ejecutor correspondiente al 85,7%, esta supervisión se permite indicar que este porcentaje no es consecuente con las actividades programadas. Es preciso señalar que para el mes catorce (14) de ejecución el porcentaje programado es del 91%; sin embargo, posterior al análisis técnico del avance de actividades, se evidencia que este corresponde al 7%.			

Porcentaje programado	Porcentaje ejecutado
91%	7%

Tomado de:
Radicado 20262000000291 Respuesta/Alcance radicado 20256010020332 “Solicitud información detallada estado ejecución contrato 1035-2024

Obligaciones u objetivos específicos	¿Soporta la Ejecución?		
	Si	Parcial	No
Identificar las barreras de acceso para el diagnóstico oportuno y las inequidades sociales que generan vulnerabilidad en la población atendida desde el modelo de determinantes sociales de la salud en los municipios seleccionados PDET y ZOMAC.			X
Informe ejecutor			
La entidad no presenta avance para este objetivo.			
Concepto supervisor			
La entidad ejecutora no reporta actividades en el objetivo No. 2; sin embargo, acorde al plan detallado de trabajo aprobado se debieron adelantar las siguiente actividades: *2.1. Talleres con la comunidad y aplicación de herramienta para conocer barreras de acceso e inequidades sociales de manera presencial en temas de autocuidado de salud cutánea en los municipios seleccionados PDET y ZOMAC y 2.2. Elaboración de informe de actividades en comunidad.*			

Porcentaje programado	Porcentaje ejecutado
88%	0%

Tomado de:
Radicado 20262000000291 Respuesta/Alcance radicado 20256010020332 “Solicitud información detallada estado ejecución contrato 1035-2024

Obligaciones u objetivos específicos	¿Soporta la Ejecución?		
	Si	Parcial	No

Elaborar un documento que dé cuenta de las acciones, recomendaciones y soluciones de política pública frente al manejo de las enfermedades dermatológicas.			X

Informe ejecutor
La entidad no presenta avance para este objetivo.
Concepto supervisor
La entidad ejecutora no reporta actividades en el objetivo No. 3; sin embargo, acorde al plan detallado de trabajo aprobado se debieron adelantar las siguiente actividades: *3.1.Revisión de la literatura de las enfermedades dermatológicas más relevantes identificadas ,* *3.2. Desarrollo de diálogos deliberativos con tomadores de decisiones para proponer recomendaciones en políticas públicas en temas de salud cutánea,* *3.3. Presentación de resultados en evento científico,* *3.4. Realización de documento impreso que dé cuenta de las acciones, recomendaciones y soluciones de política pública frente al manejo de las enfermedades dermatológicas,* *3.5. Elaboración de informe final técnico y financiero,* *3.6. Sometimiento de artículos*

Porcentaje programado	**Porcentaje ejecutado**
89%	0%

Tomado de:
Radicado 20262000000291 Respuesta/Alcance radicado 20256010020332 “Solicitud información detallada estado ejecución contrato 1035-2024

Resultado/Producto Esperado	**Indicador**	**Resultado/Producto Obtenido** *(Describir los soportes)*	**Concepto supervisor**
GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO			
No aplica "Artículos de Investigación, publicado (sometido) en una revista indexada en el Web of Sciense-ISI."	1 artículo sometido	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
Revisión de literatura de la prevalencia de eventos de salud en piel y mucosas en Latinoamérica en los últimos 5 años.	1 documento	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni

Resultado/Producto Esperado	Indicador	Resultado/Producto Obtenido *(Describir los soportes)*	Concepto supervisor
			soportes técnicos que evidencien su avance.
Repositorio digital de conocimientos para centralizar y facilitar el acceso a información y recursos sobre enfermedades dermatológicas	Documento Final: documento con las recomendaciones para el fortalecimiento de una política pública en salud cutánea	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
FORMACIÓN RECURSO HUMANO			
Formación de talento humano en el marco del proyecto de investigación. Estudiante de posgrado	1 trabajo de grado	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
Fortalecer las instituciones de salud de los municipios seleccionados a través del cumplimiento de requisitos de habilitación en temas de telemedicina	Listado de Instituciones Prestadoras de salud con el servicio de Telemedicina habilitado	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO			
Ponencias en eventos científicos	Certificado de participación	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
Presentación de los resultados a las autoridades locales, nacionales y sectoriales (tomadores de decisiones)	1 documento	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora

Resultado/Producto Esperado	Indicador	Resultado/Producto Obtenido *(Describir los soportes)*	Concepto supervisor
			no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
Producto de divulgación audiovisual y escrita dirigido a la comunidad para trabajar en los territorios. (Cartilla o Folleto)	1 cartilla o folleto	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
Lectura del entorno para medición y seguimiento: a través de grupos focales a conveniencia en los municipios a intervenir y talleres de autocuidado a los miembros de la comunidad en coordinación, articulado con la revisión de fuentes primarias; actividades en la que tiene participación la comunidad, el grupo de salud de la IPS y los investigadores del proyecto.	Número de eventos realizados y asistencia, desglosado por tipo de evento y población beneficiaria.	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
Capacidad Científica Nacional.	Construcción de Cooperación Científica Nacional	No se evidencian reportes en el presente informe	Conforme al plan de trabajo aprobado, este producto contemplaba la presentación de avances en el período evaluado; sin embargo, en la información remitida por la entidad ejecutora no se evidencian entregables ni soportes técnicos que evidencien su avance.
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN			
Mejorar las metodologías de diagnóstico del paciente con enfermedad dermatológica a través de la implementación del servicio de telemedicina, que permitan realizar un manejo acorde con las	Potenciar la consulta de telemedicina que permita mejorar la clasificación de riesgo para una selección del tratamiento	La entidad ejecutora reporta avances en la implementación de la estrategia Telederma, evidenciando el desarrollo de manuales e instructivos para habilitación en teledermatología,	De conformidad con el plan de trabajo aprobado, para el período evaluado se identifican avances asociados a este producto; sin embargo, estos no permiten evidenciar el desarrollo esperado.

Resultado/Producto Esperado	Indicador	Resultado/Producto Obtenido *(Describir los soportes)*	Concepto supervisor
características específicas de la patología del paciente.		adecuación de procesos y aplicativos institucionales para la modalidad de telexperticia, capacitación del personal médico y técnico, estructuración de cursos virtuales en plataforma Moodle y adquisición de kits tecnológicos Telederma (Anexos 3 al 11). Asimismo, se evidencia el registro del software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el desarrollo de pruebas piloto en ambientes controlados y reales sin pacientes (Anexos 12 y 13). En conclusión, los soportes allegados evidencian avances técnicos y operativos para la implementación progresiva de la estrategia Telederma.	

4. EVALUACIÓN FINANCIERA

Con base en el informe financiero de avance, remitido mediante correo electrónico con asunto 20262000000291 Respuesta/Alcance radicado 20256010020332 “Solicitud información detallada estado ejecución contrato 1035-2024, a continuación, se presenta un análisis de la ejecución presupuestal de los recursos dados en financiamiento por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias, así como los de contrapartida, frente al presupuesto aprobado, los gastos efectuados y las modificaciones realizadas al mismo.

Modificaciones presupuestales			
Modificación No.	**Radicado**	**Fecha (dd-mm-aaaa)**	**Causal**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA PRESUPUESTAL								
Recursos del Financiamiento - Aporte de MINCIENCIAS								
RUBROS	**Presupuesto aprobado MinCiencias ($)**	**Modificación Disminuye ($)**	**Modificación Aumenta($)**	**Presupuesto final Aprobado MinCiencias ($)**	**Ejecución Según Informe ($)**	**Ejecución no Aprobado ($)**	**Ejecución Aprobada ($)**	**% Ejecución aprobada /Presupuesto final**
EQUIPOS	$ 136.893.000	$ -	$ -	$ 136.893.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
MATERIALES E INSUMOS	$ 16.000.000	$ -	$ -	$ 16.000.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
BIBLIOGRAFIA	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
EVENTOS ACADÉMICOS Y DE CAPACITACION	$ 14.825.987	$ -	$ -	$ 14.825.987	$ -	$ -	$ -	0,0%
PUBLICACIONES Y DIFUSION DE RESULTADOS	$ 120.400.000	$ -	$ -	$ 120.400.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
PERSONAL CIENTIFICO (no puede superar el 40%)	$ 542.766.806	$ -	$ -	$ 542.766.806	$ 24.500.000	$ -	$ 24.500.000	0,0%
SERVICIOS TÉCNICOS Y TECNOLOGICOS	$ 265.000.000	$ -	$ -	$ 265.000.000	$ 210.000.000	$ -	$ -	0,0%
SALIDAS DE CAMPO	$ 223.285.725	$ -	$ -	$ 223.285.725	$ -	$ -	$ -	0,0%
GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS (no podra exceder el 5%)	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
REGISTROS Y CERTIFICACIONES	$ 2.179.596	$ -	$ -	$ 2.179.596	$ -	$ -	$ -	0,0%
GASTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	$ 11.600.000	$ -	$ -	$ 11.600.000	$ -	$ -	$ -	0,0%
GASTOS DE OPERACIÓN (no podra exceder el 7%)	$ 94.356.578	$ -	$ -	$ 94.356.578	$ -	$ -	$ -	0,0%
GESTION DE INSTRUMENTOS DE CTeI (4% del valor financiado)	$ 57.692.308	$ -	$ -	$ 57.692.308	$ 57.692.308	$ -	$ 57.692.308	0,0%
Total	$ 1.500.000.000	$ -	$ -	$ 1.500.000.000	$ 82.192.308	$ -	$ -	5%

De acuerdo con el reporte financiero presentado por el CDFLLA, se evidencia que con corte al 31 de diciembre de 2025 se han ejecutado el 5% del total del aporte del Ministerio, es decir, $82.192.308 de $1.500.000.000.

Si bien el ejecutor informa una ejecución de $210.000.000 en el rubro de servicios técnicos y tecnológicos, este valor presenta inconsistencias, toda vez que se evidencian diferencia en las facturas presentadas en el segundo informe de avance y el presente informe. Desde la supervisión se le solicitó al CDFLLA el ajuste de esta información pero a la fecha no se ha recibido.

La inconsistencia evidenciada entre los soportes financieros del segundo y el presente informe de avance en el rubro de servicios técnicos y tecnológicos, que pasó de $49.980.000 a $210.000.000 sin que las facturas allegadas permitan conciliar dicha diferencia, impide a esta supervisión validar la totalidad de la ejecución reportada en dicho rubro. En tanto no se alleguen los soportes completos y debidamente conciliados, la

ejecución de $210.000.000 no podrá considerarse aprobada y el valor no acreditado será tratado como recurso no ejecutado. Se requiere formalmente a la Entidad Ejecutora presentar, la totalidad de facturas, comprobantes de egreso y demás soportes que respalden cada partida reportada, con la correspondiente conciliación frente a lo informado en el período anterior, en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del presente informe.

Teniendo en cuenta el plan detallado de trabajo, para el mes catorce (14) de ejecución se proyecta una ejecución financiera superior al 97%, sin embargo, la información presentada evidencia un avance significativamente inferior al programado. En consecuencia, se conmina a la Entidad Ejecutora a adoptar de manera inmediata las medidas administrativas, técnicas y financieras necesarias para revertir el rezago acumulado, advirtiendo que el incumplimiento persistente será puesto en conocimiento de las instancias competentes del Ministerio para la adopción de las medidas contractuales y legales a que haya lugar.

ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA PRESUPUESTAL								
Recursos del Financiamiento - Aporte de Contrapartida								
RUBROS	**Presupuesto aprobado MinCiencias ($)**	**Modificación Disminuye ($)**	**Modificación Aumenta($)**	**Presupuesto final Aprobado MinCiencias ($)**	**Ejecución Según Informe ($)**	**Ejecución no Aprobado ($)**	**Ejecución Aprobada ($)**	**% Ejecución aprobada /Presupuesto final**
EQUIPOS	$ 26.300.000	$ -	$ -	$ 26.300.000	$ 6.289.899	$ -	$ -	24%
MATERIALES E INSUMOS	$ 7.000.000	$ -	$ -	$ 7.000.000	$ 3.370.371	$ -	$ -	48%
PERSONAL CIENTIFICO (no puede superar el 40%)	$ 160.666.448	$ -	$ -	$ 160.666.448	$ 69.856.682	$ -	$ -	43%
TOTAL	**$ 193.966.450**	$ -	$ -	**$ 193.966.450**	$ 79.516.952	$ -	$ -	41%

De acuerdo con la distribución presupuestal del contrato, por concepto de contrapartida el CDFLLA realizó un aporte por valor de **$193.966.450**. En ese sentido, conforme a la ejecución presupuestal reportada, se evidencia un avance del **41%**, equivalente a **$79.516.952**, distribuido así: un **48%** en el rubro de materiales e insumos, un **43%** en personal científico y, finalmente, un **24%** en el rubro de equipos.

De otra parte, teniendo en cuenta el Plan Detallado de Trabajo, para el mes catorce (14) de ejecución se proyecta una ejecución financiera superior al **94%**. No obstante, la información actualmente reportada evidencia un avance significativamente inferior al programado.

En virtud de lo anterior, se insta al ejecutor a presentar las justificaciones correspondientes y, de ser necesario, las acciones correctivas o de ajuste que permitan alinear la ejecución reportada con la ejecución programada.

Se solicita al ejecutor ajustar la información financiera en el informe No. 3 con corte al mes de enero de 2026, de acuerdo con lo considerado en la cláusula 3.1.12.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA/RECURSOS MINCIENCIAS
Aspectos Técnicos:

La entidad ejecutora presentó avances técnicos dirigidos a la implementación de la estrategia Telederma y a la habilitación del servicio de telemedicina, mediante el desarrollo de mesas técnicas de acompañamiento normativo, adecuación de procesos institucionales, capacitación del personal médico y técnico, estructuración de cursos virtuales en plataforma Moodle y adquisición de kits tecnológicos para atención remota. Reporta el registro del software Telederma®, el desarrollo de pruebas piloto en ambientes controlados y reales sin pacientes, la articulación con el Ministerio de Salud para los procesos de habilitación territorial y la suscripción de acuerdos de voluntades con entidades participantes, e iniciaron la gestión para la consulta de fuentes primarias RIPS ante el Ministerio de Salud con el fin de determinar la prevalencia de enfermedades cutáneas en municipios PDET y ZOMAC priorizados.

Tipología	INFORMACIÓN ACUMULADA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA				
	P	V*	%	NV**	%
DTel	1	0,20			
FRH	2	0			
ASC	5	0			
GNC	3	0			
Adicionales	0	0			
TOTAL	6	0,20			

P = productos comprometidos, V = productos validados, NV = productos comprometidos no validados

Con respecto a los indicadores de producción científica, la entidad ejecutora dio continuidad uno (1) de los once (11) productos comprometidos, de los cuales diez (10) debieron presentar avance para el periodo evaluado, sin embargo, no se evidenciaron soportes que lo demuestren.

Aspectos Financieros:

De acuerdo con el financiamiento del Ministerio correspondiente a MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) y según el informe financiero del ejecutor con corte al mes de diciembre de 2025, la ejecución financiera corresponde al 5% del valor total aportado por MINCIENCIAS.

De acuerdo con la distribución presupuestal del contrato, se tiene por concepto de contrapartida la suma de $193.966.448. En ese sentido, conforme la ejecución presupuestal reportada por la entidad ejecutora, se evidencia una ejecución general de $79.516.952, correspondiente al 41%.

Observaciones y Recomendaciones:

Realizar seguimiento riguroso al cronograma de ejecución, de manera que los recursos se apliquen con eficiencia y oportunidad en las siguientes fases del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los productos contractuales.

Se solicita al ejecutor que en el informe de avance No. 3 el cual debe presentarse con corte al mes de enero de 2026, realice las revisiones correspondientes frente a la ejecución del aporte de Minciencias ($1.500.000.000).

Aspectos Generales:

Para el período evaluado se evidencia un avance inferior al programado en el plan detallado de trabajo aprobado; las actividades reportadas se concentran principalmente en la actualización del aplicativo Telederma, la articulación para los procesos de habilitación y la suscripción de acuerdos de voluntades: sin embargo, estas actividades no reflejan los avances esperados para mes catorce de ejecución. Respecto a la ejecución financiera, presenta un avance menor frente al esperado, es necesario que se establezcan medidas con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

Es necesario que la entidad ejecutora adopte medidas prioritarias que permitan agilizar los procesos administrativos y avanzar en la ejecución conforme al cronograma aprobado garantizando el cumplimiento progresivo de los compromisos contractuales en los siguientes períodos de seguimiento.

Nota: Para la fecha de suscripción del presente informe (febrero de 2026) ya se cuenta con un otrosí No. 1 de prórroga al contrato, el cual amplió el plazo de ejecución hasta el 23 de mayo de 2026; Sin embargo, el presente informe evalúa la gestión técnica y financiera del ejecutor en periodo del 23 de agosto al 31 de diciembre de 2025.

5. FIRMAS

KEVIN FERNANDO HENAO MARTÍNEZ
Director de Ciencia
Supervisor

ANGÉLICA MARÍA MORENO MENDIETA
Gestor de Ciencia y Tecnología / Apoyo a la Supervisión
Dirección de Ciencia

ROSSEMERY CADENA GONZÁLEZ
Contratista / Apoyo Técnico
Dirección de Ciencia

JESSICA CONTRERAS LLOREDA
Contratista / Apoyo Jurídico
Dirección de Ciencia