ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA GDCH-SIVM-MC-004-2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor como representante de la Gobernación del Chocó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL			
CLASE:	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTIÁ		
No DEL CONTRATO:	GDCH-SIVM-MC-004-2025	**Fecha de Suscripción:**	15-12-2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA 1307 NOVITA - LAS ANIMAS - QUIBDÓ (SECTOR NOVITA - LAS ANIMAS), DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.		
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ	**NIT:**	891.680.010 – 3
CONTRATISTA:	GOLFINES DEL PACIFICO S.A.S	**NIT**	901.542.635 – 0
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MEDARDO MENA MORENO	**Cedula de Ciudadanía**	1.077.420.689
VALOR:	NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 91.915.200) M/CTE.		
No. CDP	6329 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	15182 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.		
No DE RESERVA PRESUPUESTAL	335 DEL 02 DE FEBRERO DE 2026.		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL.	QUINCE (15) DÍAS.		
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.		

CONSIDERANDO:

Que la **GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ**, con **NIT 891680010-3** y **GOLFINES DEL PACIFICO S.A.S** con **NIT: 901.542.635-0,** representada legalmente por el señor **JOSE MEDARDO MENA MORENO** identificado con Cedula de Ciudadanía **N° 1.077.420.689**, suscribieron el contrato **N° GDCH-SIVM-MC-004-2025**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA 1307 NOVITA - LAS ANIMAS - QUIBDÓ (SECTOR NOVITA - LAS ANIMAS), DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ,** por valor de **NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($91.915.200) M/CTE,** y plazo de ejecución de **QUINCE (15) DÍAS**.

Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato N° **GDCH-SIVM-CD-CI-001-2025,** el 17 de diciembre del 2025

Que, el contrato tuvo un plazo de ejecución por **QUINCE (15) DIAS**, donde el contratista realizo las actividades contratadas.

Que de acuerdo con la ejecución se estableció como fecha de terminación del contrato el 31 de diciembre de 2025; asi las cosas, una vez realizada la inspección en campo por el supervisor, se puede verificar que las actividades contractuales se ejecutaron en su totalidad en el mantenimiento rutinario de la vía 1307 novita - las animas - Quibdó (sector Novita - las Animas), Departamento del Chocó.

Que, en el desarrollo del contrato **N° GDCH-SIVM-CD-CI-001-2025,** se estableció lo siguiente:

1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO		
A. PRORROGAS		
PRORROGA No.	**FECHA**	**PLAZO**
N/A	N/A	N/A
SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN		
SUSPENSIÓN No.	**FECHA**	**TIEMPO (DÍAS)**
N/A	N/A	N/A
B. ADICIONES		
ADICIÓN No.	**FECHA**	**VALOR ($)**
N/A	N/A	N/A
C. OTRO CONCEPTO.		
CONCEPTO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN.**
N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 91.915.200,00
VALOR ADICIONES	0,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO	$ 91.915.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 91.915.200,00
VALOR GIRADO	0,00

2.1. PAGOS REALIZADOS.		
ACTA No. 1	**ACTA No. 2**	**Saldo por facturar**
0.00	0.00	$ 91.915.200,00

GARANTÍAS.

De conformidad con la CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA del contrato, Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento y/o riesgo previsible con afectación a los recursos estatales, el contratista debe presentar la garantía de cumplimiento en original a l entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad.

En relación a ello, se describen las garantías expedidas por el contratista asegurando a la Gobernación del Chocó.

Clase	POLIZA CUMPLIMIENTO No 65-44-101245779		
Asegurado/ beneficiario	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO		
Tomador	GOLFINES DEL PACIFICO S.A.S		
Anexo	0		
Amparo	**Vigencia**		**Valor asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento general	16/12/2025	30/04/2026	$ 9,191,520.00
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/12/2025	31/12/2028	$ 4,595,760.00
Estabilidad y calidad de las obras	SI AMPARA 0 AÑOS, 5 MESES Y 29 DÍAS		$9,191,520.00

Clase	POLIZA RCE No 65-40-101085383		
Asegurado/ beneficiario	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO		
Tomador	GOLFINES DEL PACIFICO S.A.S		
Anexo	0		
Amparo	**Vigencia**		**Valor asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Responsabilidad civil patronal	16/12/2025	31/12/2025	$284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	16/12/2025	31/12/2025	$284.700.000,00

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la obligación contractual relacionada con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, el CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que, durante el período de ejecución del convenio/contrato y hasta la fecha del presente Acta de Recibo, se encuentra al día en el pago al sistema de seguridad social integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es el caso, la aprobación de las garantías y el registro presupuestal correspondiente. Lo anterior fue verificado por el

Supervisor del Contrato, y se acredita mediante declaración juramentada y/o certificación expedida por el Revisor Fiscal, o en su defecto por el Representante Legal, documentos que se anexan y hacen parte integral de la presente acta.

Que teniendo en cuenta las anteriores condiciones las partes:

ACUERDAN:

Terminar y recibir a satisfacción la obra objeto del contrato **N° GDCH-SIVM-MC-004-2025**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA 1307 NOVITA - LAS ANIMAS - QUIBDÓ (SECTOR NOVITA - LAS ANIMAS), DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ,** por valor de **NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($91.915.200) M/CTE,** y plazo de ejecución de **QUINCE (15) DÍAS**, ejecutado por la empresa **GOLFINES DEL PACIFICO S.A.S** con **NIT: 901.542.635-0,** representada legalmente por el señor **JOSE MEDARDO MENA MORENO** identificado con Cedula de Ciudadanía **N° 1.077.420.689**

Que, revisada y verificada la ejecución del contrato por parte del supervisor, se constata el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Para mayor constancia se firma a los doce (15) días del mes de enero del 2026.

MARLEICY ROBLEDO MENA
Secretaria de Infraestructura Vivienda y Movilidad,

JOSE MEDARDO MENA MORENO.
Representante legal de **GOLFINES DEL PACIFICO S.A.S**

Proyectó: Gisela P. Ibarguen/ ingeniero de apoyo	*Firma:*	*Quibdó, enero, 2026*
Revisión I: José Edwin Campaz / Profesional Universitario grado 8 Supervisor delegado	*Firma:*	*Quibdó, enero,2026*
Revisión II: Patricia Palacios Peña/ coordinadora de Infraestructura	*Firma:*	*Quibdó, enero, 2026*
Folios		*4*
Los arriba firmantes que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes. Por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		