ADICIONAL No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2817-2025 / CO1.PCCNTR.8379862		
Alcaldía Municipal de Floridablanca	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**	CONSORCIO INTERVIAL ZONA 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2817-2025 / CO1.PCCNTR.8379862					
CONDICIONES CONTRACTUALES				**ADICIONAL No.1**	
OBJETO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR INICIAL DE LA OFERTA**	**VR ADICONAL**	**VR. FINAL [INICIAL + ADCIONAL]**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	GLOBAL	1	$ 229.303.480,00	$ 95.894.715,00	$ 325.198.195,00
TOTALES			$ 229.303.480,00	$ 95.894.715,00	$ 325.198.195,00

CONSORCIO INTERVIAL ZONA 4
R/L DIANA ISABEL MURILLO VEGA
CONTRATSITA