INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION 04	
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES COMTEMPLADAS EN EL CONTRATO N° 046 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025, EN EL PERIODO DEL 23 DE ENERO DE 2026 AL 13 DE FEBRERO DE 2026, ME PERMITO PRESENTAR EL SIGUIENTE INFORME DE ACTIVIDADES	
CONTRATO Nº:	CONTRATO No, 046 PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCION:	22 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA PROMOVER LA REDUCCIÓN DE RIESGOS CON ECOSISTEMAS ECO-RRD Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) CON BIOINGENIERÍA COMUNITARIA EN EL ÁREA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO LA NONA – MUNICIPIO DE MARSELLA.
CONTRATANTE:	EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P
CONTRATISTA:	SINDERRUMBE SAS
NIT	901.571.675-9
SUPERVISOR	JORGE EDILBERTO HERNANDEZ NIETO
PERIODO DEL INFORME	DEL 23 DE ENERO DE 2026 AL 13 DE FEBRERO DE 2026

Nº	ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS ARCHIVOS	VERIFICACION DEL SUPERVISOR	
				CUMPLE	NO CUMPLE
1	1) Implementación de medidas de restauración ecológica y reforestación en zonas priorizadas del área de captación, incluyendo aislamiento de áreas, establecimiento de cercas vivas y siembra de especies nativas.	Ya contamos en obra con mas de 4000 especies nativas las cuales serán utilizadas para renaturalizar el area degradada por el movimiento en masa, robustecer el área de captación y para la cerca viva del aislamiento protector a realizar. En este momento ya contamos con 1,80 Ha de renaturalización.	Las evidencias reposan en el archivo del area admisnitrativa carpeta CT 046-2025	SI	
2	Aplicación de técnicas de bioingeniería comunitaria para el control de erosión, estabilización natural de taludes y manejo sostenible del suelo	Se cuenta con más de 310,90 mts de Terrazas Escalonadas, 170 mts de Trinchos en V, 30 mts de Filtros, 32 mts3 de Muro Vivo y 245,19 mts2 de Geomanto. Los 15 Transportes Mayores ya se se realizaron. Todos los materiales necesarios para la obra se encuentran ya en sitio.	Las evidencias reposan en el archivo del area admisnitrativa carpeta CT 046-2025	SI	
3	Desarrollo de procesos de educación y capacitación ambiental comunitaria, orientados al fortalecimiento de capacidades locales para la conservación del recurso hídrico y la gestión del riesgo	El 5 Febrero del 2026 se llevó a cabo la visita de priorización y valoración de predios junto a una persona del equipo técnico de Empumar, dos delegados de la Alcaldía y un bombero voluntario de Marsella. En Este recorrido visitamos los sectores de Milancito, Valencia, La Ceja y la Finca La Bella. Adicionalmente, el 6 de Febrero se dictó el segundo y último taller de Soluciones Basadas en la Naturaleza, el cual tuvo lugar en la Casa de la Cultura en Marsella. Contamos con más de 25 participantes	Las evidencias reposan en el archivo del area admisnitrativa carpeta CT 046-2025	SI	
4	Acompañamiento técnico, seguimiento y reporte de resultados, conforme a los estándares establecidos por la CARDER y EMPUMAR E.S.P	Se han entregado los informes técnicos de avance, el resumen ejecutivo de cantidades de obra realizado. Adicionalmente, se llevaron a cabo las visitas de CARDER, de los estudiantes de Geología de la Universidad de Caldas y del equipo técnico de EMPUMAR. El día 22 de Enero se realizó visita a la Obra por parte de CARDER y el 5 de Febrero tuvimos la visita de un delegado de Empumar, dos de la Alcaldía y de un voluntario del cuerpo de Bomberos.	Las evidencias reposan en el archivo del area admisnitrativa carpeta CT 046-2025	SI	
5	Instalación de elementos de divulgación y señalización ambiental, de acuerdo con las directrices de comunicación del convenio.	Ya se encuentra las áreas delimitadas donde se estan intervino y se han realizado piezas de divulgación sobre el contrato para el conocimiento de la comunidad y de gente interesada. Adicionalmente, ya se mandó hacer la valla publicitaria de la Obra.	Las evidencias reposan en el archivo del area admisnitrativa carpeta CT 046-2025	SI	

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

JORGE EDILBERTO HERNANDEZ NIETO	JUAN ARMANDO SINISTERRA REYES
SUPERVISOR	CONTRATISTA