**ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026**

**CONTRATO 423 DE 2025**

**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION**

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA INICIAL | 26 DE OCTUBRE DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA | 26 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 12.950.000.000 |
| ADICIÓN No.1 | $ 893.028.970 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 13.843.028.970 |

| ITEM | ÍTEM DE PAGO | UNIDAD | VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U) | ACTA PARCIAL No. 1 (26 DICIEMBRE DE 2025 AL 28 FEBRERO DE 2026) | | ACTA PARCIAL No. 2 (01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026) | | ACUMULADOS (26 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| **CAPITULO 1: PAVIMENTOS** | | | | | | | | | |
| **SUB-CAPITULO 1.1: PRELIMINARES Y EXCAVACIONES** | | | | | | | | | |
| 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | $ 1.221 | 7.241,23 | $ 8.841.542,00 | 0,00 | $ - | 7.241,23 | $ 8.841.542,00 |
| 3710 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | $ 7.392 | 699,87 | $ 5.173.439,00 | 1.588,04 | $ 11.690.952,00 | 2.287,91 | $ 16.764.391,00 |
| **SUB-CAPITULO 1.2: DEMOLICIONES** | | | | | | | | | |
| 3010 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES | M3 | $ 64.436 | 62,80 | $ 3.424.150,00 | 259,58 | $ 14.131.018,00 | 322,48 | $ 17.555.168,00 |
| 3011 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | ML | $ 8.718 | 86,00 | $ 749.748,00 | 296,38 | $ 2.583.666,00 | 382,38 | $ 3.333.414,00 |
| 3486 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | $ 265.899 | 71,61 | $ 19.041.027,00 | 10,50 | $ 2.791.940,00 | 82,11 | $ 21.832.967,00 |
| **SUB-CAPITULO 1.3: TRANSPORTE Y ACARREOS** | | | | | | | | | |
| 4613 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | $ 74.398 | 1.261,09 | $ 93.822.574,00 | 2.641,91 | $ 196.523.061,00 | 3.902,80 | $ 290.345.634,00 |
| 5380 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM. | M3 | $ 56.925 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7987 | TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU | M3 | $ 10.905 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 1.4: GEOTEXTILES** | | | | | | | | | |
| 4034 | GEOTEXTIL TEJIDO DE RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL ENTRE 80 KN/M Y 110 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | M2 | $ 42.228,00 | 5,00 | $ 211.140,00 | 799,06 | $ 33.742.706,00 | 804,06 | $ 33.953.846,00 |
| 5843 | GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIENTO EN CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO, CON MODULO DE TENSION CICLICA MINIMO DE 2340 KN/M. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | M2 | $ 41.804,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7920 | GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | $ 94.374,00 | 0,00 | $ - | 765,44 | $ 72.237.635,00 | 765,44 | $ 72.237.635,00 |
| **SUB-CAPITULO 1.5: RELLENOS Y CAPAS GRANULARES** | | | | | | | | | |
| 3800 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | $ 2.256,00 | 0,00 | $ - | 1.889,58 | $ 4.262.892,00 | 1.889,58 | $ 4.262.892,00 |
| 4157 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | $ 237.409,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4159 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | $ 213.663,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4455 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | $ 249.983,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4459 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | $ 227.353,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4747 | SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | $ 209.114,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5355 | RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND TRANSPORTE, PETREOS 23 KM | M3 | $ 573.218 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6016 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | $ 189.289 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8617 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | $ 244.537,00 | 0,00 | $ - | 295,30 | $ 72.211.776,00 | 295,30 | $ 72.211.776,00 |
| **SUB-CAPITULO 1.6: AUXILIARES** | | | | | | | | | |
| 4756 | SELLO DE FISURAS | ML | $ 12.220,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4784 | PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION) | M3 | $ 29.843,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6053 | CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION). | M3 | $ 142.925,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 1.7: CONCRETOS Y RECICLAS** | | | | | | | | | |
| 3704 | LOSA DE CONCRETO MR40 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | $ 1.130.742,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7786 | LOSA DE CONCRETO MR40 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA | M3 | $ 1.589.567,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7898 | LOSA DE CONCRETO MR40 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS) | M3 | $ 1.248.511 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10275 | PISO EN CONCRETO MR40 (3TE X@CR2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS. ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL. COLOR | M2 | $ 368.512,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3806 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | $ 3.600,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3811 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | $ 3.538,00 | 0,00 | $ - | 8,40 | $ 29.719,00 | 8,40 | $ 29.719,00 |
| 3841 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD20 ASFALTO 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | $ 1.719.918,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3937 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | $ 16.934,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3968 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | $ 4.814,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4203 | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, | M3 | $ 1.730.843,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4239 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | ML | $ 8.876,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4485 | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM | M3 | $ 1.771.742,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4528 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) | ML | $ 9.511,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4567 | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM | M3 | $ 1.808.949,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4712 | MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) | M3 | $ 1.949.790,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4857 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) | M2 | $ 4.489,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5360 | ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO | HR | $ 225.017,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10259 | PISO EN CONCRETO MR42 (3TE X@CR2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS. ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.23m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO. JUEGO DE MOLDES, | M2 | $ 385.210,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6313 | MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y | M3 | $ 1.988.091,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

**ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026**

**CONTRATO 423 DE 2025**

**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION**

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA INICIAL | 26 DE OCTUBRE DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA | 26 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 12.950.000.000 |
| ADICION No.1 | $ 893.028.970 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 13.843.028.970 |

| ITEM | ÍTEM DE PAGO | UNIDAD | VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U) | ACTA PARCIAL No. 1 (26 DICIEMBRE DE 2025 AL 28 FEBRERO DE 2026) | | ACTA PARCIAL No. 2 (01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026) | | ACUMULADOS (26 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 7751 | FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). | M3 | $ 167.824,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7800 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE) | M3 | $ 1.772.093,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7972 | INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR). | M3 | $ 32.570,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8613 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM | M3 | $ 1.749.323,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8614 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM | M3 | $ 1.617.600,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8618 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | $ 1.606.397,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8619 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE) | M3 | $ 1.790.402,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8620 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | $ 1.629.259,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9998 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA) | M3 | $ 1.988.653,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8621 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | $ 1.587.444,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 1.8: ACERO DE REFUERZO** | | | | | | | | | |
| 3708 | ACERO DE REFUERZO FY 460000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS | KG | $ 7.191,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4959 | ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | $ 10.788,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5404 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | $ 13.549,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7713 | (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | $ 10.120,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7714 | (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | KG | $ 10.120,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 1.9: SARDINELES** | | | | | | | | | |
| 3027 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | ML | $ 104.059,00 | 0,00 | $ - | 149,59 | $ 15.566.186,00 | 149,59 | $ 15.566.186,00 |
| 3207 | SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | UN | $ 76.221,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00* | $ - |
| 3426 | SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.) | ML | $ 62.490,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4049 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | $ 104.443,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4088 | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | $ 84.931,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 1.10: ARBOLES Y GRAMAS** | | | | | | | | | |
| 6219 | TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, CORTE, CICATRIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KILÓMETROS) | UN | $ 960.862,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 1.11: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS** | | | | | | | | | |
| 4491 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M | M2 | $ 406.915,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4567 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL) | M2 | $ 494.208,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6311 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA TRONCAL | M2 | $ 637.869,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7953 | REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE 4 METROS DE ANCHO. EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI (280 Kg/cm2) GRAVA COMÚN. SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE FORMALETA, | ML | $ 2.105.123,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **CAPITULO 2: ESPACIO PUBLICO - ANDENES** | | | | | | | | | |
| **SUB-CAPITULO 2.1: DEMOLICIONES** | | | | | | | | | |
| 3012 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES | M2 | $ 11.527,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5050 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CAMARA DE PASO DOBLE ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE) | UN | $ 225.331,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 2.2: EXCAVACIONES** | | | | | | | | | |
| 3464 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE | M3 | $ 63.243,00 | 0,00 | $ - | 33,94 | $ 2.146.467,00 | 33,94 | $ 2.146.467,00 |
| **SUB-CAPITULO 2.3: GEOTEXTILES** | | | | | | | | | |
| 4021 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. ENTRE 850 N Y 980 N. PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | M2 | $ 28.648,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 2.4: RELLENOS Y CAPAS GRANULARES** | | | | | | | | | |
| 4907 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | $ 214.892 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 2.5: CONCRETOS Y ADOQUINES** | | | | | | | | | |
| 3394 | LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO. CURADO, JUNTAS) | M3 | $ 1.112.056,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4593 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) | M2 | $ 137.292,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10272 | PISO EN CONCRETO MR 41 (280 KG/CM2) GRAVA 1" 28 DIAS, ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, | M2 | $ 236.895,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8471 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M, D= 6,5 MM, 6,5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | $ 8.913,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3465 | CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") | M3 | $ 702.769,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3639 | VIGA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI (24 Mpa) GRAVA COMUN (Incluye Sumin., bombeo con autobomba, Formaleteo en madera, Colocación y Curado. No incl. Refuerzo) | M3 | $ 1.159.306,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3729 | CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | M3 | $ 782.337,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4047 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5) | ML | $ 87.322,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4751 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | ML | $ 19.536,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10271 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS; ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO. SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR | M2 | $ 59.900,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8169 | CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X8) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) | M2 | $ 144.323,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **SUB-CAPITULO 2.6: MOBILIARIO URBANO** | | | | | | | | | |
| 3648 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA) | UN | $ 352.530,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3649 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO) | UN | $ 296.456,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3996 | BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE) | UN | $ 963.959,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4689 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, HECHO EN OBRA) | UN | $ 299.494,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

**ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026**

**CONTRATO 423 DE 2025**

**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION**

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA INICIAL | 26 DE OCTUBRE DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA | 26 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 12.950.000.000 |
| ADICION No.1 | $ 893.028.970 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 13.843.028.970 |

| ITEM | ÍTEM DE PAGO | UNIDAD | VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U) | ACTA PARCIAL No. 1 (26 DICIEMBRE DE 2025 AL 28 FEBRERO DE 2026) | | ACTA PARCIAL No. 2 (01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026) | | ACUMULADOS (26 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 4699 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO) | UN | $ 383.448,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5952 | BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO) | ML | $ 578.059 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **CAPITULO 3: REDES HIDROSANITARIAS** | | | | | | | | | |
| **SUB-CAPITULO 3.1: DEMOLICIONES** | | | | | | | | | |
| 4848 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | $ 14.311,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7512 | DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO) | UN | $ 794.865,00 | 1,00 | $ 794.865,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 794.865,00 |
| 3155 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | $ 268.548,00 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ 805.644,00 | 3,00 | $ 805.644,00 |
| **SUB-CAPITULO 3.2: EXCAVACIONES** | | | | | | | | | |
| 3009 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | $ 63.243,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4262 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | $ 7.392,00 | 162,68 | $ 1.202.531,00 | 414,58 | $ 3.064.575,00 | 577,26 | $ 4.267.106,00 |
| 4266 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE) | M3 | $ 82.101,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6890 | ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | $ 48.151,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6015 | ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | $ 73.252,00 | 0,00 | $ - | 197,60 | $ 14.474.595,00 | 197,60 | $ 14.474.595,00 |
| **SUB-CAPITULO 3.3: REDES DE ALCANTARILLADO/DRENAJE** | | | | | | | | | |
| 3041 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 48.398,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3042 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 82.459,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3043 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 114.500,00 | 0,00 | $ - | 10,20 | $ 1.179.350,00 | 10,30 | $ 1.179.350,00 |
| 3044 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 161.895,00 | 0,00 | $ - | 95,78 | $ 15.503.065,00 | 95,78 | $ 15.503.065,00 |
| 3045 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 226.783,00 | 162,85 | $ 36.931.612,00 | 89,20 | $ 20.229.044,00 | 252,05 | $ 57.160.656,00 |
| 3046 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 402.539,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6536 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 332.302,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3048 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 666.776,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3779 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | UN | $ 879.855,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3471 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | $ 975.864,00 | 2,09 | $ 2.039.556,00 | 5,28 | $ 5.152.562,00 | 7,37 | $ 7.192.117,00 |
| 3722 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | $ 176.709,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3723 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | $ 139.210,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3724 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | $ 139.210,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3776 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UN | $ 2.424.030,00 | 3,00 | $ 7.272.090,00 | 3,00 | $ 7.272.090,00 | 6,00 | $ 14.544.180,00 |
| 3777 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) | UN | $ 1.441.659,00 | 3,00 | $ 4.324.977,00 | 6,00 | $ 8.649.954,00 | 9,00 | $ 12.974.931,00 |
| 3828 | SUMIDERO LATERAL SL-250, h=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | $ 6.691.103,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3830 | SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | $ 7.270.710,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3830 | SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA) | UN | $ 11.819.350,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4559 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB | UN | $ 9.793.840,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4786 | CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | ML | $ 441.471,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7432 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 932.790,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7434 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | $ 1.347.708,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7865 | MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 278.641,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8001 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)). | ML | $ 2.205.754,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8002 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)). | ML | $ 2.418.723,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8003 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)). | ML | $ 2.662.117,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8007 | REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4,90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)). | ML | $ 4.845.052,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8726 | CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, H=0.77 m.) (Incluye muros, impermeabilización interna y externa, relleno en recebo e=0.10 m, placa de base e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0,20 m y tapa en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción). | UN | $ 1.568.415,00 | 1,00 | $ 1.568.415,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.568.415,00 |
| **SUB-CAPITULO 3.4: ACUEDUCTO** | | | | | | | | | |
| 10352 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090 | ML | $ 1.141.734,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10353 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090 | ML | $ 1.171.416,00 | 0,00 | $ - | 48,40 | $ 57.867.950,00 | 48,40 | $ 57.867.950,00 |
| 10356 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090 | ML | $ 1.571.587,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

**ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026**

**CONTRATO 423 DE 2025**

**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION**

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA INICIAL | 26 DE OCTUBRE DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA | 26 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 12.950.000.000 |
| ADICION No.1 | $ 893.028.970 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 13.843.028.970 |

| ITEM | ÍTEM DE PAGO | UNIDAD | VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U) | ACTA PARCIAL No. 1 | | ACTA PARCIAL No. 2 | | ACUMULADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26 DICIEMBRE DE 2025 AL 28 FEBRERO DE 2026 | | 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026 | | 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2026 | |
| | | | | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 10356 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090. | ML | $ 1.651.876,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10357 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090. | ML | $ 1.794.073,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4878 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 284.033,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4879 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 478.964,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5186 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 8.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR) | UN | $ 593.991,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7341 | CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | $ 1.714.448,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8970 | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | $ 526.296,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4788 | GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M. (SUMINISTRO E INSTALACION) | ML | $ 72.349,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5729 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 200 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION). | ML | $ 279.822,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4028 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M PARA SUBORENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | $ 31.859,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3024 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | $ 200.594,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3052 | RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | $ 144.580,00 | 104,28 | $ 15.076.802,00 | 184,10 | $ 26.617.178,00 | 288,38 | $ 41.693.980,00 |
| 5412 | RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) | M3 | $ 214.208,00 | 37,02 | $ 7.929.960,00 | 38,23 | $ 8.189.172,00 | 75,25 | $ 16.119.151,00 |
| 3202 | CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | M3 | $ 900.455,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **CAPITULO 4: SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | |
| 3433 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 11.964,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4240 | DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) | ML | $ 23.494,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4241 | DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA | ML | $ 23.494,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4244 | FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2 | UN | $ 295.625,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4245 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2 | UN | $ 426.797,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4246 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2 | UN | $ 234.934,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4248 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | $ 195.778,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4569 | ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | $ 14.551,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4560 | FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). | UN | $ 426.797,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5189 | HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | $ 112.299,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5220 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. | ML | $ 24.365,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5226 | PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | ML | $ 5.853,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5227 | PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | $ 33.965,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5241 | TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 24.842,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5729 | DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPLASTICA E=2.3MM. (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS) | UN | $ 2.114.406,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3852 | FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" (E= 2.3 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 3.2095 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. | UN | $ 645.482,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5860 | DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. | M2 | $ 134.598,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5862 | DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30 M2. (E = 2.3 MILS. TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. | ML | $ 65.942,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5864 | DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. | ML | $ 65.942,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6034 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | UN | $ 646.025,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6029 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X 75CM). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION | UN | $ 767.164,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10264 | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. | M2 | $ 290.515,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10257 | PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC) | M2 | $ 180.678,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6779 | PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 825.716,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6656 | DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO INCLUYE MICROESFERAS). | UN | $ 942.243,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7501 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 772.742,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10263 | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA | M2 | $ 289.237,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7881 | ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | $ 8.415,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10262 | BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 5CM DE ALTURA POR 10CM DE ANCHO, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. | ML | $ 69.429,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7959 | DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS) | ML | $ 23.494,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7964 | SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FLECHA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | UN | $ 822.872,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **CAPITULO 5: DIAGNÓSTICOS DE REDES Y ENSAYOS DE SUELO PARA DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO** | | | | | | | | | |
| **5.1 ENSAYOS DE PAVIMENTOS** | | | | | | | | | |
| 10996 | APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO. INCLUYE TRANSPORTE | UN | $ 325.822,00 | 11,00 | $ 3.584.042,00 | 11,00 | $ 3.584.042,00 | 22,00 | $ 7.168.084,00 |
| 7488 | DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. | UN | $ 12.519,00 | 26,00 | $ 325.494,00 | 24,00 | $ 300.456,00 | 50,00 | $ 625.950,00 |
| 7496 | DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 (retirado 2010). | UN | $ 84.490,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7737 | ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18 | UN | $ 98.899,00 | 26,00 | $ 2.571.374,00 | 24,00 | $ 2.373.576,00 | 50,00 | $ 4.944.950,00 |
| 8012 | CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | UN | $ 187.068,00 | 11,00 | $ 2.057.748,00 | 11,00 | $ 2.057.748,00 | 22,00 | $ 4.115.496,00 |
| 10019 | DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). | UN | $ 69.020,00 | 11,00 | $ 759.220,00 | 11,00 | $ 759.220,00 | 22,00 | $ 1.518.440,00 |
| 10024 | DETERMINACION DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMETRICO DE UN SUELO EMPLEANDO EL APARATO DE LAMBE. Norma técnica: INVE-120-13 UNE-EN-103600-96 | UN | $ 263.228,00 | 11,00 | $ 2.895.508,00 | 11,00 | $ 2.895.508,00 | 22,00 | $ 5.791.016,00 |

**ACTA NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026**

**CONTRATO 423 DE 2025**

**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION**

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA INICIAL | 26 DE OCTUBRE DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA | 26 DE NOVIEMBRE DE 2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 12.950.000.000 |
| ADICION No.1 | $ 893.028.970 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 13.843.028.970 |

| ITEM | ÍTEM DE PAGO | UNIDAD | VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U) | ACTA PARCIAL No. 1 | | ACTA PARCIAL No. 2 | | ACUMULADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26 DICIEMBRE DE 2025 AL 28 FEBRERO DE 2026 | | 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026 | | 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2026 | |
| | | | | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 7511 | CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. | UN | $ 311.780,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **5.2 DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS** | | | | | | | | | |
| 1001 | DISEÑO PARA RECONSTRUCCION DE VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO (INCLUYE TOMA DE DEFLEXIONES, DETERMINACIÓN DE ESPESORES, EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) IVA INCLUIDO | M2 | $ 31.188,00 | 4.483,79 | $ 139.207.893,00 | 5.640,87 | $ 175.916.796,00 | 10.104,68 | $ 315.124.689,00 |
| 1002 | DISEÑO PARA REHABILITACION DE VIAS - PAV. FLEXIBLE /RIGIDO (INCLUYE TOMA DE DEFLEXIONES, DETERMINACIÓN DE ESPESORES, EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) IVA INCLUIDO | M2 | $ 16.077,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **5.3 SONDEO E INSPECCIÓN DE REDES SANITARIAS** | | | | | | | | | |
| 8001 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36" INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA | ML | $ 15.500,00 | 756,29 | $ 11.722.495,00 | 0,00 | $ - | 756,29 | $ 11.722.495,00 |
| 8000 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36" INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA | ML | $ 13.090,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8002 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA | ML | $ 20.205,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8003 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA | ML | $ 21.734,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7892 | EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua) | HR | $ 380.000,00 | 145,82 | $ 55.411.600,00 | 0,00 | $ - | 145,82 | $ 55.411.600,00 |
| 9434 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO | KG | $ 381,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| **CAPITULO 6: ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | |
| NP-01 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA | HR | $ 127.449,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| NP-02 | PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN Y ACCESORIOS, INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 60% CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO | ML | $ 303.758,00 | 0,00 | $ - | 1.961,00 | $ 595.669.438,00 | 1.961,00 | $ 595.669.438,00 |
| NP-03 | GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE 300 KN/M, RIGIDEZ COMPUESTA SUELO - GEOSINTETICO (KSGC) > 20 KN/M | M2 | $ 74.284,00 | 0,00 | $ - | 425,51 | $ 31.608.585,00 | 425,51 | $ 31.608.585,00 |
| NP-04 | BASE GRANULAR CLASE A (I.G.A_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | $ 256.487,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| NP-05 | ESTABILIZACIÓN DE GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5% | M3 | $ 617.418,00 | 0,00 | $ - | 68,08 | $ 42.033.817,00 | 68,08 | $ 42.033.817,00 |
| NP-06 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA) | UN | $ 6.683.197,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 26.732.788,00 | 4,00 | $ 26.732.788,00 |
| NP-07 | PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO ESPINA DE PESCADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS. | M2 | $ 330.011,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| NP-08 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | $ 9.876,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| NP-09 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO | M2 | $ 3.654,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| NP-10 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS, ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.) | M2 | $ 237.913,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

| | | CONTRATO | ACTA NO 1 | ACTA NO 2 | ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTO DIRECTO CONSULTORIA | - | $ 410.506.887,00 | $ 183.643.004,00 | $ 157.888.526,00 | $ 341.531.530,00 | $ 68.975.357,00 |
| IVA CONSULTORIA | 19,00% | $ 77.996.309,00 | $ 34.892.171,00 | $ 29.998.820,00 | $ 64.890.991,00 | $ 13.105.318,00 |
| **COSTO TOTAL CONSULTORIA** | - | **$ 488.503.195,00** | **$ 218.535.175,00** | **$ 187.887.346,00** | **$ 406.422.521,00** | **$ 82.080.674,00** |
| COSTO DIRECTO OBRAS INICIALES | - | $ 8.136.020.381,00 | $ 158.627.225,00 | $ 984.067.453,00 | $ 1.142.694.678,00 | $ 6.993.325.703,00 |
| ADMINISTRACIÓN | 25,38% | $ 2.064.921.973,00 | $ 40.259.590,00 | $ 249.756.320,00 | $ 290.015.910,00 | $ 1.774.906.063,00 |
| IMPREVISTO | 1,00% | $ 81.360.204,00 | $ 1.586.272,00 | $ 9.840.675,00 | $ 11.426.947,00 | $ 69.933.257,00 |
| UTILIDAD | 5,00% | $ 406.801.019,00 | $ 7.931.361,00 | $ 49.203.373,00 | $ 57.134.734,00 | $ 349.666.285,00 |
| **COSTO TOTAL OBRAS INICIALES** | - | **$ 10.689.103.577,00** | **$ 208.404.448,00** | **$ 1.292.867.821,00** | **$ 1.501.272.269,00** | **$ 9.187.831.308,00** |
| COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU) | 4,49% | $ 399.983.501,76 | $ 7.123.273,00 | $ 44.190.279,00 | $ 51.313.552,00 | $ 348.669.949,76 |
| COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (INCLUYE AIU) | 1,66% | $ 148.056.030,94 | $ 2.636.718,00 | $ 16.357.268,00 | $ 18.993.986,00 | $ 129.062.044,94 |
| COMPONENTE DE TRÁNSITO (INCLUYE AIU) | 2,37% | $ 211.204.795,20 | $ 3.761.329,00 | $ 23.333.959,00 | $ 27.095.288,00 | $ 184.109.507,20 |
| TOTAL GESTIONES | | $ 759.244.328,00 | $ 13.521.320,00 | $ 83.881.506,00 | $ 97.402.826,00 | $ 661.841.502,00 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE AIU DE OBRA) | | $ 1.906.177.870 | $ - | $ - | $ - | $ 1.906.177.870 |
| TOTAL A FACTURAR | | $ 13.843.028.970,00 | $ 440.460.943,00 | $ 1.564.838.673,00 | $ 2.005.097.616,00 | $ 11.837.931.354,00 |
| PORCENTAJE A FACTURAR | | | 3% | 11% | 14% | |
| ACTA NO. 1 | | 3% | | | | |
| ACTA NO. 2 | | 11% | | | | |
| ACUMULADO | | 14% | | | | |

VEINTIUNO (Dias en letras) | 21 (Dias en numero) | Abril (Mes de firma del acta) | 2026 (Año de firma del acta)

ING. JOHAN MAESTRES DIAB
Director de obra
Consorcio Cop

ING. JHOMER LOPEZ VARGAS
Director de Interventoria
INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S

DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
Alcalde Local de Usaquén
Alcaldía Local de Usaquén

SANTIAGO MORA PINZON
Apoyo a la supervición
Alcaldía Local de Usaquén