Proceso Gestión de la Contratación

ACTA DE PLAN DE INVERSION Y MANEJO ANTICIPO

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 124 **DE** 2026 **PROGRAMACIÓN INICIAL** ☑ **REPROGRAMACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO

AMPLIACION DE LAS REDES ELECTRICAS DEL BARRIO LA CAMPIÑA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSTRUCTORES ELECTRICOS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT	900556748-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ
INTERVENTORIA EXTERNA	BIGWORKING ENTERPRISE S.A.S R/L JENNIFFER MARCELA CARRERO PARRA
NUMERO DE CONTRATO DE LA INTERVENTORIA EXTERNA	125 DE 2026
SUPERVISOR CTO INTER	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2026
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACION:	24 DE JULIO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 522.793.050,41
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 261.396.525,21

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MATERIALES	$ 261.396.525,21	100,00%
	TOTAL	$ 261.396.525,21	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10 %) para compra de equipo nuevo y repuestos

(Firma)
JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ
CONSTRUCTORES ELECTRICOS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Contratista

(Firma)
JENNIFFER MARCELA CARRERO PARRA
BIGWORKING ENTERPRISE S.A.S
Interventor Externo