TRABAJOS VIALES	CONSORCIO TRABAJOS VIALES Nit.: 901.989.387-8	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: OP-FOR-21
	PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES	Versión: 1
	BALANCE DE CANTIDADES DEL CONTRATO	Fecha: 16/10/2025

CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL			
NIT No:		ACTA DE CORTE # 1		FECHA DE ELABORACION
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	No:	1	martes, 28 de abril de 2026
NIT No:	901.989.387-8			
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5775.877.600)	PLAZO DE EJECUCION INCIAL		6 MESES
No. DE CONTRATO	FDLF-COP-485-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FONTIBON 2025			
NIT No:	902.005.839-7			
No. DE CONTRATO	FDLF-CI-524-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026

CANTIDADES DE OBRA

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTA DE CORTE 1			TOTAL A EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADAS CORTE 1	CANTIDADES ACUMULADAS	VR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
	1. PRELIMINARES										
1001	REPLANTEO GENERAL	M2	8.839,94	$ 802,00	$ 1.107,00	$ 9.785.817,00	3.051,36	$ -	$ 3.377.856,00	5.788,58	$ 6.407.961,00
1002	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	4.713,31	$ 7.296,00	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00	-	$ -	$ -	4.713,31	$ 47.472.468,00
1003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	566,47	$ 49.661,00	$ 68.557,00	$ 38.835.210,00	381,95	$ -	$ 26.185.346,00	184,52	$ 12.649.863,00
	2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES										
2001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 4.904,00	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00	1.934,40	$ -	$ 13.095.888,00	5.337,01	$ 36.131.585,00
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	1.260,72	$ 40.925,00	$ 56.497,00	$ 71.226.700,00	193,44	$ -	$ 10.928.780,00	1.067,28	$ 60.297.920,00
2003	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,90	$ 94.751,00	$ 130.804,00	$ 54.270.972,00	195,87	$ -	$ 25.620.579,00	219,03	$ 28.650.393,00
2004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4.500,00	$ 49.661,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00	2.766,19	$ -	$ 189.641.688,00	1.733,81	$ 118.864.812,00
	3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE										
3001	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,90	$ 1.508,00	$ 2.082,00	$ 11.871.356,00	1.958,70	$ -	$ 4.078.013,00	3.743,20	$ 7.793.342,00
3002	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.701,90	$ 11.611,00	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00	2.598,84	$ -	$ 41.656.806,00	3.103,06	$ 49.738.949,00
3003	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	819,19	$ 128.419,00	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00	1.207,32	$ -	$ 214.036.104,00	-388,13	$ 68.807.665,00
3004	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 154.358,00	$ 213.091,00	$ 138.045.464,00		$ -	$ -	647,82	$ 138.045.464,00
3005	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	381,99	$ 177.894,00	$ 245.583,00	$ 93.809.145,00		$ -	$ -	381,99	$ 93.809.145,00
3006	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	5.775,48	$ 3.072,00	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00		$ -	$ -	5.775,48	$ 24.493.800,00
3007	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 916.880,00	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00		$ -	$ -	893,60	$ 1.131.075.348,00
	4. URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO										
5001	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.083,93	$ 1.508,00	$ 2.082,00	$ 10.584.732,00		$ -	$ -	5.083,93	$ 10.584.732,00
5002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.537,74	$ 4.904,00	$ 6.770,00	$ 17.180.466,00		$ -	$ -	2.537,74	$ 17.180.466,00
5003	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	6.224,32	$ 40.925,00	$ 56.497,00	$ 351.655.633,00		$ -	$ -	6.224,32	$ 351.655.633,00
5004	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	475,00	$ 128.419,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00		$ -	$ -	475,00	$ 84.208.950,00
5005	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 94.751,00	$ 130.804,00	$ 113.078.815,00		$ -	$ -	864,49	$ 113.078.815,00
5006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	950,00	$ 11.611,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00		$ -	$ -	950,00	$ 15.227.550,00
5007	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	M3	475,00	$ 156.327,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00		$ -	$ -	475,00	$ 102.509.275,00
5008	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 70.213,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00		$ -	$ -	190,00	$ 18.416.510,00
5009	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	468,78	$ 104.092,00	$ 143.699,00	$ 67.362.858,00		$ -	$ -	468,78	$ 67.362.858,00
5010	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,35	$ 109.055,00	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00		$ -	$ -	12,35	$ 1.859.293,00
5011	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMUN (140 KG/CM2) (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO) PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	M3	190,00	$ 663.098,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00		$ -	$ -	190,00	$ 173.927.330,00
5012	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	380,15	$ 24.682,00	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00		$ -	$ -	380,15	$ 12.953.299,00
5013	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	612,04	$ 37.492,00	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00		$ -	$ -	612,04	$ 31.677.837,00
5014	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA)	UN	202,24	$ 56.794,00	$ 78.404,00	$ 15.856.111,00		$ -	$ -	202,24	$ 15.856.111,00

TRABAJOS VIALES	CONSORCIO TRABAJOS VIALES Nit.: 901.989.387-8		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: OP-FOR-21
	PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES		Versión: 1
	BALANCE DE CANTIDADES DEL CONTRATO		Fecha: 16/10/2025

CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL			
NIT No:		ACTA DE CORTE # 1		FECHA DE ELABORACION
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	No:	1	martes, 28 de abril de 2026
NIT No:	901.989.387-8			
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5775.877.600)	PLAZO DE EJECUCION INCIAL		6 MESES
No. DE CONTRATO	FDLF-COP-485-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FONTIBON 2025			
NIT No:	902.005.839-7			
No. DE CONTRATO	FDLF-CI-524-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026

CANTIDADES DE OBRA

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTA DE CORTE 1			TOTAL A EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADAS CORTE 1	CANTIDADES ACUMULADAS	VR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
5015	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 111.138,00	$ 153.426,00	$ 95.434.347,00		$ -	$ -	622,02	$ 95.434.347,00

TRABAJOS VIALES	CONSORCIO TRABAJOS VIALES Nit.: 901.989.387-8		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: OP-FOR-21
	PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES		Versión: 1
	BALANCE DE CANTIDADES DEL CONTRATO		Fecha: 16/10/2025

CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL			
NIT No:		ACTA DE CORTE # 1		FECHA DE ELABORACION
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	No:	1	martes, 28 de abril de 2026
NIT No:	901.989.387-8			
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5775.877.600)	PLAZO DE EJECUCION INCIAL		6 MESES
No. DE CONTRATO	FDLF-COP-485-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FONTIBON 2025			
NIT No:	902.005.839-7			
No. DE CONTRATO	FDLF-CI-524-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026

CANTIDADES DE OBRA

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTA DE CORTE 1			TOTAL A EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADAS CORTE 1	CANTIDADES ACUMULADAS	VR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
5016	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2	95,00	$ 386.850,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00		$ -	$ -	95,00	$ 50.734.370,00
5017	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	1.634,93	$ 13.044,00	$ 18.007,00	$ 29.440.203,00		$ -	$ -	1.634,93	$ 29.440.203,00
5018	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,56	$ 60.528,00	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00		$ -	$ -	1.243,56	$ 103.910.588,00
5019	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	851,55	$ 66.097,00	$ 91.247,00	$ 77.701.520,00		$ -	$ -	851,55	$ 77.701.520,00
5020	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.000,00	$ 71.976,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00		$ -	$ -	1.000,00	$ 99.363.000,00
5021	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	89,92	$ 57.395,00	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00		$ -	$ -	89,92	$ 7.124.523,00
5022	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML	1.285,30	$ 18.725,00	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00		$ -	$ -	1.285,30	$ 33.225.070,00
5023	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	327,29	$ 164.165,00	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00		$ -	$ -	327,29	$ 74.174.639,00
5024	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	81,14	$ 921.340,00	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00		$ -	$ -	81,14	$ 103.202.141,00
5025	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN.	UN	17,10	$ 773.682,00	$ 1.068.068,00	$ 18.263.963,00		$ -	$ -	17,10	$ 18.263.963,00
5026	BARANDA METÁLICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	ML	95,00	$ 492.874,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00		$ -	$ -	95,00	$ 64.639.235,00
5027	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	133,67	$ 38.893,00	$ 53.692,00	$ 7.176.741,00		$ -	$ -	133,67	$ 7.176.741,00
5028	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 805.345,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00		$ -	$ -	8,00	$ 8.894.232,00
5029	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 28.539,00	$ 39.398,00	$ 10.769.561,00		$ -	$ -	273,35	$ 10.769.561,00
	5. ESTRUCTURAS										
6001	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	11,087	$ 537.351,00	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00		$ -	$ -	11,09	$ 8.224.110,00
6002	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	18000,00	$ 4.933,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00		$ -	$ -	18.000,00	$ 122.580.000,00
6004	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 95.108,00	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00		$ -	$ -	47,61	$ 6.251.575,00
	6. REDES HIDROSANITARIAS										
	ACUEDUCTO										
7001	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	671,536	$ 60.287,00	$ 83.226,00	$ 55.889.255,00		$ -	$ -	671,54	$ 55.889.255,00
7002	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 2.496.045,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00		$ -	$ -	19,00	$ 65.470.010,00
7003	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 224.960,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00		$ -	$ -	21,00	$ 6.521.697,00
7004	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	250,00	$ 141.122,00	$ 194.819,00	$ 48.704.750,00		$ -	$ -	250,00	$ 48.704.750,00
7005	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.677.623,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00		$ -	$ -	4,00	$ 9.263.836,00
7006	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 107.420,00	$ 148.293,00	$ 3.410.739,00		$ -	$ -	23,00	$ 3.410.739,00
7007	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 973.821,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00		$ -	$ -	4,00	$ 5.377.440,00
7008	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 87.042,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00		$ -	$ -	9,00	$ 1.081.449,00
7009	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 230.305,00	$ 317.936,00	$ 5.086.976,00		$ -	$ -	16,00	$ 5.086.976,00
7010	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 23.887,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00		$ -	$ -	5,00	$ 164.880,00
7011	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 176.559,00	$ 243.740,00	$ 243.740,00		$ -	$ -	1,00	$ 243.740,00
7012	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 229.426,00	$ 316.723,00	$ 2.850.507,00		$ -	$ -	9,00	$ 2.850.507,00
	ALCANTARILLADO PUVIAL										
7013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,69	$ 100.318,00	$ 138.489,00	$ 12.005.265,00		$ -	$ -	86,69	$ 12.005.265,00
7014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 140.341,00	$ 193.741,00	$ 39.760.494,00		$ -	$ -	205,22	$ 39.760.494,00
7015	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 126.812,00	$ 175.064,00	$ 16.198.672,00		$ -	$ -	92,53	$ 16.198.672,00
7016	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 3.410.088,00	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00		$ -	$ -	9,50	$ 44.722.447,00

TRABAJOS VIALES	CONSORCIO TRABAJOS VIALES Nit.: 901.989.387-8		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: OP-FOR-21
	PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES		Versión: 1
	BALANCE DE CANTIDADES DEL CONTRATO		Fecha: 16/10/2025

CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL			
NIT No:		ACTA DE CORTE # 1		FECHA DE ELABORACION
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	No:	1	martes, 28 de abril de 2026
NIT No:	901.989.387-8			
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5775.877.600)	PLAZO DE EJECUCION INCIAL		6 MESES
No. DE CONTRATO	FDLF-COP-485-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FONTIBON 2025			
NIT No:	902.005.839-7			
No. DE CONTRATO	FDLF-CI-524-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026

CANTIDADES DE OBRA

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTA DE CORTE 1			TOTAL A EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADAS CORTE 1	CANTIDADES ACUMULADAS	VR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
	ALCANTARILLADO SANITARIO										
7030	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 51.257,00	$ 70.760,00	$ 49.499.592,00		$ -	$ -	699,54	$ 49.499.592,00
7031	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 71.066,00	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00		$ -	$ -	699,54	$ 68.629.967,00
7032	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 3.410.088,00	$ 4.707.626,00	$ 65.906.764,00		$ -	$ -	14,00	$ 65.906.764,00
COSTOS OBRAS INICIALES + A.I.U. OBRAS INICIALES (A)						$ 4.653.641.404,00		TOTAL CORTE OBRA	$ 528.621.060,00		$ 4.125.020.342,00
COMPONENETES											
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES. Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (B) =					6,70%	$ 225.874.931,00			$ 102.670.423,00		
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (C) =					1,85%	$ 62.408.836,00			$ 28.367.653,00		
PRESUPUESTO COMPONENTE PMT OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (D) =					1,59%	$ 53.564.383,00			$ 24.347.447,00		
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (E) =					3,00%	$ 101.129.476,00			$ 101.129.476,00		
								TOTAL COMPONENTES	$ 256.514.999,00		

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A =	32,05%
IMPREVISTOS	I =	1,00%
UTILIDAD	U =	5,00%
A.I.U. %	A.I.U. % =	38,05%

TOTAL CORTE DE OBRA 1 $ 785.136.059,00

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
CONTRATISTA

GILBERTO MARTINEZ ARGÜELLES
CONSORCIO FONTIBON 2025
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES

CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	1001	REPLANTEO GENERAL	UND.	M2

ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
ANDENES					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
ANDENES					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
ANDENES					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	6,25		406,25
ANDENES					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	9,00		738,00
ANDENES					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	10,00		700,00
ANDENES					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
ANDENES					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	9,50		788,50
ANDENES					-
					-

CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
ANDENES					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
ANDENES					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					-
CALZADA					-
ANDENES					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	9,30		**418,61**
ANDENES					-
					-
					-
				TOTAL:	**3.051,36**

ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESDIENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE


TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		


ÍTEM	1003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00	0,15	**39,00**
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50	0,15	**67,65**
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60	0,15	**69,30**
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40	0,15	**67,23**










CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50	0,15	**50,63**
				SUB-TOTAL:	**293,81**
				PORCENTAJE DE EXPANSION 30%	**88,14**
				TOTAL:	**381,95**



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESDIENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE


TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		


ÍTEM	2001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00	0,58	**150,80**
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50	0,71	**320,21**
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60	0,91	**420,42**
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40	1,51	**676,78**
					-
					-










CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50	1,085	**366,19**
					-
					-
					-
				TOTAL:	**1.934,40**



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESDIENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE


TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		


ÍTEM	2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	PORCENTAJE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA	10%				-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA	10%				-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA	10%				-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	10%	65,00	4,00	0,58	**15,08**
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	10%	82,00	5,50	0,71	**32,02**
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	10%	70,00	6,60	0,91	**42,04**
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA	10%				-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	10%	83,00	5,40	1,51	**67,68**
					-
					-










CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA	0%				-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA	10%				-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA	0				-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA	10%				-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	10%	45,00	7,50	1,085	**36,62**
					-
					-
					-
				TOTAL:	**193,44**



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESDIENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE


TRABAJOS VIALES

CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		


ÍTEM	2003	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA	10%				-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA	10%				-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA	10%				-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	10%	65,00	4,00		26,00
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	10%	82,00	5,50		45,10
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	10%	70,00	6,60		46,20
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA	10%				-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	10%	83,00	5,40		44,82
					-
					-










CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA	0%				-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA	10%				-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA	0				-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA	10%				-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	10%	45,00	7,50		33,75
					-
					-
					-
				TOTAL:	195,87



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESDIENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	2004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	UND.	M3

ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					
CALZADA					
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					
CALZADA					
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					
CALZADA					
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00	0,58	**150,80**
CALZADA	10%	65,00	4,00	0,58	**15,08**
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50	0,71	**320,21**
CALZADA	10%	82,00	5,50	0,71	**32,02**
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60	0,91	**420,42**
CALZADA	10%	70,00	6,60	0,91	**42,04**
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					
CALZADA					
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40	1,51	**676,78**
CALZADA	10%	83,00	5,40	1,51	**67,68**
					-

FRENTE 10 - CIV 9002686 - CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A Y CL 16D




FRENTE 12 - CIV 9001383 - CL 22F ENTRE CRA 107 Y CRA 108




FRENTE 11 - CIV 9000511 - CRA 123A ENTRE CL 17F Y CL 18A



FRENTE 13 - CIV 9001291 - CL 22H ENTRE KR 106 Y KR108



CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					
CALZADA					
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					
CALZADA					
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					
CALZADA					
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50	1,085	**366,19**
CALZADA	10%	45,00	7.50	1,085	**36,62**
					-
					-
				SUB-TOTAL:	**2.127,84**
				PORCENTAJE DE EXPANSION 30%	**638,35**
				TOTAL:	**2.766,19**



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESDIENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE


TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		


ÍTEM	3001	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	UND.	M2


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00		260,00
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50		451,00
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60		462,00
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40		448,20
					-
					-










CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50		337,50
					-
					-
					-
				TOTAL:	1.958,70



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESDIENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE


TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		


ÍTEM	3002	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND.	M2


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	CAPAS	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1,2	65,00	4,60	1	**358,80**
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1,2	82,00	6,10	1	**600,24**
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1,2	70,00	7,20	1	**604,80**
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1,2	83,00	6,00	1	**597,60**
					-
					-










CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1,2	45,00	8,10	1	**437,40**
					-
					-
					-
				TOTAL:	**2.598,84**



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESDIENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES

CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	3003	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	UND.	M3

ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00	0,3	**78,00**
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50	0,3	**135,30**
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60	0,5	**231,00**
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40	1,1	**493,02**
					-
					-

