	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 14/8/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE - **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No:** 1

CONTRATO No. 981 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO **CONTRATO No.** 977 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 14 (Día) 2 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 27 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 630,007,748,262

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 630,007,748,262

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 7 (Mes) 2028 (Año)

A.I.U : 30 % **A** 20 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
621.2P	14102	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).	ML	1390.57	$ 4,716,115	$ 6,558,088,036
630.1	14104	Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga	M3	440	$ 1,825,395	$ 803,173,800
630.11	14104	Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga	M3	38	$ 1,511,509	$ 57,437,342
630.12	11607	Concreto clase 28 MPA para cimentación de Defensas en concreto para el PR9 de la variante Cienaga	M3	501	$ 954,668	$ 478,288,668
683.1	11606	Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	M2	20670	$ 34,026	$ 703,317,420
683.2	11606	Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	M2	8970	$ 12,626	$ 113,255,220
683.3	11606	Geotextil NT 2500 para separación de suelos de subrasante y capas granulares en el PR9 de la variante cienaga.	M2	4836	$ 12,590	$ 60,885,240
683.4	11606	Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga	M3	7520	$ 94,817	$ 713,023,840
683.5P	11604	Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.	ml	2920	$ 37,206	$ 108,641,520
221.1P	11601	Pedraplen Compacto	M3	4889	$ 79,854	$ 390,406,206
672.1	11604	Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga	ml	1792	$ 82,321	$ 147,519,232
720.1	14104	Poste de referencia	Und	23	$ 476,085	$ 10,949,955

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.

2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.

4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.

5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre **ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
C.C. 43.099.356

Firma:
Nombre: **LUIS JAIME DIAZ PEREZ**
Titular Gerencia: Grupo Norte
Matrícula Profesional No. 22202-273807 COR

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Firma
Nombre: **FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
C.C. 19.072.460

Firma
Nombre: **RICARDO BAEZ GARCIA**
Jefe Unidad Ejecutora SMCN
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Firma (Suscribe según su competencia) — Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Director Territorial — Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Firma (Suscribe según su competencia funcional) — Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ** — Firma (Suscribe según su competencia) — JCDíazG.

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.