MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

	No.	1	2	3	4	5	6
IDENTIFICACIÓN GENERICA	**Clase**	Específico	Especifico	Específico	Especifico	Especifico	Especifico
	Fuente	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Interno
	Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Precontractual, contractual y pos contractual
	Tipo	Económico	Operacional – Jurídico	Operacional	Económico	Operacional	financiero, legal y reputacional
DESCRIPCIÓN Y VALORACION	**Descripción**	Variación de los precios que experimente los bienes en el mercado	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Insuficiencia de personal para la ejecución del contrato	Financiamiento del Contrato	Insuficiencia de Insumos, información capacidad para ejecutar el contrato	Corrupción
	Consecuencia de su ocurrencia	Alteración del equilibrio económico contractual	Demandas	Afectación de la necesidad a satisfacer	Alteración del equilibrio económico contractual	Afectación de la necesidad a satisfacer l	Afectación de la necesidad a satisfacer y perdida de los recursos.
	Probabilidad	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
	Impacto	Medio – Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio – Bajo
	Valoración	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
	Categoría	1	1	1	1	1	1
RESPONSABLE		Contratista	Contratista	Entidad contratante / Contratista	Contratista	Entidad Contratante y contratista	Entidad Contratante y contratista

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR		Optimizar los criterios de determinación de la tarifa establecida	Optimizar los criterios de determinación del presupuesto oficial	Coordinar interna y externamente las condiciones para una adecuada ejecución contractual	Exigir capacidad financiera	Coordinar interna y externamente las condiciones para una adecuada ejecución contractual	Adecuada estructuración del proceso y cumplimiento de las normas vigentes hasta su adjudicación y controles por parte de la interventoría para una adecuada ejecución.
IMPACTO LUEGO DE TRATARLE	**Probabilidad**	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
	Impacto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
	Valoración	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
	Categoría	2	2	2	2	2	2
SEGUIMIENTO	**¿Afecta la ejecución contractual?**	Si	Si	Si	Si	Si	si
	Responsable de implementar su tratamiento	Dependencia originadora de la necesidad	Dependencia originadora de la necesidad	Dependencia originadora de la necesidad	Dependencia originadora de la necesidad	Dependencia originadora de la necesidad	Dependencia originadora de la necesidad y oficina de contratación
	Fecha de inicio del tratamiento	Época de inicio de ejecución del contrato					Precontractual, contractual y pos contractual
	Fecha de terminación del tratamiento	Época de inicio de liquidación del contrato.					Época de inicio de liquidación del contrato.
MONITOREO Y REVISIÓN	**Cómo se realiza**	Revisión permanente de las condiciones contractuales	Revisión permanente de las condiciones contractuales	Seguimiento al flujo de información entidad contratante – contratista	Revisión y certificación de Estados y capacidad financiera	Seguimiento al flujo de información entidad contratante – contratista	Seguimiento permanente en todas sus etapas.
	Periodicidad	Mensual	Mensual	Permanente	Mensual	Permanente	Permanente