	ALCALDIA DE URIBIA LA GUAJIRA	VERSIÓN	2021
	NIT: 892-115-155-4	FECHA ELBORACION	20-05-2026
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE COLABORACIÓN ESAL - 008 - 2026		

DESDE 01-04-2026 – HASTA 30-04-2026			
CONTRATO	***x***	***CONVENIO***	
INFORME PARCIAL	***x***	***INFORME FINAL***	

I. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE COLABORACIÓN
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	ESAL 008 - 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COLABORACIÓN ESAL - 008 - 2026
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA
NÚMERO DEL CONTRATO	008 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	30 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO ORGANIZACIONAL AL SISBEN PARA LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN FASE DEMANDA 2026 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CORAZÓN WAYUU NAIN WAYUU. NIT. 900.949.361-2 WILLIAN DARIO GUANIPA GONZALEZ C.C: 1.006.913.168 Riohacha La Guajira REPRESENTANTE LEGAL
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS $ $ 759.480.399,00 m/c
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	**APORTES DEL MUNICIPIO:** SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS **($ 750.000.000,00 m/c)** **APORTES DEL CONTRATISTA:** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 9.480.399.00m/c).

	PACTO DE ANTICIPO: Con ocasión a los gastos iniciales del contrato las partes pactan un anticipo del veinte por ciento (20%) del aporte de EL MUNICIPIO, es decir, la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000,00 m/c)**, para la ejecución de las diferentes actividades. Dicho valor será amortizado de la entrega de aportes concertado **FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES: FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES:** a. Un (1) aporte por valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,00 m/c), correspondiente al catorce por ciento (14%) para el mes de abril de 2026. b. Un (1) aporte por valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,0m/c), correspondiente al catorce por ciento (14%) para el mes de mayo de 2026. c. Un (1) aporte por valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,00m/c), correspondiente al catorce por ciento (14%) para el mes de junio de 2026 d. Un (1) aporte por valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,00 m/c), correspondiente al catorce por ciento (14%) para el mes de Julio de 2026 e. Un (1) aporte por valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,00 m/c), correspondiente al catorce por ciento (14%) para el mes de Agosto de 2026. f. Un (1) aporte por valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,00 m/c), correspondiente al catorce por ciento (14%) para el mes de septiembre de 2026. g. Un (1) aporte por valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00 m/c), correspondiente al dieciséis por ciento (16%) para el mes de octubre de 2026
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (07) MES
FECHA DE INICIO	01 DE ABRIL DEL 2026

FECHA PARCIAL	20 DE ABRIL DEL 2026.
FECHA ADICIONAL	
FECHA FINAL	31 DE OCTUBRE DE 2026.
GARANTÍAS	No. **CVP-100002678**
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS N°	DE APROBACION DE 01 DE ABRIL DE 2026.

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO**
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	30 DE MARZO DE 2026.

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	**310008**	**VALOR(ES)**	$750.000.000	**FECHA(S)**	**10/03/2026**

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

N°	**330001**	**VALOR(ES)**	$750.000.000	**FECHA(S)**	**30/03/2026**

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	CODIGO. 2.3.2.02.02.009-1

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
EMPRESA	9504730247	ABRIL
INDEPENDIENTE	9504373902	ABRIL
INDEPENDIENTE	9504687007	ABRIL
INDEPENDIENTE	9503666875	ABRIL
INDEPENDIENTE	4653870767	ABRIL
INDEPENDIENTE	9503750725	ABRIL
INDEPENDIENTE	9504688829	ABRIL
INDEPENDIENTE	9504436541	ABRIL

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades

ACTIVIDADES DURANTE EL MES DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026	• **PLANEACION – COORDINACION ENTRE EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN CORAZÓN WAYUU NAIN WAYUU Y LA SECRETARIA DE PLANEACION** Contrato de Colaboración ESAL–008–2026, celebrado entre el Municipio de Uribia y la Fundación Corazón Wayuu Nain Wayuu, se desarrolló con el propósito de fortalecer la planificación y ejecución de programas comunitarios en el territorio. La supervisión a cargo de la Secretaría de Planeación y la coordinación del proyecto garantizaron que las actividades realizadas entre el 01 y el 30 de abril de 2026 respondieran a las necesidades sociales identificadas en la comunidad. Durante este periodo se avanzó en la articulación institucional y en la gestión de acciones orientadas al bienestar colectivo, asegurando transparencia en el uso de los recursos y promoviendo la participación activa de la ciudadanía. La colaboración con la Fundación permitió integrar conocimientos técnicos y culturales, consolidando un modelo de trabajo que contribuye al desarrollo sostenible y a la preservación de la identidad local. En cumplimiento de las actividades establecidas dentro del Contrato de Colaboración ESAL–008–2026, se ejecutaron acciones administrativas, operativas y de coordinación orientadas al fortalecimiento del proceso de focalización de población vulnerable en el municipio de Uribia. Las jornadas comunitarias denominadas *"Miércoles de SISBÉN al Barrio"* constituyeron un mecanismo efectivo para acercar la oferta institucional a los hogares más necesitados, facilitando el acceso a procesos de encuesta, actualización y caracterización en el sistema SISBÉN IV. De manera complementaria, se garantizó el seguimiento permanente al equipo de encuestadores, verificando el cumplimiento de las metas semanales —mínimo sesenta (60) encuestas por encuestador— y la adecuada recolección y organización de la información obtenida en campo. Asimismo, se brindó atención diaria en las oficinas del SISBÉN municipal, respondiendo a solicitudes de encuestas nuevas, actualizaciones de datos y demás requerimientos de la población beneficiaria. Estas acciones consolidan la transparencia y eficiencia en la gestión social, fortaleciendo la confianza ciudadana y la capacidad institucional para atender de manera oportuna a la población vulnerable.

Actividades Desarrolladas – Contrato ESAL–008–2026

Obligaciones	Actividades Ejecutadas	Resultados Alcanzados
Coordinación del proyecto	Organización y seguimiento de las actividades desarrolladas por el equipo de encuestadores.	Cumplimiento de la programación establecida.
Seguimiento al personal de campo	Verificación del cumplimiento de metas semanales correspondientes a mínimo 60 encuestas por encuestador.	Control y monitoreo permanente del rendimiento del equipo.
Jornadas comunitarias	Desarrollo de jornadas denominadas *"Miércoles de SISBEN al Barrio"* en distintos sectores del municipio.	Acercamiento institucional a hogares vulnerables y ampliación de cobertura SISBEN en Monte Bello y Bendición de Dios.
Atención a usuarios	Atención diaria a la comunidad en la oficina SISBEN para recepción de solicitudes y orientación.	Atención continua y oportuna a la población, con orientación, actualización de información y acompañamiento en solicitudes.
Gestión administrativa	Recepción, revisión y organización de informes, soportes y evidencias entregadas por el personal.	Consolidación documental organizada para seguimiento y supervisión del proyecto.
Convocatoria y socialización	Difusión de las jornadas y convocatoria de la comunidad beneficiaria mediante líderes comunales y redes sociales.	Participación masiva de la población en las actividades programadas.
Apoyo logístico	Coordinación de materiales, dotación y requerimientos necesarios para el desarrollo de actividades en campo.	Desarrollo adecuado de las jornadas y actividades operativas en Monte Bello y Bendición de Dios.

Apoyo logístico Publicidad e Insumo

Se constató que la oficina de sisben realizo los pendones con el material que se encuentran en el anexo del contrato, además también se realizó la entrega pertinente de los chalecos y Gorras utilizado por el personal administrativo para el desarrollo de las actividades.

Por otro lado, se verifico las adecuaciones oportunas que se realizaron en el interior de las oficinas teniendo en cuenta:

- **Adquisición de dispositivo de captura (DMC).**
- **Servicios de Internet**

JORNADA DE TRABAJO EN OFICINAS

Se realizaron actividades de atención a la comunidad en las oficinas se desarrollaron las siguientes tareas:

	- Asistencia técnica virtual y/o presencial para los usuarios con la realización censos nuevos (en cuestas). - Asistencia Técnica: virtual y/o presencial para los usuarios con las nuevas inclusiones. - Asistencia Técnica: virtual y/o presencial para los usuarios con las modificaciones solicitadas - Asistencia Técnica: virtual y/o presencial para los usuarios con las expediciones de certificados **JORNDA DE TRABAJO EN CAMPO** El equipo de personal inter disciplinario realizo trabajo de campo visitando casa a casa en todos los barrios de la zona urbana del municipio de Uribia tal como se puede evidenciar en el registro fotográfico que hacen partes de este informe de supervisión. **Nota: en cada jornada de actividades se evidenció la entrega de refrigerios, hidratación y elementos de protección al personal que hace parte del grupo de trabajo.** Resultados Obtenidos • Ejecución de jornadas comunitarias *"Miércoles de SISBÉN al Barrio"*. • Atención diaria y continua a usuarios en la oficina SISBÉN municipal. • Seguimiento y control al cumplimiento de metas semanales del equipo encuestador (mínimo 60 encuestas por encuestador). • Fortalecimiento de la cobertura del SISBÉN en sectores vulnerables del municipio. • Organización y consolidación de información administrativa y operativa del proyecto. • Atención y orientación directa a población vulnerable, garantizando acceso oportuno a procesos de encuesta y actualización. **Anexos y Evidencias** Se anexan como soporte de las actividades desarrolladas: • Actas de socialización y entrega de dotación. • Registro fotográfico de las jornadas y actividades en campo. • Evidencias documentales de las jornadas comunitarias. • Consolidados de encuestas realizadas por el equipo de campo. • Soportes administrativos y operativos para verificación y trazabilidad.
4.3 OBSERVACIONES FINALES	
RECOMENDACIONES:	

5. **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**	SECRETARIA DE PLANEACION

INFORME FOTOGRAFICO:

SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN










REGISTRO FOTOGRÁFICO









⇒ Evidencias de jornadas "MIERCOLES DE SISBEN AL BARRIO"

SECTOR MONTE BELLO










SECTOR LA BENDICION DE DIOS










Consolidados de encuestas


CONTROL DE ENCUESTAS


PERIODO: 01/04/2026 al 30/05/2026
Coordinadora: Maria Kamila Mindiola Vega


ENCUESTADOR	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	META	TOTAL
DIANA MEDERO	60	60	60	60	240	240
YISSEL MARTINEZ	60	60	60	60	240	240
ANGELO MONTIEL	60	60	60	60	240	240
ANA BEATRIZ MEZA	60	60	60	60	240	240
YAIR LINDAO	60	60	60	60	240	240
LUIS ANTONIO ABSHANA	60	60	60	60	240	240
WILDER URIANA	60	60	60	60	240	240
MAR LIBETH VELASQUEZ PANA	60	60	60	60	240	240
TOTAL	**480**	**480**	**480**	**480**		1920

Soportes administrativos y operativos









Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

SISBEN AL BARRIO

PLANTILLA DE ASISTENCIA
REGISTRO DE PARTICIPANTES

SISBEN


FECHA: 6 / 05 / 2026 (DD / MM / AAAA) LUGAR: Monte Bello ACTIVIDAD: SISBEN AL BARRIO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TELÉFONO / CELULAR	BARRIO / VEREDA	FIRMA
1	Adolfo Epieyu	CC	1.192.783.117	3171501107	Monte Bello	
2	Kelis Gonzalez J.	C C	1.192.809.446	3150082715	Monte bello	
3	Valeria Gomez U	T I	1.122.843.310	3116554793	Monte bello	
4	Remedios uranita	C C	40.821.374	3206835542	Monte Bello	
5	Tidia Lopez Pushaina	C C	40.976.201	3180841220	Monte bello	
6	Adriana Jusayu Jusayu	C.C	1.124.515.671	3218413849	Monte bello	
7	Jenner Pushaina epieyu	C.C	1068482974	3016335902		
8	Graciela Jusayu	C.C	1.124.484.856	3146612030	Monte bello	
9	Dasmary Epieyu	C.C	1.148.190.212	3044262486	Monte bello	
10	nelson andrade	P.t	6B155 72	3226249064	monte bello	
11	maudy paola moreno	C.C	1.003.391.882	3002137051	monte bello	
12	Irmer Pinedo	cc.	1123790678	3217217854		
13	Jorge Javierju	cc	1192786343	3135122597		
14	luz Marina Pushaina	cc.	40981002	3146612030		
15	Hilady Sallenas G	cc.	1151744942			

RESPONSABLE DE LA JORNADA: FIRMA Y SELLO

SISBEN AL BARRIO, MÁS CERCA DE LA GENTE

OBSERVACIONES



Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

SISBEN AL BARRIO

PLANTILLA DE ASISTENCIA
REGISTRO DE PARTICIPANTES

SISBEN

FECHA: 13 / 05 / 2026 (DD / MM / AAAA) LUGAR: Bendiciones de Dios ACTIVIDAD: SISBEN AL BARRIO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TELÉFONO / CELULAR	BARRIO / VEREDA	FIRMA
1	Rosita Lisbeth Uriana	cc	42443548 2	3124214162	La B. D. D Bendiciones de Dios	Rosita
2	Fernando Alex Urbaneta	ppt	5937946	3117347113		
3	Jenner Jusayu pushaina	cc.	1124493372	3145585666		
4	Rosa Rit Montiel	ppt	7276230	3136941893		
5	Wilkelis Farina Garcia	ppt	6035888	3205472815		Wilkeliz
6	Zaida Beatriz Gonzales	cc.	1122546751	3232852229		Zaida
7	Lina Marcela Gutierrez	cc	1122840581	3117240697		Lina M G
8	Ana Maria Gonzales	C. C.	1124816547	3013734881		
9	Graciela Epinayu	C. C.	27047157	3013734881		
10	Amalia palmar	C. C	1124316755	3008035643		Amalia Palmar
11	Daniela Morales	cc	1124586553	3013734881		Daniela Morales
12	Enrique pushaina	cc.	17879124	3145617377		
13	Carlos Gonzales	cc.	1124502704	3146473643		Carlos Gonzales
14	Gladys Uriana	C. C.	56102924	3007020180		
15	Maria Epieyu	C. C.	1134189719	3[illegible]1107497		Maria Epieyu

RESPONSABLE DE LA JORNADA: FIRMA Y SELLO

SISBEN AL BARRIO, MÁS CERCA DE LA GENTE

OBSERVACIONES:

6. **Ciudad y fecha de emisión:**	Uribia, MAYO 20 DEL 2026
7. **Firma del supervisor:**	Jorge Guerra Romero