Alcaldía de Calarcá

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. 001 DE 2025

CONTRATISTA:	HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.
NIT:	901.282.482-4
CONTRATO DE OBRA PUBLICA:	N° 001 de 2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.008
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0000000547
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0000000548
REGISTRO PRESUPUESTAL:	10000000670
REGISTRO PRESUPUESTAL:	10000000671
VALOR CONTRATADO:	$ 122.345.159,00
VALOR EJECUTADO:	$ 122.343.885,00
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN PRÓRROGA:	16 DE JUNIO DE 2025

PRODUCTOS CONTRATADOS Obligaciones	CANTIDAD EJECUTADA	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES
"ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ E INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE CALARCA"	100%	0%	NINGUNA

Para constancia de lo anterior se firma a los cinco (05) días del mes deseptiembre de 2025.

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
Subsecretaria de Vivienda y Obras Publicas
Supervisora

FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO
Secretario Administrativo
Contratante

OSCAR ANDRÉS HURTADO FERNANDEZ
Contratista de Obra
Rep. legal HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.