INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 1

CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330-17-13-12888
24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PROFESIONAL CONTRATISTA
JUAN CAMILO SENDOYA VASQUEZ
CC. 1.061.758.747 DE POPAYAN

SUPERVISORA DEL CONTRATO
CLAUDIA LORENA MARULANDA VALENCIA
C.C 1.116.245.876

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA

06 DE OCTUBRE DEL 2025

INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante el mes de OCTUBRE#1 lo anterior dando cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor del contrato, para esto se describen las actividades realizadas y se adjunta registro fotográfico, para la ejecución del contrato con un plan de trabajo organizado y relacionadas en el objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VALLE DEL CAUCA

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. Coordinar la ejecución de intervenciones de restauración ecológica, incluyendo actividades como la recuperación de áreas degradadas, la revegetalización y procesos de reforestación comunitaria, en articulación con actores territoriales, organizaciones locales e instituciones aliadas, en el marco del proyecto.

2. Diseñar, planificar y llevar a cabo procesos pedagógicos y campañas de educación ambiental dirigidos a comunidades rurales, instituciones educativas y actores estratégicos, con el propósito de promover la conservación de la biodiversidad.

3. Elaborar informes técnicos periódicos que den cuenta del estado de avance de las actividades desarrolladas, los resultados alcanzados y las recomendaciones para la mejora continua de las acciones implementadas en el marco del proyecto.

4. Ejecutar las directices impartidas por la supervisión del contrato, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, asegurando la trazabilidad, efectividad y coherencia en la ejecución de las actividades.


1.Coordinar la implementación de acciones de restauración ecológica, como reforestación y recuperación de zonas degradadas, para la conservación del recurso hídrico.

- Se realizo participación en la convocatoria y actividades preliminares en el marco de la XIX Jornada de Revitalización, Siembra y Limpieza del Río Pance, una iniciativa liderada por la Mesa Ambiental de Cultura Ciudadana del Corregimiento de Pance,

Guardianes de Pance y la Red Amigos de Pance. La participación del contratista en esta jornada, de la cual ha sido parte en versiones anteriores, se enmarca en el apoyo a las actividades de fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio. Durante la actividad, se sumaron esfuerzos en las labores de siembra de especies nativas y limpieza del cauce del río, contribuyendo al objetivo de conservación y revitalización de este ecosistema estratégico para la región.






El río Pance es un tesoro natural invaluable para nuestra región, pero enfrenta grandes desafíos. En un solo día de temporada alta, recibe hasta 70.000 visitantes, y con ellos, una gran cantidad de residuos que afectan gravemente su salud y la de sus ecosistemas.

Para proteger este patrimonio, lanzamos una campaña de recolección de fondos y apoyo voluntario para la IXX Gran Jornada de Revitalización del Río Pance. El próximo domingo, 24 de agosto, nos uniremos en un esfuerzo masivo, divididos en 5 tramos, para limpiar e impactar con acciones de cultura ciudadana y educación ambiental 18 kilómetros del río y algunas áreas aledañas en la alta montaña.

Objetivos de la Campaña:

- ✓ **Limpieza:** Organizar la jornada con el fin de que abarque 18 kilómetros del río, en 5 tramos y un tramo de alta montaña en el PNN Farallones, movilizando voluntarios y recursos para recolectar y gestionar residuos sólidos.
- ✓ **Educación Ambiental:** Implementar actividades educativas y de sensibilización ambiental que fomenten la conciencia sobre la importancia del cuidado y conservación del río, **sujeto de derechos** y sus ecosistemas asociados.
- ✓ **Mantenimiento de infraestructura para el manejo temporal de los residuos sólidos:** Recaudar fondos para el *mantenimiento de 24 módulos de manejo temporal de residuos sólidos* que se utilizan para gestionar los desechos generados por los visitantes y 12 vallas informativas que están a lo largo del río, las cuales proporcionan consejos y datos importantes sobre el cuidado del medio ambiente.

- Se realizó una evaluación técnica exhaustiva de los ecosistemas fluviales en el municipio, enfocada en los siete ríos principales y los parques, con el objetivo de identificar y priorizar áreas críticas para futuras intervenciones. Mediante visitas de campo detalladas, se diagnosticaron los sitios con mayor degradación para determinar su potencial de reforestación y siembra. Este proceso culminó con la coordinación y ejecución de jornadas de limpieza iniciales, preparando así el terreno para las próximas fases de restauración y garantizando que las acciones se dirijan a las zonas de mayor necesidad de recuperación ambiental.





- Se establecieron y fortalecieron alianzas estratégicas con líderes sociales, la comunidad y diversas entidades públicas y privadas. Esta articulación social fue fundamental para coordinar y planificar la logística de futuras jornadas masivas de reforestación y siembra, promoviendo la participación ciudadana y el compromiso

colectivo con la conservación del recurso hídrico. Este enfoque colaborativo garantiza que la ejecución de las actividades de restauración ecológica no solo se base en criterios técnicos, sino que también cuente con el apoyo y la apropiación de la comunidad, un factor clave para el éxito de las jornadas.






2.Diseñar y ejecutar campañas de educación ambiental dirigidas a comunidades locales, instituciones educativas y actores clave para fomentar la conservación y el uso sostenible del recurso hídrico y la biodiversidad en las cuencas hidrográficas.


- Se brindó asistencia y participación activa en la reunión convocada por la Alcaldía de Cartago, orientada a la evaluación de logros y seguimiento de las actividades del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) municipal. Esta interacción incluyó a representantes de instituciones educativas, la Policía Ambiental y otros actores clave, lo que permitió establecer un diálogo colaborativo y coordinar esfuerzos conjuntos para la formulación de estrategias de educación ambiental adaptadas a las necesidades locales. Esta articulación es crucial para fortalecer la capacidad institucional en la implementación de campañas de sensibilización y promover la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad en la cuenca hidrográfica.






- Se realizo participación en una reunión virtual destinada a la socialización del Plan de Manejo y Uso Eficiente de Agua y Energía de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta actividad se ejecutó con el fin de difundir las directrices y estrategias

institucionales para la gestión eficiente de estos recursos esenciales. La socialización con las comunidades locales, instituciones educativas y actores clave representa un pilar fundamental en las campañas de educación ambiental, ya que proporciona las herramientas y el conocimiento necesarios para fomentar prácticas sostenibles y responsables en el uso del agua y la energía, alineándose directamente con los objetivos de conservación en las cuencas hidrográficas del departamento.





- Se participó en una reunión virtual de contextualización sobre la gestión ambiental institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta actividad fue esencial para comprender en profundidad las políticas, programas y proyectos ambientales que lidera la administración departamental, así como sus prioridades y enfoques estratégicos en materia de conservación y uso sostenible. La familiarización con este marco institucional permite que el diseño y la ejecución de las campañas de educación ambiental estén perfectamente alineados con los objetivos de la Gobernación, garantizando la coherencia y efectividad de las acciones dirigidas a fomentar la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad en las cuencas.






3. Elaborar informes técnicos periódicos que den cuenta del estado de avance de las actividades desarrolladas, los resultados alcanzados y las recomendaciones para la mejora continua de las acciones implementadas en el marco del proyecto.

- Se elaboraron y presentaron informes técnicos detallados que documentan los avances, logros y desafíos enfrentados durante la ejecución del proyecto. Estos documentos reflejan las actividades realizadas, los resultados obtenidos y los indicadores de cumplimiento, sirviendo como una herramienta fundamental para la toma de decisiones y el seguimiento del desarrollo continuo del proyecto.
-



- Se preparó un informe mensual exhaustivo de las actividades ejecutadas en el marco del objeto contractual. Este documento no solo registra el desempeño y el progreso alcanzado en el período, sino que también garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento riguroso de las obligaciones establecidas en el contrato.



D-M9-P3-01- V04

REUNIÓN ORDINARIA DE CIDEA - CARTAGO

ACTA No. 001
Lugar: Caja de Compensación Comfenalco Valle en Cartago.
Dirección: calle 13 # 1 - 70.
Municipio: Cartago Valle del Cauca.
Fecha: martes, 12 de agosto de 2025.
Hora de inicio: 2:30 p.m.
Hora de finalización: 4:45 p.m.
Modalidad: Presencial.

Asistentes:

- Patricia Castro - Alcaldía de Cartago, Área de Medio Ambiente.
- Jorge Solís - Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
- Daniela Reyes - Secretaría de Educación de Cartago.
- Capitán Juan Torres - Policía Ambiental



- Se proporcionó apoyo técnico y administrativo en la respuesta a oficios allegados, facilitando la coordinación de las jornadas ambientales y de asistencia a la comunidad. Esta colaboración incluyó la redacción de comunicaciones, la recopilación de información relevante y la organización logística, asegurando una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos externos y fortaleciendo la participación en las actividades del proyecto.


2. **Verificación de quórum y llamado a lista:** Se realizó el llamado a lista, confirmando la asistencia de todos los miembros del comité, por lo que se declara el quórum y se procede a dar inicio formal a la sesión.
3. **Lectura y consideraciones del acta anterior:** Se leyó y aprobó el acta de la reunión del 15 de abril de 2025. Los puntos clave discutidos en la sesión anterior incluyeron los avances del Plan Municipal de Educación Ambiental (PMEA), la campaña de Semana Santa y la gestión de residuos. El acta fue aprobada por unanimidad.
4. **Revisión de las acciones adelantadas con relación al cumplimiento del cronograma del Plan de Acción 2025:**

- **Proyectos Ambientales Escolares (PRAE):** La Sra. Daniela Reyes de la Secretaría de Educación informó que 15 instituciones educativas ya han registrado sus proyectos. Sin embargo, se identificó la necesidad de una capacitación intensiva para los docentes, especialmente en el proceso de formulación de proyectos, para asegurar que más instituciones se unan. Se propuso realizar una jornada de talleres en el mes de septiembre.
- **Campaña de separación de residuos en la fuente:** El Gerente Luis Pérez presentó los resultados de las cinco jornadas de sensibilización realizadas en la Comuna 1 y la Comuna 5. El Capitán Juan Torres de la Policía Ambiental complementó esta información, destacando la necesidad de ampliar el alcance de la campaña a los comerciantes del centro de la ciudad, quienes generan una cantidad significativa de residuos. Se acordó que este será un punto a trabajar en las próximas semanas.


4. Ejecutar las directrices impartidas por la supervisión del contrato, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, asegurando la trazabilidad, efectividad y coherencia en la ejecución de las actividades.


- Se ejecutó la aplicación de encuestas de seguimiento del MIPG en el marco de las actividades de campo, tales como las jornadas de embellecimiento de parques y la limpieza de ríos. Esta acción se llevó a cabo para evaluar la gestión y el impacto de las iniciativas ambientales desde la perspectiva de la participación ciudadana y la mejora continua. Al integrar el seguimiento del MIPG en las actividades operativas, se logra obtener datos directos y cualitativos sobre la percepción de los participantes, lo que facilita el ajuste de las estrategias y el cumplimiento de los objetivos institucionales definidos por el modelo.





- Se relacionaron las metas y objetivos cumplidos del programa con las actividades específicas ejecutadas por el equipo de guardianes ambientales. Esta labor consistió en un análisis detallado del desempeño del equipo, contrastando los logros obtenidos en el campo con las metas establecidas en la planificación inicial. Esta información es el insumo principal para la elaboración del informe de metas de las actividades de la secretaría, permitiendo evidenciar de manera clara y objetiva el impacto del programa. Al conectar directamente el trabajo del equipo con los objetivos institucionales, se facilita la medición de la eficiencia y el cumplimiento de las metas del MIPG.





Juan Camilo Sendoya V.

JUAN CAMILO SENDOYA VASQUEZ

CC. 1.061.758.747 DE POPAYAN

CONTRATISTA.