Bello, 20 de mayo de 2026 **INT-DESUR-2025-190**

Ingeniera
CAROLINA MESA
Supervisor Designado
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - “DESur”

Referencia: Contrato DESur-OC-63-2025 - “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024” -

Asunto: Solicitud adición Nº 4 y prorroga Nº 5 contrato Nº DESur-OC-63-2025

Cordial Saludo Arquitecta Carolina.

Por medio de oficio del día 13 de mayo del 2026, con asunto “*Solicitud de prórroga contrato DEsur-IP-44-2025*” el contratista de obra CONVIAS realiza solicitud de ampliación de plazo por veintiocho (28) días, por lo anterior, la interventoría del contrato en referencia considera pertinente y recomienda a DEsur realizar una prórroga al contrato de obra Nº IP–44-2025 de veintiocho (28) días calendario adicionales, contados a partir del 21 de mayo del 2026, por lo que el contrato de obra se extendería hasta el día 17 de junio de 2.026.

Por lo anterior, se hace necesario el acompañamiento de interventoría para la ejecución del contrato de obra.

En consecuencia, se realiza solicitud de adición Nº 4 al contrato en referencia, el tiempo requerido es de veintiocho (28) días calendario a partir del 21 de mayo del 2026 sin superar el 17 de junio del 2026 y por un valor de ciento cuarenta y ocho millones ochocientos catorce mil ochocientos veintiún pesos ml ($148.814.821), esto obedece a terminar en los mismos plazos del contrato de obra.

A continuación se presenta presupuesto para adición:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 43 578 901
2	SUB TOTAL COMPONENTE APOYO LOGISTICO y TECNICO	$ 66 999 170
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 110 578 071
7	IVA (19%)	$ 21 009 833
4	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)	$ 16 596 622
5	Polizas (Reembolsables)	$ 630 295
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 148 814 821
10. VALOR DEL CONTRATO-VALOR A ADMINISTRAR		**$ 148 814 821**

Página

Se adjunta presupuesto de interventoría para adición.
Se adjunta solicitud enviada por el contratista de obra.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención al presente.

Cordialmente,

ING. GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL
ESCALA CCI SAS.