ANEXO CLAUSULAS DEL MODIFICATORIO No. 3 CONTRATO No. GN1393-2026

El informe de supervisión del contrato No**. GN1393-2026**, de fecha 20 de mayo de 2026, identificó la necesidad de modificar el contrato, el cual busca asegurar al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes, promoviendo estilos de vida saludables y optimizando su capacidad de aprendizaje a través de un complemento alimentario adecuado.

Por lo anterior, el supervisor del contrato y el contratista consideran viable y necesario adicionar la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS. ($269.241.147,00) M/CTE** y adicionar tiempo **de 7 días** Esta adición tiene como propósito garantizar la atención de las comunidades indígenas AWÁ SIN ASOCIACION, INGAS Y PASTOS en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el PAE Rural.

Con base en lo anterior se hace necesario modificar el contrato inicial en las siguientes cláusulas contractuales:

PRIMERA – MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA Por lo anterior la cláusula QUINTA del contrato quedara de la siguiente manera **QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: "**Para los efectos legales y fiscales pertinentes, el valor del contrato corresponde a la suma de **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS. ($3.347.397.233) MCTE**

PARÁGRAFO 1: ADICIÓN 2: Para los efectos legales y fiscales pertinentes, las partes convienen adicionar al valor del contrato que corresponde a la suma de de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS. ($269.241.147,00) M/CTE**.

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**COMPLEMENTO JM/JT**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
CORDÓBA	**PASTOS**	805	7	5.635
CUMBAL		1183	7	8.281
GUACHUCAL		1812	7	12.684
POTOSÍ		160	7	1.120
TOTAL GENERAL		**3960**	**7**	**27.720**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**REFRIGERIO MAÑANA J.U**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
CORDÓBA	**PASTOS**	1211	7	8.477
TÚQUERRES		154	7	1.078
TOTAL GENERAL		**1365**	**7**	**9.555**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**ALMUERZO**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
CORDÓBA	**PASTOS**	1211	7	8.477
PROVIDENCIA		40	7	280
TÚQUERRES		616	7	4.312
TOTAL GENERAL		**1867**	**7**	**13.069**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**ALMUERZO**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
RICAURTE	**AWA SIN ASOCIACIÓN**	176	7	1.232
TOTAL GENERAL		**176**	**7**	**1.232**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**DESAYUNO**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
RICAURTE	**AWA SIN ASOCIACIÓN**	54	7	378
TOTAL GENERAL		**54**	**7**	**378**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**REFRIGERIO TARDE**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
RICAURTE	**AWA SIN ASOCIACIÓN**	54	7	378
TOTAL GENERAL		**54**	**7**	**378**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**CENA**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
RICAURTE	**AWA SIN ASOCIACIÓN**	54	7	378
TOTAL GENERAL		**54**	**7**	**378**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**ALMUERZO**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
EL TABLÓN DE GÓMEZ	**INGAS**	315	7	2.205
TOTAL GENERAL		**315**	**7**	**2.205**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**ALMUERZO**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**
OSPINA	**PAE RURAL**	13	7	91
TANGUA		11	7	77
TOTAL GENERAL		**24**	**7**	**168**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTO JM/JT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**
CORDÓBA	**PASTOS**	5.635	$4.070	$22.934.450,00
CUMBAL		8.281	$4.070	$33.703.670,00
GUACHUCAL		12.684	$4.070	$51.623.880,00
POTOSÍ		1.120	$4.070	$4.558.400,00
TOTAL GENERAL		**27.720**	**$4.070**	**$112.820.400,00**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTO REFRIGERIO MAÑANA J.U**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**
CORDÓBA	**PASTOS**	8.477	$3.101	$26.287.177,00
TÚQUERRES		1.078	$3.101	$3.342.878,00
TOTAL GENERAL		**9.555**	**$3.101**	**$29.630.055,00**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTOS ALMUERZO**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**
CORDÓBA	**PASTOS**	8.477	$6.992	$59.271.184,00
PROVIDENCIA		280	$6.992	$1.957.760,00
TÚQUERRES		4.312	$6.992	$30.149.504,00
TOTAL GENERAL		**13.069**	**$6.992**	**$91.378.448,00**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTOS ALMUERZO**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**
RICAURTE	**AWA SIN ASOCIACIÓN**	1.232	$7.550	$9.301.600,00
TOTAL GENERAL		1.232	**$7.550**	**$9.301.600,00**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTOS DESAYUNO**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**

RICAURTE	**AWA SIN ASOCIACIÓN**	378	$5.286	$1.998.108,00
TOTAL GENERAL		**378**	**$5.286**	**$1.998.108,00**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTOS REFRIGERIO TARDE**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**
RICAURTE	**AWA SIN ASOCIACIÓN**	378	$3.742	$1.414.476,00
TOTAL GENERAL		**378**	**$3.742**	**$1.414.476,00**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTOSCENA**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**
RICAURTE	**AWA SIN ASOCIACIÓN**	378	$7.550	$2.853.900,00
TOTAL GENERAL		**378**	**$7.550**	**$2.853.900,00**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTOS ALMUERZO**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**
EL TABLÓN DE GÓMEZ	**INGAS**	2.205	$8.288	$18.275.040,00
TOTAL GENERAL		**2.205**	**$8.288**	**$18.275.040,00**

BASE DE DATOS 15 DE ABRIL 2026				
MUNICIPIOS	**COMUNIDAD**	**TOTAL COMPLEMENTOS ALMUERZO**	**VALOR**	**VALOR TOTAL COMPLEMENTOS**
OSPINA	**PAE RURAL**	91	$9.340	$849.940,00
TANGUA		77	$9.340	$719.180,00
TOTAL GENERAL		**168**	**$9.340**	**$1.569.120,00**

SEGUNDA. – CLAUSULA OCTAVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Lo anterior por el incremento de la atención, se precisa modificar la cláusula correspondiente a la disponibilidad Presupuestal -CDP-

La adición que se requiere realizar al presente contrato que corresponde a la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS. ($269.241.147,00) M/CTE** el cual se encuentra amparado bajo el certificado de disponibilidad presupuestal se detalla a continuación:

CDP No.	**FECHA**	**VALOR**	**CUENTA**	**VALOR A APROPIAR**
2026050077	19/05/2026	528,906,322.23	2.3.2.02.02.009-22-2201 2201028-202500000037997 97990-16-1.2.3.3.03	**$269.241.147.00**

TERCERA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de **ochenta y cinco días (85) días** de calendario escolar vigencia 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de entrega efectiva de complementos, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. La prestación del servicio se ajustará al Calendario Académico del año lectivo 2026 de los establecimientos educativos oficiales de preescolar, básica y media ubicados en los municipios no certificados del Departamento de Nariño, específicamente aquellos pertenecientes a los indígenas AWÁ SIN ASOCIACION, INGAS Y PASTOS relacionados en el anexo 1
TERCERA. - AMPLIACIÓN GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a ampliar los amparos y garantías aprobadas inicialmente en el contrato, atendiendo a las modificaciones realizadas en el presente modificatorio.
CUARTA. - MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, EL CONTRATISTA manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato, por lo que declara que no realizará reclamaciones por ningún concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido.
QUINTA. - VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones y cláusulas del contrato no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes y su exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente pactadas.
SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal de compromiso y la ampliación de garantías. Para su legalización se requiere los requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de Contratación.
NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por EL CONTRATISTA con la aceptación del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del modificatorio. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Proyectó: Carlos Wilmer Vallejo Abogado Contratista equipo PAE.	
Revisó: Juan Pablo Bravo Guzmán Abogado Contratista equipo PAE	