Al contestar cite Radicado 2022-3-003122-028208 Id: 46833
Folios: 2 Fecha: 2022-11-30 09:39:52
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

MEMORANDO

PARA: Helmut Hernández Gómez Coordinador Financiero y Contable

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

ASUNTO: SOLICITUD TERCER DESEMBOLSO AL CONVENIO 1580 DE 2021. ORITO - PUTUMAYO

Respetado Doctor Hernández,

Una vez revisada la documentación enviada por la Una vez revisada la documentación enviada por el señor José Luis Angulo Riofrío, identificado con C.C. 18.144.117 Orito (Putumayo), actuando como Representante Legal del Municipio de Orito – Putumayo en su calidad de convenido del Ministerio del Interior, de acuerdo con el convenio No. 1580 de 2021, en cumplimiento a la Cláusula Sexta, del Convenio en mención, solicito respetuosamente realizar el trámite del tercer desembolso con base en la siguiente información y anexos de cumplimiento que se relacionan:

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	*““AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO.”*
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTECONTRACTUAL	Municipio De Orito – Putumayo
REGISTRO PRESUPUESTAL	10822
RUBRO DE AFECTACIÓNPRESUPUESTAL	A-03-03-01-032
SUB- UNIDAD EJECUTORA	37-01-01-001 MIJ FONSECON
VALOR PAGO/DESEMBOLSO	$250.000.000 M/L
PERIODO	Tercer Desembolso

ENTIDAD BANCARIA	BBVA
CUENTA CORRIENTE ( ) O DEAHORROS (X) No	0221 133739

Anexos: Según requisitos establecidos en el Procedimiento Recepción y Trámite de cuentas para pago porconcepto de prestación de servicios/adquisición de bienes/convenios/contratos.

ANEXOS	SI	NO	N/A
Cuenta de cobro o factura en original	X		
Constancias de pago al Sistema de Seguridad SocialIntegral y parafiscales	X		
Memorando contractual	x		
Acta parcial de obra.	X		
Informe de interventoría.			

Al contestar cite Radicado 2022-3-003122-028208 Id: 46833
Folios: 2 Fecha: 2022-11-30 09:39:52
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Recibo a satisfacción de bienes, servicios o avancesde obra (Anexo 6)	X		
Constancia de cumplimiento de obligaciones en elmarco de un convenio interadministrativo (Anexo 8)	X		
la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra.	X		
El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.	X		
La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor,	X		
Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	X		

Atentamente:

REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO
Coordinador
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Supervisor Convenio 1580 de 2021
Elaboro: Alexandra Rojas/apoyo a la supervisión/contratista
Reviso: Ing. Darío Córdoba/Líder de grupo de supervisión/contratista.
Reviso: Nicolas González/ apoyo financiero

Al contestar cite Radicado 2022-3-003122-027679 Id: 44602
Folios: 2 Fecha: 2022-11-24 16:26:42
Anexos: 2 Documentos electrónicos
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

PARA: Doris Clemencia Monrroy Patiño
Subdirectora de Gestión Contractual.

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN TERCER DESEMBOLSO AL CONVENIO 1580 DE 2021. ORITO – PUTUMAYO.


Apreciada Dra.

Por medio de la presente me permito en calidad de supervisor del Convenio 1580 de 2021, remitir la documentación pertinente al tercer desembolso:

ANEXOS	SI	NO	N/A
Cuenta de cobro o factura en original.	X		
Constancias de pago al Sistema de Seguridad SocialIntegral y parafiscales.	X		
Memorando Financiero.	x		
Acta parcial de obra.	x		
Informe de interventoría.	x		
Recibo a satisfacción de bienes, servicios o avances de obra (Anexo 6).	x		
Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco de un convenio interadministrativo (Anexo 8).	x		
la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra.	x		
El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.	X		
La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	X		
Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	X		

Al contestar cite Radicado 2022-3-003122-027679 Id: 44602
Folios: 2 Fecha: 2022-11-24 16:26:42
Anexos: 2 Documentos electrónicos
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Atentamente,



REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO
Coordinador
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor Convenio 1580 de 2021

Elaboro: Alexandra Rojas/apoyo a la supervisión/contratista, No. contrato 1789 de 2022.

Reviso: Ing. Darío Córdoba/Líder de grupo de supervisión/contratista, No.1313 de 2022.

Reviso: Nicolas González/ apoyo financiero.

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO **1580 de 2021 FECHA.** Día 4 de octubre de 2021

OBJETO:
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO"

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: José Luis Angulo Riofrío **MUNICIPIO DE ORITO - PUYUMAYO**

DIRECCIÓN: Calle 8 No 12-38, Palacio Municipal	TELÉFONO: 8429 2132
CÉDULA Y/O NIT NIT: 800102896-2 Cedula: 18.144.117	CORREO ELECTRÓNICO: despacho@orito-putumayo.gov.co

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): **REMBERTO MARTINEZ POLO**

DEPENDENCIA: **SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA**	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: **2800**
FECHA DE INICIO DÍA: **05** MES: **10** AÑO: **2021**	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL** DÍA: **31** MES: **05** AÑO: **2022**
Valor total del contrato o convenio **$1.250.000.000 M/L**	Valores honorarios mensuales o desembolso del convenio **$ 250.000.000 M/L**

VALOR IVA (Cuando aplique)	VALOR FACTURAS (Cuando aplique)	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique)	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN	CESIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
-	-	-		Segunda Prorroga hasta el 31-12-2022.		-	-

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago	Periodo de pago	Valor a cobrar en el periodo	Pensionado
No. 3	**Tercer desembolso**	**$ 250.000.000 M/L**	Sí___No__X_

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar:	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones)
10822	**37-01-01-001 MIJ FONSECON**

Entidad bancaria	No. de cuenta bancaria	Tipo de cuenta
BBVA	**221133739**	Ahorros__X__ Corriente___

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor ($)	Periodo Mes	Periodo Año	No. de planilla
EPS	-	-	-	-	**Aporta Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales**
FONDO PENSIÓN	-	-			
ARL	-	-			

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3

Informes Publicados en SECOP II

Proceso de contratación de estudios, diseños y construcción del proyecto Proceso de contratación de interventoría de obra

OBSERVACIONES

El suscrito Supervisor del Convenio, Certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y por lo tanto AUTORIZA realizar el pago No. 3, según lo establecido en CLAUSULA SEXTA, del convenio interadministrativo de cofinanciación No. **1580 de 2021**

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
(Aplica solo para pago final)

La Supervisora, hace constar que el contratista CUMPLE (__) NO CUMPLE (__) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del __%
Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de $_____conforme a la cláusula_____del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $_____
4. El valor de la cesión es de $_____
5. El Ministerio debe liberar la suma de $

FIRMA RESPONSABLE:

REMBERTO MARTINEZ POLO.
CC. 8.758.408
Supervisora Convenio 1580 de 2021

Elaboro: Alexandra Rojas/apoyo a la supervisión/contratista, No. contrato 1789 de 2022.
Reviso: Ing. Darío Córdoba/Líder de grupo de supervisión/contratista, No.1313 de 2022.
Reviso: Nicolas González/ apoyo financ.

El futuro es de todos · Mininterior	**FORMATO** **CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN EL MARCO DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ANEXO 8**	**Código: GC-P3-F8** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

CONVENIO No.	1580 DEL 2021	
OBJETO	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO*	
ENTIDAD	Municipio de Orito – Putumayo	
REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Angulo Riofrío	
C.C.	18.144.117	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Tercer desembolso	
VALOR TOTAL DE APORTES	$ 1.250.000.000 M/L	
VALOR DEL DESEMBOLSO PARA ESTE PERIODO	$ 250.000.000 M/L	
CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	SI	NO
	X	
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	56.96%	

El suscrita Supervisora del Convenio, Certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y por lo tanto AUTORIZA realizar el Tercer Desembolso, Según lo establecido en CLAUSULA SEXTA del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1580 DEL 2021.

Fecha de expedición de la constancia, 22 de noviembre de 2022.

Atentamente:

REMBERTO MARTINEZ POLO.
Supervisor Convenio 1580 de 2021

Elaboro: Alexandra Rojas/apoyo a la supervisión/contratista, No. contrato 1789 de 2022.
Reviso: Ing. Darío Córdoba/Líder de grupo de supervisión/contratista, No.1313 de 2022.
Reviso: Nicolas González/ apoyo financiero

Orito, 14 de septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO N° 003

LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON
NIT 830.114.475-6

DEBE A:

MUNICIPIO DE ORITO
NIT 800.102.896-2

LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250.000.000) M/L, por concepto de TERCER DESEMBOLSO del CONVENIO N°1580 DEL 2021, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el Municipio de Orito – Putumayo"

TOTAL	$ 250.000.000
TOTAL, A PAGAR	$250.000.000

El interventor y supervisor del convenio N0. 1580 – 2021, certificaron un avance de obra a la fecha de la presente certificación del 56,96%

Cordialmente,

JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO
C.C. 18.144.117 Orito (Ptyo)
Alcalde Municipal

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3">OFICINA DESPACHO</td><td>CODIGO DEPENDENCIA</td><td colspan="3">1000</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>SER y SUB</td><td colspan="3">18-02</td></tr>
<tr><td>VERSION</td><td colspan="3">3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</td><td rowspan="2">FECHA</td><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr>
<tr><td>14</td><td>11</td><td>17</td></tr>
<tr><td>MUNICIPIO DE ORITO
NIT. 800102896-2</td><td>CERTIFICACION</td><td>PAGINA</td><td colspan="3">1</td></tr>
</table>

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ORITO PUTUMAYO

C E R T I F I C A :

Que, el Municipio de Orito Putumayo, Identificado con NIT. 800102896-2, se encuentra al día en los Pagos de: Seguridad Social y Aportes Parafiscales, hasta el mes de Octubre de 2022.

En constancia de lo anterior se firma en la Oficina del Despacho Municipal de Orito Putumayo, hoy 10 de noviembre de 2022.

JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO
Alcalde Municipal de Orito Putumayo.

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

LA SUSCRITA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

CERTIFICA QUE:

Que una vez revisada el acta parcial No.2 del 19 de septiembre de 2022, junto con el informe de interventoría, **CONSORCIO OBRAS BETANIA** en calidad de contratista representada por el señor **EDGAR GIOVANNI PORTILLO RUALES** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.123.324.803 de Orito putumayo, ha cumplido con un avance del 56.96% del contrato 685 de 2021 cuyo objeto es el de: **REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO**.

En constancia se firma a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022).

MARIA LUISA ESCOBAR VARGAS
Secretaria de Infraestructura Mpal.

MUNICIPIO DE ORITO .
.
CLL 8 # 9 A-13 ALCALDIA MUNICIPAL ORITO .
ORITO PUTUMAYO- COLOMBIA

869 561 Oficina: 0221

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

AGENCIA ORITO
DIRECCIÓN: CARRERA 8 10 - 129
TELEFONO: 00984229263

PERIODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302210200133739
Fecha de corte	31-08-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		750,974,224.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	69,256.00	- RETENCIONES	8	2,944.00
- CARGOS	2	412,180,833.00	SALDO FINAL		338,859,703.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
358	02-08-2022	02-08-2022	ACTIVACION DE CUENTAS INMOVILIZADA CC OPERACIONES	0.00		750,974,224.00
365	05-08-2022	05-08-2022	CARGO DOMI. 800102896	373,800,533.00		377,173,691.00
376	18-08-2022	18-08-2022	CARGO DOMI. 800102896	38,380,300.00		338,793,391.00
	31-08-2022	31-08-2022	ABONO INTERESES GANADOS		69,256.00	338,862,647.00
	26-08-2022	26-08-2022	CARGO RETEFUENTE INTERESES	2,944.00		338,859,703.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Entidad bancaria vigilada por la superintendencia financiera de Colombia

CERTIFICA

Que **MUNICIPIO DE ORITO** identificado(a) con **número Nit. 800.102.896-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta de ahorros Ahorrodiario No. 00130221000200133739** aperturada el **20 de agosto de 2021**, denominada **"ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE ORITO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** cuenta **activa** y que a la fecha presenta un manejo conforme a lo establecido contractualmente, cuenta exonerada de GMF, inembargable y genera rendimientos financieros

Cuenta manejada conjuntamente por el señor Alcalde Municipal JOSE LUIS ANGULO RIO FRIO, identificado con cedula de ciudadanía N.º 18144117, y tesorera municipal SANDRA CRISTINA ANGANOY ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía N.º 1121875736.

El numero de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **221133739**
10 dígitos: **0221133739**
16 dígitos: **0221000200133739**

Recuerde que para pago en nomina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **20** de **agosto** de **2021** a las 15:08, con destino a **Quien Interese.**

BBVA
AGENCIA ORITO

Firma Autorizada
BBVA COLOMBIA


BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.144.117**
ANGULO RIOFRIO

APELLIDOS
JOSE LUIS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1969**
ORITO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

22-AGO-1988 ORITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6402300-00318553-M-0018144117-20110802 0027649600A 1 35628041

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 688 DE 2021

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO"

ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA N° 2

30 de agosto del 2022

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ORITO
JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO
ALCALDE MUNICIPAL
NIT: 800.102.896-2

SUPERVISOR:

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Ing. FRANCISCO MURIEL ARCINIEGAS

ORITO PUTUMAYO

AGOSTO DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 688 DE 2021

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO"

ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA N° 2

30 de agosto del 2022

DATOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.	688/2021	FECHA	31/ 12/ 2021
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA		
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MINICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ORITO ALCALDE MUNICIPAL: JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO NIT: 800.102.896-2		
CONTRATISTA	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S R.L. LUZ ADIELA MORA ORTIZ		
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Ing. FRANCISCO MURIEL ARCINIEGAS		
VALOR	$ 125.000.000.00		
FECHA DE SUSCRIPCION	30/ 12/ 2021		
FECHA ACTA DE INICIO	31/ 12/ 2021		
PLAZO INICIAL	SEIS MESES (06)		
PLAZO MODIFICADO	CUATRO (4) MESES		

ORITO PUTUMAYO

AGOSTO DE 2022

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
3.1.1 CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES 8
3.1 PÓLIZAS 9
3.2 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE 10
4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 11
4.5 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA. 15
4.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA. 16
4.6.1 CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS MODIFICATORIO N°2 16
4.7 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 16
4.8 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION 17
4.9 PRESTACIONES SOCIALES 17
6 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 18
7 ANEXOS 19
a. Registro Fotográfico. 19
b. Informe de avance del contrato de Obra 19
7.2. Informe de Obra y Documentos del Contratista 24

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Interventoría tiene por objeto suministrar la información necesaria para el **MUNICIPIO DE ORITO**, con el fin de enterar a la Entidad contratante del desarrollo de las actividades de tipo técnico, financiero y administrativo, ejecutadas en el contrato de **obra No. 685-2021**, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO"**. La firma contratista del presente proyecto es **CONSORCIO OBRAS BETANIA**, representado legalmente por **GEOVANNI PORTILLO RUALES**, con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.123.324.803 de Orito. Las actividades de interventoría a las obras del presente contrato, se adelantan a través del contrato de interventoría **No. 688-2021** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MINICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO"**. Contrato suscrito entre el **MUNICIPIO DE ORITO** y **C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.** dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales contempladas en el contrato y demás normas vigentes e inherentes del mismo, este proyecto se ejecuta en el área urbana del Municipio de Orito Departamento del Putumayo.

El presente informe detalla una descripción del proyecto en ejecución, con la información general del contrato de obra y del contrato de Interventoría. Luego se hace una descripción de las actividades desarrolladas hasta la fecha de corte 30 de agosto del 2022.


C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Orito está ubicado al suroccidente del departamento del Putumayo, tiene una extensión de 186.236 Hectáreas, es decir 1.862,36 Kilómetros cuadrados (IGAC, 2001). El Municipio limita por el norte, con el Municipio de Villa Garzón; por el oriente, con los Municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís; por el Sur, con el Municipio del Valle del Guamuez y la República del Ecuador; y por el occidente, con el Departamento de Nariño.

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo, en el municipio de Orito. La obra se realizará en la zona urbana del Municipio de Orito, en el barrio Betania. A continuación, se muestra la localización aproximada del proyecto y del sitio donde se ejecutarán las actividades.



Localización general /http://www.corpoamazonia.gov.co/región



Localización de barrio Betania – Municipio de Orito Putumayo.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 688 DEL 2021**, tiene como objeto **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MINICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO"**.

Se detalla a continuación cuadro de CONTROL DE CALIDAD Y DATOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD	
DOCUMENTO	INFORME DE INTERVENTORÍA
CONTRATO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MINICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO"
CONTRATISTA	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
FECHA DE CORTE DEL INFORME	30/08/2022
DESTINARIO	MUNICIPIO DE ORITO

DATOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.	688/2021	FECHA	31/ 12/ 2021
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA		
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MINICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ORITO ALCALDE MUNICIPAL: JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO NIT: 800.102.896-2		
CONTRATISTA	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S R.L. LUZ ADIELA MORA ORTIZ		
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Ing. FRANCISCO MURIEL ARCINIEGAS		
VALOR	$ 125.000.000.00		
FECHA DE SUSCRIPCION	30/ 12/ 2021		
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	31/ 12/ 2021		
FECHA TERMINACION INICIAL:	30/06/2022		

PLAZO MODIFICADO N°2	CUATRO (4) MESES
FECHA TERMINACION N°2	30/09/2022
LUGAR DE EJECUCION	BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Ing. FRANCISCO MURIEL ARCINIEGAS.

3.1.1 CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES

ITEM		SALARIO	DEDICACION	TIEMPO MESES	SUBTOTAL	TOTAL
1. COSTO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA.						
1.1	**COSTOS PERSONAL ETAPA ESTUDIO Y DISEÑO.**					
1.1.1	Director de interventoría a la consultoría	$3.531.927,00	100%	3.00	$3.531.927	$10.595.781,00
1.1.2	Arquitecto.	$3.450.000,00	40%	2.00	$1.380.000	$2.760.000,00
1.1.3	Especialista en Estructuras	$3.650.460,00	30%	1.00	$1.095.138	$1.095.138,00
1.1.4	Ingeniero Eléctrico	$3.450.000,00	30%	1.00	$1.035.000	$1.035.000,00
1.1.5	Ingeniero civil o Ingeniero Hidráulico o ingeniero de redes hidro-sanitarias.	$3.650.460,00	30%	1.00	$1.095.138	$1.095.138,00
					8.137.203	**16.581.057**
1.2	**COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE OBRA.**					
1.2.1	Director de Interventoría	$3.531.927,00	30%	3,00	$1.059.578	$3.178.734,30
1.2.2	Residente (Ing. Civil)	$3.471.591,00	100%	6,00	$3.471.591	$20.829.546,00
1.2.3	Profesional SSST Profesional en salud Ocupacional, Con Licencia en Salud Ocupacional, Vigente.	$2.053.572,00	80%	6,00	$1.642.858	$9.857.145,60
	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN OBRA				**6.174.027**	**33.865.426**
1.1.3	**COSTOS DEL PERSONAL EN OFICIONA**					
	Secretaria	$1.512.932,00	30%	3,00	$453.880	$1.361.639
1.3	**SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN OFICINA**				**453.880**	**$1.361.639**
1.2.1	**SUBTOTAL**					**$51.808.122**
	FACTOR MULTIPLICADOR(***)				**1,93**	**$99.911.963**
	(1) TOTAL COSTOS DEL PERSONAL					**$99.911.963**

	2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIÓN					
	GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA					
2.OTROS GASTOS	Gastos de Operación de la Oficina (alquiler y servicios)		100%	6,00	$400.000	$2.400.000,00
1.2.1	Papelería-Alquiler equipos de oficina.		100%	6,00	$255.009	$1.530.054,00
2.1.2	Asesoría Legal y Tributaria		100%	2,00	$600.000	$1.200.000,00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA					**$5.130.054,00**
	(2)SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS Y OPERACION					**$5.130.054,00**
	(3)SUBTOTAL COSTOS INTERVENTORIA(1)+(2)					$105.042.017,00
	IVA(3)				**19%**	$19.957.983,00
	VALOR TOTAL ESTIMADO INTERVENTORIA					**$125.000.000,00**

3.1 PÓLIZAS

Que mediante la póliza No. 15-44-101255581. expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, **EL CONTRATISTA INTERVENTOR** constituyó en favor del **MUNICIPIO DE ORITO**, póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal, en los siguientes términos de amparo: ANEXO 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	30/12/2021	30/10/2022	$ 12.500.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	30/12/2021	30/06/2025	$ 6.250.000.00
Calidad del Servicio	30/06/2022	30/06/2027	$ 12.500.000.00
TOTAL, ASEGURADO			$ 31.250.000.00
ACLARACIONES: La vigencia para calidad la solicita el contrato de acuerdo a la vigencia del contrato principal.			

Que mediante la póliza No. 15-44-101255581. expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, **EL CONTRATISTA INTERVENTOR** constituyó en favor del **MUNICIPIO DE ORITO**, póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal, en los siguientes términos de amparo: ANEXO 1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	30/12/2021	30/09/2022	$ 12.500.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	30/12/2021	30/05/2025	$ 6.250.000.00
Calidad del Servicio	30/06/2022	30/05/2027	$ 12.500.000.00
TOTAL, ASEGURADO			$ 31.250.000.00
ACLARACIONES: Por medio del presente anexo y según contrato modificatorio n°1 al contrato 688 firmado el 02 de febrero de 2022, se disminuye la vigencia de los amparos. Lois demás términos y condiciones no se modifican.			

Que mediante la póliza No. 15-44-101255581. expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, **EL CONTRATISTA INTERVENTOR** constituyó en favor del **MUNICIPIO DE ORITO**, póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal, en los siguientes términos de amparo: ANEXO 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	30/12/2021	30/12/2022	$ 12.500.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	30/12/2021	30/08/2025	$ 6.250.000.00
Calidad del Servicio	30/06/2022	30/05/2027	$ 12.500.000.00
TOTAL, ASEGURADO			$ 31.250.000.00
ACLARACIONES: Por medio del presente anexo y según modificatorio n°2 al contrato firmado el 27 de mayo de 2022, se amplían las vigencias de los amparos. Los demás términos y condiciones no se modifican.			

3.2 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

Teniendo en cuenta el avance en porcentaje del contratista, a continuación, se muestra lo ejecutado por nuestra empresa C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. en lo que respecta al cumplimiento del objeto de nuestro contrato:

INFORME ACTA PARCIAL N°2				
ITEM	**DESCRIPCION**	**DEDICACION**	**TIEMPO MESES EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**
	COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA			
1.1	COSTOS PERSONAL ETAPA ESTUDIO Y DISEÑO			
1.1.1	Director de interventoría de la consultoría	100%	3,00	$ 10.595.781,00
1.1.2	Arquitecto	40%	2,00	$ 2.760.000,00
1.1.3	Especialista en estructuras	30%	1,00	$ 1.095.138,00
1.1.4	Ingeniero Eléctrico	30%	1,00	$ 1.035.000,00
1.15	Ingeniero Civil o Ingeniero Hidráulico o Ingeniero de Redes Hidro-Sanitarias	30%	1,00	$ 1.095.138,00
			Sub-total	**$ 16.581.057,00**
1.2	**COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE OBRA**			
1.2.1	Director de obra	30%	2,30	$ 2.437.029,63
1.2.2	Residente (Ing. Civil)	100%	2,15	$ 7.463.920,65
1.2.3	Profesional SSST Profesional en Salud Ocupacional con licencia de salud ocupacional, vigente	80%	2,10	$ 3.450.000,96
			Sub-total	**$ 13.350.951,24**
1.3	**COSTOS DEL PERSONAL EN OFICINA**			
1.3.1	Secretaria	30%	2,65	$ 1.202.780,94
			Sub-total	**$ 1.202.780,94**
			SUT TOTAL	**$ 31.134.789,18**
			TOTAL, COSTOS DEL PERSONAL	**$60.043.441,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS			
	GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA			
2.OTROS GASTOS	Gastos de Operación de la oficina (alquiler y servicios)	100%	2,95	**$ 1.180.000,00**

2.1.1	Papelería-Alquiler equipos de oficina	100%	2,80	**$ 714.025,20**
2.1.2	**Asesoría legal y tributaria**	**100%**	**1,74**	**$ 1.045.727,08**
	TOTAL, DE GASTOS DE OPERACION DE OFICINA			**$ 2.939.752,28**
	SUB TOTAL ADMINISTRACION Y OPERACION			**$ 2.939.752,28**
	SUBTOTAL COSTOS INTERVENTORIA			**$ 62.983.193,27**
	IVA (19%)			**$ 11.966.806,72**
	VALOR TOTAL ESTIMADO INTERVENTORIA			**$ 74.950.000,00**
VALOR EJECUTADO				**$ 74.950.000,00**
PORCENTAJE EJECUTADO				**59,96%**

" INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MINICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO "				
N°	**Obra**	**Valor Contratado**	**Valor Ejecutado Presente Informe**	**% Ejecución Presente Informe**
688 DE 2021	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MINICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO"	**$ 125.000.000,00**	**$ 74.950.000,00**	**59,96%**
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			**$ 125.000.000,00**	**100,00%**
VALOR EJECUTADO, CORTE 30-AGOSTO-2022			**$ 74.950.000,00**	**59,96%**
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO			**$ 74.950.000,00**	**59,96%**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA			**$ 32.325.000,00**	**25,86%**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 50.050.000,00**	**40,04%**

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra **N° 685 de 2021**, el cual tiene como objeto ***"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO".***

Se detalla a continuación información de condiciones generales del contrato de obra, cantidades de obra y presupuesto contratado y se cuantifica el personal (Mano de Obra Calificada y No Calificada) contratado para la ejecución de las obras.

4.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.	685/2021	FECHA	29/ 12/ 2021
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO".		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO– ALCALDE MUNICIPAL: JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA – Rep. Legal: GEOVANNI PORTILLO RUALES		
VALOR MODIFICATORIO N°2:	$ 1.134.667.000		
VALOR MODIFICATORIO N°3	$1.218.000.000,00		
FECHA DE SUSCRIPCION:	29 / 12 / 2021.		
TERMINO INICIAL:	SEIS MESES (06) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA ACTA DE INICIO:	31 / 12 / 2021.		
TERMINO MODIFICATORIO N°2	CUATRO (4) MESES		
FECHA TERMINACION N°2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
INTERVENTOR:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S – Rep. Legal: LUZ ADIELA MORA ORTIZ		
SUPERVISOR:	Francisco Muriel Arciniegas. Secretario de Infraestructura.		

4.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.

Que mediante la póliza No. 15-40-101075874 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, EL CONTRATISTA constituyó en favor del MUNICIPIO DE ORITO, **póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento**, en los siguientes términos de amparo: ANEXO 0.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil extracontractual	10.00 % de valor de la perdida - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/12/2021	29/06/2022	$ 181,705,200.00

TOTAL ASEGURADO	**$ 181,705,200.00**

Que mediante la póliza No. 15-40-101075874 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, EL CONTRATISTA constituyó en favor del MUNICIPIO DE ORITO, **póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento**, en los siguientes términos de amparo: ANEXO 1.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil extracontractual	10.00 % de valor de la perdida - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/12/2021	29/05/2022	$ 181,705,200.00
TOTAL ASEGURADO				**$ 181,705,200.00**

Que mediante la póliza No. 15-44-101255552. Expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, EL CONTRATISTA constituyó en favor del MUNICIPIO DE ORITO, **póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal**, en los siguientes términos de amparo: ANEXO 0.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	29/12/2021	29/10/2022	$ 112.500.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	29/12/2021	29/06/2025	$ 56.250.000.00
Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 112.500.000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 112.500.000.00
TOTAL ASEGURADO			$ 393.750.000.00

Que mediante la póliza No. 15-44-101255552. Expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, EL CONTRATISTA constituyó en favor del **municipio de orito, póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal**, en los siguientes términos de amparo:

ANEXO 1.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de contrato	29/12/2021	29/10/2022	$ 112.500.000.00

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	29/12/2021	29/06/2025	$ 56.250.000.00
Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 112.500.000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 112.500.000.00
Calidad de servicio	31/12/2021	29/06/2027	$ 112.500.000.00
TOTAL ASEGURADO			$ 506.250.000.00

4.3 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DE OBRA

El avance del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

" *REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO* "				
N°	**Obra**	**Valor Contratado ajustado**	**Valor Ejecutado Presente Informe**	**% Ejecución Presente Informe**
685 DE 2021	**" *REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO* "**	**$ 1.218.000.000,00**	**$ 730.343.659,00**	**59,96%**
VALOR TOTAL PROYECTO			**$ 1.218.000.000,00**	**100,00%**
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO			**$ 730.343.659,00**	**59,96%**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 487.656.341,00**	**40,04%**

4.4 DIAGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta el diagrama de ejecución, a la fecha de corte 30 de AGOSTO de 2022.



4.5 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.

El Contrato de Obra **N°. 685/2021**, con objeto: **" REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO "**, mediante el presente informe de interventoría y firmado en común acuerdo con el Contratista, Interventoría y Ente Contratante, inicia la ejecución de las actividades contemplados en el presupuesto del contrato en mención. Se desarrolla la ejecución sin novedad alguna en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, llevando a cabo un 59,96% de obra ejecutada a la fecha de corte 30 de agosto del 2022, cuyos valores se representan en un cuadro de actividades realizadas en el presente Informe de Interventoría, verificando que se ejecutaron cumpliendo con las normas vigentes y lo estipulado en el Contrato de Obra.

4.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se representan las actividades contractuales que han llevado control y seguimiento según las normas estipuladas en el contrato.

4.6.1 CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS MODIFICATORIO N°3

Nº	ITEM DE PAG0	DESCRIPCIÒN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		.Cafetería. .Baños y Sala Comunitaria Auditorio Abierto (parte cubierta).	m2	177	$2.361.326,24	$417.954.744,48
Subtotal						**$417.954.744,48**
2		.Auditorio Abierto (Membrana arquitectónica) Cancha Sintética Graderías. .Juegos Infantiles Gym Vital. .Ciclo Parqueo.	m2	1023	$700.598,49	$716.712.255,27
Subtotal						**$716.712.255,27**
1		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1.00	$4.166.650,00	$4.166.650,00
2		ESTUDIO DE SUELOS	UND	1.00	$6.666.640,00	$6.666.640,00
3		DISEÑO ARQUITECTONICO	UND	1.00	$12.499.950,00	$12.499.950,00
4		DISEÑO URBANO ESPACIO PUBLICO	UND	1.00	$24.999.900,00	$24.999.900,00
5		DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1.00	$12.499.950,00	$12.499.950,00
6		DISEÑO HIDROSANITARIO	UND	1.00	$6.666.640,00	$6.666.640,00
7		DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	UND	1.00	$10.833.290,00	$10.833.290,00
8		PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA.	UND	1.00	$4.999.980,00	$4.999.980,00
Subtotal						**$83.333.000,00**
$ 1.134.667.000,00						

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$	1.134.667.000,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA)	$	83.333.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$	1.134.667.000,00
VALOR TOTAL	$	1.218.000.000,00

4.7 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El Contrato de Obra N° 685 de 2021, ha presentado algunos inconvenientes en temas de precipitación ya que en diferentes periodos del presente mes se tuvo que

cambiar programación por tema de lluvias constantes las cuales afectaron directamente en la normal ejecución y avance del proyecto.

4.8 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION

En el período comprendido entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de agosto de 2022, el Contratista **CONSORCIO OBRAS BETANIA** desarrolló diferentes actividades según el cronograma propuesto: Se ejecutaron actividades en las áreas de CERRAMIENTO, AUDITORIO, CAFETERÍA y UNIDAD SANITARIA.

4.9 PRESTACIONES SOCIALES

La parte contratista cumple con esta exigencia afiliando al personal que trabaja en este proyecto mano de obra calificada y no calificada, dando cumplimiento a las exigencias contempladas en la contratación y el código sustantivo del trabajo, **(Ver ANEXO No 6.2. Informe de Obra y documentación del Contratista).**

5. SEGUIMIENTO HSEQ; PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) Y MANEJO AMBIENTAL

Durante el presente periodo se hace seguimiento por parte de la interventoría donde el contratista ha hecho cumplimiento a los compromisos en materia de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del contrato de obra pública N°. 688 de 2021, mediante el seguimiento y verificación de cada una de las actividades programadas y desarrolladas, lo anterior con el fin de obtener un equilibrio ecológico compatible con los estándares y metas establecidas en las normas de calidad ambiental acordes al marco legal ambiental existente en el país.

Cumpliendo con los requerimientos establecidos en la minuta del contrato, el personal empleado por la interventoría debe cumplir con los requisitos de la ley 100, Se anexa copia de los pagos de los aportes parafiscales correspondientes al personal que desarrollo actividades referentes al contrato de interventoría.

Se realiza un recuento de las labores ejecutadas del contrato como parte del seguimiento y supervisión de la interventoría en relación con los aspectos social e impacto urbano.

La interventoría hace énfasis en que el contratista de obra realiza charlas informativas diarias de las actividades a realizar, así como también la descripción de los riesgos y peligros de las actividades a realizar.

La interventoría hace entrega de la documentación de aportes y seguridad social del personal que laboró durante el periodo de labores

Durante la ejecución de las actividades, no se presentaron impactos ambientales negativos, que modificaran la flora y fauna del sector, así como el paisaje de la zona. Las actividades que se desarrollan se ejecutan sin causar afectación a los habitantes y recursos naturales.
Dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente se da adecuada disposición a los residuos especiales, como lo son las bolsas de cemente vacías, entregándolas a una empresa certificada y autorizada para realizar la incineración de dichos residuos.

Tabla 6 Listado del personal de interventoría C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
vinculado al contrato de obra

ITEN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC´S ANEXOS DE CMPLIMIENTO
1	Carlos Rojas Omaña	Dir. De interventoría	Planilla de seguridad social
2	Johon Jairo Diaz Acosta	Residente de obra	Planilla de seguridad social
3	Elkin Fabriany López Bastidas	Supervisor HSE	Planilla de seguridad social

CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

6 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Dado el avance de las actividades planteadas en el presupuesto del Contrato de Obra **No 685/2021** con objeto: **“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO”**, y teniendo en cuenta las diferentes situaciones presentadas durante su ejecución, se determina lo siguiente:

- ✓ Se recibe el presente informe de obra realizado por parte del Contratista de Obra, **CONSORCIO OBRAS BETANIA.**

- ✓ Se realizó por parte de interventoría el respectivo seguimiento a la obra teniendo en cuenta las diferentes especificaciones tanto en los diseños estructurales como arquitectónicos.
- ✓ Se realiza por parte de Interventoría algunas observaciones, las cuales son atendidas por el contratista de obra con el fin de realizar de la mejor manera nuestras actividades.
- ✓ Se recomienda al contratista avanzar de la mejor manera en la ejecución con el fin de dar cumplimiento con los plazos establecidos.

7 ANEXOS

a. **Registro Fotográfico.**
b. **Informe de avance del contrato de Obra**

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S



_____

R/L. LUZ ADIELA MORA ORTIZ
NIT. 900860555-1
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S

ANEXOS

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

7.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Excavación manual GRADERIAS	Canal en concreto para drenaje de cancha	Estructura para cerramiento
		
Nivelación piso AUDITORIO	Compactación de base AUDITORIO	Fundición de piso Auditorio
		
Mamposteria Auditorio	Pañete para auditorio	Pañete liso sobre muro-CAFETERIA

		
Instalacion de estructura-cubierta CAFETERIA	Vigas aereas UNIDAD SANITARIA	Mamposteria UNIDAD SANITARIA
		
Zapatas-GRADERIAS	Fundicion pedestales GRADERIAS	Vigas de cimentacion GRADERIAS
		
Fundicion muros estructurales GRADERIAS	Fundicion de placas-GRADERIAS	Tuberia sanitaria

		
Instalacion tuberia hidraulica-UNIDAD SANITARIA	Tuberia sanitaria-UNIDAD SANITARIA	Tuberia sanitaria-UNIDAD SANITARIA
		
Tuberia alcantarillado pluvial	Cajillas de inspeccion	Cajillas para alcantarillado pluvial

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

7.2. Informe de Obra y Documentos del Contratista

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

C&C INGENIEROS, CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S.

CERTIFICA

Que La Empresa CONSORCIO OBRAS BETANIA - Identificada Con NIT No 901.551.868 - 8 ejecutó los ítems descritos en el ACTA PARCIAL DE OBRA No 02 del Contrato De Obra No. 685-2021 Cuyo Objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO".

RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No.:	**685 DE 2021**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO NIT No. 800.102.896-2
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA NIT: 901.551.868-8 R.L. EDGAR GIOVANNI PORTILLO RUALES
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO"
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.125.000.000,00 M/CTE
VALOR MODIFICATORIO No 02:	$1.134.667.000,00 M/CTE
VALOR MODIFICATORIO N°3	$1.218.000.000,00 M/CTE
TERMINO INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO MODIFICATORIO No 02:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN No 02:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S Rep. Legal: LUZ ADIELA MORA ORTIZ
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Ing. MARIA LUISA ESCOBAR VARGAS

CANTIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDADES			ACTA PARCIAL No 02		ACUMULADO	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**TOTAL**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.1	Excavación manual en material común	m3	12,90	$325.944,30	226,00	$5.710.342,00
1.2	Cargue y retiro de material sobrante.	m3	16,77	$237.043,95	293,80	$4.152.863,00
	Sub-total			**$562.988,25**		**$9.863.205,00**
2	**CANCHA SINTETICA Y ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO**					
2.1.	**CIMENTACIÓN**					
2.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10 m)	m2	0,00	$0,00	33,22	$1.445.236,10
2.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	5,40	$2.960.350,20

2.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi de 25x25cm	m3	0,00	$0,00	2,52	$2.099.628,72
2.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi. De 25x25cm	m3	0,00	$0,00	5,04	$4.071.574,08
2.1.5	Canal en concreto de 3.000 psi; para drenaje cancha. (incluye rejilla)	ml	26,00	$2.932.280,00	26,00	$2.932.280,00
2.1.6	Relleno de recebo compactado al 95% del Proctor modificado	m3	0,00	$0,00	144,18	$11.373.206,76
2.1.7	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	0,00	$0,00	1465,20	$11.292.296,40
	Sub-total			**$2.932.280,00**		**$36.174.572,26**
2.2.	**GRAMA SINTETICA CANCHA**					
2.2.1	Sum. E Inst. de Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, ancho de hilo 11mm, altura 50mm	m2	298,35	$35.759.335,95	298,35	$35.759.335,95
2.2.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco A=0,08m	ml	116,87	$1.423.476,60	116,87	$1.423.476,60
	Sub-total			**$37.182.812,55**		**$37.182.812,55**
2.3.	**ESTRUCTURA METÁLICA Y EQUIPAMIENTO**					
2.3.1	Suministro e instalación de estructura de cerramiento cancha contra impactos según diseño estructural, incluye anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva y de esmalte (2 manos).	m2	33,32	$16.711.679,32	116,62	$58.490.877,62
2.3.2	Suministro e instalación de estructura de cerramiento cancha en malla eslabonada según diseño estructural, incluye anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva y de esmalte (2 manos)	m2	27,00	$11.286.351,00	94,50	$39.502.228,50
2.3.3	Suministro e instalación Portería múltiple fija, incluye malla 100% nylon color negra entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e instalación).	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$27.998.030,32**		**$97.993.106,12**
3	**AUDITORIO**					
3.1.	**CIMENTACIÓN ESTRUCTURA**					
3.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10 m)	m2	0,00	$0,00	10,89	$473.769,45
3.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	3,81	$2.088.691,53
3.1.3	Columna en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	3,94	$3.282.752,84
3.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	5,11	$4.128.123,72
3.1.5	Vigas aéreas en concreto 3000 psi.	m3	4,76	$4.415.618,76	4,76	$4.415.618,76
3.1.6	viga canal en concreto de 3000 psi	ml	8,05	$1.258.987,80	8,05	$1.258.987,80
3.1.7	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	96,00	$8.315.808,00	96,00	$8.315.808,00
3.1.8	Relleno de recebo compactado al 95% del Proctor modificado.	m3	27,84	$2.196.074,88	27,84	$2.196.074,88
3.1.9	Mampostería en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	49,33	$1.986.913,74	49,33	$1.986.913,74
3.1.10	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	98,65	$1.977.735,20	98,65	$1.977.735,20
3.1.11	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelación E=5cm	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.1.12	Suministro e instalación de Cerámica piso 30x30	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.1.13	bancas en concreto	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00

3.1.14	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	826,72	$6.371.531,04	2678,37	$20.642.197,59
	Sub-total			**$26.522.669,42**		**$50.766.673,51**
3.2.	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**					
3.2.1	Estructura metálica según diseño estructural, incluye, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	294,39	$4.687.866,36	588,74	$9.375.095,76
3.2.2	Suministro e instalación de teja termoacústica	m2	110,70	$12.155.856,30	110,70	$12.155.856,30
	Sub-total			**$16.843.722,66**		**$21.530.952,06**
4	**CAFETERÍA**					
4.1.	**CIMENTACIÓN ESTRUCTURA**					
4.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10m)	m2	0,00	$0,00	3,24	$140.956,20
4.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	0,97	$531.766,61
4.1.3	Columna en concreto 3000 psi.	m3	1,41	$1.174.792,26	1,41	$1.174.792,26
4.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	1,11	$896.715,72
4.1.5	Vigas aéreas en concreto 3000 psi.	m3	1,51	$1.400.753,01	1,51	$1.400.753,01
4.1.6	Losa en metaldeck cal 22 concreto de 3000 psi	m2	2,25	$537.039,00	2,25	$537.039,00
4.1.7	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	19,74	$1.513.623,72	19,74	$1.513.623,72
4.1.8	Meson en concreto 3000 psi e=8cm (incluye refuerzo)	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.1.9	Relleno de recebo compactado al 95% del Proctor modificado.	m3	3,95	$311.583,90	3,95	$311.583,90
4.1.10	Mampostería en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	50,80	$2.046.122,40	50,80	$2.046.122,40
4.1.11	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	101,60	$2.036.876,80	101,60	$2.036.876,80
4.1.12	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelación E=5cm	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.1.13	Suministro e instalación de Cerámica piso 30x30	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.1.14	Suministro e instalación de enchape cerámico mesón	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.1.15	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	238,02	$1.834.420,14	754,18	$5.812.465,26
	Sub-total			**$10.855.211,23**		**$16.402.694,88**
4.2.	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**					
4.2.1	Estructura metálica según diseño estructural, incluye, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	123,18	$1.961.518,32	246,33	$3.922.558,92
4.2.2	Suministro e instalación de teja termoacústica	m2	38,52	$4.229.842,68	38,52	$4.229.842,68
	Sub-total			**$6.191.361,00**		**$8.152.401,60**
4.3.	**MOBILIARIO**					
4.3.1	Suministro e instalación lavaplatos en acero inoxidable con escurridero + grifería	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
4.4.	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
4.4.1	Persiana metálica según diseño	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.4.2	Puerta en lam galv cal 20 según diseño	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.4.3	Ventana metálica tipo cortina	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
5	**ESTRUCTURA BATERÍA SANITARIA Y SALA COMUNITARIA**					

5.1.	**CIMENTACIÓN ESTRUCTURA**					
5.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10m)	m2	0,00	$0,00	23,45	$1.020.192,25
5.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	3,44	$1.885.852,72
5.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	0,88	$733.203,68
5.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	0,00	$0,00	3,58	$2.892.110,16
5.1.5	Vigas aéreas en concreto 3000 psi.	m3	1,19	$1.103.904,69	1,19	$1.103.904,69
5.1.6	Muros estructurales con bloque portante de concreto según planos de detalle.	m2	93,39	$9.584.242,14	93,39	$9.584.242,14
5.1.7	Relleno de recebo compactado al 95% del Proctor modificado.	m3	15,42	$1.216.360,44	15,42	$1.216.360,44
5.1.8	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	47,90	$4.149.241,70	47,90	$4.149.241,70
5.1.9	Mesón para lavamanos en concreto 3000psi e=6cm	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.1.10	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	317,21	$2.444.737,47	1224,62	$9.438.146,34
	Sub-total			**$18.498.486,44**		**$32.023.254,12**
5.2.	**ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA**					
5.2.1	Estructura metálica según diseño estructural, incluye, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	700,48	$11.154.443,52	1400,95	$22.308.727,80
	Sub-total			**$11.154.443,52**		**$22.308.727,80**
5.3.	**CUBIERTA**					
5.3.1	Suministro e instalación de teja termoacústica.	m2	44,60	$4.897.481,40	44,60	$4.897.481,40
	Sub-total			**$4.897.481,40**		**$4.897.481,40**
5.4.	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETADO**					
5.4.1	Mampostería en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	26,54	$1.068.978,12	26,54	$1.068.978,12
5.4.2	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$1.068.978,12**		**$1.068.978,12**
5.5.	**PISOS Y ACABADOS**					
5.5.1	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelación E=5cm	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.5.2	Suministro e instalación de Cerámica piso 30x30	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.5.3	Suministro e instalación de Cerámica pared 20x35	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.5.4	Pintura vinilo tipo 1, tres manos.	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
5.6.	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
5.6.1	Suministro e instalación de puertas cal 20 según diseños.	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.6.2	Suministro e instalación de ventanas cal 20 según diseños.	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.6.3	Suministro e instalación Divisiones en acero inoxidable Cal. 20 cantiléver	m2	12,24	$6.901.475,04	12,24	$6.901.475,04
	Sub-total			**$6.901.475,04**		**$6.901.475,04**
5.7.	**MOBILIARIO**					
5.7.1	Suministro e instalación de sanitario	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.7.2	Suministro e instalación de orinal	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.7.3	Suministro e instalación dispensador de toallas tipo institucional	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00

5.7.4	Suministro e instalación dispensador de jabón en acero	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.7.5	Suministro e instalación dispensador de papel higiénico	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.7.6	Suministro e instalación de espejo cristal biselado 4mm 2,10x 0,70 m	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.7.7	Lavamanos Marsella de sobreponer	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.7.8	Baranda y accesorios para baño con discapacitados, incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
6	**ESTRUCTURA DE GRADERÍA**					
6.1.	**OBRAS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE GRADERÍA**					
6.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10m)	m2	12,94	$562.954,70	12,94	$562.954,70
6.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	2,40	$1.315.711,20	2,40	$1.315.711,20
6.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi.	m3	0,64	$533.239,04	0,64	$533.239,04
6.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	1,91	$1.542.997,32	1,91	$1.542.997,32
6.1.5	Muro estructural en concreto de 3.000 psi (e=0,15m)	m3	1,31	$998.197,73	1,31	$998.197,73
6.1.6	Placa - Gradería en concreto de 3.000 psi (e=0,15m)	m3	3,47	$2.307.945,58	3,47	$2.307.945,58
6.1.7	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	852,33	$6.568.907,31	852,33	$6.568.907,31
	Sub-total			**$13.829.952,88**		**$13.829.952,88**
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
7.1.	**ACUEDUCTO**					
7.1.1	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 13.5 1/2"	ml	20,10	$109.524,90	20,10	$109.524,90
7.1.2	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 3/4"	ml	59,70	$644.163,00	59,70	$644.163,00
7.1.3	Punto hidráulico PVC de 1/2 (3m)	und	9,00	$424.026,00	9,00	$424.026,00
7.1.4	Punto hidráulico PVC de 3/4 (3m)	und	8,00	$467.176,00	8,00	$467.176,00
7.1.5	Suministro e instalación de válvula 1/2"	und	3,00	$208.713,00	3,00	$208.713,00
7.1.6	Suministro e instalación de Medidor de 3/4" volumétrico tipo "C"	und	1,00	$187.571,00	1,00	$187.571,00
7.1.7	Suministro e instalación de Cheque de 3/4" en bronce	und	14,00	$693.994,00	14,00	$693.994,00
7.1.8	Suministro e instalación llave de paso 3/4" tipo Red White	und	14,00	$1.043.994,00	14,00	$1.043.994,00
7.1.9	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento PVC de 1500 lts	und	1,00	$729.533,00	1,00	$729.533,00
	Sub-total			**$4.508.694,90**		**$4.508.694,90**
7.2.	**ALCANTARILLADO SANITARIO**					
7.2.1	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 2"	ml	24,60	$399.750,00	24,60	$399.750,00
7.2.2	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 2" (reventilación)	ml	9,50	$100.016,00	9,50	$100.016,00
7.2.3	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 3"	ml	8,02	$162.950,36	8,02	$162.950,36
7.2.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 4"	ml	15,50	$450.910,50	15,50	$450.910,50
7.2.5	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 6"	ml	18,00	$694.584,00	18,00	$694.584,00

7.2.6	Punto sanitario PVC de 2" (3m), incluye accesorios	und	11,00	$924.352,00	11,00	$924.352,00
7.2.7	Punto sanitario PVC de 4" (3m), incluye accesorios	und	5,00	$553.445,00	5,00	$553.445,00
7.2.8	Caja de inspección en concreto 0.60x0.60m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	3,00	$840.192,00	3,00	$840.192,00
7.2.9	Caja de inspección en concreto 0.80x0.80m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	1,00	$492.283,00	1,00	$492.283,00
	Sub-total			**$4.618.482,86**		**$4.618.482,86**
7.3.	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**					
7.3.1	Suministro e Instalación de Tubería PVC agua lluvia de 4"	ml	9,50	$276.364,50	9,50	$276.364,50
7.3.2	Suministro e Instalación de Bajante PVC agua lluvia de 4"	ml	15,60	$453.819,60	15,60	$453.819,60
7.3.3	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 6"	ml	56,98	$2.198.744,24	56,98	$2.198.744,24
7.3.4	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 8", exterior corrugado	ml	27,40	$1.510.863,40	27,40	$1.510.863,40
7.3.5	Caja de inspección en concreto 0.70x0.70m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	7,00	$3.132.094,00	7,00	$3.132.094,00
	Sub-total			**$7.571.885,74**		**$7.571.885,74**
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
8.1.	**SISTEMA DE BAJA TENSIÓN**					
8.1.1	Tablero general de distribución con espacio para equipo de medida directa, protección bifásica general, barrajes y protecciones. Con certificación RETIE	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.2	Medidor bifásico medida directa activa - reactiva clase 0,5	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.3	Medidor monofásico medida directa activa-reactiva clase 0,5	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.4	Tubería EMT 3/4"	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.5	Tubería PVC sch40 3/4"	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.6	Tubería PVC sch40 1/2"	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.7	Tablero de distribución bifásico de 8 circuitos con protecciones, puerta y chapa de seguridad	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.8	Tablero de distribución monofásico de 4 circuitos con protecciones, puerta y chapa de seguridad	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.9	Cable LSHF # 10 AWG para Salidas de iluminación y Tomacorrientes	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.10	Cable LSHF # 12 AWG para Salidas de iluminación y Tomacorrientes	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.11	Cable LSHF # 8 AWG Cu alimentador	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.12	Salida luminaria LED 147W	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.13	Salida luminaria empotrada LED 12W	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.14	Salida luminaria empotrada LED 18W	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.15	Cajas Radwell para Iluminación y Tomas	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.16	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 20 A, tapa blanca	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.17	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 20 A, tapa blanca GFCI	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00

8.1.18	Tablero con control de iluminación	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.19	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.20	Varilla de SPT de 2,40m x 5/8"	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.21	Totalizador 2x60A	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.22	Poste metálico 3"X3mm de h=6m	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.23	Poste metálico 4"X3mm para iluminación exterior h=8m	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.1.24	Herrajes	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
8.2.	**APANTALLAMIENTO**					
8.2.1	Punta Captoras de 200 cm x 16 mm con Base	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.2.2	Varilla de SPT de 2,40m x 5/8"	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.2.3	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.2.4	Cable ecológico 1/0 AWG	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.2.5	Alambrón de 8mm	mL	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.2.6	Soportes Dehn snap	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.2.7	Grapa Dehn RD	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.2.8	Herrajes.	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
9	**GYM VITAL**					
9,1	Suministro e instalación Módulo caminador aéreo (desarrolla los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Mejora la coordinación, estabilidad y flexibilidad), LARGO: 0.45m, ANCHO: 1.20 m, ALTO: 1.30m.	und	0,25	$796.490,50	0,75	$2.389.471,50
9,2	Suministro e instalación Módulo Pony Remo (ejercita las extremidades inferiores y superiores simultáneamente. Permite el fortalecimiento de los músculos de los brazos, las piernas, la cintura y el abdomen). LARGO:1.10 m, ANCHO: 0.75 m, ALTO: 1.14 m.	und	0,25	$733.091,50	0,75	$2.199.274,50
9,3	Suministro e instalación Módulo barras paralelas (desarrolla, mantiene y fortalece los músculos de los brazos, el abdomen y la espalda). LARGO: 2.0 m, ANCHO: 0.70 m, LARGO: 1.32 m.	und	0,25	$744.692,50	0,75	$2.234.077,50
9,4	Suministro e instalación Módulo giro de cadera Twister (estación de ejercicio para 3 usuarios, fortalece los músculos de la espalda y la cadera. DIAMETRO: 1.60 m, ALTO: 1.38 m)	und	0,25	$803.990,50	0,75	$2.411.971,50
9,5	Suministro e instalación de grama sintética, según especificaciones, incluye todos los elementos para su correcta ejecución	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$3.078.265,00**		**$9.234.795,00**
10	**JUEGOS PARA NIÑOS**					
10,1	CIO IDRD 101262 - Columpio canasta rotomoldeadora (suministro e instalación)	und	0,25	$4.138.199,00	0,75	$12.414.597,00
10,2	CIO IDRD 106052 - Circuito medieval multifunción (suministro e instalación)	und	0,23	$20.421.714,72	0,73	$64.816.746,72

10,3	CIO IDRD 100831 - Muelle sillas dobles (suministro e instalación)	und	0,20	$4.368.447,40	0,70	$15.289.565,90
10,4	Suministro e instalación de grama sintética, según especificaciones, incluye todos los elementos para su correcta ejecución	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10,5	Ciclo parqueadero Tipo 1 M - 100 (suministro + instalación)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$28.928.361,12**		**$92.520.909,62**
11	**SEÑALIZACIÓN**					
11,1	Valla 1.50 x 2.50 informativa de obra (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,2	Señal salida 25 x 50 (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,3	Señal servicios 33 x 30 (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,4	Señal tribunas 30 x 1.20 (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,5	Señal ruta de evacuación (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,6	Señal salida de emergencia sin iluminación (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,7	Señal informativa 1 cara (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,8	Señal prohibida fumar (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,9	Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,1	Señal extintora (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,1	Señal plano ubicación parque (SUM + INST)	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
12	**OBRAS EXTERIORES**					
12,1	Bordillo de confinamiento, zonas verdes 0,08 x 0,18 en concreto de 3000 PSI	ml	0,00	$0,00	0,00	$0,00
12,2	Relleno de recebo compactado al 95% del Proctor modificado.	m3	0,00	$0,00	0,00	$0,00
12,3	Carpeta terminada en concreto rígido de 3000 psi. E=0.1m	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
12,4	Concreto estampado para exteriores	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
12,5	Sellador acrílico transparente para concretos estampados	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
12,6	Empradización zonas verdes	m2	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
13	**MOBILIARIO URBANO**					
13,1	Caneca M - 121. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13,2	Banca prefabricada M-40. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13,3	Baranda M - 80 (suministro e instalación)	ml	0,00	$0,00	0,00	$0,00
	Sub-total			**$0,00**		**$0,00**
COSTO TOTAL OBRAS				**$234.145.582,45**		**$477.551.055,46**
ADMINISTRACION			25,52%	$59.753.952,64	25,52%	$121.871.029,35
IMPREVISTOS			2%	$4.682.911,65	2%	$9.551.021,11
UTILIDAD			5%	$11.707.279,12	5%	$23.877.552,77

TOTAL, PRESUPUESTO OBRA		**$310.289.725,86**		**$632.850.658,70**
CERTIFICACIÓN RETIE DE INSTALACIONES		**$ 0,00**		**$0,00**
CERTIFICACIÓN RETILAP DE ILUMINACIÓN		**$ 0,00**		**$0,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		**$ 3.800.000,00**		**$11.400.000,00**
PRESUPUESTO PAPSO		**$ 920.000,00**		**$2.760.000,00**
COSTO TOTAL OBRA		**$315.009.726,00**		**$647.010.659,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$0,00**		**$83.333.000,00**
TOTAL, PRESUPUESTO PROYECTO		**$315.009.726,00**		**$730.343.659,00**

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATADO	**$1,218,000,000.00**
VALOR ACTA PARCIAL No 01	**$415,333,933.00**
VALOR ACTA PARCIAL No 02	**$315,009,726.00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$730,343,659.00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No 02	**$315,009,726.00**
SALDO POR EJECUTAR	**$487,656,341.00**
PORCENTAJE EJECUTADO	**59.96%**

Se expide la certificación en la empresa C&C INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S. a los treinta (30) días del mes de agosto de 2022.

LUZ ADIELA MORA ORTIZ
R/L: C&C Ingenieros
Consultores & Constructores S.A.S.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 02

CONTRATO DE OBRA No.:	**685 DE 2021**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO NIT No. 800.102.896-2
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA NIT: 901.551.868-8 R.L. EDGAR GIOVANNI PORTILLO RUALES
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO"
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.125.000.000,00 M/CTE
VALOR MODIFICATORIO No 02:	$1.134.667.000,00 M/CTE
VALOR MODIFICATORIO N°3	$1.218.000.000,00 M/CTE
TERMINO INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO MODIFICATORIO No 02:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN No 02:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S Rep. Legal: LUZ ADIELA MORA ORTIZ
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Ing. MARIA LUISA ESCOBAR VARGAS

En Orito Putumayo, el día treinta (30) de agosto de 2022, en las instalaciones de C&C INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S., se reunieron: **EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES**, identificado con cédula de ciudadanía No.1´123.324.803 de Orito Putumayo, en representación de la firma CONSORCIO OBRAS BETANIA.,en calidad de Contratista, y **LUZ ADIELA MORA ORTIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.092.334.967 de Villa del Rosario, en calidad de Interventor del **Contrato Nº 685-2021**, con el propósito de elaborar y suscribir la presente Acta Parcial No 02, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de Interventor del **Contrato Nº 685-2021,** manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de las obras realizadas conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de agosto de 2022, equivalentes al 59,96% de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el Acta Parcial de Obra No 02.

2. Que el Contratista ha entregado el Informe de Avance correspondiente al período comprendido entre 30/06/2022 hasta 30/08/2022. (Ver anexo)

3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución	Amortización del anticipo
Anticipo	N/A	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
Pago parcial No. 1	30/06/2022	$ 415.333.933,00	34,10%	$ 0,00
Presente Acta Pago Parcial No 02	30/08/2022	$ 315.009.726,00	25,86%	$ 0,00
TOTALES		$ 730.343.659,00	59,96%	$ 0,00

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas de pago No. 9437256910, 9438759925, 9439793336.

5. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Interventor, autorizar el pago, por valor de **trescientos quince millones nueve mil setecientos veintiséis pesos** $315.009.726,00 M/CTE, a la Empresa CONSORCIO OBRAS BETANIA, con NIT. 901.551.868-8.

6. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día treinta (30) de agosto de 2022.

LUZ ADIELA MORA ORTIZ
R/L: C&C Ingenieros
Consultores & Constructores S.A.S.

EDGAR GIOVANNI PORTILLO RUALES
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS BETANIA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1580 de 2021 MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO

AVANCE MENSUAL 11

ELABORADO POR:

ING. CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA

SUPERVISOR DE CONVENIO ALCALDIA

MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO

SEPTIEMBRE 2022

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2	ANALISIS DOCUMENTAL	4
2.1	RESUMEN DEL CONVENIO:	4
3	ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO	5
3.1	Convenio interadministrativo	5
3.2	PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO	6
4.0	INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA	6
4.1	Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Contrato de Ejecución de Obra	6
4.2	Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios. Diseños y Ejecución de Obra	8
5.	INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	9
6.	INFORME DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO	9
7.	LOCALIZACIÓN	11
8.	REGISTRO FOTOGRAFICO	12
9.	ANEXOS	14

1. INTRODUCCIÓN:

El Desarrollo del territorio en los últimos años ha significado un cambio en la forma de ocupación que aunque en su dinámica mantiene los cinco pisos máximo de altura, la re densificación ha llegado a un segundo momento en la ocupación, es decir, la construcción de uno y dos niveles ha sido reemplazada por edificación multifamiliar, la cual se ha extendido hasta las zonas de expansión urbana, adoptadas recientemente por el PBOT en su revisión de largo plazo; estos nuevos desarrollos, presionados en parte por el incremento en el valor de la tierra y la alta demanda ha traído consigo nuevos retos administrativos en lo relacionado a la prestación de servicios públicos y la movilidad. Los retos en materia del ordenamiento transforman las dinámicas de interacción con el territorio, pero también el equilibrio con el ambiente. Nuestro compromiso es ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades departamentales y territoriales, proyectos y programas de desarrollo sostenible, así como obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa, protección, descontaminación y recuperación del ambiente, los recursos naturales y el bienestar de los animales.

El Desarrollo del territorio en los últimos años ha significado un cambio en la forma de ocupación que aunque en su dinámica mantiene los cinco pisos máximo de altura, la re densificación ha llegado a un segundo momento en la ocupación, es decir, la construcción de uno y dos niveles ha sido reemplazada por edificación multifamiliar, la cual se ha extendido hasta las zonas de expansión urbana, adoptadas recientemente por el PBOT en su revisión de largo plazo; estos nuevos desarrollos, presionados en parte por el incremento en el valor de la tierra y la alta demanda ha traído consigo nuevos retos administrativos en lo relacionado a la prestación de servicios públicos y la movilidad.

Los retos en materia del ordenamiento transforman las dinámicas de interacción con el territorio, pero también el equilibrio con el ambiente. Nuestro compromiso es ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades departamentales y territoriales, proyectos y programas de desarrollo sostenible, así como obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa, protección, descontaminación y recuperación del ambiente, los recursos naturales y el bienestar de los animales.

En tal sentido todas las acciones deben procurar que las acciones en materia de ordenamiento, infraestructura, movilidad, ambiente, el bienestar animal y vivienda propendan por esa relación equilibrada (capacidad de soporte). REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

El contrato se ejecutará bajo el N° de proyecto 2021863200190 adscrito al banco de proyectos municipal, cuyo nombre es "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MPIO DE ORITO-DEPTO DEL PTYO".

Lo anterior enmarcado en el "Plan De Desarrollo VOLVER A CREER PARA CRECER 2020-2023" con indicador de producto 43.0204000 CENTROS DE RECREACION CONSTRUIDOS Y DOTADOS. Bajo el sector: Deporte y recreación; Programa: Procesos de formación deportiva; Subprograma: Estimular el Ingreso al deporte competitivo y al alto rendimiento; Producto: Construcción, mejoramiento y dotación de escenarios deportivos.

2. ANALISIS DOCUMENTAL

RESUMEN DEL CONVENIOI

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	DIAGONAL 7° - 7b entre carreras 4° - 4b, Manzana 239, zona recreacional 1 barrio Betania del Municipio de Orito - Putumayo		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000,oo
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 93.000.000,oo
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.343.000.000,oo
FECHA SUSCRIPCIÓN	05-10-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05-10-2021	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30-09-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO	Ing. CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA		**DESDE:** 01-08-2022
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANA LINDA DIAZ PANTOJA	21-10-2021	30-07-2022
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 2021001451 No. 2021001452	25-10-2021 25-10-2021	$ 1.041.667.000 $ 83.333.000

	No. 2021001453 No. 2021001454 No. 2022000553	25-10-2021 25-10-2021 27-04-2022	$ 41.667.000 $ 83.333.000 $ 93.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	----	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	-----	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.30-11-2021	(SEGÚN SECOP II)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	05-10-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**4 meses**	**FECHA: 26 mayo 2022**	
		FECHA:	
		FECHA:	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)		**FECHA:**	
		FECHA:	
		FECHA:	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: DESDE 20-09-2021 HASTA 31-03-2023**		
	FECHA:		
	FECHA:		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 83.333.000,oo
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 41.667.000,oo
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			$0
VALOR DE OBRA			$ 1.041.667.000,oo
VALOR INTERVENTORÍA			$ 83.333.000,oo
VALOR ADICIONAL DE OBRA			$ 93.000.000

ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

Convenio interadministrativo/ Contrato

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1.** SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. **2.** CUENTA DE COBRO. **3.** CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.	30%	12-11-2021	$ 375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. ENTREGA DEL ACTA DE PARTICIPACION DE LA MESA DE TRABAJO CELEBRADA CON EL MINISTERIOR PARA SOCIALIZACION DE LOS PLIEGOS TIPO. 2. PUBLICACION EN EL APLICATIVO HABILITADO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES	30%	26-11-2021	$ 375.000.000,00

TERCER DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 40% DE EJECUCIÓN DE OBRA. 2. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. 3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. EVIDENCIA DE INICIO DE LA EJECUCION DE TRAMITE ANTE LA EMPRESA COMPETENTE PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS RETIE Y/O RETILAP.	20%	----	$ 00,00
CUARTO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA 2. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. 3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. ENTREGA DEL CERTIFICADO RETIE Y/O RETILAP. 5. ENTREGA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL "ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS **FONSECON**" DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	20%	---	$ 00,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 750.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00

PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento			
	Calidad del servicio			

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	685 de 2021	$ 1.125.000.000,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq24ezpKspuHdpsvioMHaSO75mW8jfNIgEI3vIZJn0_KxaCwV34_LEQHBHp_Xfvq-mCRQ1fpO-EOTK0ICzLxNX7TBNbuRkJYILSKq0LPD-9F6ZpSsw6qnA-0OPiD9qw4creVDwanKu0hjTGtWa3MEz0RMn-3XHJmjgB_OENum-r1ZUoqFKQ-eLM1gu_3EhqoGh_rf4bsp7X_xHY7n3Xd6992ntoS0uhQH_-mirYDWRgIXA67xd1sLCRUuFfq6gC1-NqA3c_u4rmXjtEVoM1IU8MVZuHgPIlr_8djU8DpovgXqgfoyVyghb6qBeP28U7AyQvFLYr_u2NtvOZUhmcRGyAPIn8_jxNirxAs1zox4AV2p1HW6XtD6UBZmuV8wQP1oP5BHDWQcDesWzpxQhGRk1Zv45kPJ6R28seqX4vNSxtyfsolAj-oEYCYUbXgahLrN0aP4Gq--US3LLn4eEKt2W0V9-ncxUw	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO OBRAS BETANIA	R.L: EDGAR GEOVANNY PORTILLO RUALES

Fecha de Acta de inicio del contrato	31-12-2021		Duración __5__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato	**31-12-2021**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**30-09-2022**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 15-44-101255552 **Aprobada:** RESOLUCION 2172 DEL 30 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 29-12-2021 AL 29-10-2022		
	Calidad del Servicio: 5 AÑOS		
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 29-12-2021 AL 29-06-2025		
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 5 AÑOS		
PÓLIZA No.	No. 15-40-101075874 **Aprobada:** RESOLUCION 2172 DEL 30 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Predios y labores operacionales: 29-12-2021 AL 29-06-2022		

Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	688/2021		$ 125.000.000,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq24ezpKspuHdpsvioMHaSO75mW8jfNIgEI3vIZJn0_KxaCwV34_LEQHBHp_Xfvq-mCRQ1fpO-EOTK0ICzLxNX7TBNbuRkJYILSKq0LPD-9F6ZpSsw6qnA-0OPiD9qw4creVDwanKu0hjTGtWa3MEz0RMn-3XHJmjgB_OENum-r1ZUoqFKQ-eLM1gu_3EhqoGh_rf4bsp7X_xHY7n3Xd6992ntoS0uhQH_-mirYDWRgIXA67xd1sLCRUuFfq6gC1-NqA3c_u4rmXjtEVoM1IU8MVZuHgPIlr_8djU8DpovgXqgfoyVyghb6qBeP28U7AyQvFLYr_u2NtvOZUhmcRGyAPIn8_jxNirxAs1zox4AV2p1HW6XtD6UBZmuV8wQP1oP5BHDWQcDesWzpxQhGRk1Zv45kPJ6R28seqX4vNSxtyfsolAj-oEYCYUbXgahLrN0aP4Gq--US3LLn4eEKt2W0V9-ncxUw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S		R.L: PAOLA ANDREA CEBALLOS SOLANO
Fecha de Acta de inicio del contrato	31-12-2021		Duración __9__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN		
	REINICIO		

Fecha Inicial de terminación Inicial del contrato	**30/06/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**30/09/2022**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.218.000.000**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 15-44-101255581 **Aprobada:** RESOLUCION 2005 DEL 31 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 30-12-2021 AL 30-10-2022		
	Calidad del Servicio: 30-05-2022 AL 30-05-2027		
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 30-12-2021 AL 30- 06-2025		

Contrato de Ejecución de Obra

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	685 de 2021		$ 1.218.000.000,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq24ezpKspuHdpsvioMHaSO75mW8jfNIgEl3vIZJn0_KxaCwV34_LEQHBHp_Xfvq-mCRQ1fpO-EOTK0ICzLxNX7TBNbuRkJYILSKq0LPD-9F6ZpSsw6qnA-0OPiD9qw4creVDwanKu0hjTGtWa3MEz0RMn-3XHJmjgB_OENum-r1ZUoqFKQ-eLM1gu_3EhqoGh_rf4bsp7X_xHY7n3Xd6992ntoS0uhQH_-mirYDWRgIXA67xd1sLCRUuFfq6gC1-NqA3c_u4rmXjtEVoM1lU8MVZuHgPIlr_8djU8DpovgXqgfoyVyghb6qBeP28U7AyQvFLYr_u2NtvOZUhmcRGyAPIn8_jxNirxAs1zox4AV2p1HW6XtD6UBZmuV8wQP1oP5BHDWQcDesWzpxQhGRk1Zv45kPJ6R28seqX4vNSxtyfsolAj-oEYCYUbXgahLrN0aP4Gq--US3LLn4eEKt2W0V9-ncxUw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO OBRAS BETANIA		R.L: EDGAR GEOVANNY PORTILLO RUALES
Fecha de Acta de inicio del contrato	31-12-2021		Duración __9__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato	**31-12-2021**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30-09-2022
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 15-44-101255552 **Aprobada:** RESOLUCION 2172 DEL 30 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 29-12-2021 AL 29-10-2022		

	Calidad del Servicio: 5 AÑOS
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 29-12-2021 AL 29-06-2025
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 5 AÑOS
PÓLIZA No.	No. 15-40-101075874 **Aprobada:** RESOLUCION 2172 DEL 30 DE DIC DE 2021
FECHA DE LA PÓLIZA	Predios y labores operacionales: 29-12-2021 AL 29-06-2022

Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	688/2021		$ 125.000.000,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq24ezpKspuHdpsvioMHaSO75mW8jfNIgEl3vIZJn0_KxaCwV34_LEQHBHp_Xfvq-mCRQ1fpO-EOTK0ICzLxNX7TBNbuRkJYILSKq0LPD-9F6ZpSsw6qnA-0OPiD9qw4creVDwanKu0hjTGtWa3MEz0RMn-3XHJmjgB_OENum-r1ZUoqFKQ-eLM1gu_3EhqoGh_rf4bsp7X_xHY7n3Xd6992ntoS0uhQH_-mirYDWRgIXA67xd1sLCRUuFfq6gC1-NqA3c_u4rmXjtEVoM1lU8MVZuHgPIlr_8djU8DpovgXqgfoyVyghb6qBeP28U7AyQvFLYr_u2NtvOZUhmcRGyAPIn8_jxNirxAs1zox4AV2p1HW6XtD6UBZmuV8wQP1oP5BHDWQcDesWzpxQhGRk1Zv45kPJ6R28seqX4vNSxtyfsolAj-oEYCYUbXgahLrN0aP4Gq--US3LLn4eEKt2W0V9-ncxUw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S		R.L: PAOLA ANDREA CEBALLOS SOLANO
Fecha de Acta de inicio del contrato	31-12-2021		Duración __9__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN		
	REINICIO		
Fecha Inicial de terminación del contrato	**30/06/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30/09/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 125.000.000**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 15-44-101255581 **Aprobada:** RESOLUCION 2005 DEL 31 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 30-12-2021 AL 30-10-2022		
	Calidad del Servicio: 30-05-2022 AL 30-05-2027		
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 30-12-2021 AL 30- 05-2025		

INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Mes-Año	04-08-2022
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		30-07-2022

INFORME FINANCIERO	Mes-Año	04-09-2022
PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CTO. 685 DE 2021	$377.173.691,00	05-08-2022
PAGO ACTA PARCIAL No.1 CTO 688 DE 2021	$38.380.300,00	18-08-2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 338.859.703,00	**Corte:** 31-08-2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	X
OTROS	x	x

INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**70.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**59.96%**


Durante el mes de mayo se realizaron actividades de Estudios y diseños:

- El día 10 de mayo de 2022 se radica en el ministerio los estudios y diseños del proyecto denominado Sacúdete al Parque, en el Barrio Betania Municipio de Orito a través del convenio 1580/2021 con la siguiente documentación:
  - ➢ Levantamiento topográfico
  - ➢ Estudio de suelos
  - ➢ Plan de Manejo Ambiental
  - ➢ Diseño Arquitectónico
  - ➢ Diseño Estructural
  - ➢ Diseño Hidrosanitario
  - ➢ Diseño Eléctrico
  - ➢ Presupuesto
  - ➢ Plan de Calidad
  - ➢ Programa de Seguridad Industrial
  - ➢ Plan de manejo de Tránsito
- Por parte del municipio se realiza entrega del lote nivelado y libre de la capa vegetal, pero las condiciones climáticas no han permitido el desarrollo normal de las actividades de obra, ya que la ola invernal que azota el centro sur del país está ocasionando que las actividades se retrasen considerablemente.
- Los últimos días de junio y primeros días del mes de julio se inician actividades de obra. Con cuadrillas de trabajo en campo y una cuadrilla adicional en taller adelantando el trabajo de carpintería metálica para la obra.
  - El informe numero de 7 por parte de interventoría presenta un avance de obra de 46.88% a corte 30 julio de 2022.
- El 11 de julio 2022 se presenta acta parcial No. 1 por un 34.10% ejecución del contrato.
  - PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CTO. 685 DE 2021 OBRA $377.173.691,00 05-08-2022
  - PAGO ACTA PARCIAL No.1 CTO 688 DE 2021 INTERVENTORIA $38.380.300,00 18-08-2022
- El 26 de agosto se realiza comité avance obra en campo con el fin de verificar el estado actual y ver la posibilidad de solicitar una prórroga al convenio 1580 de 2021.
  - EL contratista e interventor solicitan 2 meses de prórroga con el fin de terminar a cabalidad las obras además de presentar los respectivos certificados REIE Y RETILAP.
- Se presenta un Avance obra 59.96% a corte 30 de agosto de 2022.- Soportado en los Informes Semanales.


JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

7. LOCALIZACION



8. REGISTRO FOTOGRAFICO:



Fotografía No. 1 Planta Topográfica, proyecto SACUDETE ORITO




Fotografía No 2. Ubicación de valla informativa proyecto SACUDETE ORITO



Fotografía No 3. Planta arquitectónica propuesta Proyecto sacúdete orito



Fotografía No 4. Vista aérea zona de implantación proyecto sacúdete orito





Fotografías No 5 y 6. Estructura metálica Cerramiento. Relleno área Auditorio.





Fotografías No 7 y 8. Pañete liso Muros. Fundición contra piso AUDITORIO.






Fotografías No 9 y 10. Pañete liso Unidad Sanitario. Acero Graderías.





Fotografías No 11 y 12. Tubería Sanitaria. Instalación tubería Hidrosanitaria.





Fotografía No 13. Instalación tubería Pluvial y construcción de cajillas.

CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA
SUPERVISORA CONVENIO 1580/2021 ALCALDIA
JEFE DEL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MUNICIPIO DE ORITO .
.
CLL 8 # 9 A-13 ALCALDIA MUNICIPAL ORITO .
ORITO PUTUMAYO- COLOMBIA

869 561 Oficina: 0221

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina
AGENCIA ORITO
DIRECCIÓN: CARRERA 8 10 - 129
TELEFONO: 00984229263
PERIODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302210200133739
Fecha de corte	31-08-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		750,974,224.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	69,256.00	- RETENCIONES	8	2,944.00
- CARGOS	2	412,180,833.00	SALDO FINAL		338,859,703.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
358	02-08-2022	02-08-2022	ACTIVACION DE CUENTAS INMOVILIZADA CC OPERACIONES	0.00		750,974,224.00
365	05-08-2022	05-08-2022	CARGO DOMI. 800102896	373,800,533.00		377,173,691.00
376	18-08-2022	18-08-2022	CARGO DOMI. 800102896	38,380,300.00		338,793,391.00
	31-08-2022	31-08-2022	ABONO INTERESES GANADOS		69,256.00	338,862,647.00
	26-08-2022	26-08-2022	CARGO RETEFUENTE INTERESES	2,944.00		338,859,703.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás exmido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Página 1 de 1 V1

CONVENIO 1580 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO

INFORME FINANCIERO DE 05 DE AGOSTO DE 2022 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE ORITO

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO

CUENTA (AHORROS) No.: 0221000200133739 DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 93.000.000,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
	26/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
		GIRO 3	
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 750.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 0221000200133739 A LA FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2021 **$ 750.000.000,00**

VALOR CONTRATADO: $ 1.250.000.000

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
685-2021	CONSORCIO OBRAS BETANIA // EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES	$ 1.125.000.000,00	$ 93.000.000,00	$ 1.218.000.000,00
688-2021	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S // PAOLA ANDREA CEBALLOS SOLANO	$ 125.000.000,00		$ 125.000.000,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 1.343.000.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
685-2021	Pago Parcial 1 CONT. NRO. 685-2021.		2022001041	5/08/2022	$ 373.800.533,00		$ 373.800.533,00
688-2021	Acta Parcial 1		2022001101	18/08/2022	$ 38.380.300,00		$ 38.380.300,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 412.180.833,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2021	$ 49.269,00
30/11/2021	-$ 3.450,00
30/12/2021	$ 127.287,00
30/12/2021	-$ 8.903,00
31/01/2022	$ 127.308,00
31/01/2022	-$ 8.903,00
28/02/2022	$ 115.002,00
28/02/2022	-$ 8.056,00
31/03/2022	$ 127.347,00
31/03/2022	-$ 8.923,00
30/04/2022	$ 123.257,00
30/04/2022	-$ 8.634,00
31/05/2022	$ 127.383,00
31/05/2022	-$ 8.924,00
30/06/2022	$ 123.298,00
30/06/2022	-$ 8.636,00
29/07/2022	$ 127.424,00
29/07/2022	-$ 8.922,00
31/08/2022	$ 69.256,00
26/08/2022	$ 2.944,00
TOTAL (3)	$ 1.046.424,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 750.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 412.180.833,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 1.046.424,00**

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) ***$ 0,00***

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 1.046.424,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 338.865.591,00**

OBSERVACIONES

FIRMA

SANDRA CRISTINA ANGANOY ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			CODIGO DEPENDENCIA		1200					
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04					
	ACTA PARCIAL No 02		FECHA	VERSION DOCUMENTOS		3					
				D	M	A					
				14	11	17					
MUNICIPIO DE ORITO NIT 800.102.896-2	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	ENTE CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO			PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES		
	MUNICIPIO:	ORITO	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		30/06/2022		
	VALOR CONTRATO:	$ 1,125,000,000.00	SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			PLAZO MODIFICADO No 01:		CINCO (05) MESES		
CONTRATO DE OBRA No. 685 - 2021	VALOR MODIFICATORIO No 02:	$ 1,134,203,911.19	INTERVENTORÍA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.			PLAZO MODIFICADO No 02:		30 de septiembre de 2022		
	VALOR MODIFICATORIO No 03:	$ 1,218,000,000.00	ACTA DE INICIO:	31/12/2021			FECHA DE ACTA:		30/08/2022		
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO"						PÁGINA:		1 DE 7		

ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No 01		ACTA PARCIAL No 02		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1	Excavación manual en material común	m3	227.73	$25,267.00	$5,754,053.91	213.10	$5,384,397.70	12.90	$325,944.30	226.00	$5,710,342.00
1.2	Cargue y retiro de material sobrante.	m3	296.05	$14,135.00	$4,184,666.75	277.03	$3,915,819.05	16.77	$237,043.95	293.80	$4,152,863.00
				Sub-total	$9,938,720.66		$9,300,216.75		$562,988.25		$9,863,205.00
2	CANCHA SINTETICA Y ESTRUCTURA DE										
2.1.	CIMENTACIÓN										
2.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10 m)	m2	34.98	$43,505.00	$1,521,804.90	33.22	$1,445,236.10	0.00	$0.00	33.22	$1,445,236.10
2.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	5.70	$548,213.00	$3,124,814.10	5.40	$2,960,350.20	0.00	$0.00	5.40	$2,960,350.20
2.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi de 25x25cm	m3	2.66	$833,186.00	$2,216,274.76	2.52	$2,099,628.72	0.00	$0.00	2.52	$2,099,628.72
2.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi. De 25x25cm	m3	5.32	$807,852.00	$4,297,772.64	5.04	$4,071,574.08	0.00	$0.00	5.04	$4,071,574.08
2.1.5	Canal en concreto de 3.000 psi; para drenaje cancha. (incluye rejilla)	ml	52	$112,780.00	$5,864,560.00	0.00	$0.00	26.00	$2,932,280.00	26.00	$2,932,280.00
2.1.6	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor	m3	144.54	$78,882.00	$11,401,604.28	144.18	$11,373,206.76	0.00	$0.00	144.18	$11,373,206.76
2.1.7	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	1516.82	$7,707.00	$11,690,131.74	1465.20	$11,292,296.40	0.00	$0.00	1465.20	$11,292,296.40
				Sub-total	$40,116,962.42		$33,242,292.26		$2,932,280.00		$36,174,572.26
2.2.	GRAMA SINTETICA CANCHA										
2.2.1	Sum. E Inst. de Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, ancho de hilo 11mm, altura 50mm	m2	459.00	$119,857.00	$55,014,363.00	0.00	$0.00	298.35	$35,759,335.95	298.35	$35,759,335.95
2.2.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco A=0,08m	ml	179.80	$12,180.00	$2,189,964.00	0.00	$0.00	116.87	$1,423,476.60	116.87	$1,423,476.60
				Sub-total	$57,204,327.00		$0.00		$37,182,812.55		$37,182,812.55
2.3.	ESTRUCTURA METÁLICA Y EQUIPAMIENTO										
2.3.1	Suministro e instalación de estructura de cerramiento cancha contra impactos según diseño estructural, incluye anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva y de esmalte (2 manos)	m2	166.60	$501,551.00	$83,558,396.60	83.30	$41,779,198.30	33.32	$16,711,679.32	116.62	$58,490,877.62
2.3.2	Suministro e instalación de estructura de cerramiento cancha en malla eslabonada según diseño estructural, incluye anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva y de	m2	135.00	$418,013.00	$56,431,755.00	67.50	$28,215,877.50	27.00	$11,286,351.00	94.50	$39,502,228.50
2.3.3	Suministro e instalación Portería múltiple fija, incluye malla 100% nylon color negra entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e instalación).	und	2.00	$2,425,567.00	$4,851,134.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	$144,841,285.60		$69,995,075.80		$27,998,030.32		$97,993,106.12
3	AUDITORIO										
3.1.	CIMENTACIÓN ESTRUCTURA										
3.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10 m)	m2	10.89	$43,505.00	$473,769.45	10.89	$473,769.45	0.00	$0.00	10.89	$473,769.45
3.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	3.81	$548,213.00	$2,088,691.53	3.81	$2,088,691.53	0.00	$0.00	3.81	$2,088,691.53
3.1.3	Columna en concreto 3000 psi.	m3	3.94	$833,186.00	$3,282,752.84	3.94	$3,282,752.84	0.00	$0.00	3.94	$3,282,752.84
3.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	5.11	$807,852.00	$4,128,123.72	5.11	$4,128,123.72	0.00	$0.00	5.11	$4,128,123.72
3.1.5	Vigas aereas en concreto 3000 psi.	m3	4.76	$927,651.00	$4,415,618.76	0.00	$0.00	4.76	$4,415,618.76	4.76	$4,415,618.76
3.1.6	vigacanal en concreto de 3000 psi	ml	8.05	$156,396.00	$1,258,987.80	0.00	$0.00	8.05	$1,258,987.80	8.05	$1,258,987.80
3.1.7	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	96.00	$86,623.00	$8,315,808.00	0.00	$0.00	96.00	$8,315,808.00	96.00	$8,315,808.00
3.1.8	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor	m3	27.84	$78,882.00	$2,196,074.88	0.00	$0.00	27.84	$2,196,074.88	27.84	$2,196,074.88
3.1.9	Mampostería en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	49.33	$40,278.00	$1,986,913.74	0.00	$0.00	49.33	$1,986,913.74	49.33	$1,986,913.74
3.1.10	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	98.65	$20,048.00	$1,977,735.20	0.00	$0.00	98.65	$1,977,735.20	98.65	$1,977,735.20
3.1.11	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelacion E=5cm	m2	21.60	$28,017.00	$605,167.20	0.00	$0.00	21.60	$605,167.20	21.60	$605,167.20
3.1.12	Suministro e instalacion de Ceramica piso 30x30	m2	21.60	$72,647.00	$1,569,175.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.1.13	bancas en concreto	und	10.00	$326,089.00	$3,260,890.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.1.14	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	2678.37	$7,707.00	$20,642,197.59	1851.65	$14,270,666.55	826.72	$6,371,531.04	2678.37	$20,642,197.59
				Sub-total	$56,201,905.91		$24,244,004.09		$27,127,836.62		$51,371,840.71

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			CODIGO DEPENDENCIA		1200			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04			
	ACTA PARCIAL No 02		FECHA	VERSION DOCUMENTOS		3			
				D	M	A			
				14	11	17			
MUNICIPIO DE ORITO NIT 800.102.896-2	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	ENTE CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO			PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES
	MUNICIPIO:	ORITO	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		30/06/2022
	VALOR CONTRATO:	$ 1,125,000,000.00	SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			PLAZO MODIFICADO No 01:		CINCO (05) MESES
CONTRATO DE OBRA No. 685 - 2021	VALOR MODIFICATORIO No 02:	$ 1,134,203,911.19	INTERVENTORÍA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.			PLAZO MODIFICADO No 02:		30 de septiembre de 2022
	VALOR MODIFICATORIO No 03:	$ 1,218,000,000.00	ACTA DE INICIO:	31/12/2021			FECHA DE ACTA:		30/08/2022
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO"						PÁGINA:		2 DE 7

ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No 01		ACTA PARCIAL No 02		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
3.2.	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA										
3.2.1	Estructura metalica según diseño estructural, incluye, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	588.74	$15,924.00	$9,375,095.76	294.35	$4,687,229.40	294.39	$4,687,866.36	588.74	$9,375,095.76
3.2.2	Suministro e instalacion de teja termoacústica	m2	110.70	$109,809.00	$12,155,856.30	0.00	$0.00	110.70	$12,155,856.30	110.70	$12,155,856.30
				Sub-total	**$21,530,952.06**		**$4,687,229.40**		**$16,843,722.66**		**$21,530,952.06**
4	CAFETERÍA										
4.1.	CIMENTACIÓN ESTRUCTURA										
4.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10m)	m2	3.24	$43,505.00	$140,956.20	3.24	$140,956.20	0.00	$0.00	3.24	$140,956.20
4.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	0.97	$548,213.00	$531,766.61	0.97	$531,766.61	0.00	$0.00	0.97	$531,766.61
4.1.3	Columna en concreto 3000 psi.	m3	1.41	$833,186.00	$1,174,792.26	0.00	$0.00	1.41	$1,174,792.26	1.41	$1,174,792.26
4.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	1.11	$807,852.00	$896,715.72	1.11	$896,715.72	0.00	$0.00	1.11	$896,715.72
4.1.5	Vigas aereas en concreto 3000 psi.	m3	1.51	$927,651.00	$1,400,753.01	0.00	$0.00	1.51	$1,400,753.01	1.51	$1,400,753.01
4.1.6	Losa en metaldeck cal 22 concreto de 3000 psi	m2	2.25	$238,684.00	$537,039.00	0.00	$0.00	2.25	$537,039.00	2.25	$537,039.00
4.1.7	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	19.74	$76,678.00	$1,513,623.72	0.00	$0.00	19.74	$1,513,623.72	19.74	$1,513,623.72
4.1.8	Meson en concreto 3000 psi e=8cm (incluye refuerzo)	m2	2.23	$146,649.00	$327,027.27	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.1.9	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor	m3	3.95	$78,882.00	$311,583.90	0.00	$0.00	3.95	$311,583.90	3.95	$311,583.90
4.1.10	Mamposteria en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	50.80	$40,278.00	$2,046,122.40	0.00	$0.00	50.80	$2,046,122.40	50.80	$2,046,122.40
4.1.11	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	101.60	$20,048.00	$2,036,876.80	0.00	$0.00	101.60	$2,036,876.80	101.60	$2,036,876.80
4.1.12	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelacion E=5cm	m2	19.74	$28,017.00	$553,055.58	0.00	$0.00	19.74	$553,055.58	19.74	$553,055.58
4.1.13	Suministro e instalacion de Ceramica piso 30x30	m2	19.74	$72,647.00	$1,434,051.78	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.1.14	Suministro e instalacion de enchape ceramico meson	m2	4.83	$77,584.00	$374,730.72	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.1.15	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	754.18	$7,707.00	$5,812,465.26	516.16	$3,978,045.12	238.02	$1,834,420.14	754.18	$5,812,465.26
				Sub-total	**$19,091,560.23**		**$5,547,483.65**		**$11,408,266.81**		**$16,955,750.46**
4.2.	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA										
4.2.1	Estructura metalica según diseño estructural, incluye, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	246.33	$15,924.00	$3,922,558.92	123.15	$1,961,040.60	123.18	$1,961,518.32	246.33	$3,922,558.92
4.2.2	Suministro e instalacion de teja termoacústica	m2	38.52	$109,809.00	$4,229,842.68	0.00	$0.00	38.52	$4,229,842.68	38.52	$4,229,842.68
				Sub-total	**$8,152,401.60**		**$1,961,040.60**		**$6,191,361.00**		**$8,152,401.60**
4.3.	MOBILIARIO										
4.3.1	Suministro e instalación lavaplatos en acero inoxidable con escurridero + grifería	und	1.00	$404,853.00	$404,853.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$404,853.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**
4.4.	CARPINTERÍA METÁLICA										
4.4.1	Persiana metalica según diseño	und	1.00	$1,399,614.00	$1,399,614.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.4.2	Puerta en lam galv cal 20 según diseño	m2	2.04	$211,365.00	$431,184.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.4.3	Ventana metalica tipo cortina	m2	5.95	$254,682.00	$1,515,357.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$3,346,156.50**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**
5	ESTRUCTURA BATERÍA SANITARIA Y SALA COMUNITARIA										
5.1.	CIMENTACIÓN ESTRUCTURA										
5.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10m)	m2	23.45	$43,505.00	$1,020,192.25	23.45	$1,020,192.25	0.00	$0.00	23.45	$1,020,192.25
5.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	3.44	$548,213.00	$1,885,852.72	3.44	$1,885,852.72	0.00	$0.00	3.44	$1,885,852.72
5.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi.	m3	0.88	$833,186.00	$733,203.68	0.88	$733,203.68	0.00	$0.00	0.88	$733,203.68
5.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	3.58	$807,852.00	$2,892,110.16	3.58	$2,892,110.16	0.00	$0.00	3.58	$2,892,110.16
5.1.5	Vigas aereas en concreto 3000 psi.	m3	1.19	$927,651.00	$1,103,904.69	0.00	$0.00	1.19	$1,103,904.69	1.19	$1,103,904.69
5.1.6	Muros estructurales con bloque portante de concreto según planos de detalle.	m2	93.39	$102,626.00	$9,584,242.14	0.00	$0.00	93.39	$9,584,242.14	93.39	$9,584,242.14
5.1.7	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor	m3	15.42	$78,882.00	$1,216,360.44	0.00	$0.00	15.42	$1,216,360.44	15.42	$1,216,360.44
5.1.8	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	47.90	$86,623.00	$4,149,241.70	0.00	$0.00	47.90	$4,149,241.70	47.90	$4,149,241.70

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CODIGO DEPENDENCIA		1200		
			SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSION DOCUMENTOS		3		
	ACTA PARCIAL No 02	FECHA	D	M	A		
			14	11	17		

MUNICIPIO DE ORITO NIT 800.102.896-2	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	ENTE CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
	MUNICIPIO:	ORITO	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/06/2022
	VALOR CONTRATO:	$ 1,125,000,000.00	SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	PLAZO MODIFICADO No 01:	CINCO (05) MESES
CONTRATO DE OBRA No. 685 - 2021	VALOR MODIFICATORIO No 02:	$ 1,134,203,911.19	INTERVENTORÍA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	PLAZO MODIFICADO No 02:	30 de septiembre de 2022
	VALOR MODIFICATORIO No 03:	$ 1,218,000,000.00	ACTA DE INICIO:	31/12/2021	FECHA DE ACTA:	30/08/2022
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO"				PÁGINA:	3 DE 7

ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No 01		ACTA PARCIAL No 02		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
5.1.9	Mesón para lavamanos en concreto 3000psi e=6cm	m2	3.78	$83,510.00	$315,667.80	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.1.10	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	1224.62	$7,707.00	$9,438,146.34	907.41	$6,993,408.87	317.21	$2,444,737.47	1224.62	$9,438,146.34
				Sub-total	$32,338,921.92		$13,524,767.68		$18,498,486.44		$32,023,254.12
5.2.	ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA										
5.2.1	Estructura metalica según diseño estructural, incluye, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	1400.95	$15,924.00	$22,308,727.80	700.47	$11,154,284.28	700.48	$11,154,443.52	1400.95	$22,308,727.80
				Sub-total	$22,308,727.80		$11,154,284.28		$11,154,443.52		$22,308,727.80
5.3.	CUBIERTA										
5.3.1	Suministro e instalacion de teja termoacústica.	m2	89.19	$109,809.00	$9,793,864.71	0.00	$0.00	89.19	$9,793,864.71	89.19	$9,793,864.71
				Sub-total	$9,793,864.71		$0.00		$9,793,864.71		$9,793,864.71
5.4.	MAMPOSTERÍA Y PAÑETADO										
5.4.1	Mamposteria en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	34.55699000	$40,278.00	$1,391,886.44	0.00	$0.00	26.54	$1,068,978.12	26.54	$1,068,978.12
5.4.2	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	229.28	$20,048.00	$4,596,605.44	0.00	$0.00	227.06	$4,552,098.88	227.06	$4,552,098.88
				Sub-total	$5,988,491.88		$0.00		$5,621,077.00		$5,621,077.00
5.5.	PISOS Y ACABADOS										
5.5.1	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelacion E=5cm	m2	47.90	$28,017.00	$1,342,014.30	0.00	$0.00	47.90	$1,342,014.30	47.90	$1,342,014.30
5.5.2	Suministro e instalacion de Ceramica piso 30x30	m2	47.90	$72,647.00	$3,479,791.30	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.5.3	Suministro e instalacion de Ceramica pared 20x35	m2	35.82	$77,584.00	$2,779,058.88	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.5.4	Pintura vinilo tipo 1, tres manos.	m2	422.74	$9,209.00	$3,893,012.66	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	$11,493,877.14		$0.00		$1,342,014.30		$1,342,014.30
5.6.	CARPINTERÍA METÁLICA										
5.6.1	Suministro e instalacion de puertas cal 20 según diseños.	m2	10.83	$211,365.00	$2,289,082.95	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.6.2	Suministro e instalacion de ventanas cal 20 según diseños.	m2	7.20	$158,427.00	$1,140,674.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.6.3	Suministro e instalacion Divisiones en acero inoxidable Cal. 20 cantilever	m2	26.01	$563,846.00	$14,665,634.46	0.00	$0.00	12.24	$6,901,475.04	12.24	$6,901,475.04
				Sub-total	$18,095,391.81		$0.00		$6,901,475.04		$6,901,475.04
5.7.	MOBILIARIO										
5.7.1	Suministro e instalación de sanitario	und	5.00	$534,315.00	$2,671,575.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.7.2	Suministro e instalación de orinal	und	3.00	$502,542.00	$1,507,626.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.7.3	Suministro e instalación dispensador de toallas tipo institucional	und	2.00	$94,571.00	$189,142.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.7.4	Suministro e instalación dispensador de jabón en acero	und	2.00	$74,571.00	$149,142.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.7.5	Suministro e instalación dispensador de papel higienico	und	5.00	$34,571.00	$172,855.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.7.6	Suministro e instalacion de espejo cristal biselado 4mm 2.10x 0.70 m	und	2.00	$903,596.00	$1,807,192.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.7.7	Lavamanos Marsella de sobreponer	und	8.00	$607,853.00	$4,862,824.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.7.8	Baranda y accesorios para baño con discapacitados, incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	und	2.00	$730,394.00	$1,460,788.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	$12,821,144.00		$0.00		$0.00		$0.00
6	ESTRUCTURA DE GRADERÍA										
6.1.	OBRAS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE										
6.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0.10m)	m2	12.94	$43,505.00	$562,954.70	0.00	$0.00	12.94	$562,954.70	12.94	$562,954.70
6.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	2.40	$548,213.00	$1,315,711.20	0.00	$0.00	2.40	$1,315,711.20	2.40	$1,315,711.20
6.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi.	m3	0.64	$833,186.00	$533,239.04	0.00	$0.00	0.64	$533,239.04	0.64	$533,239.04
6.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	1.91	$807,852.00	$1,542,997.32	0.00	$0.00	1.91	$1,542,997.32	1.91	$1,542,997.32
6.1.5	Muro estructural en concreto de 3.000 psi (e=0.15m)	m3	3.62	$761,983.00	$2,758,378.46	0.00	$0.00	1.31	$998,197.73	1.31	$998,197.73
6.1.6	Placa - Graderia en concreto de 3.000 psi (e=0.15m)	m3	3.47	$665,114.00	$2,307,945.58	0.00	$0.00	3.47	$2,307,945.58	3.47	$2,307,945.58
6.1.7	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	852.33	$7,707.00	$6,568,907.31	0.00	$0.00	852.33	$6,568,907.31	852.33	$6,568,907.31
				Sub-total	$15,590,133.61		$0.00		$13,829,952.88		$13,829,952.88

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			CODIGO DEPENDENCIA		1200					
				SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04					
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			VERSION DOCUMENTOS		3					
	ACTA PARCIAL No 02		FECHA	D	M	A					
				14	11	17					
MUNICIPIO DE ORITO NIT 800.102.896-2	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	ENTE CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO			PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES		
	MUNICIPIO:	ORITO	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		30/06/2022		
	VALOR CONTRATO:	$ 1,125,000,000.00	SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			PLAZO MODIFICADO No 01:		CINCO (05) MESES		
CONTRATO DE OBRA No. 685 - 2021	VALOR MODIFICATORIO No 02:	$ 1,134,203,911.19	INTERVENTORÍA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.			PLAZO MODIFICADO No 02:		30 de septiembre de 2022		
	VALOR MODIFICATORIO No 03:	$ 1,218,000,000.00	ACTA DE INICIO:	31/12/2021			FECHA DE ACTA:		30/08/2022		
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO"						PÁGINA:		4 DE 7		

ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No 01		ACTA PARCIAL No 02		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
7.1.	**ACUEDUCTO**										
7.1.1	Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 13.5 1/2"	ml	20.10	$5,449.00	$109,524.90	0.00	$0.00	20.10	$109,524.90	20.10	$109,524.90
7.1.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 21 3/4"	ml	59.70	$10,790.00	$644,163.00	0.00	$0.00	59.70	$644,163.00	59.70	$644,163.00
7.1.3	Punto hidrauliconPVC de 1/2 (3m)	und	9.00	$47,114.00	$424,026.00	0.00	$0.00	9.00	$424,026.00	9.00	$424,026.00
7.1.4	Punto hidrauliconPVC de 3/4 (3m)	und	8.00	$58,397.00	$467,176.00	0.00	$0.00	8.00	$467,176.00	8.00	$467,176.00
7.1.5	Suministro e instalacion de valvula 1/2"	und	3.00	$69,571.00	$208,713.00	0.00	$0.00	3.00	$208,713.00	3.00	$208,713.00
7.1.6	Suministro e instalacion de Medidor de 3/4" volumétrico tipo	und	1.00	$187,571.00	$187,571.00	0.00	$0.00	1.00	$187,571.00	1.00	$187,571.00
7.1.7	Suministro e instalacion de Cheque de 3/4" en bronce	und	14.00	$49,571.00	$693,994.00	0.00	$0.00	14.00	$693,994.00	14.00	$693,994.00
7.1.8	Suministro e instalacion llave de paso 3/4" tipo Red White	und	14.00	$74,571.00	$1,043,994.00	0.00	$0.00	14.00	$1,043,994.00	14.00	$1,043,994.00
7.1.9	Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento PVC de 1500 lts	und	1.00	$729,533.00	$729,533.00	0.00	$0.00	1.00	$729,533.00	1.00	$729,533.00
				Sub-total	**$4,508,694.90**		**$0.00**		**$4,508,694.90**		**$4,508,694.90**
7.2.	**ALCANTARILLADO SANITARIO**										
7.2.1	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 2"	ml	24.60	$16,250.00	$399,750.00	0.00	$0.00	24.60	$399,750.00	24.60	$399,750.00
7.2.2	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 2" (reventilación)	ml	9.50	$10,528.00	$100,016.00	0.00	$0.00	9.50	$100,016.00	9.50	$100,016.00
7.2.3	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 3"	ml	8.02	$20,318.00	$162,950.36	0.00	$0.00	8.02	$162,950.36	8.02	$162,950.36
7.2.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 4"	ml	28.50	$29,091.00	$829,093.50	0.00	$0.00	15.50	$450,910.50	15.50	$450,910.50
7.2.5	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 6"	ml	27.50	$38,588.00	$1,061,170.00	0.00	$0.00	18.00	$694,584.00	18.00	$694,584.00
7.2.6	Punto sanitario PVC de 2" (3m), incluye accesorios	und	11.00	$84,032.00	$924,352.00	0.00	$0.00	11.00	$924,352.00	11.00	$924,352.00
7.2.7	Punto sanitario PVC de 4" (3m), incluye accesorios	und	6.00	$110,689.00	$664,134.00	0.00	$0.00	5.00	$553,445.00	5.00	$553,445.00
7.2.8	Caja de inspección en concreto 0.60x0.60m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	6.00	$280,064.00	$1,680,384.00	0.00	$0.00	3.00	$840,192.00	3.00	$840,192.00
7.2.9	Caja de inspección en concreto 0.80x0.80m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	1.00	$492,283.00	$492,283.00	0.00	$0.00	1.00	$492,283.00	1.00	$492,283.00
				Sub-total	**$6,314,132.86**		**$0.00**		**$4,618,482.86**		**$4,618,482.86**
7.3.	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**										
7.3.1	Suministro e Instalación de Tubería PVC agua lluvia de 4"	ml	9.50	$29,091.00	$276,364.50	0.00	$0.00	9.50	$276,364.50	9.50	$276,364.50
7.3.2	Suministro e Instalación de Bajante PVC agua lluvia de 4"	ml	16.00	$29,091.00	$465,456.00	0.00	$0.00	15.60	$453,819.60	15.60	$453,819.60
7.3.3	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 6"	ml	56.98	$38,588.00	$2,198,744.24	0.00	$0.00	56.98	$2,198,744.24	56.98	$2,198,744.24
7.3.4	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 8", exterior corrugado	ml	27.40	$55,141.00	$1,510,863.40	0.00	$0.00	27.40	$1,510,863.40	27.40	$1,510,863.40
7.3.5	Caja de inspección en concreto 0.70x0.70m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	4.00	$447,442.00	$1,789,768.00	0.00	$0.00	4.00	$1,789,768.00	4.00	$1,789,768.00
				Sub-total	**$6,241,196.14**		**$0.00**		**$6,229,559.74**		**$6,229,559.74**
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
8.1.	**SISTEMA DE BAJA TENSIÓN**										
8.1.1	Tablero general de distribución con espacio para equipo de medida directa, protección bifásica general, barrajes y protecciones. Con certificación RETIE	und	1.00	$3,547,125.00	$3,547,125.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.2	Medidor bifáscio medida directa activa - reactiva clase 0,5	und	1.00	$321,141.00	$321,141.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.3	Medidor monofásico medida directa activa- reactiva clase	und	1.00	$234,713.00	$234,713.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.4	Tubería EMT 3/4"	mL	66.00	$9,942.00	$656,172.00	0.00	$0.00	66.00	$656,172.00	66.00	$656,172.00
8.1.5	Tubería PVC sch40 3/4"	mL	232.00	$6,771.00	$1,570,872.00	0.00	$0.00	232.00	$1,570,872.00	232.00	$1,570,872.00
8.1.6	Tubería PVC sch40 1/2"	mL	58.00	$6,771.00	$392,718.00	0.00	$0.00	58.00	$392,718.00	58.00	$392,718.00
8.1.7	Tablero de distribución bifásico de 8 circuitos con protecciones, puerta y chapa de seguridad	und	1.00	$388,094.00	$388,094.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.8	Tablero de distribución monofásico de 4 circuitos con protecciones, puerta y chapa de seguridad	und	1.00	$298,570.00	$298,570.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				CODIGO DEPENDENCIA		1200				
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04				
	ACTA PARCIAL No 02		FECHA		VERSION DOCUMENTOS		3				
					D	M	A				
					14	11	17				
MUNICIPIO DE ORITO NIT 800.102.896-2	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	ENTE CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO				PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES	
	MUNICIPIO:	ORITO	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA				FECHA DE TERMINACION INICIAL:		30/06/2022	
	VALOR CONTRATO:	$ 1,125,000,000.00	SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				PLAZO MODIFICADO No 01:		CINCO (05) MESES	
CONTRATO DE OBRA No. 685 - 2021	VALOR MODIFICATORIO No 02:	$ 1,134,203,911.19	INTERVENTORÍA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.				PLAZO MODIFICADO No 02:		30 de septiembre de 2022	
	VALOR MODIFICATORIO No 03:	$ 1,218,000,000.00	ACTA DE INICIO:	31/12/2021				FECHA DE ACTA:		30/08/2022	
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO"							PÁGINA:		5 DE 7	

ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No 01		ACTA PARCIAL No 02		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
8.1.9	Cable LSHF # 10 AWG para Salidas de iluminacion y Tomacorrientes	mL	606.00	$5,804.00	$3,517,224.00	0.00	$0.00	338.00	$1,961,752.00	338.00	$1,961,752.00
8.1.10	Cable LSHF # 12 AWG para Salidas de iluminacion y Tomacorrientes	mL	264.00	$5,204.00	$1,373,856.00	0.00	$0.00	259.35	$1,349,657.40	259.35	$1,349,657.40
8.1.11	Cable LSHF # 8 AWG Cu alimentador	mL	150.00	$8,033.00	$1,204,950.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.12	Salida luminaría LED 147W	und	22.00	$339,316.00	$7,464,952.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.13	Salida luminaría empotrada LED 12W	und	13.00	$140,644.00	$1,828,372.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.14	Salida luminaría empotrada LED 18W	und	28.00	$143,644.00	$4,022,032.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.15	Cajas Radwell para Iluminacion y Tomas	und	65.00	$5,567.00	$361,855.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.16	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 20 A, tapa	und	14.00	$116,754.00	$1,634,556.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.17	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 20 A, tapa blanca GFCI	und	3.00	$133,754.00	$401,262.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.18	Tablero con control de iluminación	und	1.00	$4,253,875.00	$4,253,875.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.19	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	mL	20.00	$71,201.00	$1,424,020.00	0.00	$0.00	20.00	$1,424,020.00	20.00	$1,424,020.00
8.1.20	Varilla de SPT de 2,40m x 5/8"	und	4.00	$575,047.00	$2,300,188.00	0.00	$0.00	2.00	$1,150,094.00	2.00	$1,150,094.00
8.1.21	Totalizaddor 2x60A	und	1.00	$379,860.00	$379,860.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.1.22	Poste metalico 3"X3mm de h=6m	und	8.00	$891,344.00	$7,130,752.00	0.00	$0.00	8.00	$7,130,752.00	8.00	$7,130,752.00
8.1.23	Poste metalico 4"X3mm para iluminacion exterior h=8m	und	7.00	$1,012,016.00	$7,084,112.00	0.00	$0.00	5.00	$5,060,080.00	5.00	$5,060,080.00
8.1.24	Herrajes	und	1.00	$2,639,579.00	$2,639,579.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$54,430,850.00**		**$0.00**		**$20,696,117.40**		**$20,696,117.40**
8.2.	**APANTALLAMIENTO**										
8.2.1	Punta Captoras de 200 cm x 16 mm con Base	und	6.00	$319,579.00	$1,917,474.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.2.2	Varilla de SPT de 2,40m x 5/8"	und	4.00	$575,047.00	$2,300,188.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.2.3	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	mL	10.00	$71,201.00	$712,010.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.2.4	Cable ecologico 1/0 AWG	mL	32.00	$31,601.00	$1,011,232.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.2.5	Alambron de 8mm	mL	150.00	$7,533.00	$1,129,950.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.2.6	Soportes Dehn snap	und	25.00	$32,635.00	$815,875.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.2.7	Grapa Dehn RD	und	25.00	$65,769.00	$1,644,225.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
8.2.8	Herrajes.	und	1.00	$1,144,789.00	$1,144,789.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$10,675,743.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**
9	**GYM VITAL**										
9.1	Suministro e instalación Módulo caminador aéreo (desarrolla los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Mejora la coordinación, estabilidad y flexibilidad), LARGO: 0.45m, ANCHO: 1.20 m, ALTO: 1.30m.	und	1.00	$3,185,962.00	$3,185,962.00	0.50	$1,592,981.00	0.00	$0.00	0.50	$1,592,981.00
9.2	Suministro e instalación Módulo Pony Remo (ejercita las extremidades inferiores y superiores simultáneamente. Permite el fortalecimiento de los músculos de los brazos, las piernas, la cintura y el abdomen). LARGO:1.10 m, ANCHO: 0.75 m, ALTO: 1.14 m.	und	1.00	$2,932,366.00	$2,932,366.00	0.50	$1,466,183.00	0.00	$0.00	0.50	$1,466,183.00
9.3	Suministro e instalación Módulo barras paralelas (desarrolla, mantiene y fortalece los músculos de los brazos, el abdomen y la espalda). LARGO: 2.0 m, ANCHO: 0.70 m, ALTO: 1.20 m.	und	1.00	$2,978,770.00	$2,978,770.00	0.50	$1,489,385.00	0.00	$0.00	0.50	$1,489,385.00
9.4	Suministro e instalación Módulo giro de cadera Twister (estación de ejercicio para 3 usuarios, fortalece los músculos de la espalda y la cadera. DIAMETRO: 1.60 m, ALTO: 1.28 m).	und	1.00	$3,215,962.00	$3,215,962.00	0.50	$1,607,981.00	0.00	$0.00	0.50	$1,607,981.00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			CODIGO DEPENDENCIA		1200					
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04					
	ACTA PARCIAL No 02		FECHA	VERSION DOCUMENTOS		3					
				D	M	A					
				14	11	17					
MUNICIPIO DE ORITO NIT 800.102.896-2	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	ENTE CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO			PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES		
	MUNICIPIO:	ORITO	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		30/06/2022		
	VALOR CONTRATO:	$ 1,125,000,000.00	SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			PLAZO MODIFICADO No 01:		CINCO (05) MESES		
CONTRATO DE OBRA No. 685 - 2021	VALOR MODIFICATORIO No 02:	$ 1,134,203,911.19	INTERVENTORÍA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.			PLAZO MODIFICADO No 02:		30 de septiembre de 2022		
	VALOR MODIFICATORIO No 03:	$ 1,218,000,000.00	ACTA DE INICIO:	31/12/2021			FECHA DE ACTA:		30/08/2022		
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO"						PÁGINA:		6 DE 7		

ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No 01		ACTA PARCIAL No 02		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
9.5	Suministro e instalacion de grama sintetica, según especificaciones, incluye todos los elementos para su correcta ejecuciòn	m2	54.67	$119,857.00	$6,552,582.19	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$18,865,642.19**		**$6,156,530.00**		**$0.00**		**$6,156,530.00**
10	**JUEGOS PARA NIÑOS**										
10.1	CIO IDRD 101262 - Columpio canasta rotomoldeadora (suministro e instalación)	und	1.00	$16,552,796.00	$16,552,796.00	0.50	$8,276,398.00	0.00	$0.00	0.50	$8,276,398.00
10.2	CIO IDRD 106052 - Circuito medieval multifunción (suministro e instalación)	und	1.00	$88,790,064.00	$88,790,064.00	0.50	$44,395,032.00	0.00	$0.00	0.50	$44,395,032.00
10.3	CIO IDRD 100831 - Muelle sillas dobles (suministro e instalación)	und	1.00	$21,842,237.00	$21,842,237.00	0.50	$10,921,118.50	0.00	$0.00	0.50	$10,921,118.50
10.4	Suministro e instalacion de grama sintetica, según especificaciones, incluye todos los elementos para su correcta ejecuciòn	m2	121.00	$119,857.00	$14,502,697.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
10.5	Cicloparqueadero Tipo 1 M - 100 (suministro + instalación)	und	1.00	$1,055,279.00	$1,055,279.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$142,743,073.00**		**$63,592,548.50**		**$0.00**		**$63,592,548.50**
11	**SEÑALIZACIÓN**										
11.1	Valla 1.50 x 2.50 informativa de obra (SUM + INST)	und	1.00	$2,683,991.00	$2,683,991.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.2	Señal salida 25 x 50 (SUM + INST)	und	4.00	$70,742.00	$282,968.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.3	Señal servicios 33 x 30 (SUM + INST)	und	4.00	$75,742.00	$302,968.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.4	Señal tribunas 30 x 1.20 (SUM + INST)	und	1.00	$340,313.00	$340,313.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.5	Señal ruta de evacuación (SUM + INST)	und	4.00	$65,742.00	$262,968.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.6	Señal salida de emergencia sin iluminación (SUM + INST)	und	2.00	$65,742.00	$131,484.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.7	Señal informativa 1 cara (SUM + INST)	und	3.00	$1,707,423.00	$5,122,269.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.8	Señal prohibido fumar (SUM + INST)	und	3.00	$65,742.00	$197,226.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.9	Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST)	und	1.00	$3,745,706.00	$3,745,706.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.1	Señal extintor (SUM + INST)	und	3.00	$70,742.00	$212,226.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.1	Señal plano ubicación parque (SUM + INST)	und	1.00	$1,269,142.00	$1,269,142.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$14,551,261.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**
12	**OBRAS EXTERIORES**										
12.1	Bordillo de confinamiento, zonas verdes 0,08 x 0,18 en concreto de 3000 PSI	ml	175.33	$48,016.00	$8,418,645.28	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
12.2	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor	m3	88.21	$78,882.00	$6,958,181.22	0.00	$0.00	8.93	$704,115.40	8.93	$704,115.40
12.3	Carpeta terminada en concreto rigido de 3000 psi. E=0.1m	m2	325.30	$86,623.00	$28,178,461.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
12.4	Concreto estampado para exteriores	m2	325.30	$57,862.00	$18,822,508.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
12.5	Sellador acrilico transparente para concretos estampados	m2	325.30	$18,274.00	$5,944,532.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
12.6	Empradización zonas verdes	m2	28.50	$17,813.00	$507,670.50	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$68,829,999.70**		**$0.00**		**$704,115.40**		**$704,115.40**
13	**MOBILIARIO URBANO**										
13.1	Caneca M - 121. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	4.00	$1,203,596.00	$4,814,384.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
13.2	Banca prefabricada M-40. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	5.00	$1,130,394.00	$5,651,970.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
13.3	Baranda M - 80 (suministro e instalacion)	ml	23.05	$261,798.00	$6,034,443.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				Sub-total	**$16,500,797.90**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**
COSTO TOTAL OBRAS					**$832,921,068.54**		**$243,405,473.01**		**$234,145,582.40**		**$477,551,055.41**
ADMINISTRACIÓN				25.52%	$212,561,456.69	25.52%	$62,117,076.71	25.52%	$59,753,952.63	25.52%	$121,871,029.34
IMPREVISTOS				2%	$16,658,421.37	2%	$4,868,109.46	2%	$4,682,911.65	2%	$9,551,021.11
UTILIDAD				5%	$41,646,053.43	5%	$12,170,273.65	5%	$11,707,279.12	5%	$23,877,552.77

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			CODIGO DEPENDENCIA		1200					
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			SERIE Y SUBSERIE DC.		19-04					
	ACTA PARCIAL No 02		FECHA	VERSION DOCUMENTOS		3					
				D	M	A					
				14	11	17					
MUNICIPIO DE ORITO NIT 800.102.896-2	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	ENTE CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO			PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES		
	MUNICIPIO:	ORITO	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BETANIA			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		30/06/2022		
	VALOR CONTRATO:	$ 1,125,000,000.00	SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			PLAZO MODIFICADO No 01:		CINCO (05) MESES		
CONTRATO DE OBRA No. 685 - 2021	VALOR MODIFICATORIO No 02:	$ 1,134,203,911.19	INTERVENTORÍA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.			PLAZO MODIFICADO No 02:		30 de septiembre de 2022		
	VALOR MODIFICATORIO No 03:	$ 1,218,000,000.00	ACTA DE INICIO:	31/12/2021			FECHA DE ACTA:		30/08/2022		
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO"						PÁGINA:		7 DE 7		

ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No 01		ACTA PARCIAL No 02		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					$1,103,787,000.03		$322,560,932.83		$310,289,725.86		$632,850,658.70
CERTIFICACIÓN RETIE DE INSTALACIONES					$6,000,000.00		$0.00		$ 0.00		$0.00
CERTIFICACIÓN RETILAP DE ILUMINACIÓN					$6,000,000.00		$0.00		$ 0.00		$0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					$15,200,000.00		$7,600,000.00		$ 3,800,000.00		$11,400,000.00
PRESUPUESTO PAPSO					$3,680,000.00		$1,840,000.00		$ 920,000.00		$2,760,000.00
COSTO TOTAL OBRA					$1,134,667,000.00		$332,000,933.00		$315,009,726.00		$647,010,659.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS					$83,333,000.00		$83,333,000.00		$0.00		$83,333,000.00
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO					$1,218,000,000.00		$415,333,933.00		$315,009,726.00		$730,343,659.00

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATADO	$1,218,000,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No 01	$415,333,933.00
VALOR ACTA PARCIAL No 02	$315,009,726.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$730,343,659.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No 02	$315,009,726.00
SALDO POR EJECUTAR	$487,656,341.00
PORCENTAJE EJECUTADO	59.96%

SON: TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($315´009.726,00) M/CTE

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD / DEPENDENCIA	FIRMA
JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO	Alcalde Municipal de Orito MUNICIPIO DE ORITO PUTIMAYO	
MARIA LUISA ESCOBAR VARGAS	Supervisor Delegado SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
LUZ ADIELA MORA ORTIZ	Representante legal C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	
EDGAR GEOBANNI PORTILLO	Representante legal CONSORCIO OBRAS BETANIA	

Las personas que elaboramos y revisamos el presente documento, lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito

CONSORCIO OBRAS BETANIA
Nit 901.551.868-8

SUB-CONTRATO 003 - 2022.

En la ciudad de Orito - Putumayo a los 01 días del mes de septiembre de 2022 entre el **CONSORCIO OBRAS BETANIA** con NIT: 901.551.868-8**,** representada legalmente por el señor **EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES**, portador del documento nacional de identificación número 1.123.324.803 expedida en Orito (Putumayo), cuya dirección comercial para efecto es Casa N.13 Av Colombia, B/ Villa del Castillo, del municipio de Orito, Departamento del Putumayo y **MACGYVER HB** con NIT: 901.517.428-7 representada legalmente por el señor **HENRRI ALEXANDER LLANO BERNAL** identificado portador del documento nacional de identificación número 1.006.847.907 expedida en Pasto, con domicilio en el Barrio 28 de mayo villa docente, del Municipio de Orito-Putumayo, acuerdan celebrar un sub-contrato conforme a las cláusulas que a continuación se enuncian. **Primera.** El primero, en adelante denominado EL **CONTRATANTE** encarga al segundo, en adelante denominado **EL CONTRATISTA** la realización del sub-contrato cuyo objeto es: **"INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y CERTIFICACIÓN DEL RETIE Y RETILAP EN EL PARQUE SACUDETE BARRIO BETANIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** objeto que se desarrollara de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR/TOTAL
Tablero general de distribución con espacio para equipo de medida directa, protección bifásica general, barrajes y protecciones. Con certificación RETIE	und	1	
Medidor bifáscio medida directa activa - reactiva clase 0,5	und	1	
Medidor monofásico medida directa activa- reactiva clase 0,5	und	1	
Tubería EMT 3/4"	mL	66	
Tubería PVC sch40 3/4"	mL	232	
Tubería PVC sch40 1/2"	mL	58	
Tablero de distribución bifásico de 8 circuitos con protecciones, puerta y chapa de seguridad	und	1	
Tablero de distribución monoásico de 4 circuitos con protecciones, puerta y chapa de seguridad	und	1	
Cable LSHF # 10 AWG para Salidas de iluminacion y Tomacorrientes	mL	606	
Cable LSHF # 12 AWG para Salidas de iluminacion y Tomacorrientes	mL	264	
Cable LSHF # 8 AWG Cu alimentador	mL	150	$ 20.000.000
Salida luminaría LED 147W	und	22	
Salida luminaría empotrada LED 12W	und	13	
Salida luminaría empotrada LED 18W	und	28	
Cajas Radwell para Iluminacion y Tomas	und	65	
Salida tomacorriente doble con polo a tierra 20 A, tapa blanca	und	14	
Salida tomacorriente doble con polo a tierra 20 A, tapa blanca GFCI	und	3	
Tablero con control de iluminación	und	1	
Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	mL	20	
Varilla de SPT de 2,40m x 5/8"	und	4	
Totalizaddor 2x60A	und	1	
Poste metalico 3"X3mm de h=6m	und	8	
Poste metalico 4"X3mm para iluminacion exterior h=8m	und	7	
Herrajes	und	1	
Certificacion RETIE de instalaciones	und	1	
Certificacion RETILAP de iluminacion	und	1	
TOTAL			$ 20.000.000

DIRECCIÓN: B/Villa del castillo casa N.13 Av Colombia -
EMAIL: consorcioobrasbetania@gmail.com
Cel. 3105594652 - 3226939121
Orito-Putumayo

Y en general todas las actividades relacionadas necesarias según la naturaleza del subcontrato que incluye (instalaciones internas como externas: salidas, apantallamiento, polo a tierra, iluminarias y tramite certificación de retie y retilap), y todo lo que se requiera para su buen funcionamiento. **SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente subcontrato se fija en la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000)** MONEDA LEGAL Y VIGENTE. **Parágrafo** A este subcontrato se le retiene, RETENCIÓN EN LA FUENTE, del 2% por Subcontrato, y el RETEICA del 1%, si su empresa está ubicada en el Municipio de Orito Putumayo. **TERCERA: FORMA DE PAGO.** Se Pagará el valor del sub-contrato de la siguiente manera: EL NOVENTA POR CIENTO (90%) en pagos parciales, y el DIEZ POR CIENTO (10%) sujeto a la liquidación del contrato de obra N. 685 DE 2021, dando cumplimiento a ser entregado y aprobado por interventoría y supervisión. **Parágrafo OBLIGACION DEL CONTRATISTA A).** La de dirigir de forma permanente y responsable la debida ejecución del sub-contrato según el cronograma de actividades programadas. **B). EL CONTRATISTA** deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del sub-contrato pactado. **Parágrafo 1.** El contratista garantiza la Mano de obra calificada y no calificada, dotación de personal, seguridad social, viáticos y herramienta a sus colaboradores para la correcta ejecución de la actividad; **2.** Los Planos, diagramas unifilares y documentos técnicos estará a cargo del CONTRATANTE, **3.** Sera responsabilidad del CONTRATISTA presentar reportes de avances con el registro fotográfico de la ejecución eléctrica **4.** Debe entregar un informe con registro fotográfico de las actividades ejecutadas **5.** Deberá garantizar el 100% de la ejecución de las cantidades contratadas. **CUARTA.** Este contrato se ajusta al resultado, o sea que con prescindencia de la forma como **EL CONTRATISTA** realice su labor, lo que tiene en mira EL **CONTRATANTE** es que una vez concluida la obra encargada se ajuste a las siguientes condiciones, que la obra sea recibida a satisfacción por los supervisores e interventores del contrato principal. **QUINTA. EL PLAZO.** Se estipula 90 días a partir del 01 de septiembre de 2022, o se puede prorrogar dependiendo de los tiempos de revisión y las visitas que se deban realizar para la certificación del retie y retilap, queda expresamente acordado que si la misma se terminara antes de la fecha estipulada EL **CONTRATANTE** deberá recibir dentro de los dos (2) días de haber sido notificado por **EL CONTRATISTA** para tal recepción. **SEXTA.** Para el caso de mora o incumplimiento por parte del contratista de sus respectivos deberes queda pactada una cláusula penal del 30% del total del contrato, es decir SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) en beneficio del CONTRATANTE. **SEPTIMA.** En el evento que el contratante tenga un concepto técnico del ingeniero residente de obra o del interventor del contrato principal donde se evidencie un retraso de las actividades contratadas en el presente contrato o que el contratista no avance en la obra según el cronograma de obra establecido por el residente de obra del contrato principal el contratante podrá dar por terminado el presente contrato de forma unilateral sin previo aviso al contratista y se procederá a liquidar el contrato en el estado en que se encuentre y se cancelara al contratista proporcionalmente al avance parcial de obra. **OCTAVA.** Las partes dejan constituidos sus domicilios en los lugares indicados arriba, se someten para cualquier cuestión judicial al juez promiscuo Municipal de Orito Putumayo y renuncian a todo fuero especial. **Cláusulas especiales: 1ª. Responsabilidad de las obras:** a) La recepción de la obra por parte del **CONTRATANTE**, importará la conformidad de este con la misma, exista o no declaración expresa a ese respecto. b) Respecto de los posibles vicios ocultos de la obra recibida las partes estipulan en cinco (5) años como tope de la responsabilidad del **CONTRATISTA**. c) En el supuesto de vicios ocultos que además de

ser tales no puedan exteriorizarse dentro del lapso previsto en la precedente sub-cláusula b), queda entendido que la responsabilidad del **CONTRATISTA** cesa dentro de cinco (5) años contados a partir de la exteriorización del vicio respectivo. **Cláusula compromisoria.** Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Asís Putumayo, mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en la lista que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de dicha Cámara. El Tribunal se sujetara a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternos de solución de conflictos y demás normas concordantes, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles, c) El Tribunal decidirá en (derecho, en conciencia o en principios técnicos d) El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles. **CLAUSULAS ADICIONALES: NOVENA. El CONTRATISTA** deberá Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes durante la vigencia del contrato. **DECIMA Cesión del contrato. EL CONTRATISTA** no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero salvo previa autorización expresa y escrita del **CONTRATANTE. DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA** mantendrá indemne al **CONTRATANTE**, de toda reclamación, demanda, acciones legales o similares provenientes de terceros que tenga como causa toda acción u omisión del contratista, subcontratistas o proveedores a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la integridad personal y/o patrimonial de los mencionados terceros durante la ejecución del contrato. **DECIMA SEGUNDA:** Independencia de **EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA** actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con **EL CONTRATANTE** y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATANTE** y al pago de la suma pactada por la ejecución del sub-contrato. – Exclusión de la relación laboral. Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre **EL CONTRATANTE Y CONTRATISTA**, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor a los 01 días del mes de septiembre del año 2022 en la ciudad de Orito Putumayo.

EL CONTRATANTE

EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES
C.C. 1.123.324.803
R/L. CONSORCIO OBRAS BETANIA
NIT. 901.551.868-8

EL CONTRATISTA

HENRRI ALEXANDER LLANO BERNAL
C.C.1.006.847.907
R/L. MACGYVER HB
NIT. 901.517.428-7

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Aprobado por FREDY ARMANDO AGUIRRE IZQUIERDO 01-12-2022 21:17

Id de la garantía CO1.WRT.10448138

Referencia de la garantía 436-47-99400052967

Estado Aprobada

Justificación ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia

Póliza 436-47-994000052967

Tomador Municipio de Orito

Beneficiario LA NACION-MINSITERIO DEL INTERIOR-FONECON

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	250.000.000 COP	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
436-47-994000052967-2 (1).pdf	436-47-994000052967-2 (1).pdf	Descargar	Detalle

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4361710850

PÓLIZA No: 436 - 47 - 994000052967 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **PASTO** COD. AGENCIA: 436 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	03	10	2022

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	22	11	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **MUNICIPIO DE ORITO** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.102.896-2**

DIRECCIÓN: CALLE 8 NO. 12-38 BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CIUDAD: ORITO, PUTUMAYO TELÉFONO: 6084292132

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	20/09/2021	30/06/2023	250,000,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1580 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ORITO (PUTUMAYO). CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO.

=========
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRIMERA PRORROGA DE FECHA 26/05/2022, AL CONVENIO INICIAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30/09/2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.-

==========
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO INICIAL, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31/12/2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.-

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***250,000,000.00	$ **********498,630	$*****5,000.00	$ *******95,690	$ **********599,320

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
B&O AGENCIA DE SEGUROS LTDA	8263	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000436171085

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CADB2679070BF5795A

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA