ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO NO. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.7858543 DEL 08 DE MAYO DE 2025**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE SURATÁ**
NIT O C.C. NO.	890205051
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SURATA EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$ 41.819.661,83
VALOR ADICIONAL:	$ 20.515.338,17
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$ 0.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2025
PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	95.69 % PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
NIT O C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	**YENNER URIBE BARON** ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	SURATÁ
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En Bucaramanga, a los 15 días del mes de mayo de 2026, se reunieron, **YENNER URIBE BARON**, en calidad de Supervisor del Departamento y **ECXON JERONIMO PABON VEGA**, quien comparece calidad de Representante legal del **MUNICIPIO DE SURATÁ**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 41.819.661,83**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	**$20.515.338,17**	
VALOR EJECUTADO		**$59.652.000,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 2.638.000,00**
SUMAS IGUALES	**$62.335.000,00**	**$62.335.000,00**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

El valor a pagar consignado en la presente acta de recibo final es de $0, en razón a que, durante la ejecución del Convenio Interadministrativo, se realizaron dos desembolsos: el primero, correspondiente al valor inicial del convenio, por **CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($41.819.661,83),** y el segundo, equivalente al valor del adicional del convenio, por **VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($20.515.338,17)** para un total desembolsado de **SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($62.335.000,00).** Dicho pago fue efectuado conforme a lo estipulado en el plan de pagos y debidamente verificado mediante los respectivos informes de supervisión. En consecuencia, no queda saldo pendiente por pagar al municipio, por lo cual esta acta se proyecta como requisito administrativo para la liquidación final del convenio, en cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dejar constancia de la correcta ejecución y cierre del convenio interadministrativo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 15 días del mes de mayo de 2026.

EDXON JERONIMO PABON VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
MUNICIPIO DE SURATÁ SANTANDER

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR

Proyectó: Deysi Diaz Castillo / CPS-DPE
Proyecto: Silvia Yuliana Cañizares/ CPS- DPE
Revisó: Heiddy Nataly Peña Lozano / Abogada DPE -SED