CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO S.A.S.
NIT 901.130.558-3
Cra 64 AA 114 A 99
Tel: 3002471381
Medellín - Colombia
camilo.marin77@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 169

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300
Dirección	Calle 35 sur # 40-35 Envigado, Antioquia, Colombia	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2026, 12:05
Expedición	24/04/2026, 12:05
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de Obra 2 - Contrato DESur-CD-300-2025 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°18 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024	1.00	7,319,800.00
2	Ajuste al peso	1.00	57.74

DESur

COPIA

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2026-1300-011040-R** fc 96571
Fecha: 2026-04-27 08:29
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSTRUCCIONES MARIN HENAO
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 9,908,871.00

Total Bruto	7,319,857.74
Administración 30.37%	2,223,023.26
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	365,990.00
Total a Pagar	9,908,871.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105876945 aprobado en 20260212 prefijo FVE desde el número 165 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 10edb58ac660f5968bfcd51d62cc3a96d1c1292982735a752a80735f44d6669510c99310c49fcbd05f4882bb251f29e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Construcciones MARIN HENAO
Transformamos vidas, construyendo sueños

DESur

CONTRATISTA	Construcciones Marin Henao S.A.S
NUMERO DE CONTRATO	DESur/CD-500-2025
INTERVENTOR	Carolina Mesa Uribe
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N13 DEL CONVENIO MARCO

ACTA DE OBRA Nro 2
Valor Final $ 90.500.000
Plazo Final 150 días

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES					ACTA Nº2 (Periodo)									
			CANT. TOTAL			ACTA MODIFICACIÓN No 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA ORDINARIA		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRA		OBRA ORDINARIA + OBRA ADICIONAL + OBRA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UN.	T.CANT.	P.UNITARIO	VR TOTAL	Cant	+/-	Valor Total ($)	Cant	Valor Total ($)	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
1	1. ESCUELA LA MISERICORDIA				$ 7.548.000															
1.1	Construcción de revoque para muros y cielos, mortero 1:4 (1:2) (cemento, arena, cal hidráulica) Incluye rasuras, fretes y dilataciones	m2	10	$ 41.000	$ 410.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.2	Suministro e instalacion de enchape pared 30 X 60 cm enchape rectificado, pasta blanca de Corona o similar. Incluye pegacor concolor , vanca tipo viga en aluminio anodizado blancos en esquinas y cambio de dirección y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación	m2	11	$ 155.000	$ 1.705.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.3	Suministro e instalación de piso cerámica tipo mirlomo de 33.8 mm X33.8 mm color a definir en obra para unidades sanitarias y restaurantes. incluye mortero de nivelación 1:5 y pegacor	m2	6	$ 145.000	$ 870.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.4	Pintura a base de agua vinilo de primera calidad sobre pintura existente, tres manos incluye resanes, con estuco plastico tipo plastafuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a enlucir, (raspada o rozada), hasta obtener una una superfice pareja y homogenea Color a definir, según aprobación de la interventoría	m2	10	$ 23.000	$ 230.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.5	Construcion de mortero de nivelacion espesor hasta 6 cm incluye preparacion del mortero	m2	13	$ 92.000	$ 1.196.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.6	Suministro de copa de llaves de cuellas de salones	un	4	$ 8.000	$ 32.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.7	Suministro y colocación de rejilla de piso anti cucarachas en acero inoxidable 10X10 tipo anvil o similar	un	1	$ 55.000	$ 55.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.8	Suministro e instalación de ducha cromada sencilla con escudo cromado, y todo lo necesario para su correcta instalación (referencias de grifo)	un	6	$ 160.000	$ 1.650.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.9	Instalacion de red presion 1/2 para conformacion de duchas incluye accesorios, soldadura, limpieza, pomos sencillos	un	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
1.10	Suministro e instalacion de tubo y cortina sencilla para area de ducheria	un	6	$ 145.000	$ 870.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
2	UNIDAD DEPORTIVA PRINCIPAL				$ 3.879.740															
2.1	Excavación a mano o a maquina en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad para estructuras(diferentes a pilas) para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. 0 a 2 METROS	un	1	$ 750.000	$ 750.000	0.00		$ -	1.00	$ 750.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
2.2	Construccion de cajas de concreto incluye tapa de concreto tipo cerramo mod sic 50x50 hasta 1.00 m de profundidad	un	2	$ 550.000	$ 1.100.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
2.3	Suministro y aplicación de Hidrojet + extracción de todo con equipo especializado (costo de uso de Vactor) Alcance: 60 metros lineales. Obstrucción severa, acumulación de sedimentos y lodo	un	1	$ 2.669.740	$ 2.669.740	0.00		$ -	1.00	$ 2.669.740							0.00	$ -	0.0000	$ -
3	COLEGIO LA CIUDADELA				$ 14.270.260															
3.1	Suministro de copa de llaves de cuellas de salones	un	10	$ 8.000	$ 80.000	0.00		$ -	50.00	$ 400.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
3.2	Mantenimiento electrico de area de baterias sanitarias sobre poso principal	un	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000	0.00		$ -	1.00	$ 2.500.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
3.3	Suministro e instalacion de aparatos electricos como lamas y similares para area de baños	un	10	$ 56.000	$ 560.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
3.4	Suministro de duchas ahorradoras incluye adecuaciones en sitio conexiones a red presion cercana y puntos de descargue (alquiler de 15 dias)	un	7	$ 1.590.000	$ 11.130.000	0.00		$ -	13.00	$ 20.670.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
4	VARUMITO				$ 7.072.000															
4.1	Limpieza general de cunetas de material sedimentado y liberacion del escalon	m	20	$ 12.000	$ 240.000	0.00		$ -	20.00	$ 240.000	20.00	$ 240.000.00					20.00	$ 240.000.00	0.0000	$ -
4.2	Demolicion de piso de concreto incluye disposicion final de RCD	un	1	$ 600.000	$ 600.000	0.00		$ -	1.00	$ 600.000	1.00	$ 600.000.00					1.00	$ 600.000.00	0.0000	$ -
4.3	Cargues de bajantes y adecuación de los mismos entre columna y columna para solucionar filtracion de agua	un	1	$ 800.000	$ 800.000	0.00		$ -	1.00	$ 800.000	1.00	$ 800.000.00					1.00	$ 800.000.00	0.0000	$ -
4.4	Suministro y colocación de tuberia PVC S para aguas negras y aguas lluvias incluye accesorios limpiador y soldaduras 3" y 4"	m	18	$ 59.000	$ 1.062.000	0.00		$ -	0.00	$ -							0.00	$ -	0.0000	$ -
4.5	Suministro y aplicación de cemento marino tipo vidalesco como sistema de impermeabilizacion de muro	un	1	$ 970.000	$ 970.000	0.00		$ -	1.00	$ 970.000	1.00	$ 970.000.00					1.00	$ 970.000.00	0.0000	$ -
4.6	Construccion de bordes en madera para contener el terreno	un	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	0.00		$ -	1.00	$ 1.200.000	1.00	$ 1.200.000.00					1.00	$ 1.200.000.00	0.0000	$ -
4.7	Construccion de piso en concreto espesor hasta 10 cm incluye acabado pulido y curado	un	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000	0.00		$ -	1.00	$ 2.200.000	1.00	$ 2.200.000.00					1.00	$ 2.200.000.00	0.0000	$ -
5	UNIDAD CRISTO REY				$ 51.691.350															
5.1	Mantenimiento y reparacion del sistema de bombeo de aguas para limpieza incluye Reparacion de bombas 2 y 3 motivo de fugas daños mecanicos limpieza suministro de empaques, redamanto ajuste de pernos prueba de estanqueidad y de operación Optimizacion del tablero electrico incluye Cambio de contactores quemados reemplazo de protecciones subdimensionadas por unidades nuevas y con capacidad adecuada al consumo nominal organizacion y cambio de cableado de potencia y control actualmente en condicion de alto riesgo por corto circuito	un	1	$ 20.691.250	$ 20.691.250	0.00		$ -	1.00	$ 20.691.250							0.00	$ -	0.0000	$ -
5.2	Encerramiento de cubierta incluye impermeabilizacion y soldadura perimetral	un	1	$ 550.000	$ 550.000	0.00		$ -	1.00	$ 550.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
5.3	Suministro e instalacion de pomos de ducha sencillo	un	6	$ 85.000	$ 510.000	0.00		$ -	6.00	$ 510.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
5.4	Mantenimiento electrico de area de baterias sanitarias piscina y cancha sintetica	un	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	0.00		$ -	1.00	$ 4.500.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
5.5	Instalacion de duchas incluye instalacion de pomos duchas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	5	$ 150.000	$ 750.000	0.00		$ -	5.00	$ 750.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
5.6	Suministro e instalacion de llaves sencillas para duchas incluye manija para area de baterias sanitarias	un	8	$ 55.000	$ 440.000	0.00		$ -	8.00	$ 440.000	8.00	$ 440.000					8.00	$ 440.000.00	0.0000	$ -
5.7	Suministro transporte e instalacion de valvula de descarga tipo push para sanitarios	un	5	$ 620.000	$ 3.100.000	0.00		$ -	5.00	$ 3.100.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
5.8	Fluxometro para sanitario	un	2	$ 880.000	$ 1.760.000	0.00		$ -	2.00	$ 1.760.000							0.00	$ -	0.0000	$ -
5.9	Retiro de push fluxometros llaves etc y disposicion final	un	1	$ 150.000	$ 150.000	0.00		$ -	1.00	$ 150.000							0.00	$ -	0.0000	$ -

	GASTOS REEMBOLSABLES				$	2.293.699																								
	Implementación Social (Ver anexo "Subanálisis AU")				$	490.000																								
	Implementación Plan de Manejo Ambiental (Ver anexo PMA)				$	141.922																								
	Implementación Plan de Manejo de Tráfico (Ver anexo PMT)				$	329.000																								
	Implementación SST (Ver anexo "Subanálisis AU")				$	667.900																								
	PQRsd's (Ver anexo PQRsd's)				$	664.838																								
OR1	Limpieza de carga, transporte interno de escombros y botada de escombros	m	20.00	$	43.500	$	870.000	0.00		$	-	20.00	$	870.000						20.00	$	663.999.91	20.00	$	663.999.91	0.0000	$	-		
COSTO DIRECTO						$	66.180.990			$	-		$	66.180.990		$	6.455.000		$	-		$	476.000		$	7.370.000		$	-		
PORCENTAJE AU (35,37%)							35,37%		35,37%		-			35,37%			35,37%			35,37%			71,37%			35,37%		$	-		
COSTOS INDIRECTOS						$	23.045.559			$	-		$	23.045.559		$	2.281.179		$	-		$	307.694		$	2.588.873					
COSTOS REEMBOLSABLES																														
ACTAS DE REAJUSTE #1																														
ACTA DE REAJUSTE #2																														
ACTA DE REAJUSTE #3																														
TOTAL COSTO DIRECTO + AU						$	89.226.550			$	-		$	89.226.550		$	8.736.179		$	-		$	783.694		$	9.958.873		$	-		

RESUMEN ACTA 2

COSTO DIRECTO		$ 7.370.000
COSTOS INDIRECTO AU (35,37%)	35,4%	$ 2.588.873
GASTOS REEMBOLSABLES		$ -
COSTO TOTAL COSTOS + GASTOS REEMBOLSABLES		$ 9.958.873
TOTAL EJECUTADO ACTA DE OBRA N° 1		$ 9.958.873
PORCENTAJE EJECUTADO		10,95%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ -

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE DESUR

CAROLINA MESA UGIBE
Supervisor DESUR

JUAN CARLOS MARIN ZAPATA
CONTRATISTA

Medellín, 24 de abril de 2026

Asunto: Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales últimos seis meses.

Yo JUAN CAMILO MARIN ZAPATA, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES MARIN HENAO S.A.S identificada con NIT: 901.130.558-3, manifiesto que la empresa se encuentra a paz y salvo por el concepto de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en los últimos seis meses.

Atentamente,

Juan Camilo Marín Zapata
Representante Legal
Construcciones Marín Henao S.A.S
cmarinhenaosas@gmail.com
3002471381

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-16, 03:08:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85055734

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 16/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES MARIN HENAO SAS	**Nombre Sucursal**	OPERATIVA	**Código Sucursal**	4290
Documento	NI901130558	**Dirección**	CR 64AA #114 A - 99		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3102523		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARIN ZAPATA JUAN CAMILO	**Identificación**	CC 70327040		
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005419073	ALI YESID IRIARTE HERNANDEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1017190376	JOSE STIVEN CARDONA GIRALDO	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 7.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100
CC 1017190375	JOSE STIVEN CARDONA GIRALDO	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.692.542	$ 67.600	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.692.542	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1035439832	DIEGO ALEJANDRO CARDONA GIRALDO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1045089175	YESSICA CORREA ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1193394087	VICTOR RAFAEL RAMIREZ MACHADO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1128384445	JOSE JERONIMO BORJA CORREALES	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 7.100	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100
CC 1128384445	JOSE JERONIMO BORJA CORREALES	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.692.542	$ 67.600	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.692.542	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1192720454	JAIDER MORALES MONTES	01	00	X																0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 1192720472	OSNAIDER MORALES MONTES	01	00	X																0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 233.454	$ 37.400	(EPS010) EPS SURA	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 70327040	JUAN CAMILO MARIN ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 209.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 71339530	GABRIEL JAIME OROZCO URIBE	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 92030527	JOSE CARLOS LLANOS PARRA	01	00	X																0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(EPS010) EPS SURA	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.435.630	$ 10.435.630	$ 10.435.630	$ 10.435.630	$ 1.665.800	$ 413.400	$ 525.600	$ 413.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.018.200	$ 0	$ 3.018.200

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-16, 03:08:42 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85055557

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 16/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES MARIN HENAO SAS	**Nombre Sucursal**	ADMON PERSONAL	**Código Sucursal**	03
Documento	NI901130558	**Dirección**	CR 64AA #114 A - 99		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3102523		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARIN ZAPATA JUAN CAMILO	**Identificación**	CC 70327040		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035428730	DANIEL RICARDO GOMEZ LAVERDE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.000.000	$ 960.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF04) COMFAMA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.857.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.857.600	$ 0	$ 1.857.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

Medellín, abril 23 de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSTRUCCIONES MARIN HENAO SAS** identificado(a) con **NIT 901130558,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA AHORROS	*615-000007-63*	*2021/12/15*	ACTIVO

El manejo de estos productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono **4040000** de la ciudad de Medellín, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección **sucursal florida parque,** en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

Juan Pablo Garcia

JUAN PABLO GARCIA BOTERO
Asesor Pyme
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.