FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1024 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

CONSULTORIA ☒ **SUMINISTRO** ☐ **PREST. DE SERV** ☐ **OBRA** ☐ **OTRO** ☐ **INTERVENTORÍA** ☐ **SUPERVISIÓN** ☐

I. OBJETO DEL CONTRATO

FORMULAR EL PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL TERRITORIO CAR.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

ENTREGA DEL INFORME N°2 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No.1024 DE 2025 CUYO OBJETO: FORMULAR EL PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL TERRITORIO CAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION ENTRE EL 18 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista ECODES INGENIERÍA S.A.S y la CAR, ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 17 de febrero de 2025
PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO: 25 de febrero de 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 24 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.148.350.577).
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 30%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 20%

IV. IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORIA

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato **Sí X No**_____

II. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato:

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Presentar dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del contrato un plan de trabajo detallado (cronograma), que refleje las actividades, fases, productos, tiempos y responsables de su ejecución para dar cumplimiento al objeto del contrato; así como los protocolos de trabajo que se implementarán en virtud de la ejecución del contrato; además de la propuesta metodológica para la identificación y priorización de áreas para la restauración ecológica.	100%	El 6 de marzo de 2025 el contratista presentó el plan de trabajo detallado del contrato. Este documento incluyó el cronograma con las actividades, fases, productos, tiempos y responsables definidos para dar cumplimiento al objeto contractual. Adicionalmente, el contratista entregó los protocolos de trabajo a implementar durante la ejecución del contrato y la propuesta metodológica para la identificación y priorización de áreas para la restauración ecológica.	EIC-CE-PREP-004-25 – Correspondiente a la entrega formal del Producto 1: Plan de Trabajo Detallado ante la entidad contratante. Copia del documento entregado: Plan de trabajo con cronograma, protocolos y propuesta metodológica incluida. Correo de envío oficial.
2	Elaborar el diagnóstico y bases conceptuales del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	100%	La actividad se encuentra en ejecución, avanzando conforme al cronograma establecido	EIC-CE-PREP-026-25 se entrega los siguientes documentos: -Mapas de degradación de ecosistemas terrestres para las diez cuencas hidrográficas del Territorio CAR. -Documento metodológico que describe el proceso de construcción cartográfica de dichos mapas. -Anexos cartográficos complementarios a los mapas. EIC-CE-PREP-028-25, se entrega el Producto 2: Elaboración del diagnóstico y bases conceptuales del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR. EIC-CE-PREP-025-25 "Herramientas conceptuales para la restauración ecológica". EIC-CE-PREP-027-25 se entregan los mapas de degradación de ecosistemas acuáticos para las diez cuencas hidrográficas del Territorio CAR. Documento metodológico que describe el proceso de construcción cartográfica de dichos mapas.

3	Elaborar los componentes técnicos y programáticos para la estructuración del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%	La actividad está pendiente de ejecución según lo previsto en el cronograma. Su inicio está programado para las próximas etapas del desarrollo contractual.	N/A
4	Formular la estrategia financiera para el Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%	La actividad está pendiente de ejecución según lo previsto en el cronograma. Su inicio está programado para las próximas etapas del desarrollo contractual.	N/A
5	Elaborar el Plan de monitoreo del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%	La actividad está pendiente de ejecución según lo previsto en el cronograma. Su inicio está programado para las próximas etapas del desarrollo contractual.	N/A
6	Elaborar el documento final consolidado del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%	La actividad está pendiente de ejecución según lo previsto en el cronograma. Su inicio está programado para las próximas etapas del desarrollo contractual.	N/A
7	Asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales nacionales e internacionales del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	100%	El contratista cumplió con lo establecido para el periodo de reporte.	Se adjunta en el Anexo 2. Capítulo 9 del producto 1. Componente HSE.
8	Gestionar en conjunto con la CAR, la autorización de propietarios de predios en la jurisdicción de la Corporación donde se requiera, para acceder a los predios y realizar estudios y/o actividades de campo.	0%	A la fecha, no ha sido necesario gestionar, en conjunto con la CAR, la autorización de propietarios de predios, dado que las actividades de campo programadas no han requerido aún el ingreso a predios privados. Esta gestión se realizará en caso de ser requerida en etapas posteriores del contrato.	N/A
9	Documentar en forma clara y coherente todas las actividades realizadas, incluyendo descripciones de las metodologías empleadas para el análisis de la información, así como en la elaboración de los diferentes productos intermedios y finales.	0%	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte	N/A

	10	Afiliar a todo su personal a los sistemas de seguridad social y pensiones e igualmente estar al día en los pagos de los anteriores aportes y en el pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (Cajas de	100%	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte	Planillas de pago de su personal y Certificado Parafiscales	

	Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y servicio Nacional de Aprendizaje Sena y demás que determine la Ley).			
11	Entregar una copia digital del material resultado de la consultoría. En este sentido, los resultados generados del análisis de la información serán propiedad de la Corporación, así como la restante información adquirida y/o digitalizada en el desarrollo del presente Contrato son de propiedad exclusiva de la Corporación, para lo cual se deberá elaborar el respectivo material de soporte.	0%	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	N/A
12	Entregar la información pertinente que la Entidad Contratante le requiera.	0%	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	N/A
13	Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.	0%	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	Acuerdo de confidencialidad aportado, con fecha de 25 de febrero de 2025
14	Suscribir y presentar al Supervisor de la CAR las actas que sean necesarias para la ejecución del contrato.	100%	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	N/A

15	Mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de la Corporación, a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato. Por lo anterior, el contratista no podrá divulgarla a terceras personas e igualmente, no podrán En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, la Corporación ejercerá las acciones legales que sean del caso.	0%	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	Acuerdo de confidencialidad aportado, con fecha de 25 de febrero de 2025
16	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que conlleven a garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	100%	Se cumple con lo establecido.	N/A
17	Garantizar en todo momento que el personal de campo contratado para la ejecución del presente proyecto se encuentre debidamente identificado con prendas institucionales del contratista y portando el respectivo carnet con foto en el cual se indique nombre, identificación, cargo y número de contrato.	0%	A la fecha, esta obligación aún no se cumple, ya que no se han iniciado las actividades de campo. Su cumplimiento está previsto para el momento en que el personal inicie las labores en territorio, conforme al cronograma establecido.	N/A

III. Cumplimiento de los productos del contrato:

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Plan de trabajo y cronograma	100%			EIC-CE-PREP-004-25 – Correspondiente a la entrega formal del Producto 1: Plan de Trabajo Detallado ante la entidad contratante. Copia del documento entregado: Plan de trabajo con cronograma, protocolos y propuesta metodológica incluida. Correo de envío oficial:

2	Elaboración del diagnóstico y bases conceptuales del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR	100%			EIC-CE-PREP-026-25 se entrega los siguientes documentos: -Mapas de degradación de ecosistemas terrestres para las diez cuencas hidrográficas del Territorio CAR. -Documento metodológico que describe el proceso de construcción cartográfica de dichos mapas. -Anexos cartográficos complementarios a los mapas. EIC-CE-PREP-028-25, se entrega el Producto 2: Elaboración del diagnóstico y bases conceptuales del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR. EIC-CE-PREP-025-25 "Herramientas conceptuales para la restauración ecológica". EIC-CE-PREP-027-25 se entregan los mapas de degradación de ecosistemas acuáticos para las diez cuencas hidrográficas del Territorio CAR. Documento metodológico que describe el proceso de construcción cartográfica de dichos mapas.
3	Elaboración de los componentes técnicos y programáticos para la estructuración del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR	0%			
4	Estrategia financiera para el Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%			
5	Plan de monitoreo del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%			
6	Documento final consolidado del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%			

Informe financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	**$1.148.350.577**	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	**$ 183,350,092**	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	**N/A**	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	**N/A**	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$1.148.350.577**		
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$229,670,115**		
VALOR PRESENTE PAGO	**$ 287,087,644**	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	**$0**	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 631,592,818**	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR ECODES INGENIERÍA S.A.S, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCUCIÓN.

LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDE AL CONTRATO 1024 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025, POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, SE CONSIDERA PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO POR UN VALOR DE **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($287.087.644)** CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE VENTA No. FECI 145, CUENTA DE COBRO NO. CON FECHA DE 08 de Agosto de 2025.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE CONTRATO		
1	EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 1024 DE 2025, SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO	30%
2	EN ATENCIÓN AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 1024 DE 2025 SE PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO.	20%
3	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL	100%

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA: 0 8 (5DIA) | 0 8 (MES) | 2 0 2 5 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Sebastian Saldarriaga R.

Supervisor CAR
SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
Director de Recursos Naturales

JULIAN. A. TORRES. D.

Apoyo a la Supervisión
JULIAN ALBERTO TORRES DELGADO

Interventor (No aplica)

Representante Legal Contratista (No aplica)

Original: Carpeta del Contrato Nº 1024 de 2025
1ª copia: Dirección de Recursos Naturales
2ª copia: Supervisor CAR. SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
3ª Copia: Contratista