INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATO No. CAR-CM-1024 de 2025

I. OBJETO DEL CONTRATO

FORMULAR EL PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL TERRITORIO CAR.

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENTREGAR INFORME DE ACTIVIDADES No 1 REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE FEBRERO DE 2025 AL 17 DE MARZO DE 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro de las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 17 de febrero de 2025
PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO: 25 de febrero de 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 24 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO: ($** MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 1.148.350.577))**

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el período comprendido entre el 25 de febrero y el 31 de marzo de 2025, se avanzó satisfactoriamente en el desarrollo del contrato CAR-CM-1024-2025, alcanzando un porcentaje de ejecución general del 20%. Este avance corresponde principalmente a la elaboración, presentación y aprobación del Producto 01, el cual incluyó el plan de trabajo detallado y el cronograma estructurado para la ejecución del contrato.

Entre las actividades realizadas durante este mes se destacan el plan de trabajo detallado, cumpliendo con lo establecido contractualmente. Este documento incluyó el cronograma de actividades, fases, productos, tiempos estimados y responsables asignados para cada una de las acciones previstas.

Asimismo, se definieron los protocolos de trabajo que se implementarán en el marco de la ejecución del contrato, asegurando un proceso coherente con los objetivos establecidos. Finalmente, se entregó la propuesta metodológica para la identificación y priorización de áreas para la restauración ecológica, la cual servirá de base para orientar las acciones estratégicas del proyecto.

Para el próximo período, se tiene prevista la ejecución de las salidas de campo a las zonas priorizadas, el levantamiento de información primaria (tanto en el componente físico-biótico como socioeconómico), la sistematización y análisis preliminar de los datos recolectados, así como la preparación del Producto 02.

Durante este período no se presentaron dificultades ni actividades que requirieran reprogramación, por lo cual no fue necesario implementar medidas correctivas. Las actividades se desarrollaron conforme al cronograma establecido y dentro de los parámetros técnicos definidos.

II. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ha cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

III. PLAN DE TRABAJO JUNTO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se adjunta el plan de trabajo y el cronograma de actividades correspondiente al periodo del presente informe, en el cual se detalla el cumplimiento de las actividades programadas.

IV. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO	PRODUCTO ASOCIADO	OBSERVACIÓN QUE INCLUYA EL ANÁLISIS DE AVANCE CONFORME AL CRONOGRAMA DEL CONTRATO	EVIDENCIA VERIFICABLE, NÚMERO DE RADICADOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, ETC
1	Presentar dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del contrato un plan de trabajo detallado (cronograma), que refleje las actividades, fases, productos, tiempos y responsables de su ejecución para dar cumplimiento al objeto del contrato; así como los protocolos de trabajo que se implementarán en virtud de la ejecución del contrato; además de la propuesta metodológica para la identificación y priorización de áreas para la restauración ecológica.	El 6 de marzo de 2025 se presentó el plan de trabajo detallado del contrato. Este documento incluyó el cronograma con las actividades, fases, productos, tiempos y responsables definidos para dar cumplimiento al objeto contractual. Adicionalmente, se entregaron los protocolos de trabajo a implementar durante la ejecución del contrato y la propuesta metodológica para la identificación y priorización de	100%	1	El análisis del avance con relación al cronograma establecido en el plan de trabajo evidencia que las actividades programadas para la fase inicial del contrato se han ejecutado dentro de los tiempos previstos.	EIC-CE-PREP-004-25 – Correspondiente a la entrega formal del Producto 1: Plan de Trabajo Detallado ante la entidad contratante. Copia del documento entregado: Plan de trabajo con cronograma, protocolos y propuesta metodológica incluida. Correo de envío oficial.

		áreas para la restauración ecológica.				
2	Elaborar el diagnóstico y bases conceptuales del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	La actividad se encuentra en ejecución, avanzando conforme al cronograma establecido.	0%			
3	Elaborar los componentes técnicos y programáticos para la estructuración del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	La actividad está pendiente de ejecución según lo previsto en el cronograma. Su inicio está programado para las próximas etapas del desarrollo contractual.	0%			
4	Formular la estrategia financiera para el Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	La actividad está pendiente de ejecución según lo previsto en el cronograma. Su inicio está programado para las próximas etapas del desarrollo contractual.	0%			
5	Elaborar el Plan de monitoreo del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	La actividad está pendiente de ejecución según lo previsto en el cronograma. Su inicio está programado para las próximas etapas del desarrollo contractual.	0%			
6	Elaborar el documento final consolidado del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	La actividad está pendiente de ejecución según lo previsto en el cronograma. Su inicio está programado para las próximas etapas del desarrollo contractual.	0%			

7	Asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales nacionales e internacionales del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.				Se adjunta en el Anexo 2. Capítulo 9 del producto 1. Componente HSE.
8	Gestionar en conjunto con la CAR, la autorización de propietarios de predios en la jurisdicción de la Corporación donde se requiera, para acceder a los predios y realizar estudios y/o actividades de campo.	A la fecha, no ha sido necesario gestionar, en conjunto con la CAR, la autorización de propietarios de predios, dado que las actividades de campo programadas no han requerido aún el ingreso a predios privados. Esta gestión se realizará en caso de ser requerida en etapas posteriores del contrato.	0%			
9	Documentar en forma clara y coherente todas las actividades realizadas, incluyendo descripciones de las metodologías empleadas para el análisis de la información, así como en la elaboración de los diferentes productos intermedios y finales.	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	0%			
10	Afiliar a todo su personal a los sistemas de seguridad social y pensiones e igualmente estar al día en los pagos de los anteriores aportes y en el pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (Cajas de	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	15%			Planillas de pago de su personal y Certificado Parafiscales

	Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y servicio Nacional de Aprendizaje Sena y demás que determine la Ley).					
11	Entregar una copia digital del material resultado de la consultoría. En este sentido, los resultados generados del análisis de la información serán propiedad de la Corporación, así como la restante información adquirida y/o digitalizada en el desarrollo del presente Contrato son de propiedad exclusiva de la Corporación, para lo cual se deberá elaborar el respectivo material de soporte.	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	0%			
12	Entregar la información pertinente que la Entidad Contratante le requiera.	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	0%			
13	Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.	Se cumple con lo establecido para el periodo de reporte.	15%			Acuerdo de confidencialidad aportado, con fecha de 25 de febrero de 2025
14	Suscribir y presentar al Supervisor de la CAR las actas que sean necesarias para la ejecución del contrato.	Se cumple con lo establecido.	0%			
15	Mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de la Corporación, a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato. Por lo anterior, el contratista no podrá	Se cumple con lo establecido.	15%			Acuerdo de confidencialidad aportado, con fecha de 25 de febrero de 2025

	divulgarla a terceras personas e igualmente, no podrán En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, la Corporación ejercerá las acciones legales que sean del caso.					
16	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que conlleven a garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	Se cumple con lo establecido.	15%			
17	Garantizar en todo momento que el personal de campo contratado para la ejecución del presente proyecto se encuentre debidamente identificado con prendas institucionales del contratista y portando el respectivo carnet con foto en el cual se indique nombre, identificación, cargo y número de contrato.	A la fecha, esta obligación aún no se cumple, ya que no se han iniciado las actividades de campo. Su cumplimiento está previsto para el momento en que el personal inicie las labores en territorio, conforme al cronograma establecido.	0%			

V. CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS AL CONTRATO

ITEM	PRODUCTO	% CUMPLIMIENTO	ENTRADA A ALMACEN (SI APLICA)	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Plan de trabajo y cronograma	100%			EIC-CE-PREP-004-25 – Correspondiente a la entrega formal del Producto 1: Plan de Trabajo Detallado ante la entidad contratante. Copia del documento entregado: Plan de trabajo con

					cronograma, protocolos y propuesta metodológica incluida. Correo de envío oficial.
2	Elaboración del diagnóstico y bases conceptuales del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR	0%			
3	Elaboración de los componentes técnicos y programáticos para la estructuración del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR	0%			
4	Estrategia financiera para el Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%			
5	Plan de monitoreo del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%			
6	Documento final consolidado del Plan de Restauración Ecológica Participativa del Territorio CAR.	0%			

VI. RECURSOS UTILIZADOS

- **Personal asignado**

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE APROBACION DE SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO	EVIDENCIA VERIFICABLE	OBSERVACIONES
Coordinador Técnico	Biólogo	José Ignacio Barrera	05/03/2025	Oficio EIC-CE-PREP-003-25 enviado el 4 de marzo del 2025.	

Componente Biótico	Biólogo	Dalila Camelo	05/03/2025	Oficio EIC-CE-PREP-003-25 enviado el 4 de marzo del 2025.	
Componente Biótico	Ingeniero Forestal	Mauricio Matoma	05/03/2025	Oficio EIC-CE-PREP-003-25 enviado el 4 de marzo del 2025.	
Componente Biótico	Ecólogo	Mauricio Aguilar	05/03/2025	Oficio EIC-CE-PREP-003-25 enviado el 4 de marzo del 2025.	
Componente Abiótico	Agroecólogo	Juan Carlos Durán	05/03/2025	Oficio EIC-CE-PREP-003-25 enviado el 4 de marzo del 2025.	
Componente Social	Ecóloga	Andrea Prieto	05/03/2025	Oficio EIC-CE-PREP-003-25 enviado el 4 de marzo del 2025.	
Componente SIG	Ingeniero Catastral	Jhoner Correa	05/03/2025	Oficio EIC-CE-PREP-003-25 enviado el 4 de marzo del 2025.	
Profesional de Edición y Diseño:	Diseñador	David Leonardo Mayorga Henao	05/03/2025	Oficio EIC-CE-PREP-003-25 enviado el 4 de marzo del 2025.	

VII. OBSERVACIONES ADICIONALES

VIII. ANEXOS (FOTOGRAFÍAS, COPIAS DE PERMISOS, REGISTROS, ACTAS DE REUNIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA, ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES ETC.).

Adjunto al informe se presentan los siguientes Anexos:

- Producto 01 Plan de Trabajo PREP CAR (pdf y word)
- Anexos Producto 01
  - . Anexo 01 – Cronograma del Plan de Trabajo
  - . Anexo 02 – Programación y actividades HSEQ
  - . Anexo 03 – Equipo de trabajo
  - . Anexo 04 – Identidad de proyecto
- Soportes de evidencia
- Matriz de trazabilidad de observaciones

IX. INFORME FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**1.148.350.577**
ADICIONES (SI APLICA)	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**1.148.350.577**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**0**
VALOR PRESENTE PAGO	**229.670.115**
VALOR EJECUTADO	**229.670.115**
SALDO A FAVOR DE LA CAR	**0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**918.680.462**

A la fecha el porcentaje de ejecución financiera corresponde al 20% del valor del contrato.

X. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el representante legal y/o revisor fiscal de ECODES INGENIERIA SAS, identificado con cédula de Ciudadanía N. 1.030.593.534 T.P: No. 269.531-T, deja constancia que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales exigidos por la ley, de conformidad con la certificación emitida el día 03 del mes Abril de 2025, la cual se adjunta al presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de contratista bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe a los nueve (09) días del mes abril de 2025

JOSÉ FERNANDO CHISACÁ RAMÍREZ
CC. 3.176.779 de Soacha
Representante Legal
ECODES INGENIERIA SAS

Original: Carpeta del Contrato N° 1024 de 2025
1ª copia: Supervisor CAR. Ing. Edwin García Masmela