GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

ACTA DE RECIBO No.:	**1**	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	X

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600010997.	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/09/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				25/09/2020	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección de Fiscalización Minera de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia en la evaluación del Programa de Trabajos y Obras – PTO del proyecto minero de Cobre Quebradona					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE MINAS	
CONTRATISTA		NOMBRE:		FERNANDO ARTURO ERAZO LOZANO	
		NIT		71723902	
VALOR [$]:		INICIAL:		TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($31.500.000) IVA incluido	
		N/A	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($31.500.000) IVA incluido	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que en ningún caso exceda el 31 de diciembre de 2020.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				25/09/2020	25/12/2020
		PRORROGAS N/A	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				10846	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500051938.	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/09/2020	
		RPC NUMERO:		4500051938	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/09/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

% DE EJECUCION FISICA	100
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	530 47 994000034323
	FECHA EXPEDICION:	24/09/2020
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	
	FECHA EXPEDICION:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	21	06	2021
Calidad del servicio	21	06	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600010997. fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son:
  a. Documento de informe de evaluación técnica del componente geotécnico
- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.
- Que el Supervisor ha verificado el pago con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN


- Que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Minas recibe las actividades objeto del contrato No. 4600010997, correspondientes a: Documento de informe de evaluación técnica del componente geotécnico

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato. (Este numeral aplica para el acta de recibo final)

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los servicios objeto del contrato principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,





CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL — FERNANDO ARTURO ERAZO LOZANO

SUPERVISOR — **CONTRATISTA**