MUNICIPIO DE TOCANCIPA TRADICIÓN Y PROGRESO	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS** **(CONTRATOS DE PRESTACÍON DE SERVICIOS PREOFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)**	CODIGO: GC-F-015 VERSION: 001 FECHA: OCTUBRE DE 2019

INFORME MENSUAL	X	**NÚMERO DE INFORME:**	3	**INFORME FINAL:**	N/A
No. CONTRATO:	589- MT 2026	**FECHA SUSCRIPCIÓN:**	30/01/2026	**TÉRMINO DE EJECUCIÓN:**	7 MESES
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTION TERRITORIAL INTEGRAL DE EVENTOS DE SALUD MENTAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2024-2027 PTS				
VALOR INICIAL	$ 38,199,000	**VALOR ADICION**	N/A	**VALOR FINAL**	$ 38,199,000
CONTRATISTA	EDGAR GUIOVANNI RAMIREZ VILLAMIL	**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**	79838185	**FECHA INICIO:**	03/02/2026
PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	44.78%	**PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN EN TIEMPO**	44.78%	**PRORROGA:**	N/A
PERIODO REPORTE:	03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026	**SUSPENSION DEL CONTRATO:**	N/A	**FECHA FINALIZACIÓN:**	02/09/2026
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 16,371,000	**VALOR EJECUTADO CANCELADO AL CONTRATISTA**	$ 10,914,000	**VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR CANCELAR AL CONTRATISTA**	$ 5,457,000
POLIZAS VIGENTES - CUALES	N/A	**SI**		**NO**	X
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		**CAUSA ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**	EN EJECUCIÓN NORMAL	
PLAN DE DESARROLLO					
META RESULTADO:	Implementar el 100% de los componentes priorizados de cada una de las dimensiones del plan decenal de salud pública en el territorio		**INDICADOR:**	Componentes implementados	
META PRODUCTO:	Implementar los componentes priorizados de la dimensión convivencia social y salud mental		**INDICADOR:**	N° de componentes implementados/número de componentes priorizados	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	SI		**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO**	44.78%	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALCANCE DEL OBJETO Y/O OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE CUMPLIMIENTO**	**EVIDENCIAS APORTADAS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1. APOYAR LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS, PLAN DE ACCION 2026 PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL COMPONENTE DE SALUD MENTAL DE MANERA INTEGRAL Y EN ARTICULACION CON EL PDM Y EL PTS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.	EN EL PERIODO DE LA FECHA 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO QUEDÓ PAUSADO LOS AJUSTES PERTIENENTES DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN QUE INCLUIAN ACTIVIDADES DE POLITICAS Y DE COMITES, TODA VEZ QUE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA SOLICITÓ ESPERA PARA REALIZAR AJUSTES.	N/A

2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION UNICO EN SALUD MENTAL, QUE INVOLUCRE VARIABLES REQUERIDAS, Y QUE PERMITA LA TRASVERSALIDAD EN EL EQUIPO INTERSECTORIAL PSICOSOCIAL QUE APOYA EN EL MUNICIPIO .	EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026. SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE PLATAFORMA DE SISBEMCO.	N/A
3. FORTALECER E IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS DESDE EL ENFOQUE PEDAGOGICO COMUNITARIO PARA LA SOCIALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN CON LA COMUNIDAD.	EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026 SE LOGRA DESARROLLAR LA PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EJES TEMATICOS EN EL MARCO DEL CONVERSATORIO EJECUTADO LOS DÍAS 27 DE ABRIL. HORA: 7:00 A.M - 1:00 P.M.	SE ANEXA TEMATICAS DEL CONVERSATORIO, PROPUESTA CERTIFICADO y EJECUTORIO. LINK DE ACCESO:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZmOoRIFAFsm0P8oL6S5HfhJWL8-r5_tW
4. DESARROLLAR DESDE EL ABORDAJE TECNICO, UNA ACTUALIZACIÓN Y POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CIERRE DE CASOS SEVEN SALUD, A FIN DE ARTITULAR DICHOS CRITERIOS CON LAS ESTRATEGIAS DE DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL COMPONENTE DE SALUD MENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, Y LA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL 2460/25	EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026. SE REALIZA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CIERRE.	SE ANEXA PANTALLAZO DE REUNIÓN. Y ANALISIS DE RESULTADOS. LINK DE ACCESO:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HcOpH_FjMl-Sa8-Xjh_TJIjbzvIp8yVp
5. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A LAS IED Y DEMAS UNIDADES INFORMADORAS DESIGNADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, ENTORNO A LOS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS COMO ZOE, C.E.C., Y B.A.C, SEGUMIENTO A LA ESTRETEGIA PLANTEADA PARA LA IED DESDE EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL	'EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026.SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA CON COMISARIA DE FAMILIA. TEMA: ECOSISTEMA DE SALUD MENTAL, SISBEMCO.	SE ANEXA EJECUTORIO SE ANEXAN FOTOS LINK DE ACCESO:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19E9rPYyNsgI7xUGRXCo3i42yMt84SDjj
6. DAR CONTENIDO TÉCNICO IEC DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SEGÚN PROGRAMACIÓN.	EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026, SE REALIZA TODA LA ESTRUCTURA PARA LINEA Y PERIFONEO DE CODIGO DORADO.	,REGISTRO FOTOGRAFICO DE NOTA CARGADA EN SEVENSALUD LINK DE ACCESO:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tq46T3wHXnd-rp01e_xODMu6ULPSwVvb
7. APOYAR LA SECRETARIA TÉCNICA DE LOS COMITES MUNICIPALES DE SPA Y RED DE BUEN TRATO, EN LA CONSOLIDACION DE LOS PLANES DE ACCION, APOYO EN CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.	EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026, NO SE TUVO REQUERIMENTO DE ACUERDO CON CRONOGRAMA.	N/A

8. DESARROLLAR LA FORMULACION TECNICA DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCION Y SUS LINEAMIENTOS TECNICOS A CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS COMUNITARIOS, ZONAS DE ORIENTCIÓN ESCOLAR, ZONAS DE ORIENTACION LABORAL, CENTROS DE ESCUCHA ACTIVA COMUNITARIOS T BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA, PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO Y EVALUACION.	'EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026, SE REALIZA SOCIALIZACIÓN, PENDIENTE EVAUACIÓN VIRTUAL DEL DISPOSITIVO POSTVENCIÓN (ISP).	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNIÓN VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTO DEL INSTRUMENTO EN PDF. LINK DE ACCESO:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1I6TGRzVHMAn3sb1I2PGWBYG-EVkZvNZg
9. FORTALECER EL DIAGNOSTICO DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL, DONDE ADEMAS DE LAS ENCUESTAS, SE ESTABLEZCAN ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AMPLIAR DICHO DIAGNOSTICO Y PROMUEVAN LA PARTICIPACION TANTO COMUNITARIA COMO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026,SE DESARROLLA EL CONVERSATORIO CON LA ASISTENCIA DE USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DENTRO DE LOS ACTORES CLAVE, JORNADA EN LA CUAL SE IMPLEMENTA EL FORMS CON BATERIA DE PREGUNTAS ESPECIFICAS TENDIENTES A FORTALECER EL DIAGNOSTICO DE POLITICA PUBLICA EN SALUD MENTAL.	SE ANEXA CAPTURAS DE PANTALLA DEL FORMS LINK DE ACCESO: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U3L9uDGxr5NJBjshTatvBLcpih6Gt6Uh
10. DESARROLLAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y PEDAGOGICO COMUNITARIO, A LOS MIEMBROS DEL COMPONENTE DE SALUD MENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN LO REFERENTE A CADA DISPOSITIVO COMUNITARIO ZOE, ZOL, C.E.C. Y B.A.C., PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO Y LA ARTICULACION CON APOYO A LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL Y ASI MISMO CON LA ARTICULACION DE LA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL 2460/25, SEGUN PROGRAMACIÓN.	EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026, SE LLEVA A CABO LA ESTRUCTURACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO PARA EL PROCESO QUE LLEVAN LOS USURIOS INTERNOS EN LE MARCO DEL PROGRAMA DEL CONVENIO QUE LLEVAN SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACIÓN LAZOS DE AMOR .	SE REALIZA CARGUE DE DOCUMENTO DEL INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO PARA EL PROCESO QUE LLEVAN LOS USURIOS INTERNOS EN LE MARCO DEL PROGRAMA DEL CONVENIO QUE LLEVAN SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACIÓN LAZOS DE AMOR . LINK DE ACCESO:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_jUM21EWDccsNHh-ag1RrhNjXhbqCZh8
11. IMPLEMENTAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITAN DE MANERA ARTITULADA Y PARTICIPATIVA, AMPLIAR EL DIAGNOSTICO DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL	. 'EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026, NO SE HAN PROGRAMADO MESAS DE TRABAJO, TODA VEZ QUE SE INCIO CON LA METODOLOGIA CONVERSATORIOS.	N/A
12. GENERAR UN INTRUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS FASES DE FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL, A FIN DE TENER SEGUIMIENTO AL PROCESO DE MANERA INTEGRAL	'EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA 03 DE ABRIL DE 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026,SE DISEÑA: 1. MATRIZ QUE CONTIENE MARCO LOGICO. 2.ACTORES DE INETERES. 3. IMPACTO ESPERADO 4 INDICADORES BASE 5 ARBOL DEL PROBLEMA.	1. SE ANEXA MATRIX EN EXCEL LINK DE ACCESO: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TnDnthFppggjhQi0oaxHpw3KlB2WfScl

13. APOYO AL PROCESO DE NOTIFICACION Y VIGILANCIA BASADA EN LA COMUNIDAD, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA SECRETARIA DE SALUD, Y APOYO TECNICO AL SEGUIMIENTO DE CIERRE DE CASOS PLATAFORMA SEVEN SALUD.		SE REALIZO EL COMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROCESO DE CIERRE DE CASOS, SEVEN SALUD, CUMPLINEDO CON EL LINEAMIENTO TECNICO DE CRITERIOS DE CIERRE ACTULIZACION 2026			1. SE ANEXA ACTA DE CIERRES DE CASO. LINK DE ACCESO:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14ZGOl47mxp2IKQLXMM8AM-PN9pSyPF5k
NUMERO TOTAL FOLIOS DEL INFORME	2	**NUMERO TOTAL DE ANEXOS DEL INFORME**	3	**ADJUNTO COPIA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DEL MES**	ABRIL 2026
OBSERVACIONES:					
FECHA DE PRESENTACIÓN:	04 DE MAYO DE 2026	**FIRMA CONTRATISTA**		EDGAR GUIOVANNI RAMIREZ VILLAMIL – CONTRATISTA	
REVISION Y APROBACIÓN SUPERVISOR:		**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO QUE APOYA LA SUPERVISIÓN - CARGO:**		YAMILE RICO FONSECA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
		REVISIÓN Y APROBACIÓN SUPERVISOR		WILLMAN ALBEIRO CONTRERAS MATEUS - SECRETARIO DE SALUD	