	Factura8 Instalación	(Todas)	**Acta de Conciliación Servicio Instalación No. 008 - ETB**			
	Mes Factura8 Instalación	1/05/2026				
	ZONA	Zona 1				
	Factura 8 - Instalación					
1	**Etiquetas de fila**	**Suma de Factura Instalación Canal Dedicado Simétrico (Con IVA)**	**Suma de Factura Instalación Internet Dedicado Simétrico (Con IVA)**	**Suma de Factura Instalación Seguridad Internet (Con IVA)**	**Suma de Factura8 Instalación**	
2	FR0932	-	59.500,00	59.500,00	119.000,00	
3	**Total general**	**-**	**59.500,00**	**59.500,00**	**119.000,00**	

En Bogotá a los ocho (8) días del mes de mayo/2026, ELIECER ARMANDO MORA ACOSTA, Gerente de Interventoría CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024, realizó en conjunto con su equipo de trabajo la revisión y verificación del cumplimiento del Servicio de Instalación del Contrato de Conectividad No. CO1.PCCNTR.7167233 suscrito entre la SED y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁS.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP., conforme a los precios unitarios de la oferta económica del contratista y previa aprobación de:

- Plataforma de Monitoreo
- Plataforma de Seguridad
- Cumplimiento de Edtudio de Factibilidad
- Cumplimiento del Acta de Entrega de Servicio
- Cumplimiento del Acta de Equipos

Nota1: Los ID SED se reportan activos en la plataforma de monitoreo y de seguridad
Nota2: Estas verificaciones están conformes con el concepto según radicado SED No. S-2025-1369819
Nota3: La informacion de conciliación de servicios de instalación se consolidan en la base de datos de los sitios.

Por INTERVENTORÍA: **ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA** CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024 Gerente de Interventoría	Por EL CONTRATISTA: **VICTOR JULIO PARDO SUÁREZ** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁS.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP Gerente de Proyecto