Limpieza, Desinfección y fumigación MT S.A.S. - NIT: 901.423.485-2
(605) 3976929/ +57 (305) 2112130
+57 (301) 7180281
Calle 8B No. 58 -54 Lote 1
Galapa (Atlántico) – Colombia
e – mail: empresamtsas@gmail.com

Galapa (Atlántico), 04 mayo 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA
ANGELICA MARIA PADILLA BARROS
SUPERVISORA

SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas presentadas durante la ejecución del contrato de fumigación, se evidenció la ocurrencia de constantes y fuertes lluvias en el municipio objeto de intervención, situación que ha impedido el desarrollo normal de las actividades programadas.

Las precipitaciones continuas generan condiciones técnicas inadecuadas para la aplicación de productos de fumigación, toda vez que la lluvia disminuye significativamente la efectividad de los insumos utilizados, provoca el lavado inmediato de los químicos aplicados y representa riesgos operativos y de seguridad tanto para el personal ejecutor como para la comunidad beneficiaria. En consecuencia, la ejecución en dichas condiciones contraviene los principios de eficiencia, calidad y correcta inversión de los recursos contractuales.

En virtud de lo anterior, y considerando que la situación descrita corresponde a un hecho externo, imprevisible y ajeno a la voluntad del contratista, que afecta directamente el cronograma inicialmente establecido sin que exista incumplimiento atribuible a las partes, se hace necesario prorrogar el plazo contractual por un término de quince (15) días calendario, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas.

La presente prórroga no implica modificación del valor del contrato ni alteración de su objeto, sino únicamente la ampliación del plazo para asegurar la correcta prestación del servicio bajo condiciones técnicas y climáticas favorables.

Atentamente,

JUNELLY CELITH MORON TORRES
Representante Legal