Gobernación de Cundinamarca	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	Código: M-PDS Versión: 02
	Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio	Fecha de aprobación: 03 / Jun / 2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA	KARIM GISELLE ORTEGON PARRA	**TIPO DE CONTRATO**	PESTACION DE SERVICIOS
No. De CONTRATO	066-2026	**VALOR DEL CONTRATO**	13.530.524
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES	**FECHA DE INICIO**	16 DE FEBRERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI-589-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE	**FECHA DE TERMINACION**	30 DE ABRIL 2026

	OBLIGACION ESPECÍFICA	ACTIVIDAD	METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD	PRIMERA ENTREGA		% DE AVANCE	SEGUNDA ENTREGA		% DE AVANCE	TERCERA ENTREGA		% DE AVANCE	CUARTA ENTREGA		% DE AVANCE	TOTAL
				PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
1	Realizar plan de trabajo para el cumplimiento del objeto del contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignado bajo la coordinación del supervisor contrato dentro de los cinco primeros días, una vez firmada el acta de inicio.	Se realizo plan de trabajo para el cumplimiento del objeto del contrato, donde se encuentra las actividades realizadas durante la primera entrega en el municipio de Nilo.	1. Pan de Trabajo diligenciado (formato en excel)	1	1	25%										25%
2	Entregar cronograma mensual ejecutado y proyectado según lo establecido por la Subdireccion de Vigilancia en Salud Publca que recoja todas las actividades desarrolladas para el cumplimiento mensual del plan de trabajo.	Se realizo el cronograma mensual ejecutado y proyectado para la segunda entrega según lo establecido por la subdirección de vigilancia en salud pública que relaciona todas las actividades desarrolladas en el periodo.	1. Cronograma Mensual ejecutado y proyectado (format excel)	1	1	25%										25%
3	Realizar reunion de articulación de los planes de promoción, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado, equipo basico territorial (APS) para la gestion de casos especiales identificados relacionados a las ETV-zoonosis de manera mensual.	Se realizo articulacion de los planes de promocion, prevencion y control de las enfermedades transmitidas por Vectores (ETV) Y Zoonosis, en conjunto con la coordinadora PIC del municipio de Nilo, el dia 17 de febrero 2026.	1.Acta de Reunion 2. Registro de asistencia 3. Registro fotografico	1	1	25%										25%
4	Realizar los procesos de sensibilización a la comunidad previos a las jornadas de tamizaje para la enfermedad de chagas.	Se realizo sensibilización a la comunidad, el día 17 de febrero del año 2026 para el tamizaje para la promoción, prevención y control para el plan de interrupción de la trasmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas, donde se contó con la participación de 13 personas.	1.Actas de Capacitacion 2. Registro de asistencia 3. Registro fotografico	1	1	25%										25%
5	Apoyar el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud relacionadas con la Enfermedad de Chagas, en el municipio asignado, mediante la ejecución de 4 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes a la profesional social para su posterior consolidación en el ArcGis Survey123.	Se realizo 4 talleres educativos de promocion, prevencion y control de la enfermedad de chagas, en los diferentes entornos definidos por el lineamiento. En el municipio de Nilo. **1.** El 17 de febrero se realizó taller educativo con los comerciantes de la parte del centro para la promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas, donde se contó con la participación de 13 personas. **2**. El 20 de febrero se realizó taller educativo para la promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas, en la vereda san jeronimo donde se contó con la participación de 8 personas. **3**. El 19 de febrero realizó taller educativo para la promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas, casa a casa, donde se contó con la participación de 10 personas. **4**. El 20 de febrero se realizó taller educativo en el parque principal de Nilo, para la promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas, donde se contó con la participación de 8 personas.	1.Informe de Asistencia Técnica 2. Registro de asistencia 3. Registro fotográfico	4	4	25%										25%
6	Realizar la toma de muestras en su fase preanalítica en la poblacion priorizada para el plan de interrupción de la trasmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas por Rhodnius prolixus O muestras para identificación de casos de leishmaniasis (en caso de ser requeridas por la supervisión) haciendo uso de vehículo disponible para el desplazamiento a las zonas de influencia, traslado de las muestras según los municipios asignados.	Para esta primera entrega se realizó acta de socialización con la coordinadora de la concurrencia que no se realizaron toma de muestras de laboratorio para el plan de interrupción de la trasmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas.	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico 4.Fichas de Notificacion 5.Consentimiento Informado 6. Formato Remision Muestras 7.Garantizar calidad envio muestras (cadena frio-triple embalaje) 8. Entrega resultados (soporte)	1	1	25%										25%
7	Apoyar la realización las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, busquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiologicas de campo), así como la implementaciona decuada y oportuna de los protocolos de atencion integral al paciente según lineamientos nacionales para el evento de Chagas.	Para este periodo se realizó acta de socialización el día 21 de febrero con Miller Guevara el Digitador del Municipio de Nilo para BAC, BAI y IEC, de la semana epidemiologica 1 a la 7.	1. BAC 2. BAI 3.IEC	1	1	25%										25%
8	Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia.	Para este periodo se realizó acta de socialización en el Puesto de Salud con Jaime Diago de la Cruz, el encargado del programa de ETV y Zoonosis del Departamento el día 21 de febrero del 2026, lo cual no fue requerido apoyo al plan de contingencia.	1. Acta de Reunion 2. Registro de Asistencia 3. Registro Fotografico	1	1	25%										25%
9	Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica.	Se realizo informe tecnico con la coordinadora de ejecucion realizadas para la primera entrega.	1 Informe Mensual de Actividades-Informe Final	1	1	25%										25%