PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD
GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio

JOSE ALEXANDER URQUIJO SEPULVEDA	**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS			
070-2026	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 9.023.896			
74 dias	**FECHA DE INICIO**	16 DE FEBRERO DEL 2026			
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO BACHILLER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI-589-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE	**FECHA DE TERMINACION**	30-abr-26			

ACTIVIDAD	METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD	PRIMERA ENTREGA		% DE AVANCE	SEGUNDA ENTREGA		% DE AVANCE	TERCERA ENTREGA		% DE AVANCE	CUARTA ENTREGA		% DE AVANCE	QUINTA ENTREGA		% DE AVANCE	SEXTA ENTREGA		% DE AVANCE	SEPTIMA ENTREGA		% DE AVANCE	OCTAVA ENTREGA	
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO
se realizo articulacion con el tecnico etv zoonosis del municipio de Nilo jaime diago el dia 21-02-2026+C13:D17	1, Acta de Reunion 2. Registro de Asistencia 3. Registro fotografico	1	1	11.11																				
se articulo con la oficina pic del municipio de Nilo cundinamarca para informar de las actividades a realizar en el municipio de nilo el dia 18-02 2026	1, Acta de Reunion 2. Registro de Asistencia 3. Registro fotografico	1	1	11.11																				
Se realizaron 4 talleres educativos en las sgueintes zonas de los municipios.de nariño en la escuela de formacion de musica el dia 17-02-2026 con 10 niños atendidos y en Nilo en Institución Educativa Departamental (IED) Oreste Sindici (grado 6)el dia 19-02-2026 con 11 estudiantes y en Nariño en la istitucion educativa Antonio Nariño el dia 20-02-2026 con 10 estudiantes y en la luduteca municipal de nariño con el grupo de emprendimiento con 11 persona atendidas el dia 23-02-2026	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico	4	4	11.11																				
Se realizaron 3 jornada ludico pedagogica en la comunidad de Nariño y Nilo en Nariño Con los presidentes de Asojuntas el dia 21-02-2026 con (10)personas atendidas y en el municipio de nilo con la nueva EPS el dia 24-02-2026 con 10 personas atendidas y otra en el municipio de nariño en una recoleccion de inservibles el dia 27-02-2026 con (11) personas atendidas	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico	3	3	11.11																				
esta actividad no fue requerida para la primera entrega de febrero 16-2026 al 28 de febrero del 2026	1.Un levantamiento con remisión cada tres meses 2.Soporte de la Remision del Material	1	1	11.11																				
se realizaron 300 visitas domiciliaria en las municipios de nariño y nilo cundinamarca	1.Diligenciamiento de encuestas 2.Consolidado en informe de survey 123	300	300	11.11																				
esta actividad no fue requerida para la primera entrega de febrero 16 al 28 de febrero del 2026	1.Consolidado de la Fumigación en el aplicativo. 2. Actas de Visitas 3.Registro Fotografico	1	1	11.11																				
esta actividad no fue requerida para la primera entrega de febrero 16 al 28 de febrero del 2026	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico	1	1	11.11																				
se realizo busqueda activa de casos de ETV y zoonosis, reportados en las instituciones prestadoras de servicios en el municipo de Nilo cundinamarca centro de salud el dia 18-02-2026	1. Acta de Reunion 2. Fichas de Notificacion recolectadas	1	1	11.11																				
se realizo seguimiento a los Puestos de Recolección de Triatominos Comunitarios (PRTC) a través del formulario diseñado en ArcGis Survey123,en la vereda la da sonanora de Nilo,palmita,malachin,belen,el cucharo,san jeronimo,centro de salud urbano el dia 16-02-2026	1.Diligenciamiento en el Aplicativo	1	1	11.11																				
se realizo la primera entrega del informe requqrido por el super visor del contrato 125 de la primera entrega de febrero 16- del 2026 al 28 de febrero del 2026	1 Informe Mensual de Actividades- Infforme Final	1	1	11.11																				