	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*177-00-B-COFAC-BACOF-2025*	**Fecha**	14-may-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*AT. HURTADO TORRES WILDER ALEXANDER*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*ST. TORRES CHAPARRO JULIAN FERNANDO*		

Porcentaje programado:	100%	**Porcentaje ejecutado:**	73%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	27%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		Se evidencia los documentos cargados en el SECOP II, como se me entrego a corte 10 de abril
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		Se encuentra cargado en el SECOP II
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		A corte 14-05-2026 se encuentra ejecutado el 72,73% de los servicios
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)		X		A corte 14-05-2026, queda pendiente por ejecución el 27,27% correspondiente a los mantenimientos y técnico mecánicas de los meses restantes
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			A la fecha en el SECOP II solo se evidencian cargados dos informes de supervisión correspondientes a los meses de diciembre y enero.
6	ACTAS DE REUNIONES			X	A la fecha no se encuentran reuniones programadas con el contratista
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			Queda pendiente por cargar el informe de supervición del mes de abril al SECOP II, correspondiente a la ejecución realizada durante el periodo de encargo de supervisión.
8	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		X		Para el mes de abril se tramitó para pago las facturas que estaban pendientes de los meses de febrero y marzo VE13974 : $ 5.083.700,92 VE13975 : $ 9.668.816,64 TOTAL : $ 14.752.517,56
9	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			Para el mes de abril se ejecutó un valor de $ 5.374.422,00 que quedó pendiente para facturar, se deberá pasar para el pago del PAC JULIO, junto con lo que se ejecute del mes de mayo, para quedar a paz y salvo con los pagos correspondientes.
10	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			RESUMEN A la fecha de entrega del contrato se han tramitado 2 pagos: DIC: $ 4.635.333,83 : PAC CXP ENE: $ 41.160.561,33 : PAC ABR TOTAL : $ 44.660.561,33 Dejando un saldo de: $44.839.438,67 Pendiente para pago: $ 14.752.517,56 : PAC JUNIO Para un saldo de: $30.086.921,11 Pendiente por facturar: $ 5.374.422,00 : PAC JULIO
11	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			La estructuración del nuevo contrato de vehículos queda tal cual se recibió

AT. HURTADO TORRES WILDER ALEXANDER **SUPERVISOR QUE ENTREGA**	**ST. TORRES CHAPARRO JULIÁN FERNANDO** **SUPERVISOR QUE RECIBE**