**ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 077 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META- ASMETA Y GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS R/L SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO.**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO DENOMINADO SGR** | "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META". |
| **CODIGO BPIN** | 2024505770056 |
| **VALOR DEL PROYECTO** | SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 743.029.855,19). |
| **SECTOR** | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| **FASE** | III |
| **TIPO DE FUENTE** | SGR - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL EN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. |

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO** | 077 DE 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERVENTORIA |
| **OBJETO** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META." |
| **CONTRATANTE** | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META "ASMETA" |
| **CONTRATISTA** | GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS<br>RL: SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO |
| **SUPERVISOR** | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA<br>Director Ejecutivo de Asmeta |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | TREINTA CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS MIL ($35.788.536) |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | TRES (03) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 21 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **ACTA DE PRORROGA No.01** | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORRROGA No.1** | 20 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA ACTA DE TERMINACION** | 20 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION** | DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026 |

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por un lado, **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.009.340, actuando en representación de la Asociación de Municipios del Meta ASMETA, con el NIT 900056772-3, (en adelante ASMETA), en su calidad de DIRECTOR EJECUTIVO de ASMETA, nombrado mediante acta No.01 de asamblea general y posesionado del 28 de marzo de 2023, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, por una parte, por la otra, **SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.839.030, en calidad de representante legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS** NIT.901444436-1; en calidad de CONTRATISTA, acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos convenido dar por liquidado el contrato de interventoría No. 077 de 2025, previas las siguientes condiciones:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que el día 15 de agosto de 2025, la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META ASMETA y GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS celebraron el Contrato de Interventoría CI No. 077 de 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META." De acuerdo con lo establecido en el documento técnico y sus anexos relacionados con el proyecto identificado con código BPIN 2024505770056.

2. Que con cargo al Certificado de Disponibilidad (SPGR) No. 6925 de 2025, las partes suscribieron el contrato de Interventoría No. 077 de 2025, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE CON DOCE ($36.108.119,12). cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META". Cuya fuente de financiación es la asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible del sistema general de regalías del municipio de Puerto Lleras Meta.

**3.** Que el valor total del contrato pactado fue por la suma de TREINTA CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA SEIS MIL ($35.788.536) el cual cuenta con el registro presupuestal del sistema de presupuesto y giros de regalías SPGR No. 6725 del 21 de agosto de 2025.

**4.** Que el plazo inicial de ejecución del Contrato de obra se pactó por tres (03) meses, contados a partir del acta de inicio fechada el 21 de agosto de 2025 con fecha de terminación inicial el 20 de noviembre de 2025.

**5.** Que se suscribió un acta de prorroga No.01 con fecha 12 de noviembre de 2025, por un tiempo de dos (02) meses, quedando como nueva fecha de terminación el día 20 de enero de 2026, manteniendo el alcance, indicadores, metas y valores previstos en el documento técnico y anexos del proyecto identificado con código BPIN 2024505770056.

**6.** Que se suscribió acta de terminación el día veinte (20) de enero de 2026.

**7.** Que a la fecha el contratista cumplió con todas las obligaciones descritas en el contrato de interventoría No.077 de 2025.

**8.** Que de conformidad con el análisis contable realizado al contrato de interventoría No. **077 de 2025,** el balance financiero es el siguiente:

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 35.788.536,00** |
| **VALOR ADICION** | **N/A** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 35.788.536,00** |
| **VALOR EJECUTADO** | **$ 35.788.536,00** |
| **SALDO A LIBERAR POR LA ENTIDAD** | **$ 00.00** |
| **SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | **$ 35.788.536,00** |

**9.** Que forma parte integral de la presente Acta de liquidación los siguientes documentos anexos:

| | |
|---|---|
| Anexo N° 01 | Orden de pago |
| Anexo N° 02 | Certificado del Supervisor autorizando el pago |
| Anexo Nº 03 | Factura de Venta |
| Anexo Nº 04 | Pago de seguridad social del Periodo a cobrar |
| Anexo N° 05 | Informe unificado |

- Con base en las anteriores consideraciones, las partes:

**ACUERDAN:**

PRIMERO: Liquidar el Contrato de interventoría No. 077 de 2025, celebrado entre LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META- ASMETA y GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS, representado legalmente por SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO.

SEGUNDO: Las partes de conformidad con los resultados de la presente liquidación se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de interventoría No. 077 de 2025 una vez se cancelen por parte de ASMETA. Los saldos adeudados al contratista, los cuales se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, renunciando a cualquier reclamación posterior.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron el día diecinueve (19) del mes de mayo de 2026.

| **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META "ASMETA"** | **CONTRATISTA** |
|---|---|
| Firma:<br><br>**LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA**<br>Cc.86.009.340 de Granada Meta<br>Director Ejecutivo de Asmeta | Firma:<br><br>**GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS**<br>**R/L.** SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO<br>Interventoría |

**Elaboro:** Lina Maria Samboni/ Apoyo a la supervisión
**Reviso:** Claudia Angelina Carrillo Riveros/ Apoyo Coordinación Planeación/ Banco De Programas Y Proyectos
**Aprobó:** Cristhian Camilo Serrano/ Asesor de Jurídico y de Contratación