CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS

PARQUE CAR:	**EMBALSE EL HATO**	**FECHA:**	**31**	**5**	**2025**
COORDINADOR	**DANNY YAMITH GARZON GORDO**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**1.068.953.929**		

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE PODA ORNATO Y MANTENIMIENTO


COORDINACIÓN DEL PARQUE			**X**	**APOYO**							
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO	X	**AVANCE**			**DE TERMINACIÓN**			**DE LIQUIDACIÓN**			
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO :		CARMEN DE CARUPA		31 de mayo del 2025							
CORTE:	**3**	**DE**	**8**	**PERÍODO A RECIBIR :**			01 AL 31 DE MAYO DEL 2025				
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORÍA (CCO)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORÍA (CIN)		OTRO		RESOLUCIÓN (RES)	
NÚMERO	**1330**	Fecha		*18 DE FEBRERO 2025*							
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO	Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato **1330 del 2025** como el pliego de condiciones, estudios previos, especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con las actividades realizadas por el contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo **Total** para el mes de **Mayo**.										
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:	TOTAL	X	PARCIAL		SIN CUMPLIMIENTO			OTRA			

Items ejecutados :

5.1 LABORES DE PODA DE CÉSPED Ornato y embellecimiento de las zonas verdes. poda de césped. incluye recolección y retiro interno en las instalaciones de los parques).
Poligono A1: Ejecutado 100%
Poligono A2: Ejecutado 100%
Poligono A3: Ejecutado 100%
Poligono A4: Ejecutado 100%
Poligono A5: Ejecutado 100%
Poligono A6: Ejecutado 100%
Poligono A7: Ejecutado 100%
Poligono A8: Ejecutado 100%
Poligono A9: Ejecutado 100%
Poligono A10: Ejecutado 100%
Poligono A11: Ejecutado 100%
Poligono A12: Ejecutado 100%
Poligono la Casona: Ejecutado 100%











Realizado el seguimiento mensual y realizar una visita conjunta de verificacion de las zonas intervenidas con el director tecnico de mantenimiento por parte de Ecoservicios de occidente, es posible evidenciar que los poligonos de poda fueron intervenidos en un **100%** para un total en metros cuadrados de **78392** correspondientes al parque **EMBALSE EL HATO.** por lo tanto yo **Danny Yamith Garzon Gordo** certifico que los poligonos anteriormente presentados han sido intervenidos a lo referente a la poda de cesped tal cual lo indican las especificaciones tecnicas aqui mencionadas:

Especificaciones tecnicas de la ejecucion de la actividad:

a) De 3 a 5 cm del piso.
b) No dejar expuestos los estolones y rizomas.
c) Corte debe ser realizado con maquinaria especializada como recortadoras, desbrozadoras, guadañas a motor, cortadora de césped y tractores.
d) Frecuencia mensual o según lo establezca el supervisor del contrato.
e) Bordeo que puede desarrollarse de manera manual o mecánica "todas las superficies donde empate el césped".
f) Limpieza de todas las zonas intervenidas incluidas zonas duras adyacentes.
g) Se incluye el correcto acopio y trasiego de los residuos de la poda hasta un punto adecuado dentro de los siguientes (3) días de la poda.

AREA CONTRACTUAL	**78392**	**AREA EJECUTADA**	**78.392**	**AREA PENDIENTE**	**0**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**

DANNY YAMITH GARZON GORDO
CORDINADOR PARQUE EMBALSE EL HATO
dgarzong@car.gov.co
CC. 1068953929

WILBER GIOVANNY GONZALES
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE
proyectocar@ecoserviciosdeoccidente.com
CC. 80169347