CAR	**PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**IAM-PR-01-FR-22**

PARQUE:	**JUAN PABLO II**	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**MAYO**
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330-2025	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:**	**MAYO**
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	4
PROGRAMACIÓN DESDE:	1/04/24	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	31 DE MAYO
COORDINADOR DEL PARQUE:	LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON

DIA : 1 — **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** SI X **JUSTIFIQUE** — **FESTIVOO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | **SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD** | **SE REALIZO LA ACTIVIDAD**

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI (1)	NO (1)	REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)	PARCIALMENTE (1)	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**#DIV/0!**

OBSERVACIONES:

DIA : 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | **SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD** | **SE REALIZO LA ACTIVIDAD**

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	2/05/25	Poda Jardin 20%	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Tijera - Carretilla - rastrillo - Palin - Azadon	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 3

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | **SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD** | **SE REALIZO LA ACTIVIDAD**

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	3/05/25	Tabajo en la huerta 100%	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Guadaña - Carretilla - rastrillo - Pala - Azadon	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	3/05/25	Despe y limpieza Zanja 100 %	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Carretilla - Palin - Azadon	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 4 — **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** SI X **JUSTIFIQUE** — **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | **SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD** | **SE REALIZO LA ACTIVIDAD**

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**0%**

OBSERVACIONES:

DIA : 5

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | **SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD** | **SE REALIZO LA ACTIVIDAD**

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	5/05/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%

2	6/05/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	5/05/25	se retira material vegetal	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Machete - motosierra - Pala Carretilla	Vehicular cordoba	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	
DIA :	**6**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	6/05/25	se retira material vegetal	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Machete - motosierra - Pala Carretilla	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	6/05/25	Arreglo de cercas	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Martillo - Alambre- grapa - ahoyadora	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	6/05/25	Barrido del parque	Sandra	Carretilla - Escoba - Pala	Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	
DIA :	**7**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	7/05/25	Arreglo de cercaas	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Martillo - Alambre- grapa - ahoyadora	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	7/05/25	Barrido del parque	Sandra	Carretilla - Escoba - Pala	Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	
DIA :	**8**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	8/05/25	Arreglo de cercaas	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Martillo - Alambre- grapa - ahoyadora	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	8/05/25	Barrido del parque	Sandra	Carretilla - Escoba - Pala	Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	
DIA :	**9**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	9/05/25	Despeje manual de material vegetal	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Carretilla - Escoba - Pala - machete - Guadaña	Entre taquilla y Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	
DIA :	**10**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD											
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD										SI LA ACTIVIDAD	

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	10/05/25	Despeje manual de material vegetal	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Carretilla - Escoba - Pala - machete - Guadaña	Desde el puente hasta parqueadero de la pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 11 — **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** SI X — **JUSTIFIQUE** — **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD — SE REALIZO LA ACTIVIDAD: SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 12

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD — SE REALIZO LA ACTIVIDAD: SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	12/05/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	12/05/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	12/05/25	Arreglo de caseta	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Machete - motosierra - Pala Carretilla	taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4	12/05/25	se retira material vegetal	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Machete - motosierra - Pala Carretilla	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 13

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD — SE REALIZO LA ACTIVIDAD: SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	13/05/25	Limpieza del caño 50%	Ruben - Meyer	Pala	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	13/05/25	Mantenimiento escalera de piedra 20%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Palin - Azadón - pala - carretilla	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	13/05/25	delimitación y desyerbado del Jardin 50%	Sandra	Carretilla - ratastrillo Azadon	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 14

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD — SE REALIZO LA ACTIVIDAD: SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	14/05/25	Limpieza del caño 50%	Ruben - Meyer	Pala	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	14/05/25	Mantenimiento escalera de piedra 20%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Palin - Azadón - pala - carretilla	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	14/05/25	delimitación y desyerbado del Jardin 50%	Sandra	Carretilla - ratastrillo Azadon	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 15

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	15/05/25	Mantenimiento escalera de piedra 20%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Palin - Azadón - pala - carretilla	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												
DIA :	16											

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	16/05/25	Mantenimiento escalera de piedra 20%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Palin - Azadón - pala - carretilla	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												
DIA :	17											

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	17/05/25	Despeje Via a cordoba	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Palin - Azadón - pala - carretilla - machete	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												
DIA :	18		DIA SIN PROGRAMACION LABORAL	SI	X	JUSTIFIQUE	FESTIVO DIA NO LABORAL					

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						0	0	0	0			0%
OBSERVACIONES:												
DIA :	19											

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	19/05/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	19/05/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	19/05/25	se retira material vegetal	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Machete - motosierra - Pala Carretilla	Vehicular cordoba	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						3	0	0	0			60%
OBSERVACIONES:												

DIA :	20												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD							
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD							
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	20/05/25	Mantenimiento motosierra y guadaña	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Brocha - gasolina - llaves y copas	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	20/05/25	barrido de marerial vegetal	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	bas, guantes - bolsas - escoba - ce	Entada vehicular hasta el templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												

DIA :	21												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD							
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD							
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	21/05/25	desyerbado y delimitación	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	palin - azadon - pala -cepillo - carretilla	Entada vehicular hasta el templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												

DIA :	22												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD							
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD							
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	22/05/25	Mantenimiento parques biosaludables 40%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	palustre - carretilla- mazeta - cepillo - azadon	taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												

DIA :	23												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD							
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD							
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	23/05/25	Mantenimiento parques biosaludables 40%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	palustre - carretilla- mazeta - cepillo - azadon	taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												

DIA :	24												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD							
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD							
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	24/05/25	Mantenimiento parques biosaludables 20%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	palustre - carretilla- mazeta - cepillo - azadon	taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												

OBSERVACIONES:

DIA :	25			DIA SIN PROGRAMACION LABORAL	SI	X	JUSTIFIQUE	DOMINGO DIA NO LABORAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**0%**

OBSERVACIONES:

DIA :	26

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	26/05/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	26/05/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	26/05/25	se retira material vegetal	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Machete - motosierra - Pala Carretilla	Vehicular cordoba	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA :	27

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	27/05/25	Desyerbe y delimitacón	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan	Carretilla - palin - azadon - cepillo	complejo deportivo	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA :	28

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	28/05/25	Desyerbe y delimitacón	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan - julio	Carretilla - palin - azadon - cepillo	administración - coliseo	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	28/05/25	Traslado de bomba	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan - julio	guantes	templete - administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA :	29

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	29/05/25	Expulsion de agua del caño	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan - julio	Carretilla - palin - azadon	administracion	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	29/05/25	Desyerbe y delimitacón	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan - julio	Carretilla - palin - azadon	coliseo a taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA :	30

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	30/05/25	Desyerbe y delimitacón	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan - julio	Carretilla - palin - azadon	coliseo a taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	30/05/25	Arreglo zona de parqueo	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan - julio	Pala - azadon - pinzas	administracion	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												

Total ejecución de las actividades proyectadas:	2	0	0	0		100%

OBSERVACIONES:

DIA : 31

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
	31/05/25	Expulsion de agua del caño	Ruben - Meyer - Sandra - Yohan - julio	Carretilla - palin - azadon	administracion	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO
	SI	NO	REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
MAYO	37	0	0	0	100%

Firma Coordinador:
Nombre Coordinador: Luis carlos Jiménez

Firma Profesional Apoyo:
Nombre Profesional Apoyo: Jorge Alvarez

Firma Supervisor:
Nombre Supervisor: Luisa Fernanda Aguirre