	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IAM-PR-01-FR-22

AÑO:2025

PARQUE:	PUENTE SOPO	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:** MAYO	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:** MAYO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330		
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	5
PROGRAMACIÓN DESDE:	01 MAYO	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	31 MAYO
COORDINADOR DEL PARQUE:	JAVIER PEÑA CUBILLOS	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	JAVIER PEÑA CUBILLOS

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	1/05/2025	Aseo genral	antonioc cuitiva-jose reina	escoba-carretilla-epp	Parque puente sopo	1						100 %
2	1/05/2025	Descanso	Alberto reina y Antonio Cuitiva	N/A	N/A							
3	1/05/2025	Descanso	Milton Suarez	N/A	N/A							
4	1/05/2025	Descanso	Cristian Bohorquez	N/A	N/A							
5	1/05/2025											
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**2**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	2/05/2025	Limpieza Quioscos	antonioc cuitiva-jose reina	escoba-carretilla-epp	Parque puente sopo	1						100 %
2	2/05/2025	Aseo puntos ecologicos	Alberto reina y Antonio Cuitiva	Jabón escobas Guantes Tapabocas	Parque puente sopo	1						100 %
3	2/05/2025	Arreglo jardines	Milton Suarez	carretilla, pala, azadon	zona 1	1						100 %
4	2/05/2025	Limpieza cuneta	Cristian Bohorquez	azadon, palin, guantes	zona 1	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**3**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	3/05/2025	Recoleccion residuos solidos	Alberto reina y Antonio Cuitiva	escoba-carretilla-epp	Parque puente sopo	1						100 %
2	3/05/2025	Limpieza quioscos	Jose Reina, Alberto Reina	escoba-carretilla-epp	Parque puente sopo	1						
3	3/05/2025	Recoleccion hojas	Jose Reina-Antonio Cuitiva	escoba-carretilla-epp	zona 2	1						
4	3/05/2025	Recoleccion hojas	Jose Reina-Cristian Bohorquez	escoba-carretilla-epp	zona 2	1						
5	3/05/2025	arreglo setos zona 2	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	corta seto, epps	zona 2							
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	4	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	4/05/2025	Descanso	Jose Reina, Alberto Reina	N/A	N/A							0 %
2	4/05/2025	Descanso	Jose Reina-Antonio Cuitiva	N/A	N/A							0 %
3	4/05/2025	Descanso	Jose Reina-Cristian Bohorquez	N/A	N/A							
4	4/05/2025	Aseo genral	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	escoba-carretilla-epp	Parque puente sopo	1						
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	5	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	5/05/2025	Limpieza hornillas	Jose Reina, Alberto Reina	Escoba, pala, carretilla, epps	Parque puente sopo	1						100 %
2	5/05/2025	Recolección de residuos solidos	Jose Reina-Antonio Cuitiva	Bolsas, guantes, escoba, tractor, remolque	Parque puente sopo	1						100 %
3	5/05/2025	Limpoieza lago	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	Machete, escobilla, carretilla	Lago 1	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	6	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	6/05/2025	Limpieza hornillas, limpieza de kioskos	Jose Reina, Alberto Reina	Bolsas - Bolsas Guantes Tapabocas	todo el parque	1						100 %
2	6/05/2025	Manteniniento de cunetas y limpieza de canales	Jose Reina-Antonio Cuitiva	carretilla, pala, azadon, epp	todo el parque	1						100 %
3	6/05/2025	Arreglo adoquin sendero humedal	Jose Reina-Cristian Bohorquez	Carretilla, arena, nivel, azadon, pala, epp	Zona sendero humedal	1						100 %
4	6/05/2025	Arreglo adoquin sendero humedal	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	Carretilla, arena, nivel, azadon, pala, epp	Zona sendero humedal	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						4	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	7	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	7/05/2025	Limpieza de cuenetas	Jose Reina, Alberto Reina	pala, crretilla, azadon, epps	zona 1	1						100 %
2	7/05/2025	Limpieza cunetas	Jose Reina-Antonio Cuitiva	pala, crretilla, azadon, epps	zona 2	1						100 %

3	7/05/2025	poda adoquines sendero	Jose Reina-Cristian Bohorquez	Guadaña, epps	zona 3	1						100 %
4	7/05/2025	arreglo de jardines	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	pala, crretilla, azadon, epps	zona 2	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**8**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	8/05/2025	Limpieza de cuenetas	Jose Reina, Alberto Reina	pala, crretilla, azadon, epps	zona 1	1						100 %
2	8/05/2025	Limpieza cunetas	Jose Reina-Antonio Cuitiva	pala, crretilla, azadon, epps	zona 2	1						100 %
3	8/05/2025	poda adoquines sendero	Jose Reina-Cristian Bohorquez	Guadaña, epps	zona 3	1						100 %
4	8/05/2025	arreglo de jardines	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	pala, crretilla, azadon, epps	zona 2	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**9**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	9/05/2025	Limpieza de cuenetas	Jose Reina, Alberto Reina	pala, crretilla, azadon, epps	zona 2	1						100 %
2	9/05/2025	Limpieza cunetas	Jose Reina-Antonio Cuitiva	pala, crretilla, azadon, epps	zona 3	1						100 %
3	9/05/2025	poda adoquines sendero	Jose Reina-Cristian Bohorquez	Guadaña, epps	zona 3	1						100 %
4	9/05/2025	arreglo de jardines	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	pala, crretilla, azadon, epps	zona 2	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**10**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	10/05/2025	Limpieza de cuenetas	Jose Reina, Alberto Reina	pala, crretilla, azadon, epps	zona 2	1						100 %
2	10/05/2025	Limpieza cunetas	Jose Reina-Antonio Cuitiva	pala, crretilla, azadon, epps	zona 3	1						100 %
3	10/05/2025	poda adoquines sendero	Jose Reina-Cristian Bohorquez	Guadaña, epps	zona 3	1						100 %
4	10/05/2025	poda eugenias	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	cortaseto, epps	zona 2	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						4	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:					
DIA :	11	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	11/05/2025	Plateo arboles	Jose Reina, Alberto Reina	pala, azadon, carretilla, epps	zona 2	1						100 %
2	11/05/2025	Limpieza cunetas	Jose Reina-Antonio Cuitiva	pala, crretilla, azadon, epps	zona 3	1						100 %
3	11/05/2025	recolección ramas	Jose Reina-Cristian Bohorquez	tractor, remolque, epps	Parque puente sopo	1						100 %
4	11/05/2025	Limpieza ptar	Cristian Bohorquez y Milton Suarez	pala, azadon, carretilla, epps	zoan 2	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						4	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:					
DIA :	12	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	12/05/2025	Limpieza de quioscos	Jose Reina, Alberto Reina	Carretilla, escoba, gratas, epps	Parque puente sopo	1						100 %
2	12/05/2025	Recolección, clasificación, pesaje de residuos solidos	Bohorquez, Milton suarez	Tractor, remolque, bolsas, bascula, epps	Parque puente sopo	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:												
DIA :	13	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	13/05/2025	Poda Eugenias	Jose Reina, Alberto Reina	corta setos, epps	zona 1	1						100 %
2	13/05/2025	poda adoquines sendero	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	Guadaña, epps	zona 1	1						100 %
3	13/05/2025	Arreglo jardines	Milton suarez	azadon, carretilla, pala, epps	zona 1	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:												
DIA :	14	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	14/05/2025	Poda Eugenias y recolección de ramas	Jose Reina, Alberto Reina	corta setos, epps	zona 1	1						100 %
2	14/05/2025	poda adoquines sendero	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	Guadaña, epps	zona 1	1						100 %
3	14/05/2025	Arreglo jardines	Milton suarez	azadon, carretilla, pala, epps	zona 1	1						100 %
4												0 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:												
DIA :	15	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	15/05/2025	Recolección de ramas arbol caido	Jose Reina, Alberto Reina	corta setos, epps	zona 1	1						100 %
2	15/05/2025	poda adoquines sendero	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	Guadaña, epps	zona 1	1						100 %

3	15/05/2025	Arreglo jardines	Milton suarez	azadon, carretilla, pala, epps	sendero	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**16**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	16/05/2025	Limpieza, aseo y poda, shuts de residuos solidos	Jose Reina, Alberto Reina	escoba, guadaña, jabon, epps	zona 3	1						100 %
2	16/05/2025	Limpieza, aseo y poda, shuts de residuos solidos	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	escoba, guadaña, jabon, epps	zona 3	1						100 %
3	16/05/2025	Limpieza cuneta	Milton suarez	Azadon, pala,	zona 3	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**17**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	17/05/2025	Limpieza quioscos	Jose Reina, Alberto Reina, Milton suarez	Escoba, grata, bolsas, carretilla	Parque puente sopo	1						100 %
2	17/05/2025	Recolección ramas arbol caido	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	tractor, remolque, epps	zona 3	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**18**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**

1	18/05/2025	Limpieza quioscos, aseo en general	Jose Reina, Alberto Reina, Milton suarez	Escoba, grata, bolsas, carretilla	Parque puente sopo	1						100 %
2	18/05/2025	Descanso	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	descanso	descanso	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**19**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	19/05/2025	Limpieza de quioscos	Jose Reina, Alberto Reina	Carretilla, escoba, gratas, epps	Parque puente sopo	1						100 %
2	19/05/2025	Recolección, clasificación, pesaje de residuos solidos	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez, Milton suarez	Tractor, remolque, bolsas, bascula, epps	Parque puente sopo	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**20**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	20/05/2025	recoleccion y disposición cenizas	Jose Reina, Alberto Reina	carretilla, remolque, tractor, epps	Parque puente sopo	1						100 %
2	20/05/2025	cambio arbol sanitario	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	arbol sanitario, unión teflon, epps	zona 2	1						100 %
3	20/05/2025	Reconstrucción matera	Milton suarez	azadon, barra, carretilla, madera, epps	zona 2	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:												
DIA :	21	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	21/05/2025	Poda Eugenias	Jose Reina, Alberto Reina	cortaseto, carretilla, epps	zona 3	1						100 %
2	21/05/2025	organización puntos ecologicos	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	bolsas, escoba, balde, epps	Parque puente sopo	1						100 %
3	21/05/2025	Recolección ramas	Milton suarez, alberto Reina	tractor, remolque, epps	zona 3	1						100 %
4	21/05/2025	Cambio de tomas electricas	Cristian Garcia (electrico)	tomas electricas, tester, cinta aislante	maloca	1						100 %
5	21/05/2025											
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						4	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:												
DIA :	22	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	22/05/2025	Poda Eugenias	Jose Reina, Alberto Reina	cortaseto, carretilla, epps	zona 3	1						100 %
2	22/05/2025	organización puntos ecologicos	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	bolsas, escoba, balde, epps	Parque puente sopo	1						100 %
3	22/05/2025	Recolección ramas	Milton suarez, alberto Reina	tractor, remolque, epps	zona 3	1						100 %
4	22/05/2025											
5	22/05/2025											
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:												
DIA :	23	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	23/05/2025	Recoleccion ramas y madera arbol caido	Jose Reina, Alberto Reina, Milton suarez	Tractor, remlque, manila, moto sierra, epps	zona 2	1						100 %

2	23/05/2025	Poda eugenias	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	cortaseto, epps	zona 2	1						100 %
3												0 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**24**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	24/05/2025	Limpieza quioscos	Jose Reina, Alberto Reina, Milton suarez	Escoba, grata, bolsas, carretilla	Parque puente sopo	1						100 %
2	24/05/2025	Recolección ramas arbol caido	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	tractor, remolque, epps	zona 3	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**25**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	25/05/2025	Limpieza quioscos, aseo en general	Antonio cuitiva, cristian Bohorquez	Tractor, remolque, escoba, carretilla, bolsas, epps	Parque puente sopo	1						100 %
2												0 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**26**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**

1	26/05/2025	Limpieza de quioscos	Jose Reina, Alberto Reina	Carretilla, escoba, gratas, epps	Parque puente sopo	1						100 %
2	26/05/2025	Recolección, clasificación, pesaje de residuos solidos	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez, Milton suarez	Tractor, remolque, bolsas, bascula, epps	Parque puente sopo	1						100 %
3												
4												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**27**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	27/05/2025	Poda selectiva arbustos	Jose Reina, Alberto Reina, sergio	Macheta, manila, epps	zona 3	1						100 %
2	27/05/2025	Poda adoquin plazoleta	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	Guadaña, escobilla, epps	zona 2	1						100 %
3	27/05/2025	plateo arboles	Milton suarez, alberto Reina	azadon, pala, carretilla, epps	zona 2	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**28**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	28/05/2025	Poda selectiva arbustos	Jose Reina, Alberto Reina, sergio	Macheta, manila, epps	zona 3	1						100 %
2	28/05/2025	Poda adoquin plazoleta	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	Guadaña, escobilla, epps	zona 2	1						100 %
3	28/05/2025	plateo arboles	Milton suarez, alberto Reina	azadon, pala, carretilla, epps	zona 2	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**29**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	29/05/2025	Arreglo entrada zona admon	Jose Reina, sergio	azadon, pala, remolque, tractor	zona 2	1						100 %
2	29/05/2025	Adoquinada sendero admón	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	Arena, adoquin	zona 2	1						100 %
3	29/05/2025	plateo arboles	Milton suarez, alberto Reina	azadon, pala, carretilla, epps	zona 2	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	30	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	30/05/2025	Arreglo entrada zona admon, instalación aviso	Jose Reina, sergio	azadon, pala, remolque, tractor	zona 2	1						100 %
2	30/05/2025	Adoquinada sendero admón	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	Arena, adoquin	zona 2	1						100 %
3	30/05/2025	plateo arboles	Milton suarez, alberto Reina	azadon, pala, carretilla, epps	zona 2	1						
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	31	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	31/05/2025	Limpieza quioscos	Jose Reina, Alberto Reina, Milton suarez	Escoba, grata, bolsas, carretilla	Parque puente sopo	1						100 %
2	31/05/2025	Limpieza lago 1	Antonio Cuitiva, Cristian Bohorquez,	Escobilla, moto bomba, epps	zona 2	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						2	0	0	0			100%


OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
MAYO	88	0	0	0	100%

Firma Coordinador: 

Nombre Coordinador: JAVIER PEÑA CUBILLOS

Firma Profesional Apoyo: 

Nombre Profesional Apoyo: JORGE ALVAREZ

Firma Supervisor: _____

Nombre Supervisor: LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA