	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IAM-PR-01-FR-22

AÑO:2025

PARQUE:	RIO NEUSA	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:** MAYO	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:** MAYO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330		
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	5
PROGRAMACIÓN DESDE:	01 MAYO	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	31 MAYO
COORDINADOR DEL PARQUE:	OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	1/05/2025	Aseo general del parque	Jovany Mora	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**2**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	2/05/2025	Poda y plateo de arboles predio frente a taquilla	Diego Quintero, Noe Ramirez, Jovany Mora y Javier Garzon	Machetes, palin, azadon	Predio frente a taquilla	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	3	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	3/05/2025	Aseo general del parque	Diego Quintero, Noe Ramirez, Jovany Mora y Javier Garzon	Pala	Parque en general	1						100 %
2	3/05/2025	Poda y limpieza de espinas predio frente a taquilla	Diego Quintero, Noe Ramirez, Jovany Mora y Javier Garzon	Machetes	Predio frente a taquilla	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	4	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	4/05/2025	Aseo general del parque	Noe Ramirez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	4/05/2025	Poda y limpieza de la huerta hacia arriba	Noe Ramirez	Machete	Huerta Hacia arriba	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:													
DIA :	5	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:								

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	5/05/2025	Aseo general del parque	Noe ramirez y Javier Garzon	Pala, carretilla, escoba y recogedor	Parque en general	1						100 %
2	5/05/2025	Lavado de Kioscos	Noe ramirez y Javier Garzon	Escobas, canecas	Parque en general	1						100 %
3	5/05/2025	Poda y limpieza de espinas predio frente a taquilla	Diego Quintero y Jovany Mora	Machetes	Predio frente a taquilla	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:													
DIA :	6	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:								

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/05/2025	Arreglo de mesas y bancas	Noe Ramirez y Jovany Mora	Motosierra, martillo	Parque en general	1						100 %
2	6/05/2025	Poda y limpieza de espinas predio frente a taquilla	Diego Quintero y Javier Garzon	Machetes	Predio frente a taquilla	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:													
DIA :	**7**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**							
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	7/05/2025	Disposicion - pesaje de basuras y aprovechables	Jovany Mora, Noe Ramirez y Javier Garzon	Bascula	Practivagones	1						100 %
2	7/05/2025	Arreglo y mantenimirento del sendero	Jovany Mora, Noe Ramirez y Javier Garzon	Machete, martillo	Sendero	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**8**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**							
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	8/05/2025	Arreglo y mantenimirento del sendero	Noe ramirez y Javier Garzon	Machetes,martillo, motosierra	Sendero	1						100 %
2	8/05/2025	Poda y limpieza de espinas predio frente a taquilla	Jovany Mora y Diego Quintero	Machetes	Predio frente a taquilla	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**9**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**							
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	9/05/2025	Arreglo de mesas y bancas	Diego Quintero y Noe Ramirez	Machete, martillo, motosierra	Parque en general	1						100 %

2	9/05/2025	Poda y limpieza de espinas predio frente a taquilla	Javier Garzon y Jovany Mora	Machetes	Predio frente a taquilla	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**10**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	10/05/2025	Aseo general del parque	Diego Quintero y Jovany Mora	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	10/05/2025	Embellecimiento jardines de taquilla	Diego Quintero y Jovany Mora	Azaadon, tijeras	Taquilla	1						100 %
3	10/05/2025	Mantenimiento de frutales	Noe ramirez y Javier Garzon	Azadon, tijeras	Frutales	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**11**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			

1	11/05/2025	Aseo general del parque	Diego Quintero	Pala, carretilla, escoba y recogedor	Parque en general	1						100 %
2	11/05/2025	Poda y limpieza de chusque y maleza atrás del kiosco 11	Diego Quintero	Machete	Atrás del kiosco 11	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**12**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	12/05/2025	Aseo general del parque	Diego Quintero y Noe Ramirez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	12/05/2025	Lavado de kioscos	Diego Quintero y Noe Ramirez	Escobas, canecas	Parque en general	1						100 %
3	12/05/2025	Abrir huecos para la plantacion	Diego Quintero y Noe Ramirez	Ahoyador	Mirador	1						100 %
4	12/05/2025	Poda y plateo de arboles	Javier Garzon y Jovany Mora	Machete, azadon	Parque en general	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**13**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**		
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD		**SI LA ACTIVIDAD**

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCION (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	13/05/2025	Arreglo de mesas y bancas	Diego Quintero y Noe Ramirez	Motsierra, martilllo	Parque en general	1						100 %
2	13/05/2025	Poda y limpieza de espinas predio frente a taquilla	Jovany Mora	Machetes	Predio frente a taquilla	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**14**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	14/05/2025	Disposicion - pesaje de basuras y aprovechables	Jovany Mora, Diego Quntero, Noe Ramirez y Javier Garzon	Bascula	Practivagones	1						100 %
2	14/05/2025	Mantenimiento de la laguna	Jovany Mora, Diego Quntero, Noe Ramirez y Javier Garzon	Rastrillo, carretilla	Laguna	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**15**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	15/05/2025	Mantenimiento de la laguna	Jovany Mora, Diego Quntero, Noe Ramirez y Javier Garzon	Machetes, azadon	Laguna	1						100 %
2												

3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**16**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	16/05/2025	Poda hacia el puente vehicular	Jovany Mora y Javier Garzon	Azadon, machetes	Atrás de Administracion	1						100 %
2	16/05/2025	Instalar las tejas del puente de acceso	Noe Ramirez, William Fonseca y Diego Quintero	Martillo,alicate , escalera	Puente de Acceso	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**17**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	17/05/2025	Aseo general del parque	Diego Quintero y Jovany Mora	Pala	Parque en general	1						100 %
2	17/05/2025	Poda y mantenimiento del sendero frente a taquilla	William Fonseca, Jovany Mora, Diego Quntero, Noe Ramirez y Javier Garzon	Machete, azadon	Predio frente a taquilla	1						100 %
3												

4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**18**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	18/05/2025	Aseo general del parque	Javier Garzon	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	18/05/2025	Recolecion de materiall vegetal	Javier Garzon	Rastrillo, carretilla	Atrás del kiosco 11	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**19**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	19/05/2025	Aseo general del parque	Diego Quintero y Javier Grazon	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	19/05/2025	Instalacion de tejas en el puente	William Fonseca, Noe Ramirez y Jovany Mora	Escalera, martillo, alicate	Puente de Acceso	1						100 %
3	19/05/2025	Poda hacia el puenta vehicular	Diego Quintero, Javier Grazon, William Fonseca, Noe Ramirez y Jovany Mora	Machetes, azadon	Puente vehicular	1						100 %

4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**20**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	20/05/2025	Poda desde el puente vehicular hacia porteria 2	Diego Quintero, Javier Grazon, William Fonseca, Noe Ramirez y Jovany Mora	Machetes, azadon	Puente vehicular	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**21**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	21/05/2025	Disposicion - pesaje de basuras y aprovechables	Diego Quintero, Javier Grazon, Noe Ramirez y Jovany Mora	Bascula	Practivagones	1						100 %
2	21/05/2025	Pintar el local	William Fonseca	Rodillo, escalera	Locales	1						100 %
3	21/05/2025	Poda desde el puente vehicular hacia porteria 2	Diego Quintero, Javier Grazon, Noe Ramirez y Jovany Mora	Machetes, azadon	Puente vehicular hasta porteria 2	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:													
DIA :	**22**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	22/05/2025	Pintar la piedras del letrero interno "Rio Neusa"	William Fonseca	Rodillo	Letrero RIO NEUSA	1						100 %
2	22/05/2025	Poda desde el puente vehicular hacia porteria 2	Diego Quintero, Javier Grazon, Noe Ramirez y Jovany Mora	Machetes, azadon	Puente vehicular hasta porteria 2	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**23**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	23/05/2025	Poda de espinas predio frente a taquilla	Diego Quintero, Javier Grazon, William Fonseca, Noe Ramirez y Jovany Mora	Machetes, azadon	Predio frente a taquilla	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**24**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**

1	24/05/2025	Aseo general del parque	Diego Quintero	Pala	Parque en general	1						100 %
2	24/05/2025	Poda de espinas predio frente a taquilla	Diego Quintero, Javier Grazon, William Fonseca y Noe Ramirez	Machetes, azadon	Predio frente a taquilla	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**25**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	25/05/2025	Aseo general del parque	Jovany Mora	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	25/05/2025	Embellecimiento de jardines	Jovany Mora	Azadon, tijeras, pala	Parque en general	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**26**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**

1	26/05/2025	Aseo general del parque	Diego Quintero y Javier Garcia	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	26/05/2025	Pintar la piedras del letrero externo "Rio Neusa"	William Fonseca	Rodillo	Porteria	1						100 %
3	26/05/2025	Poda, Limpieza y mantenimiento de la laguna	Diego Quintero, Javier Garzon, Jovany Mora y Noe Ramirez	Guadaña, escobilla, pala, rastrillo, carretilla	Laguna	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**27**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	27/05/2025	Embellecimiento de jardines	Diego Quintero, Jovany Mora y Javier Garzon	Machetes, palin, azadon, tijeras	Parque en general	1						100 %
2	27/05/2025	Pintar las piedras del jardin de porteria	William Fonseca	Rodillo	Porteria	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**28**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	28/05/2025	Disposicion - pesaje de basuras y aprovechables	Diego Quintero y Noe Ramirez	Bascula	Practivagones	1						100 %
2	28/05/2025	Mantenimiento de zanjas	Willian fonseca, Diego Quintero, Noe Ramirez, Jovany Mora y Javier Garzon	Machetes, palin, azadon	Parque en general	1						100 %
3												
4												

5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**29**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	29/05/2025	Pintira de pieras y barandas	William Fonseca	Rodillo	Parque en general	1						100 %
2	29/05/2025	Alistaliento de madera	Diego Quintero, Noe Ramirez, Jovany Mora y Javier Garzon	Martillo, machete	Centro de acopio	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**30**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	30/05/2025	Poda desde administracion hasta la carretera	Diego Quintero, Noe Ramirez, Jovany Mora y Javier Garzon	Guadaña, escobilla, machete	Atrás de administracion	1						100 %
2	30/05/2025	Pintura tejas puente de acceso	Willian Fonseca	Rodillo, escalera	Puente de Acceso	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**31**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**			
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD		**SI LA ACTIVIDAD**	

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCION (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	31/05/2025	Aseo general del parque	Javier Garzon	Pala	Parque en general	1						100 %
2	31/05/2025	Poda y limpieza debajo del puente de acceso hacia arriba	, William Fonseca, Diego Quintero y Jovany Mora	Azadon, pala	Debajo del puente de acceso	1						100 %
3	31/05/2025	Mantenimiento de frutales	Noe ramirez y Javier Garzon	Alicate,tijera, azadon	Frutales	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
MAYO	65	0	0	0	100%

Firma Coordinador: 

Nombre Coordinador: Olga Jannethe Garcia Olaya

Firma Profesional Apoyo: 

Nombre Profesional Apoyo: Jorge Alvarez

Firma Supervisor:

Nombre Supervisor: Luisa Fernanda Aguirre Herrera