	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IAM-PR-01-FR-22

AÑO: 2025

PARQUE:	Embalse el Hato	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**02 de Junio**
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330 del 2025	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:**	**Junio**
CONTRATISTA RESPONSABLE:	Carlos Espitia	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	5
PROGRAMACIÓN DESDE:	01 de Junio	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	30 de Junio
COORDINADOR DEL PARQUE:	Danny Garzon	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	Danny Garzon

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**			
1	1/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Alirio Montaño	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	1/06/2025	Limpieza de hornillas	Alirio Montaño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	1/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Alirio Montaño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	1/06/2025	Adecuacion de sendero	Alirio Montaño	Azadon, Machete	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	2	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	2/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Joaquin Fandiño	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	2/06/2025	Limpieza de hornillas	Joaquin Fandiño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	2/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Joaquin Fandiño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	3	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	3/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, Bolsas,	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	3/06/2025	Limpieza de hornillas y puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Escoba, balde	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	3/06/2025	Descargue de materiales (tejas y ladrillos)	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Carretillas	Administracion	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	3/06/2025	Clasificacion de Basuras	Jonathan, Alirio	Tractor, Bascula	Casona	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	3/06/2025	Creacion de mesas caseta	Fabian Bernal	Ahoyadora, Barra, Martillo	camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**5**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:						
DIA :	4	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	4/06/2025	Terminar mesas Caseta	Jonathan, Alirio, Joaquin, Fabian	Martillo, Puntillas, Cerrucho	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	4/06/2025	Organizar terreno para la simbra de arboles	Jonathan, Alirio, Joaquin	hoyadora, Azadon, Guadañ	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	No	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**5**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	5/06/2025	Organizar Carpas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Tractor	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	5/06/2025	Entrada sendero	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Ahoyadora, Azadon, Martillo, Grapas, Machete	Camping 3	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	5/06/2025	Apoyo en siembra de arboles	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Carretilla, Ahoyadora, Azadon	Camping 2	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	6	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/06/2025	Mantenimiento jardines Casona	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pintura, brochas,	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	6/06/2025	Arreglo tablado Casona	Fabian Bernal	Azadon, palin, Pala	camping 1	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	7	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	7/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	7/06/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	7/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	7/06/2025	creacion de puerta Huerta	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	cerrucho, martillo, puntillas	Cabañas	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	8	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	8/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Oscar Rincon	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	8/06/2025	Limpieza de hornillas	Oscar Rincon	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	8/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Oscar Rincon	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	9	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	9/06/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	9/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	9/06/2025	Zanja para la instalacion de tuberia	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Azadon, Pica	Camping 2	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	10	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	10/06/2025	terminacion de Zanja para e instalacion de tuberia	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Azadon, Pica	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	11	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	11/06/2025	Tapar Zanja	Oscar Rincon, Joaquin Fandiño	Azadon, Pala, Carretilla	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	11/06/2025	Limpieza de caja, baño canaña	Alirio, Fabian	Azadon, Palin	Cabaña 2	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	11/06/2025	Plateo arboles Administracion	Oscar Rincon, Joaquin Fandiño	Azadon, pala	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:												
DIA :	12	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	12/06/2025	Plateo arboles Administracion	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tractor, Bascula	Todo el paruqe	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	12/06/2025	Organizar Cuarto de Herramientas	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Balde, Escoba, pala	22 hornillas	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	12/06/2025	Reunion HSEQ	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	Hacha, Macheta	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:												
DIA :	13	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	13/06/2025	Poda de arboles Administracion	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tijeras de Poda	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	13/06/2025	Limpieza de Zanja Administracion	Oscar, Alirio	Azadon, Pala	Sector Cabañas	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	13/06/2025	Retirar pasto de Adoquines Cabañas	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Espatula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						2	0	0	0		100%
OBSERVACIONES:											
DIA :	14	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	14/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	14/06/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	14/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0		100%
OBSERVACIONES:											
DIA :	15	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	15/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan Alarcon	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	15/06/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan Alarcon	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	15/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan Alarcon	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**16**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	16/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	16/06/2025	Arreglo entrada sendero	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	camping 3	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	16/06/2025	Arreglo de sendero	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Despues del Camping 4	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	16/06/2025	Creacion de Culumpios	Fabian Bernal	Cerrucho, Machete, Ahoyadora	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**17**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	17/06/2025	Creacion de paletas para siembra simbolica	Fabian Bernal	Martillo, Cerrucho, pintura	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	17/06/2025	Poda de arboles Administracion	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tijeras, Carretilla	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	17/06/2025	Recoleccion de residuos material vegetal	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tractor, Rastrillo	Iministracion - Vertede	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
						3						

DIA :	**18**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	18/06/2025	Mnatenimiento general a Hornillas	Jonathan, Alirio, Oscar	avilla, Tractor, Palas, Azado	Todo el Parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	18/06/2025	Ultimas detalles de la creacion de culumpio	Fabian Bernal	Martillo, Alicates, Barra, Taladro, Cerrucho	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**19**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	19/06/2025	desarmar camas y reorganizar casona	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Llaves, Alicates, Martillo, Destornilladores	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	19/06/2025	Arreglo tabalado	Fabian Bernal	Martillo, Puntiillas, Cerrucho	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**20**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	20/06/2025	Mantenimiento General de Hornillas	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Azadon, palin, Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	20/06/2025	Pintar Culumpio y sillas	Fabian Bernal	pintura, brochas	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	20/06/2025	Arreglo de tuberia	Fabian Bernal	Tubo, uniones, pegante	Bañños Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**21**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	21/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

2	21/06/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	21/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**22**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	22/06/2025	Apoyo en la actividad 4*4	Joaquin Fandiño	Tractor, rastrillo, pala, Hacha	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	22/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Joaquin Fandiño	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	22/06/2025	Limpieza de hornillas	Joaquin Fandiño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	22/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Joaquin Fandiño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**23**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			

1	23/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Alirio Montaño	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	23/06/2025	Limpieza de hornillas	Alirio Montaño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	23/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Alirio Montaño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	24	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	24/06/2025	Recoleccion y clasificacion de Basura	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tractor, Bascula	casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	24/06/2025	Traer material de la casona	Fabian Bernal	Pala, Carretilla	casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	24/06/2025	arreglo de sendero Caminos de Herradura	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Guadaña, Machete, Rastrillo	sendero caminos de herradura	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	25	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	25/06/2025	mantenimiento sendero Caminos de Herradura	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Guadaña, Machete, Rastrillo	sendero camino de herradura	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	25/06/2025	organizar terreno y materiles para la construccion de la	Fabian Bernal	Azadon, pala, cerrucho, puntillas	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:					
DIA :	26	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	26/06/2025	mantenimiento sendero Caminos de Herradura	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Guadaña, Machete, Rastrillo	sendero camino de herradura	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	26/06/2025	Construccion de biblioteca	Fabian Bernal	Azadon, pala, cerrucho, puntillas, ahoyadora	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**27**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	27/06/2025	mantenimiento sendero (escalones)	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Guadaña, Machete, Rastrillo	sendero camino de herradura	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	27/06/2025	Construccion de biblioteca	Fabian Bernal	Azadon, pala, cerrucho, puntillas, ahoyadora, tejas	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**28**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	28/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

2	28/06/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	28/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	28/06/2025	Alistar leña para Cabañas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Hacha	Cabañas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	29	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	29/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Alirio Montaño	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	29/06/2025	Limpieza de hornillas	Alirio Montaño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	29/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Alirio Montaño	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	1

DIA :	30	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	30/06/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Oscar Rincon	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	30/06/2025	Limpieza de hornillas	Oscar Rincon	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	30/06/2025	limpieza de puntos ecologicos	Oscar Rincon	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	30/06/2025	Arreglo de ducha, lleve e instalacion de materas	Fabian Bernal	Destornilladores, llaves, Cable, Pulidora,	Adminstracion y Cabañas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	31	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
Junio	91	0	0	0	100%

Firma Coordinador: _____ **Firma Profesional Apoyo:** _____ **Firma Supervisor:** _____

Nombre Coordinador: Danny Garzon **Nombre Profesional Apoyo:** _____ **Nombre Supervisor:** _____