	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IAM-PR-01-FR-22

AÑO: 2025

PARQUE:	EMBALSE NEUSA	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:** JUNIO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:			
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	14
PROGRAMACIÓN DESDE:	6/1/2025	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	6/30/2025
COORDINADOR DEL PARQUE:	RUTH YANETH ROBAYO	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	RUTH YANETH ROBAYO

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	6/1/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**2**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**

1	6/2/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	**3**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	6/3/2025	Elaboracion de las patas para las base camas	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos	Madera, guantes	Zona Administracion							100%
2	6/3/2025	Adecuacion tablas para rio neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos	Madera, guantes	Zona Administracion							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	4	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/4/2025	Elaboracion de las patas para las base camas	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos	Madera, guantes	Zona Administracion							
2	6/4/2025	Adecuacion tablas para rio neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos	Madera, guantes	Zona Administracion							
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						0	0	0	0			0%

OBSERVACIONES:	

DIA :	5	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/5/2025	Cargue insumos Embalse el Hato	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos		Zona administracion							100%
2	6/5/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero		Zona administracion							100%

3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**6**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	6/6/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
2	6/6/2025	Corte y alistamiento de leña para cabañas y zona de camping	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Hacha, motosierra, cuerda (cabuya)	Zona Administración							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**7**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**			
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD		**SI LA ACTIVIDAD**	

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	6/7/2025	Arreglo Jardines	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Machete, Palin,Carretilla, Garlancha, Rastrillos, Pala, Bolsas de basura	zona Administracion							100%
2	6/7/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**8**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/8/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/8/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												

4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**9**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	6/9/2025	Alistamiento de bodegas	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Escobas, bolsas de basura	Zona Administracion							100%
2	6/9/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**10**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**			
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD		**SI LA ACTIVIDAD**	

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	6/10/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
2	6/10/2025	Aprovechamiento arbol caido	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Motocierra, Guantes, hachas	Zona administracion							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	11	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/11/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
2	6/11/2025	Arreglo Jardines	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Machete, Palin,Carretilla, Garlancha, Rastrillos, Pala, Bolsas de basura	zona Administracion							100%
3												
4												

5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**12**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	6/12/2025	Arreglo y adecuacion madera para elaboracio de la taquilla	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carpinteria	Zona Administracion							100%
2	6/12/2025	Corte y alistamiento de leña para cabañas y zona de camping	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Hacha, motosierra, cuerda (cabuya)	Zona Administración							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**13**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**

1	6/13/2025	Arreglo Jardines	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Machete, Palin,Carretilla, Garlancha, Rastrillos, Pala, Bolsas de basura	zona Administracion							100%
2	6/13/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**14**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	6/14/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/14/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:												
DIA :	15	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO		SI:		JUSTIFIQUE:						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/15/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/15/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						0	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:												
DIA :	16	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO		SI:		JUSTIFIQUE:						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/16/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%

2	6/16/2025	Manteminiento de huerta y setos	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Pala ,Pica,azadon,palin carretilla tijeras y machete.	Adminstración/Huerta							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**17**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	6/17/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
2	6/17/2025	Arreglo Jardines	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Machete, Palin,Carretilla, Garlancha, Rastrillos, Pala, Bolsas de basura	zona Administracion							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	18	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/18/2025	Arreglo y adecuacion madera para elaboracio de la taquilla	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carpinteria	Zona Administracion							100%
2	6/18/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	19	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/19/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
2	6/19/2025	Manteminiento de huerta y setos	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Pala ,Pica,azadon,palin carretilla tijeras y machete.	Adminstración/Huerta							100%
3												

4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**20**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	6/20/2025	Corte y alistamiento de leña para cabañas y zona de camping	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Hacha, motosierra, cuerda (cabuya)	Zona Administración							100%
2	6/20/2025	Arreglo y adecuacion madera para elaboracio de la taquilla	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carpinteria	Zona Administracion							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**21**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			

1	6/21/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/21/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**22**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	6/22/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/22/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:												
DIA :	23	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO		SI:		JUSTIFIQUE:						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/23/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/23/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						0	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:												
DIA :	24	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO		SI:		JUSTIFIQUE:						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/24/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%

2	6/24/2025	Arreglo Jardines	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Machete, Palin,Carretilla, Garlancha, Rastrillos, Pala, Bolsas de basura	zona Administracion							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**25**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	6/25/2025	Arreglo y adecuacion madera para elaboracio de la taquilla	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carpinteria	Zona Administracion							100%
2	6/25/2025	Manteminiento de huerta y setos	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Pala ,Pica,azadon,palin carretilla tijeras y machete.	Adminstración/Huerta							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	26	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/26/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
2	6/26/2025	Arreglo y adecuacion madera para elaboracio de la taquilla	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carpinteria	Zona Administracion							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	27	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/27/2025	Corte y alistamiento de leña para cabañas y zona de camping	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Hacha, motosierra, cuerda (cabuya)	Zona Administración							100%
2	8/27/2025	Elaboracion maqueta Embalse neusa	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	pegante, guantes	Zona administracion							100%
3												

4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**28**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	6/28/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/28/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**29**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			

1	6/29/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/29/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**30**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	6/30/2025	Recolección , clasificación y disposición final de residuos.	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Administración, Zona Chapinero, Zona Laureles y Campamento.							100%
2	6/30/2025	Limpieza de hornillas y adecuacion	Pedro Ramos ,Juan Bustos ,Abelardo Ballen, Jonathan Lopez, Manuel Duarte, Parmenio Camelo, Mabel Bustos,Maria celemin, Andrea Forero	Carretilla, pala, bolsas de basura	Zona Chapinero, Zona Laureles.							100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	31	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1												
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						0	0	0	0			0%

OBSERVACIONES:	

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
JUNIO	0	0	0	0	97%

Firma Coordinador: _____ **Firma Profesional Apoyo:** _____ **Firma Supervisor:** _____

Nombre Coordinador: RUTH ROBAYO **Nombre Profesional Apoyo:** Jorge A. Alvarez Daza **Nombre Supervisor:** _____