CAR	**PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**IAM-PR-01-FR-22**

PARQUE:	**JUAN PABLO II**	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**JUNIO**	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:**	**JUNIO**
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330-2025				
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	5		
PROGRAMACIÓN DESDE:	1/06/24	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	30/06/25		
COORDINADOR DEL PARQUE:	LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON		

DIA : 1 — **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** **SI** X **JUSTIFIQUE** **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI (1)	NO (1)	REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)	PARCIALMENTE (1)	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**#DIV/0!**

OBSERVACIONES:

DIA : 2 — **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** **SI** X **JUSTIFIQUE** **FESTIVO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**#DIV/0!**

OBSERVACIONES:

DIA : 3

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	3/06/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	3/06/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 4

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	4/06/25	Delimitación y pintura biosaludables 50%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra -Julio	Palin - Azadon - Rastrillo - Pala - Carretilla - Brocha - Pintura	Templete - Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	4/06/25	Arreglo puerta cuarto de combustible 100%	Ruben - Meyer - Yohan	Guantes - Careta - Planta - Equipo de soldadura	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3		Devolucíin de peces al pozo 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Valdes	templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**60%**

OBSERVACIONES:

DIA : 5

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	5/06/25	Delimitación y pintura biosaludables 50%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra -Julio	Palin - Azadon - Rastrillo - Pala - Carretilla - Brocha - Pintura	Templete - Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	5/06/25	Delimitación 20 %	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra -Julio	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	Coliseo	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%

3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 6

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	6/06/25	Delimitación 40 %	Ruben - Meyer - Sandra -Julio	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	Coliseo	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	6/06/25	Poda Jardin Administración 20%	Yohan	Cortacetos - Carretilla - rastrillo	Administración							
3	6/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración							
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 7

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	7/06/25	Delimitación 40 %	Ruben - Meyer - Sandra -Julio	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	Coliseo	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	7/06/25	Poda Jardin Administración 20%	Yohan	Cortacetos - Carretilla - rastrillo	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	7/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 8 | | | **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** | **SI** | **X** | **JUSTIFIQUE** | **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**#DIV/0!**

OBSERVACIONES:

DIA : 9

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	9/06/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	9/06/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 10

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)

1	10/06/25	Delimitación 40 %	Ruben - Meyer - Sandra -Julio	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	kiosco	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	10/06/25	Poda Jardin 20%	Yohan	Cortacetos - Carretilla - rastrillo	Pampa - Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	10/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 11

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	11/06/25	Mantenimiento senderos 20%	Yohan, Sandra, Meyer, Ruben - Julio	Machete - guadaña - rastrillo - Martillo - Puntillas - Guantes - carretilla	Terebinto	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	11/06/25	Poda Jardin 20%	Yohan	Cortacetos - Carretilla - rastrillo	Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 12

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	12/06/25	Mantenimiento senderos 20%	Yohan, Sandra, Meyer, Ruben - Julio	Machete - guadaña - rastrillo - Martillo - Puntillas - Guantes - carretilla	Terebinto	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 13

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	13/06/25	Mantenimiento senderos 20%	Meyer, Ruben - Julio	Machete - guadaña - rastrillo - Martillo - Puntillas - Guantes - carretilla	Terebinto	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	13/06/25	Poda Jardin 20%	Yohan	Cortacetos - Carretilla - rastrillo	Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	13/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 14

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	14/06/25	Delimitación 40 %	Ruben - Meyer - Julio	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	kiosco	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	14/06/25	Apoyo en huerta	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	14/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4	14/06/25	Recoleccion material vegetal	Yohan	Sopladora	Parque general	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 15 | | **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** | **SI** | **X** | **JUSTIFIQUE** | **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**#DIV/0!**

OBSERVACIONES:

DIA : 16

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	16/06/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	16/06/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 17

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	17/06/25	Delimitación 40 %	Ruben - Meyer - Julio - Yohan	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	kiosco taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	17/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 18

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	18/06/25	Delimitación 20 %	Ruben - Meyer - Julio - Yohan	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	18/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	18/06/25	Recoleccion basura	Yhohan	Guantes Bolsas	Sendero detrás del Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**60%**

OBSERVACIONES:

DIA : 19

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	19/06/25	Delimitación y despeje	Ruben - Meyer - Julio - Yohan	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	19/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**40%**

OBSERVACIONES:

DIA : 20

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	20/06/25	Reparación encerrado	Ruben - Meyer - Julio - Yohan	Motosierra - Hoyadora - Barra Machete - martillo - alicate - pintilla- alambre	Pozo profundo	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	20/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	20/06/25	Se realiza Barrido	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra	Escobas, guantes y bolsas	parte central del parque	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	21

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	21/06/25	Deshierve	Ruben - Meyer - Julio - Yohan	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	plancha del templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	21/06/25	Deshierve	Ruben - Meyer - Julio - Yohan	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	pozo del templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	21/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	22			DIA SIN PROGRAMACION LABORAL	SI	X	JUSTIFIQUE	DOMINGO DIA NO LABORAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						0	0	0	0			#DIV/0!

OBSERVACIONES:	

DIA :	23			DIA SIN PROGRAMACION LABORAL	SI	X	JUSTIFIQUE	FESTIVO DIA NO LABORAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						0	0	0	0			#DIV/0!

OBSERVACIONES:	

DIA :	24

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	24/04/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	24/04/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	25

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	25/06/25	Deshierve	Ruben - Meyer - Julio - Yohan	Carretilla - Palin - Guantes - rastrillo	plancha del templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	25/06/25	Archivo	Sandra	Lapiz - Borrador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			40%

OBSERVACIONES:

DIA : 26

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	26/06/25	Deshierve y limpieza	Julio - Ruben - Sandra - Miyer -Yohan	guantes - pala - palustre - carretilla - palin	Plazoleta principal templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA : 27

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	27/06/25	Extracción de peces	Julio - Ruben - Sandra - Miyer -Yohan	redes - valde - guantes	Pozo Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	27/06/25	Llenado de tanques	Julio - Ruben	Motobonba - Tanques	Pozo Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	27/06/25	Desocupar el espejo de agua	Julio - Ruben - Sandra - Miyer -Yohan	Motbomba	Pozo Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA : 28

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	28/06/25	Desocupar el espejo de agua	Julio - Ruben - Sandra - Miyer -Yohan	Motbomba	Pozo Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	28/06/25	Extracción de peces	Julio - Ruben - Sandra - Miyer -Yohan	redes - valde - guantes	Pozo Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA : 29 | DIA SIN PROGRAMACION LABORAL | SI | X | JUSTIFIQUE | DOMINGO DIA NO LABORAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	29/06/25	Desyerbe de piedra	Julio - Ruben - Sandra - Miyer	Carretilla - Palin - Puntas	Pozo Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	29/06/25	Lavado	Yohan	Hidrolavadora - Protección	Pozo Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA : 30 | DIA SIN PROGRAMACION LABORAL | SI | X | JUSTIFIQUE | FESTIVO DIA NO LABORAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						0	0	0	0			#DIV/0!

OBSERVACIONES:

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO
	SI	NO	REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
ABRIL	45	0	0	0	100%

Firma Coordinador:
Nombre Coordinador: Luis carlos Jiménez

Firma Profesional Apoyo:
Nombre Profesional Apoyo: Jorge Alvarez

Firma Supervisor:
Nombre Supervisor: Luisa Fernanda Aguirre