CUNDINAMARCA	**PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**IAM-PR-01-FR-22**

AÑO: 2025

PARQUE:	LAGUNA DEL CACIQUE GUATAVITA	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:** JUNIO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	130 - 2025		
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	4
PROGRAMACIÓN DESDE:	1 DE JUNIO DE 2025	**PROGRAMACÍON HASTA:**	30 DE JUNIO DE 2025
COORDINADOR DEL PARQUE:	EDUARDO ACOSTA RODRÍGUEZ	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	EDUARDO ACOSTA RODRÍGUEZ

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**			
1	1/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	1/06/2025	Barrido	Andrea Prieto	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	1/06/2025	apoyo logístico	Andrea Prieto			1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	2	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	1/06/2025	Aseo de baños	Pablo Rodríguez	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	1/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	1/06/2025	apoyo logístico	Pablo Rodríguez			1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	3	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	3/06/2025	mantenimiento de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	3/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	escobones, carretillas	Senderos	1						100%
3	3/06/2025	control de malezas	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	machetes	sendero B	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	4	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:	X	JUSTIFIQUE:	EL PERSONAL FUE CONVOCADO A EXÁMENES MÉDICOS DE RUTINA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	4/06/2025	mantenimiento de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	4/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	escobones, carretillas	Senderos	1						100%
3	4/06/2025	control de malezas	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	machetes	sendero B	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	EL PERSONAL FUE CONVOCADO A EXÁMENES MÉDICOS DE RUTINA

DIA :	5	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	5/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	5/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Peña, Carlos Cortés	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	6	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	6/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2		Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3		Podas de formación	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	motosierra, machetes, epp´s	via de acceso	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	7	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	7/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	7/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	7/06/2025	Podas de formación	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	motosierra, machetes, epp´s	senderos	1						100%
4	7/06/2025	recolección de residuos sólidos	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	bolsas plásticas, epps	puntos ecológicos	1						100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	8	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	8/06/2025	Aseo de baños	Pablo Rodríguez	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	8/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	8/06/2025	apoyo logístico	Pablo Rodríguez			1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	9	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	9/06/2025	mantenimiento de baños	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	9/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	9/06/2025	Podas de formación	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	motosierra, machetes, epp´	patio de recepción de visitantes	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	10	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	10/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	10/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	10/06/2025	Podas de formación	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	motosierra, machetes, epp´s	senderos	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	11	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	11/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	11/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	11/06/2025	Conformación de bordillo	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón	palines	senderos	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	12	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	12/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	12/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	12/06/2025	Podas de formación	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto	motosierra, machetes, epp´s	senderos	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	13	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	13/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	13/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	13/06/2025	plateo de cajas de inspección	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	palines	puntos ecológicos	1						100%
4	13/06/2025	pesaje de residuos sólidos	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	báscula	punto de acopio de residuos sólidos	1						100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	14	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	14/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	14/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	14/06/2025	plateo	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	palines	jardines	1						100%
4	14/06/2025	Recolección y clasificación de residuos sólidos	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	bolsas plásticas, epps	puntos ecológicos	1						100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	15	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	15/06/2025	Aseo de baños	Hugo Garzón	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	15/06/2025	Barrido	Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	15/06/2025	apoyo logístico	Hugo Garzón			1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	16	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	16/06/2025	Reparación de cercado	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	alambre de puas, grapas, martillos, epp´s	baños de visitantes	1						100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	17	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	17/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	17/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	17/06/2025	plateo	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	palines	jardines	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	18	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	18/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	18/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	18/06/2025	plateo	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	palines	jardines	1						100%
4	18/06/2025	plateo pozo séptico	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	palines	baños de visitantes	1						100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	19	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	19/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	19/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	20	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	20/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	20/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	20/06/2025	Recolección y clasificación de residuos sólidos	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Hugo Garzón	motosierra, machetes, epp´s	boquete	1						100%
4	20/06/2025	Arreglo cercado perimetral	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Hugo Garzón	martillo, grapas, alambre de púas	sector mundos	1						100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	21	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	21/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2		Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3		recolección de residuos sólidos	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	bolsas plásticas, epps	puntos ecológicos	1						100%
4		mantenimiento de via	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	recebo, carretillas, palas	parqueadero	1						100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	22	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	22/06/2025	Aseo de baños	Pablo Peña	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	22/06/2025	Barrido	Pablo Peña	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	22/06/2025	apoyo logístico	Pablo Peña			1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	23	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	23/06/2025	Aseo de baños	Pablo Peña	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	23/06/2025	Barrido	Pablo Peña	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	23/06/2025	apoyo logístico	Pablo Peña		patio de recepción de visitantes	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	24	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	24/06/2025	mantenimiento base de sonido	Pablo Peña, Hugo garzón	madera, martillo, serruchos, tornillos	baños de visitantes	1						100%
2	24/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Andrea Prieto	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	25	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	25/06/2025	Aseo de baños	Hugo Garzón	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	25/06/2025	Barrido	Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	25/06/2025	arreglo barandal	Pablo Rodríguez, Pablo Peña	martillo, grapas, alambre púas	miradores	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	26	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	26/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	26/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	26/06/2025	arreglo base sonido	Pablo Peña	martillo, grapas, alambre	sector triangulo	1						100%
4	26/06/2025	Conformación de bordillo	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	palines	senderos	1						100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	27	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	27/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	27/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	27/06/2025	arreglo cercado perimetral	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón	martillo, grapas, alambre	sector triangulo	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	28	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	28/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	28/06/2025	Barrido	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Carlos Cortés	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	28/06/2025	arreglo cercado perimetral	Andrea Prieto, Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Carlos Cortés	martillo, grapas, alambre	sector triangulo	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	29	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	29/06/2025	Aseo de baños	Andrea Prieto	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	29/06/2025	Barrido	Andrea Prieto	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	29/06/2025	apoyo logístico	Andrea Prieto			1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	30	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	30/06/2025	Aseo de baños	Hugo Garzón	epp´s traperos, baldes	baños de visitantes	1						100%
2	30/06/2025	Barrido	Hugo Garzón	escobones, carretillas	senderos	1						100%
3	30/06/2025	apoyo logístico	Hugo Garzón		patio de recepción de visitantes	1						100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	31	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	1/06/2024											
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						0	0	0	0			0%
OBSERVACIONES:												

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
JUNIO	92	0	0	0	100%

Firma Coordinador: EDUARDO ACOSTA

Nombre Coordinador: EDUARDO ACOSTA RODRÍGUEZ

Firma Profesional Apoyo:

Nombre Profesional Apoyo: JORGE ANDERSON ALVAREZ DAZA

Firma Supervisor:

Nombre Supervisor: LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA