	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IAM-PR-01-FR-22

AÑO: 2025

PARQUE:	Embalse el Hato	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**31 de Julio**
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330 del 2025	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:**	**Julio**
CONTRATISTA RESPONSABLE:	Carlos Espitia	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	5
PROGRAMACIÓN DESDE:	01 de Julio	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	31 de Julio
COORDINADOR DEL PARQUE:	Danny Garzon	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	Danny Garzon

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**			
1	1/07/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	1/07/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	1/06/2025	Clasificacion de Basuras	Jonathan, Alirio	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	1/06/2025	Pintura Biblioteca	Fabian Bernal	brocha, pinturas	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	2	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	2/07/2025	Recoleccion de ramas sector Caseta	Jonathan, Alirio, Joaquin	Tractor, remolque, rastrillo	camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	2/07/2025	Cercado sector caseta	Jonathan, Alirio, Joaquin	aholladora, azadon, Barra	camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	2/07/2025	intalacion de puerta biblioteca y pintar	Fabian Bernal	Destornillador, llaves, brocha, pinturas	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	3	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	3/07/2025	Organiar y limpiar Bodega para almacenar insumos	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, Bolsas, Escobas	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	3/07/2025	Limpieza de desagues Casona	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Azadon, Pala, Carretilla	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	3/07/2025	Descargue de materiales (tejas y ladrillos)	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Carretillas	Administracion	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:						
DIA :	4	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	4/07/2025	Poda de arboles Administracion	Jonathan, Alirio, Joaquin, Fabian	Tijeras de Poda	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	4/07/2025	Arreglo de Jardines Cabañas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Fabian	Azadon, Espatula	Administracion	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	4/07/2025	Instalacion de troncos Biblioteca	Jonathan, Alirio, Joaquin, Fabian	Azadon	Camping 2	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	4/07/2025	Instalacion de techo biblioteca	Fabian Bernal	Amarres, Martillo	Camping 2	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**5**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	5/07/2025	Organizar trocos biblioteca	Camping 2	Tractor	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	5/07/2025	Despeje para creacion de Mirador	Camping 3	Ahoyadora, Azadon, Martillo, Grapas, Machete	Camping 3	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	5/07/2025	Apoyo en siembra de arboles	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Carretilla, Ahoyadora, Azadon	Camping 2	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	6	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	Este dia el parque no conto con personal de Mantenimiento

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	n/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**0**	**0**	**0**	**0**			**0%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	7	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	7/07/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	7/07/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	7/07/2025	Clasificacion de Basuras	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Tractor, Bascula	Casona	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	7/07/2025	Creacion de Mirados	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Cerrucho, Martillo, Palas, Azadon	Camping 3	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	7/07/2025	Pintar trocos Biblioteca	Fabian Bernal	cerrucho, martillo, puntillas	Camping 2	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**5**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	8	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	8/07/2025	Creacion de mirador	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Cerrucho, Martillo, Palas, Azadon	Cerrucho, Martillo, Palas, Azadon	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	8/07/2025	Arreglar Mueble Cabañas	Fabian Bernal	Puntilla, Martillo	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	8/07/2025	Pintar Llantas para Materas	Fabian Bernal	Pintura, brochas	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	9	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	9/07/2025	Creacion de Ganchos para retirar buchon	Fabian Bernal	Equipo de Soldar	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	9/07/2025	terminacion de mirador	Alirio, Joaquin, Oscar	Martillo, Puntillas, Azadon Palas, Aholladora	Camping 3	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	9/07/2025	Instalacion de Madera para estacion del recorrido	Alirio, Joaquin, Oscar	Cerrucho, aholladora	Camping 3	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	10	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	10/07/2025	Plateo arboles Administracion	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Azadon, Pica, pala	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	10/07/2025	Terminar de soldar ganchos para retirar buchon	Fabian Bernal	Equipo de Soldar	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	11	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	11/07/2025	Adecuacion de Camas para hospedaje en cabañas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Tractor, remolque	Casona, Cabañas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	11/07/2025	Retirar Buchon	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	Azadon, Palin	Cabaña 2	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	11/07/2025	Adecuaciones al tractor	Fabian Bernal	Equipo de Soldar	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:												
DIA :	12	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	12/07/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, escoba	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	12/07/2025	Recoleccion de Basura	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Balde, Escoba, pala	Todo el parque	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	12/07/2025	Plateo arboles Administracion	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	Azadon, palin	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:												
DIA :	13	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	13/07/2025	Recoleccion heces	Jonathan Alarcon	Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	13/07/2025	Recoleccion de Basura	Jonathan Alarcon	Pala, Bolsas, escoba	Todo el parque	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	13/07/2025	Limpieza de Hornillas	Jonathan Alarcon	Pala, escoba	22 hornillas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:				3	0	0	0		100%
OBSERVACIONES:									
DIA :	14	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:				

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	14/07/2025	Limpieza general del parque	todo el equipo de Mantenimieto	elementos varios	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						1	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												
DIA :	15	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	15/07/2025	Mantenimento a hornillas	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Bernal	Pala, Bolsas, escoba, baldes	22 hornillas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	15/07/2025	Retirar Buchon	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Bernal	Ganchos, chalecos	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**16**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	16/07/2025	Se hace el proceso de germinacion por estacas	Jonathan, Alirio, Oscar	Pala, Bolsas,	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	16/07/2025	arreglar y pintar bicicletas de decoracion	Fabian Bernal	Escoba, balde	camping 3	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**17**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	17/07/2025	Despeje entrada a casona	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tijeras de poda, Carretilla	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	17/07/2025	Limpieza a piscina	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Bomba, Maguera, Escoba	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	17/07/2025	Pintar mueble de matas	Fabian Bernal	brochas, pintura	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

4	17/07/2025	Medicion de vallas informativas	Fabian Bernal	metro	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

3

DIA :	**18**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	18/07/2025	Traslado de bicicletas y estante de madera	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tractor, remolque	Administracion, Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	18/07/2025	Desmonte de Infraestructura de bicicletas	Fabian Bernal	Martillo, Alicates, Barra	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**19**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	19/07/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, escoba	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	19/07/2025	Recoleccion de Basura	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Balde, Escoba, pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

3	19/07/2025	Plateo arboles Administracion	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	Azadon, palin	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**20**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	20/07/2025	Recoleccion heces	Joaquin Fandiño	Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	20/07/2025	Recoleccion de Basura	Joaquin Fandiño	Pala, Bolsas, escoba	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	20/07/2025	Limpieza de Hornillas	Joaquin Fandiño	Pala, escoba	22 hornillas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**21**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	21/07/2025	Mantenimiento a sendero	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Guadaña, Machete, Rastrillo	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

2	21/07/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	21/07/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	21/07/2025	Clasificacion de Basuras	Alirio, Jonathan	Tractor, Bascula	casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**22**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	22/07/2025	Plateo arboles Administracion	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Azadon, palas	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	22/07/2025	Organizar bodega de Herramientas	Bernal, Oscar	escoba, medera, Martillo, (	Bodega herramientas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	n/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**23**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			

1	23/07/2025	Terminar de platear arbustos	Jonathan, Joaquin, Oscar	Azadon, pala	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	23/07/2025	Recoleecion de buchon	Jonathan, Joaquin, Oscar	Tractor, Remolque	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	23/07/2025	Mantenimiento de Herramientas	Fabian Bernal	Escoba, balde	Bodega herramientas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	24	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	24/07/2025	Recoleccion de heces y limpieza general del parque	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tractor, bolsa, palas, azadones	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	24/07/2025	retirar buchon espejo de agua	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	ganchos, tractor	Camping 1	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	24/07/2025	inventario de herramientas e insumos	Fabian Bernal	papel, esfero	bodega de herramientas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	24/07/2025	reconocimiento del mantenimiento a la casona	Fabian Bernal	papel, esfero	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	25	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	25/07/2025	retirar buchon espejo de agua	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Ganchos, Tractor	Camping1	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	25/07/2025	reubicar señales	Fabian Bernal	aholladora, azadon, Barra	Camping 2 Camping 4	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	26	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	26/07/2025	Recoleccion de heces zonas verdes parque	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, escoba	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	26/07/2025	Recoleccion de Basura	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Balde, Escoba, pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

3	26/07/2025	retirar buchon del espejo de agua	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Gancho, Tractor	camping 1	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	26/07/2025	Capacitacion	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	N/A	administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**27**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	27/07/2025	Recoleccion heces	Alirio Montaño	Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	27/07/2025	Recoleccion de Basura	Alirio Montaño	Pala, Bolsas, escoba	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	27/07/2025	Limpieza de Hornillas	Alirio Montaño	Pala, escoba	22 hornillas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	27/07/2025	revisar el funcionamiento de las maquinas	Alirio Montaño	Destornilladores	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**28**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	28/07/2025	Limpieza de hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

2	28/07/2025	limpieza de puntos ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	28/07/2025	Clasificacion de Basuras	Alirio, Jonathan	Tractor, Bascula	casona	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	28/07/2025	despeje adoquines parqueadero	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Hacha	zonas de parqueo	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	28/07/2025	instalacion de señal de parque y mantenimiento de caudal baños	Fabian Bernal	Azadon, Palin	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**5**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	29	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	29/07/2025	se inicia con la adecuacion cuarto de bicicletas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Bernal	ala, pica, azadon, ahollador	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	29/07/2025	Entrega de basura a empresa de servicios publicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar Bernal	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	n/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	1

DIA :	30	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	30/07/2025	se sigue con la creacion del cuarto de bicicletas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Bernal	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	30/07/2025	Se trae la madera para las bases de la infraestructura	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Bernal	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	30/07/2025	se hace la disposicion de la tierra	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Bernal	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	n/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	31	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	31/07/2025	Se toman niveles y se clavan palos y baras para la creacion del cuerto de	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Bernal	livel, Martillo, Puntillas, Pala	administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
Julio	89	0	0	0	97%

Firma Coordinador: _____ **Firma Profesional Apoyo:** _____ **Firma Supervisor:** _____

Nombre Coordinador: Danny Garzon **Nombre Profesional Apoyo:** _____ **Nombre Supervisor:** _____