| | | |
|---|---|---|
| CUNDINAMARCA | **PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **IAM-PR-01-FR-22** |

**AÑO: 2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PARQUE:** | RFP LAGUNA DEL CACIQUE GUATAVITA | **FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:** | **MES DE LA PROGRAMACIÓN:** JULIO |
| **CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:** | 130 - 2025 | | |
| **CONTRATISTA RESPONSABLE:** | ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE | **No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:** | 4 |
| **PROGRAMACIÓN DESDE:** | 1 DE JULIO DE 2025 | **PROGRAMACIÍON HASTA:** | 31 de julio de 2025 |
| **COORDINADOR DEL PARQUE:** | EDUARDO ACOSTA RODRIGUEZ | **QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:** | EDUARDO ACOSTA RODRÍGUEZ |

| **DIA :** | **1** | **DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO** | **SI:** | | **JUSTIFIQUE:** | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO** | | | | | | **SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **SE REALIZO LA ACTIVIDAD** | | | | **OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN** | **SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)** |
| **No.** | **FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD** | **ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD** | **ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD** | **SI (1)** | **NO (1)** | **REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)** | **PARCIALMENTE (1)** | | | |
| **1** | 1/07/2025 | barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | epp´s traperos, baldes | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| **2** | 1/07/2025 | podas de formación | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| **3** | 1/07/2025 | guadañado | Pablo Peña | guadañas, epp´s | letrero principal | 1 | | | | | | 100% |
| **4** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| **OBSERVACIONES:** | |
|---|---|

| DIA : | 2 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 2/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | guadañas, epp´s | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 2/07/2025 | Barrido | Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 2/07/2025 | recoleccion de residuos sólidos | Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | bolsas plásticas, epp´s | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 3 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 3/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 3/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 3/07/2025 | pesaje de residuos sólidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | báscula, | punto acopio de residuos sólidos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 4 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 4/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 4/07/2025 | Barrido | | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 4/07/2025 | conformación de bordillo | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | palines, carretillas | pozo séptico | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 5 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 5/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 5/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 5/07/2025 | recolección de residuos sólidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | bolsas plásticas, epp´s | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 6 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 6/07/2025 | Aseo de baños | Pablo Rodríguez | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 6/07/2025 | apoyo logístico | Pablo Rodríguez | | patio de recepción de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **2** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 7 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 7/07/2025 | reparación locativa | Pablo Rodríguez, Pablo Peña | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 7/07/2025 | control de malezas | Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **2** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 8 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 8/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 8/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 8/07/2025 | mantenimiento locativo | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | manguera, equipo de succión | pozo séptico | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 9 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 9/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 9/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 9/07/2025 | poda de formación | Pablo Peña | palines, carretillas | jardines | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 10 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 10/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 10/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 10/07/2025 | recolección de residuos sólidos | Andrea Prieto, Pablo Rodríguez | bolsas plásticas, epp´s | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 11 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 11/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 11/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **2** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 12 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 12/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 12/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 12/07/2025 | recolección de residuos sólidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | bolsas plásticas, epp´s | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 13 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 13/07/2025 | Aseo de baños | Hugo Garzón | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 13/07/2025 | Barrido | Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 13/07/2025 | apoyo logístico | Hugo Garzón | | | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 14 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 14/07/2025 | Aseo profundo de baños | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | | podas de formación | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | machetes | salida | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 15 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 15/07/2025 | Aseo de baños | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 15/07/2025 | barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 15/07/2025 | podas de formación | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | machetes | bosque nativo | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 16 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 16/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 16/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 16/07/2025 | recebado sendero | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | carrretillas, palas | sendero de salida | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 17 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 17/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 17/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 17/07/2025 | recebado sendero | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | carrretillas, palas | sendero de salida | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 18 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 18/07/2025 | Aseo de baños | Hugo Garzón | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 18/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 18/07/2025 | recebado sendero | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón | carrretillas, palas | sendero de salida | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 19 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 19/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 19/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 19/07/2025 | recolección de residuos sólidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | bolsas plásticas, epp´s | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 20 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 20/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 20/07/2025 | Barrido | Andrea Prieto | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 20/07/2025 | apoyo logístico | Andrea Prieto | | patio de recepción de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 21 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 21/07/2025 | podas de formación | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | epp´s traperos, baldes | Salida de la Reserva Forestal | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 21/07/2025 | encerado | Hugo Garzón | escobones, carretillas | casa ceremonial | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 21/07/2025 | aseo administración | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto | escobas, sellador, paños | oficina | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 22 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 22/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 22/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 22/07/2025 | recolección de residuos sólidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | bolsas plásticas, epp´s | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | 22/07/2025 | recoleccion de residuos sólidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | jabon, desinfectante, baldes, cepillos, paños | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 5 | 22/07/2025 | lavado de puntos ecológicos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | jabon, desinfectante, baldes, cepillos, paños | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **5** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 23 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 23/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 23/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 23/07/2025 | recepción de insumos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | carretillas | cuarto de herramentas | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 24 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 24/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 24/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 24/07/2025 | organización de insumos recibidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | | cuarto de herramentas | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 25 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 25/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 25/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 25/07/2025 | organización de insumos recibidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | | cuarto de herramentas | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 26 | DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 26/07/2025 | Aseo de baños | Hugo Garzón | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 26/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 26/07/2025 | organización de insumos recibidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Hugo Garzón | | cuarto de herramentas | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 27 | DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 27/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 27/07/2025 | Barrido | Andrea Prieto | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 27/07/2025 | apoyo logístico | Andrea Prieto | | patio de recepción de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | | | | | | | | |

| DIA : | 28 | DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 28/07/2025 | guadañado | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | guadañas, epp´s | jardines | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **1** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | | | | | | | | |

| DIA : | 29 | DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 29/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 29/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 29/07/2025 | recoleccion de residuos sólidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | sellador, cera | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | 29/07/2025 | lavado de puntos ecológicos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | desinfectante, cepillos, paños, epp´s | puntos ecológicos | 1 | | | | | | 100% |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **4** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 30 | DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | | | |
| 1 | 30/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 30/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 30/07/2025 | Clasificación de residuos sólidos | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | bolsas plásticas, epp´s | punto acopio de residuos sólidos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | 30/07/2025 | barrido de cesped | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | rastrillo plástico, carretillas | cesped | 1 | | | | | | 100% |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **4** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

| DIA : | 31 | DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE | SI: | | JUSTIFIQUE: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO | | | | | | SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| No. | FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD | ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD | ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN | SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%) |
| 1 | 31/07/2025 | Aseo de baños | Andrea Prieto | epp´s traperos, baldes | baños de visitantes | 1 | | | | | | 100% |
| 2 | 31/07/2025 | Barrido | Pablo Rodríguez, Pablo Peña, Andrea Prieto, Hugo Garzón | escobones, carretillas | senderos | 1 | | | | | | 100% |
| 3 | 31/07/2025 | Guadañado | Pablo Rodríguez, Pablo Peña | bolsas plásticas, epp´s | punto acopio de residuos sólidos | 1 | | | | | | 100% |
| 4 | 31/07/2025 | barrido de cesped | Andrea Prieto, Hugo Garzón | rastrillo plástico, carretillas | cesped | 1 | | | | | | 100% |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:** | | | | | | **4** | **0** | **0** | **0** | | | **100%** |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | | | | | | | | |

| MES | SE REALIZO LA ACTIVIDAD | | | | TOTAL % CUMPLIMIENTO MES |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | REQUIERE SER REPROGRAMADA | PARCIALMENTE | |
| JULIO | 93 | 0 | 0 | 0 | 100% |

**Firma Coordinador:** EDUARDO ACOSTA

**Nombre Coordinador:** EDUARDO ACOSTA RODRÍGUEZ

**Firma Profesional Apoyo:**

**Nombre Profesional Apoyo:** JORGE ALVAREZ DAZA

**Firma Supervisor:**

**Nombre Supervisor:** LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA