	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IAM-PR-01-FR-22

AÑO: 2025

PARQUE:	Embalse el Hato	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**30 de Agosto**
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330 del 2025	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:**	**Agosto**
CONTRATISTA RESPONSABLE:	Carlos Espitia	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	5
PROGRAMACIÓN DESDE:	01 de Agosto	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	31 de Agosto
COORDINADOR DEL PARQUE:	Danny Garzon	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	Danny Garzon

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**			
1	1/08/2025	Mantenimiento de puente sendero	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Puntilla, Martillo, Madera	Sendero	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	1/08/2025	Crecion estacion susurros del Tiempo	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Motosierra, Azadon, Palin	Sendero	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	1/08/2025	Infraestructura para cuarto de bicicletas	Fabian Bernal	Ahoyadora, Azadon, Martillo, Carretilla	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	2	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	2/08/2025	Lavado de Puntos Ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	2/08/2025	Recoleccion de Heces	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	2/08/2025	Limpieza de Hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde, Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	3	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	3/08/2025	Recoleccion de Basur	Oscar Rincon	Pala, Bolsas, Escobas	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	3/08/2025	Recoleccion de Heces	Oscar Rincon	Azadon, Pala, Carretilla	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/a	No	N/A	N/a	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:						
DIA :	4	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	4/08/2025	Creacion de caseta de Bicicletas	Fabian Bernal	Marillo, sierra de corte, Cerrucho, Alicates,	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	4/08/2025	Despeje de Pozo septico	Alirio, Jonathan	Azadon	Administracion	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	4/08/2025	Mantenimiento de sendero	Jonathan, Alirio, Joaquin, Fabian, Oscar	Guadaña, Machete, rastrillo	Todo el parque	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	4/08/2025	Limpieza de Hornillas	Oscar Rincon	Escoba, Pala	Todo el parque	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	4/08/2025	Clasificacion de Basuras	Alirio, Jonathan	Tractor, remolque, Bascula	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**5**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**5**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	5/08/2025	Techado de Cuarto de Bicicletas	Fabian Bernal, Oscar Rincon	Amarres, Martillo	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	5/08/2025	Instalacion de vidrio Biblioteca	Fabian Bernal	Taladro, Tornillos	Camping 2	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	5/08/2025	Señalizacion de serndero	Fabian Bernal	Taladro, Puntillas	Sendero	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	5/08/2025	Retiro de Hierba rejo	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Ganchos, chalecos	Administracion	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	6	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	Este dia el parque no conto con personal de Mantenimiento

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	6/08/2025	Arreglo de Flotadores	Fabian Bernal	Flotador, cinta Teflon	Cuarto de Tanques Almacenamiento	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	6/08/2025	Cierre en madera para el cuarto de Bicicletas	Oscar, Alirio, Joaquin	Martillo, Sierra de Corte, Puntillas	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	6/08/2025	Adecuacion cuarto para bicicletas	Oscar, Alirio, Joaquin, Fabian	Escobas, Palas, Azadon	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	6/08/2025	Arreglo de Tuberia Adminkstracion	Fabian Bernal	Tubo de media, llaves, limpiadro, pegante	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	7	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	7/08/2025	Limpieza de hornillas	Joaquin Fandiño	Pala, Escoba	Todo el parque	1	N/A	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	7/08/2025	Recoleccion de Heces	Joaquin Fandiño	Escoba, Pala	Todo el parque	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	7/08/2025	Limpieza de Arenero	Joaquin Fandiño	Azadon, Pala	Camping 2	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	8	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	8/08/2025	Resivir viaje de Recebo	Fabian Bernal	Cerrucho, Martillo, Palas, Azadon	Casona, Addministracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	8/08/2025	Traslado de Resebo a cuerto de Bicicletas	Fabian, Oscar	Puntilla, Martillo	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	8/08/2025	Picar manojos de leña y mantenimiento general parque	Jonathan, Alirio, Joaquin	Motosierra	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	8/08/2025	Organizar recebo entrada casona	Jonathan, Alirio, Joaquin	Pala, Carretilla	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	9	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	9/08/2025	Lavado de Puntos Ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	9/08/2025	Recoleccion de Heces	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	9/08/2025	Limpieza de Hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde, Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	10	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	10/08/2025	Recoleccion de Basur	Jonathan Alarcon	Pala, Bolsas, Escobas	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	10/08/2025	Recoleccion de Heces	Jonathan Alarcon	Azadon, Pala, Carretilla	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	10/08/2025	Mantenimiento Hornillas	Jonathan Alarcon	Azadon, Palin	Camping 3	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	11	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	11/08/2025	Reubicacion de Cabezas de res	Fabian Bernal	Destornillador, taladro, Puntillas, Tornillos	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	11/08/2025	Arreglo de fugas de Agua	Fabian Bernal	Llaves, Cinta Teflon, Empaques	Casona	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	11/08/2025	Arreglo de Jardines	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Azadon, Palas, Carretillas	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	11/08/2025	Recoleccion de Basura	Jonathan, Alirio	Tractor, remolque, Bascula	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:												
DIA :	12	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	12/08/2025	Instalacion de tubo para desague de agua Lluvia	Fabian Bernal	Pala, escoba	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	12/08/2025	Mantenimiento de sendero	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Balde, Escoba, pala	sendero	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	12/08/2025	Mantenimeinto jardines casona	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	Azadon, palin	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:												
DIA :	13	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	13/08/2025	Instalacion de Carpas	Jonathan, Alirio, Oscar, Fabian	Carpas	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	13/08/2025	Cortar leña para chimenea	Jonathan, Alirio, Oscar, Fabian	Motosierra	Todo el parque	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	13/08/2025	Continuar con la construccion de paredes cuarto biciletas	Fabian Bernal	Martillo, Sierra de Corte, Puntillas	22 hornillas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	13/08/2025	Instalacion de puerta cuarto bicicleytas	Fabian Bernal	Martillo, alicates, puntillas	N/A	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:				4	0	0	0		100%
OBSERVACIONES:									
DIA :	14	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:				

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	14/08/2025	Mantenimiento de escalones	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	Azadon, Palin	sendero	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
2	14/08/2025	Mantenimiento de cercado	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	aholladora, azadon, Barra	sendero	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
3	14/08/2025	Limpieza de Bodega de Basuras	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	Escoba, balde, Pala	casona	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
4	14/08/2025	Adecuacion de Caseta de Bicicletas	Fabian Bernal	Sierra electrica, Martillo, Azadon	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						4	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												
DIA :	15	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	15/08/2025	mantenimiento de todo el parque	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Bernal	Pala, Bolsas, escoba, baldes	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	15/08/2025	Retirar Buchon	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Bernal	Ganchos, chalecos	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	15/08/2025	Nivelacion de piso caseta de bicicletas	Fabian Bernal	Cascajo, Carretilla	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**16**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	16/08/2025	Lavado de Puntos Ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	16/08/2025	Recoleccion de Heces	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	16/08/2025	Limpieza de Hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde, Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**17**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	17/08/2025	Recoleccion de Basur	Joaquin Fandiño	Pala, Bolsas, Escobas	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	17/08/2025	Recoleccion de Heces	Joaquin Fandiño	Azadon, Pala, Carretilla	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**18**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

3

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	18/08/2025	Recoleccion de Basura	Joaquin Fandiño	Bolsas	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	18/08/2025	Recoleccion de Heces y limpieza de Hornillas	Joaquin Fandiño	Pala, Escoba	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**19**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	19/08/2025	sacar hierva de rejo	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Ganchos, chalecos	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	19/08/2025	recoleccion y clasificacion de basura	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Tractor, Bascula	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

3	19/08/2025	Limpieza de Hornillas	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin, Fabian	Balde, Escoba, pala	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	19/08/2025	Bases para fundicion plataforma pantalla	Fabian Bernal	Barilla, alambre	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**4**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**20**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	20/08/2025	Bases para fundicion plataforma pantalla	Jonathan, Fabian Bernal	Pala	Cabañas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	20/08/2025	Recoleccion de Hierba rejo y disposicion punto autorizado	Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, Bolsas, escoba	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	20/08/2025	Hueco para zapata base pantalla	Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, escoba	Cabañas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**21**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	21/07/2025	relleno de zanja	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	actor, remolque, pala, azad	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

2	21/07/2025	Retiro de Punto Ecologico	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Barra, azadon, martillo, alicates	Camping 2	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	21/07/2025	Alistar hueco y barillas previmente organizadas para fundir la zapata	Fabian Bernal	Azadon, Grabilla	Cabañas	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**22**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	22/08/2025	Niveles para fundir piso Caseta sabores del bosque	Fabian Bernal	Azadon, palas	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	22/08/2025	Fundir primera base para la pantalla	Bernal, Oscar	escoba, medera, Martillo, (	Cabañas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	22/08/2025	Soportes para la ubicacion de bicicletas	Jonathana, Joaquin, Oscar,	puntillas, Azadon, Sierra de corte	Administracion	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/a	N/A	N/A	n/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**23**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			

1	23/08/2025	Lavado de Puntos Ecologicos	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	23/08/2025	Recoleccion de Heces	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	23/08/2025	Limpieza de Hornillas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde, Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	24	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	24/08/2025	Recoleccion de Basur	Alirio Montaño	Pala, Bolsas, Escobas	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	24/08/2025	Recoleccion de Heces	Alirio Montaño	Azadon, Pala, Carretilla	camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	No	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	25	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	25/08/2025	Poda de Pinos	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Carro grua, Cortasetos	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	25/08/2025	Capacitacion APP	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar, Fabian	esfero	Administracion	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	25/08/2025	sacar hierva de rejo	Alirio, Oscar, Joaquin	Ganchos, chalecos	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	26	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	26/08/2025	Fundir placa soporte pantalla	Fabian Bernal	Pala, escoba	Cabañas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	26/08/2025	Mezcla de semento	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Balde, Escoba, pala	Cabañas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

3	26/08/2025	Traer materiales	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Gancho, Tractor	Casona	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**27**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	27/08/2025	Findir placa caseta sabores del bosque	Fabian Bernal	Pala	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	27/08/2025	recoleccion de residuos poda pino	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, Bolsas, escoba	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	27/08/2025	Traer labaplatos casona	Jonathan, Alirio, Oscar, Joaquin	Pala, escoba	22 hornillas	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**28**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	28/08/2025	recoleccion de residuos hierva rejo	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Tractor, Remolque	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%

2	28/08/2025	Traer madera para ventanales caseta	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Tractor, Remolque	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	28/08/2025	Llenado de piso	Fabian Bernal	Llana	casona	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	29	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	29/08/2025	Finalizar con adecuaciones de caseta sabores del bosque	Fabian Bernal	Cerrucho, Martillo, bisagras, puntillas, tornillos	Camping 2	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	29/08/2025	Recoleccion de Hierba rejo y disposicion punto autorizado	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Rastrillo, remolque, tractor, Chalecos	Camping 4	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	29/08/2025	Instalacion de punto de agua	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Tanque 500 lts, Manguera	Caseta	1	N/a	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	1

DIA :	30	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	30/08/2025	Recibir parque infantil	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Pala, Bolsas,	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	30/08/2025	Traslado e instalacion de carpas	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	30/08/2025	Recoleccion heces	Jonathan, Alirio, Joaquin, Oscar	Escoba, balde	Camping 1, Administracion, Camping 2, Camping	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
4	N/A	Limpieza de Hornillas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	n/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	

DIA :	31	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	31/08/2025	Recoleccion de basuras	Oscar Rincon	Pala, escoba	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
2	31/08/2025	Recoleccion de heces	Oscar Rincon	Pala, bolsa s	Todo el parque	1	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones	N/A	100%
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
Agosto	97	0	0	0	100%

Firma Coordinador: _____ **Firma Profesional Apoyo:** _____ **Firma Supervisor:** _____

Nombre Coordinador: Danny Garzon **Nombre Profesional Apoyo:** _____ **Nombre Supervisor:** _____