CAR	**PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**IAM-PR-01-FR-22**

PARQUE:	**JUAN PABLO II**	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**1/08/25**	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:**	**ago-25**
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330-2025				
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	5		
PROGRAMACIÓN DESDE:	1/08/25	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	31/08/25		
COORDINADOR DEL PARQUE:	LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON		

DIA : 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI (1)	NO (1)	REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)	PARCIALMENTE (1)	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	1/08/25	Se realiza limpieza de sendero empedrado	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes, bolsas, pala carretilla, cepillo, azadón	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	1/08/25	Plateo de robles	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Palin - azadon	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	2/08/25	Se realiza limpieza de sendero empedrado	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes, bolsas, pala carretilla, cepillo, azadón	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 3 | **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** | **SI** X | **JUSTIFIQUE** | **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**#DIV/0!**

OBSERVACIONES:

DIA : 4

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	4/08/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	4/08/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	4/08/25	Despeje y desyerbe de huerta	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Guadaña- carretilla - pala - azadon	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**60%**

OBSERVACIONES:

DIA : 5

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	5/08/25	Separación de basura y tierra	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Machete - azadon - carretilla - bolsas	La pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	5/08/25	Armado camas huereta	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	martillo - pintilla - motosierra - flexometro	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%

3	5/08/25	Traslado de tierra a la huerta	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - palas	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 6

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	6/08/25	Armado camas huereta	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	martillo - pintilla - motosierra - flexometro	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	6/08/25	Traslado de tierra a la huerta	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - palas	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	6/08/25	Trabajo en jardin	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - palas - pica -	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 7 | **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** | **SI** | X | **JUSTIFIQUE** | **FESTIVO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 8

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	8/08/25	Trabajo en jardin	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - palas - pica -	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 9

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	9/08/25	Trabajo en jardin	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - palas - pica -	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	9/08/25	Traslado de tierra al jardin	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - palas	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 10 | **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** | **SI** | X | **JUSTIFIQUE** | **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**#DIV/0!**

OBSERVACIONES:

DIA : 11

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	11/08/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	11/08/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 12

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	12/08/25	Delimitació y desyerve	Yohan, Sandra, Meyer, Ruben - Julio	Palin - azadon - machete - carretilla - cepillo - palas	Coliseo - taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	12/08/25	Trabajo electrico	Julio	Barra - hidrolavadora - guantes - destornillador	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	12/08/25	Plateo de arboles	Yohan, Sandra, Meyer, Ruben - Julio	Palin - azadon - carretilla	Coliseo	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 13 | **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** | **SI** | **X** | **JUSTIFIQUE** | **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	13/08/25	Delimitación y desyerve	Yohan, Sandra, Meyer, Ruben - Julio	Palin - azadon - machete - carretilla - cepillo - palas	Administración - coliseo	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 14

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	14/08/25	Delimitación y desyerve	Yohan, Sandra, Meyer, Ruben - Julio	Palin - azadon - machete - carretilla - cepillo - palas	Camino de piedra pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 15

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	15/08/25	mantenimiento	Yohan, Sandra, Meyer, Ruben - Julio	Palin - azadon - machete - Guadaña - palas - bolsas - ratrillo	Servidumbre cordoba	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 16

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	16/08/25	mantenimiento sendero terebinto	Yohan, Sandra, Meyer, Ruben - Julio	Palin - azadon - machete - Guadaña - palas - bolsas - ratrillo	Terebinto	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	16/08/25	Lavado fachada	Sandra	Hidrolavadora - Guantes - gafas	admistración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 17 | **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** | **SI** X | **JUSTIFIQUE** | **DOMINGO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	17/08/25	Apoyo logistico evento de cometas	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - guantes	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	17/08/25	Reparación fuga de agua	Meyer - Yohan	Guantes - neumatico - manguera	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:

DIA : 18 | **DIA SIN PROGRAMACION LABORAL** | **SI** X | **JUSTIFIQUE** | **FESTIVO DIA NO LABORAL**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**0%**

OBSERVACIONES:

DIA : 19

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	19/08/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	19/07/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	19/07/25	Reparación de cerca alambre de púa	Julio - Sandra - Yohan	Alicat - matrillo - alambre	Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**3**	**0**	**0**	**0**			**60%**

OBSERVACIONES:

DIA : 20

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	20/08/25	Recogia de manguera 2"	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Guantes - alicate - alambre	Vehicular - templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	20/08/25	Limpieza espejo de agua	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - Traje impermeable	Templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	20/08/25	Despeje vía vevicular	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Guadaña- carretilla - pala - azadon	Pampà	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	21

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	21/08/25	trabajo en la huerta - despeje rejas	Ruben - Yohan - Sandra	Guadaña- carretilla - pala - azadon - machete	administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	21/08/25	Canasta en varilla para pantalla	Julio - Meyer	Varilla - Banco - Tubo - alambre - cegueta	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	21/08/25	Adecuación espacio para pantalla	Ruben - Yohan - Sandra	carretilla - pulidora - barra - pala - cincel	Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	22

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	22/08/25	Canasta en varilla para pantalla	Julio - Meyer	Varilla - Banco - Tubo - alambre - cegueta	Administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	22/08/25	Barrido material vegetal	Ruben - Yohan - Sandra	Escobas, guantes - bolsas -pala - rastrillo	Administración hasta la reja pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	23

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	22/08/25	Limpieza de cuneta y vía vehicular	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Carretilla - azadon - palin - guadaña- rastrillo - machete	Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						1	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:	

DIA :	24			DIA SIN PROGRAMACION LABORAL	SI	X	JUSTIFIQUE	DOMINGO DIA NO LABORAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						0	0	0	0			#DIV/0!

OBSERVACIONES:	

DIA :	25

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	25/08/25	Se realiza limpieza de Kioscos 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Escobas, guantes y bolsas	Sector la Pampa	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	25/07/25	Se realiza recolección y clasificasión de residuos del Parque y se hace el pesaje 100%	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Báscula, carretilla, guantes y bolsas	Parque en General	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	25/07/25	Despeje cerca viva	Ruben - Yohan - Meyer - Sandra - Julio	Guadaña - azadon - palin - carretilla - pala	Kiosco	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4	25/07/25	Adecuación espacio para pantalla	Julio - Rubel - Yohan	carretilla - pulidora - barra - palin - metro - mazeta	Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						4	0	0	0			80%

OBSERVACIONES:

DIA : 26

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	26/07/25	Adecuación espacio para pantalla	Julio - sandra - Yohan	carretilla - barra - palin - metro - pala	Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	26/07/25	reparación de cuneta	Yohan - Sandra - Julio	Carretilla - azadon - palin - barra	taquilla - templete	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3	26/07/25	elaboración puente	Ruben - meyer	Motosierra - carretilla - mazeta - martillo	administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA : 27

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	27/07/25	Adecuación espacio para pantalla	Julio - sandra - Yohan	carretilla - barra - palin - metro - pala	Taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	27/07/25	elaboración puente	Ruben - meyer	Motosierra - carretilla - mazeta - martillo	administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3		reparación fuga de agua	Ruben - meyer	Neumatico - palin - guantes	administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						3	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA : 28

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	28/07/25	trabajo en estructura para pantalla	Julio - sandra - Yohan	traslado de material - carretilla	taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	28/07/25	elaboración puente	Ruben - meyer	Motosierra - carretilla - mazeta - martillo	administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA : 29

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	29/07/25	trabajo en estructura para pantalla	Julio - sandra - Yohan	traslado de material - carretilla	taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	29/07/25	elaboración puente	Ruben - meyer	Motosierra - carretilla - mazeta - martillo	administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA : 30

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	30/07/25	trabajo en estructura para pantalla	Julio - sandra - Yohan	traslado de material - carretilla	taquilla	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
2	30/07/25	elaboración puente	Ruben - meyer	Motosierra - carretilla - mazeta - martillo	administración	1				Se realiza la actividad programada para el día sin novedad		100%
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:

DIA :	31		DIA SIN PROGRAMACION LABORAL	SI	X	JUSTIFIQUE	DOMINGO DIA NO LABORAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total ejecución de las actividades proyectadas:						**0**	**0**	**0**	**0**			**#DIV/0!**

OBSERVACIONES:

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO
	SI	NO	REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
AGOSTO	43	0	0	0	100%

Firma Coordinador:
Nombre Coordinador: Luis carlos Jiménez

Firma Profesional Apoyo:
Nombre Profesional Apoyo: Jorge Alvarez

Firma Supervisor:
Nombre Supervisor: Luisa Fernanda Aguirre