	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IAM-PR-01-FR-22

AÑO: 2025

PARQUE:	PUENTE SOPO	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**AGOSTO**
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:**	**AGOSTO**
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	6
PROGRAMACIÓN DESDE:	01 AGOSTO	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	31 DE AGOSTO
COORDINADOR DEL PARQUE:	JAVIER PEÑA CUBILLOS	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	JAVIER PEÑA CUBOLLOS

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	1/08/25	Cambio punto ecologico	Sergio Cañon, AlbertoReina, Antonio Cuitiva	Punto ecologico, cemento, arena, gravilla. Epps	Plazoleta zona 2	1						100 %
2	1/08/25	Limpieza de Hornillas	Jose Reina, milton Suarez	Tractor, remolque, carretilla, escoba, epps	Zona 1 y 2	1						100 %
3	1/08/25	Poda arbustos	Milton Suarez, Sergio Cañon		Zona 2	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**2**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	2/08/25	Limpieza de Puntos ecologicos	Jose Reina, Milton Suarez	Hidrolavadora, escoba, jabon, epps	Parque en general	1						100 %
2	2/08/25	Cambio punto ecologico	Sergio Cañon, AlbertoReina, Antonio Cuitiva	Punto ecologico, cemento, arena, gravilla. Epps	Plazoleta zona 2	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**3**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	3/08/25	Aseo general del parque	Alberto Reina, Antonio Cuitiva	Pala, carretilla, tractor, escoba	Parque en general	1						100 %
2	3/08/25	Limpieza canaleta	Alberto Reina, Antonio Cuitiva	Pala, carretilla	Zona 2	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	4	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	4/08/25	Aseo general del parque	Jose Reina, Milton Suarez,	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	4/08/25	Limpieza de Hornillas	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	Carretilla, Pala, Escoba	Parque en general	1						100 %
3	4/08/25	Clasificación y pesaje de residuos solidos	Milton Suarez, Sergio Cañon, Alberto Reina, Emanuel	Guantes, carretilla, bolsas	Zona 3	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	5	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	5/08/25	Arreglo cerca perimetral	Jose Reina, Antonio Cuitiva,	Alambre, postes, malla, martillo, alicates	Zona1 y 2	1						100 %
2	5/08/25	Aseo y orden bodega de insumos	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	Escoba, recogedor , epps	Bodega insumos	1						100 %
3	5/08/25	Poda adoquin	Milton Suarez, Emanuel Torres	Guadaña, epps	Zina 1	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	6	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	6/08/25	Aseo y orden bodega de insumos	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	Escoba, recogedor , epps	Bodega insumos	1						100 %
2	6/08/25	Lavado de quioscos	Jose Reina, Sergio cañon	Hidro lavadora, escoba, jabon	Parque en general	1						100 %
3	6/08/25	Poda eugenias	Milton Suarez, Emanuel Torres	Podaceto, epps, carretilla, escoba.	Zona 1	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**7**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	7/08/25	Aseo general y limpieza hornillas	Jose Reina, Milton Suarez y sergio Cañon	Tractor, remolque, escoba, bolsas	Parque en general	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**8**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	8/08/25	Aseo y orden bodega de insumos	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	Escoba, recogedor , epps	Bodega insumos	1						100 %
2	8/08/25	recoleccion de residuos solidos y Lavado de quioscos	Jose Reina, Sergio cañon	Hidro lavadora, escoba, jabon	Parque en general	1						100 %
3	8/08/25	Poda eugenias	Milton Suarez, Emanuel Torres	Podaceto, epps, carretilla, escoba.	Zona 1	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	9	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	9/08/25	Aseo general y limpieza hornillas	Jose Reina, Milton Suarez y sergio Cañon	Tractor, remolque, escoba, bolsas	Parque en general	1						100 %
2	9/08/25	Recolección de ramas	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	remolque, escobilla	Zona del incendio	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						2	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:						
DIA :	10	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	10/08/25	Aseo general y limpieza hornillas	Jose Reina, Milton Suarez y sergio Cañon	Tractor, remolque, escoba, bolsas	Parque en general	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						1	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:						
DIA :	11	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	11/08/25	Aseo general del parque	Jose Reina, Milton Suarez,	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	11/08/25	Limpieza de Hornillas	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	Carretilla, Pala, Escoba	Parque en general	1						100 %

3	11/08/25	Clasificación y pesaje de residuos solidos	Milton Suarez, Sergio Cañon, Alberto Reina, Emanuel	Guantes, carretilla, bolsas	Zona 3	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :		**12**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**					

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	12/08/25	Poda arbustos	Milton Suarez, Emanuel Torres	Podeceto, epps, carretila, escobilla	Zona 2	1						100 %
2	12/08/25	Reubicación punto ecologico	Jose Reina, Alberto Reina	Cemento, tractor, remolque, arena	Zona 1	1						100 %
3	12/08/25	Construcción parrilla para pantalla	Sergio Cañon, Antonio Cuitiva	Azadon, pala, catretilla	Parque en general	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :		**13**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**					

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	13/08/25	Construcción parrilla para pantalla	Sergio Cañon, Antonio Cuitiva	Azadon, pala, catretilla	Parque en general	1						100 %
2	13/08/25	Poda adoquin	Milton Suarez, Emanuel Torres	Podeceto, epps, carretila, escobilla	Plazoleta zona 2	1						100 %
3	13/08/25	Reubicación punto ecologico	Jose Reina, Alberto Reina	Cemento, tractor, remolque, arena	Zona 1	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :		**14**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**					

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	14/08/25	Poda adoquin	Milton Suarez, Emanuel Torres	Podeceto, epps, carretila, escobilla	Plazoleta zona 2	1						100 %
2	14/08/25	Lavado de quioscos	Jose reina, Antonio Cuitiva, Alberto Reina	Hidrolavadora, jabon, cepillo, epps	Parque en general	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**15**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	15/08/25	Poda adoquin	Milton Suarez, Emanuel Torres	Podeceto, epps, carretila, escobilla	Plazoleta zona 2	1						100 %
2	15/08/25	Lavado de quioscos	Jose reina, Antonio Cuitiva, Alberto Reina	Hidrolavadora, jabon, cepillo, epps	Parque en general	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**16**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	16/08/25	Poda selectiva arbustos	Jose Reina, Alberto Reina, sergio Cañon	Macheta, manila, epps	zona 3	1						100 %
2	16/08/25	Poda adoquin plazoleta	Antonio Cuitiva, Emanuel Torres,	Guadaña, escobilla, epps	zona 2	1						100 %
3	16/08/25	plateo arboles	Milton suarez, alberto Reina	azadon, pala, carretilla, epps	zona 2	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

OBSERVACIONES:						
DIA :	17	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	17/08/25	Aseo general y Limpieza de Hornillas	Milton suarez, alberto Reina	azadon, pala, carretilla, epps	parque General	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	18	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	18/08/25	Limpieza de quioscos	Jose Reina, Alberto Reina	Carretilla, escoba, gratas, epps	Parque puente sopo	1						100 %
2	18/08/25	Recolección, clasificación, pesaje de residuos solidos	Antonio Cuitiva, Emanuel Torres, Milton suarez	Tractor, remolque, bolsas, bascula, epps	Parque puente sopo	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	19	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	19/08/25	plateo arboles	Milton suarez, alberto Reina	azadon, pala, carretilla, epps	zona 2	1						100 %
2	19/08/25	Recoleccion ramas y madera arbol caido	Jose Reina, Alberto Reina, Milton suarez	Tractor, remique, manila, moto sierra, epps	zona 3							

3	19/08/25	Poda eugenias	Antonio Cuitiva, Emanuel Torres	cortaseto, epps	zona 1							
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**20**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	20/08/25	Poda eugenias, sendero	Milton Suarez, Emanuel Torres	Podaceto, epps, carretilla, escoba.	Parque en general	1						100 %
2	20/08/25	Bombeo agua lago pequeño	Antonio Cuitiva, Alberto reina	Moto Bomba, manguera, Combustible	Lago pequeño zona 2	1						100 %
3	20/08/25	Adecuación Local	Jose Reina, Antonio Cuitiva	Pintura, Taladro, Puntillas, Soldadura	Plazoleta zona 2	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**21**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	21/08/25	Plateo y abonado Arboles zona 2	Milton Suarez, Emanuel Torres	Azadon, pala, carretilla	Lago pequeño zona 2	1						100 %
2	21/08/25	Pintada Tren	Sergio Cañon, Jose reina, Alberto Reina, Antonio Cuitiva	Pintura, azadon, lija	Zona 2	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**22**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**			
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%,**

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	JUSTIFICACIÓN	REPROGRAMADA FECHA	REPROGRAMA 100%)
1	22/08/25	Plateo y abonado Arboles zona 2	Milton Suarez, Emanuel Torres	Azadon, pala, carretilla	Lago pequeño zona 2	1						100 %
2	22/08/25	Limpieza de quioscos	Jose Reina, Alberto Reina	Carretilla, escoba, gratas, epps	Parque puente sopo	1						100 %
3	22/08/25	Recolección ramas	Sergio Cañon, Antonio Cuitiva	Escobilla, carretilla, bolsas	Parque puente sopo	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**23**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	23/08/25	Aseo general y limpieza hornillas	Jose Reina, Milton Suarez y sergio Cañon	Tractor, remolque, escoba, bolsas	Parque en general	1						100 %
2	23/08/25	Lavado de tanques	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	escoba, cepillo, jabon	Baños zona 1	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**24**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	24/08/25	Aseo general del parque y limpieza de Hornillas	Jose Reina, Milton Suarez, Sertgio Cañon	Tractor, remolque, Carretilla, pala	Parque en general	1						100 %
2	24/08/25	Instalaciónb aviso caido	Jose Reina, Milton Suarez, Sertgio Cañon	Sacatierra, barra	Zona 2	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**25**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	25/08/25	Aseo general del parque	Jose Reina, Milton Suarez,	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	25/08/25	Limpieza de Hornillas	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	Carretilla, Pala, Escoba	Parque en general	1						100 %
3	25/08/25	Clasificación y pesaje de residuos solidos	Milton Suarez, Sergio Cañon, Alberto Reina, Emanuel	Guantes, carretilla, bolsas	Zona 3	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**26**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	26/08/25	Poda eugenias sendero lago pequeño	Arcenio Ramirez y Noe Ramirez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	26/08/25	Limpieza y mantenimiento de la laguna	Jaime Sarmieto y Abel Muñoz	Bote, carretilla, rastrillo	Laguna	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**27**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	27/08/25	Poda y limpieza del sendero lago pequeño	Milton Suarez, Emanuel	Podaceto, epps, carretilla, escoba.	Zona 2	1						100 %
2	27/08/25	Apertura hueco para fundir placa para pantala	Sergio Cañon, Alberto Reina, Jose reina, Antonio Cuitiva	Pala, Bvarra, azadon, carretilla, remolque	Zona 2	1						100 %

Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**		**100%**
OBSERVACIONES:											
DIA :	**28**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	28/08/25	Pintada arenera infantil	Alberto Reina, Antonio Cuitiva	Pintura varios colores, brochas	Zona 2	1						100 %
2	28/08/25	Poda y limpieza del sendero lago pequeño	Milton Suarez, Emanuel	Podaceto, epps, carretilla, escoba.	Zona 2	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**29**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	29/08/25	Adecuación Jardines	Milton Suarez, Emanuel Torres	Azadon, pala, carretilla, abono	Zona 3	1						100 %
2	29/08/25	Fundida placa Para pantala	Sergio Cañon, Antonio Cuitiva	Cemento, mixto, arena, pernos, tubo conduit	Zona 2	1						100 %
3	29/08/25	Limpieza de hornillas y quioscos	Jose Reina, Alberto Reina	Escoba, carretilla	parque General							
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**30**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**			
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%,**

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	JUSTIFICACION	REPROGRAMADA FECHA	REPROGRAMA 100%)
1	30/08/25	Aseo general y limpieza hornillas	Jose Reina, Milton Suarez y sergio Cañon	Tractor, remolque, escoba, bolsas	Parque en general	1						100 %
2	30/08/25	Recolección de ramas	Antonio Cuitiva, Alberto Reina	remolque, escobilla	Parque en general	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	31	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
						SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	31/08/31	Aseo general del parque y limpieza de Hornillas	Jose Reina, Milton Suarez, Sertgio Cañon	Tractor, remolque, Carretilla, pala	Parque en general	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
AGOSTO	69	0	0	0	100%

Firma Coordinador: **Firma Profesional Apoyo:** **Firma Supervisor:**

Nombre Coordinador: JAVIER PEÑA CUBILLOS **Nombre Profesional Apoyo:** JORGE ALVAREZ **Nombre Supervisor:** LUISA FERNANDA AGUIRRE