	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	IAM-PR-01-FR-22

AÑO: 2025

PARQUE:	RIO NEUSA	**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:**	**AGOSTO**	**MES DE LA PROGRAMACIÓN:**	**AGOSTO**
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:	1330				
CONTRATISTA RESPONSABLE:	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE	**No. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA:**	5		
PROGRAMACIÓN DESDE:	01 AGOSTO	**PROGRAMACIÍON HASTA:**	31 AGOSTO		
COORDINADOR DEL PARQUE:	OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA	**QUIEN REALIZA LA PROGRAMACIÓN:**	OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA		

DIA :	**1**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI (1)**	**NO (1)**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA (1)**	**PARCIALMENTE (1)**			
1	1/08/2025	Escavacion para zapatas (Pantallas)	Hugo Suarez, Diego Quntero y Javier Garzon	Pica, pala, azadon, carretilla	Porteria	1						100 %
2	1/08/2025	Figurado de hierro para zapatas	Noe Ramirez y Willian Fonseca	Segueta, alicate	Porteria	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**2**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	2/08/2025	Aseo general	Diego Quintero	Pala	Parque en general	1						100 %
2	2/08/2025	Mantenimiento de frutales	Noe Ramirez y Javier Garzon	Azadon	Frutales	1						100 %
3	2/08/2025	Limpieza de material vegetal	Hugo Suarez, Diego Quntero y Willian Foncesa	Machetes	Puente de acceso hacia arriba	1						100 %
4												

5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**3**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	3/08/2025	Aseo general	Diego Quintero	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	3/08/2025	Embellecimiento de jardines	Diego Quintero	Azadon, tijeras, pala	Parque en general	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**4**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	4/08/2025	Aseo general	Hugo Suarez y Noe Ramirez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	4/08/2025	Mantenimieto de zanjas	Diego Quintero y Javier Garzon	Palin, azadon, carretilla	Parque en general	1						100 %
3	4/08/2025	Figurado de hierro para zapatas	Willian Fonseca	Segueta, alicate	Bodega de herramientas	1						100 %

4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**5**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	5/08/2025	Poda y limpieza	Noe Ramirez y Hugo Suarez	Guadaña, machete	Predio frente a taquilla	1						100 %
2	5/08/2025	Mantenimiento de zanjas	Diego Quintero, Javier Garzon y Willian Fonseca	Palin, azadon, carretilla	Parque en general	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**6**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			

1	6/08/2025	Disposicion - pesaje de basuras y aprovechables	Diego Quintero, Hugo Suarez, Noe Ramirez	Bascula	Practivagones	1						100 %
2	6/08/2025	Descargue de material (mixto)	Willian Fonseca y Javier Garzon	Pala	Porteria	1						100 %
3	6/08/2025	Poda y limpieza	Noe Ramirez y Hugo Suarez	Guadaña, machete, rastrillo	Predio frente a taquilla	1						100 %
4	6/08/2025	Mantenimiento de areneros	Diego Quintero y Javier Garzon	Azadon, pala	Areneros	1						100 %
5	6/08/2025	Mantenimiento de zanjas	Diego Quintero y Javier Garzon	Azadon, pala	Parque en general	1						100 %
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**5**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**7**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	7/08/2025	Aseo general	Javier Garzon	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	7/08/2025	Mantenimiento de la huerta	Javier Garzon	Pala, azadon	Huerta	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												
DIA :	**8**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**		**SI:**		**JUSTIFIQUE:**						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	8/08/2025	Aseo general	Willian Fonseca y Noe Ramirez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	8/08/2025	Pintura de puente	Willian Fonseca y Noe Ramirez	Brochas	Laguna	1						100 %
3	8/08/2025	Mantenimiento de zanjas	Javier Garzon y Hugo Suarez	Pala, azadon, carretilla	Parque en general	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**9**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	9/08/2025	Aseo general	Hugo Suarez	Pala	Parque en general	1						100 %
2	9/08/2025	Mantenimiento de frutales	Javier Garzon y Noe Ramirez	Azadon	Frutales	1						100 %
3	9/08/2025	Poda y limpieza	Willian Fonseca,Diego Quintero, Hugo Suarez	Machete	Puente de acceso hacia arriba	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**10**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	10/08/2025	Aseo general	Hugo Suarez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	10/08/2025	Embellecimiento de jardines	Hugo Suarez	Azadon, tijeras	Baños	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**11**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	11/08/2025	Aseo general	Diego Quintero, Javier Garzon	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	11/08/2025	Poda y limpieza	Diego Quintero, Javier Garzon, Noe Ramirez, Hugo Suarez, Willian Fonseca	Machetes, guadaña	Predio frente a taquilla	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:					
DIA :	**12**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	12/08/2025	Mantenimiento de zanjas	Diego Quintero, Javier Garzon, Noe Ramirez, Hugo Suarez, Willian Fonseca	Pala,azadon, machete, carretilla	Parque en general	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**13**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	13/08/2025	Mantenimiento de zanjas	Diego Quintero, Javier Garzon, Willian Fonseca	Pala , azadon, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	13/08/2025	Mantenimiento del sendero	Noe Ramirez y Hugo Suarez	Guadaña, machete	Sendero principal	1						100 %
3	13/08/2025	Disposicion - pesaje de basuras y aprovechables	Noe Ramiez	Bascula	Practivagones	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	14	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	14/08/2025	Limpieza y mantenimiento de la laguna	Diego Quintero, Javier Garzon, Noe Ramirez, Hugo Suarez, Willian Fonseca	Chalecos, ratrillo, guadaña, carretilla	Laguna	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	15	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	15/08/2025	Limpieza y mantenimiento de la laguna	Diego Quintero, Javier Garzon, Noe Ramirez, Hugo Suarez, Willian Fonseca	Chalecos, ratrillo, guadaña, carretilla	Laguna	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:												
DIA :	**16**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	16/08/2025	Mantenimiento de la huerta	Noe Ramirez y Javier Garzon	Azadon	Huerta	1						100 %
2	16/08/2025	Recoleccion y limpieza de material vegetal	Diego Quintero, Willian Fonseca y Hugo suarez	Rastrillo	Puente de acceso hacia arriba	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**17**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	17/08/2025	Aseo general	Noe Ramirez y Willian Fonseca	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**1**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**18**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	18/08/2025	Aseo general	Hugo Suarez y Diego Quintero	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2												
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						1	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:					
DIA :	19	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	19/08/2025	Aseo general	Hugo Suarez, Diego Quintero, Noe Ramirez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	19/08/2025	Lavado de kioscos	Hugo Suarez, Diego Quintero, Noe Ramirez	Escobas, canecas	Parque en general	1						100 %
3	19/08/2025	Lavado de puntos ecologicos	Hugo Suarez, Diego Quintero, Noe Ramirez	Escobas, canecas	Parque en general	1						100 %
4	19/08/2025	Pintura de perfiles	Willian Fonseca y Javier Garzon	Compresor	Zona de acopio	1						100 %
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						4	0	0	0			100%

OBSERVACIONES:					
DIA :	20	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	20/08/2025	Fundir el dado para la pantalla	Willian Fonseca, Diego Quintero y Javier Garzon	Pala, carretilla	Porteria	1						100 %
2	20/08/2025	Poda y limpieza	Hugo Suarez y Noe Ramirez	Guadaña, rastrillo	Puente vehicular hacia entrada 2	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	21	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE			
1	21/08/2025	Reparacion de puente	Willian Fonseca y Javier Garzon	Martillo, motosierra	Laguna	1						100 %
2	21/08/2025	Reparacion y mantenimiento de hornillas	Willian Fonseca y Javier Garzon	Palustre, pala,carretilla	Parque en general	1						100 %
3	21/08/2025	Platero de arboles	Hugo Suarez, Diego Quintero, Noe Ramirez	Palin, azadon	Tanque desarenadero	1						100 %
4												
5												
6												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:						
DIA :	22	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO	SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
	SE REALIZO LA ACTIVIDAD		SI LA ACTIVIDAD

No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCION (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	22/08/2025	Reparacion y mantenimiento de hornillas	Willian Fonseca y Diego Quintero	Palustre, pala,carretilla	Parque en general	1						100 %
2	22/08/2025	Poda y limpieza	Hugo Suarez y Noe Ramirez	Guadaña, rastrillo	Puente vehicular hacia entrada 2	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	23	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	23/08/2025	Aseo general	Noe Ramirez	Pala	Parque en general	1						100 %
2	23/08/2025	Recoleccion y limpieza de material vegetal	Javier Garzon, Willian Fonseca, Diego Quintero	Puente de acceso hacia arriba	Machete	1						100 %
3	23/08/2025	Limpieza de herramientas	Hugo Suarez y Noe Ramirez	Escobas, canecas	Bodega de herramientas	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**3**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	24	DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	SI:		JUSTIFIQUE:	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)

1	24/08/2025	Aseo general	Javier Garzon	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	24/08/2025	Mantenimiento de la huerta	Javier Garzon	Azadon	Huerta	1						100 %
3												
4												
5												
6												
7												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**

OBSERVACIONES:	

DIA :	**25**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	25/08/2025	Reparacion y matenimiento de hornillas	Willian Fonseca, Javier Garzon	Palustre, pala,carretilla	Parque en general	1						100 %
2	25/08/2025	Aseo general	Noe Ramirez, Diego Quintero, Hugo Suarez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
3												
4												
5												
6												

7												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**26**	**DÍA SIN PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	26/08/2025	Plateo de arboles	Noe Ramirez, Javier Garzon, Hugo Suarez	Pala, azadon	Predio frente a taquilla	1						100 %
2	26/08/2025	Reparacion y matenimiento de hornillas	Willian Fonseca, Diego Quintero	Palustre, pala,carretilla	Parque en general	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**27**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**		**JUSTIFIQUE:**	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD				**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**			
1	27/08/2025	Plateo de arboles	Noe Ramirez, Javier Garzon, Hugo Suarez	Pala, azadon	Predio frente a taquilla	1						100 %
2	27/08/2025	Reparacion y matenimiento de hornillas	Willian Fonseca, Diego Quintero	Palustre, pala,carretilla	Parque en general	1						100 %
3												
4												

5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**28**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	28/08/2025	Plateo de arboles	Hugo Suarez, Noe Ramirez y Javier Garzon	Palin, azadon	Predio frente a taquilla	1						100 %
2	28/08/2025	Reparacion y matenimiento de hornillas	Diego Quitero y Willian Fonseca	Palustre, pala,carretilla	Parque en general	1						100 %
3												
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

DIA :	**29**	**DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE**	**SI:**	**JUSTIFIQUE:**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						**SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	**FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD**	**ACTIVIDAD**	**QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD**	**ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD**	**ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD**	**SI**	**NO**	**REQUIERE SER REPROGRAMADA**	**PARCIALMENTE**	**OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN**	**SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)**
1	29/08/2025	Embellecimiento de jardines	Noe Ramirez, Javier Garzon, Willian Fonseca, Diego Quintero	Carretilla,azadon, tijeras, pala	Parque en general	1						100 %
2												
3												
4												
5												

Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:				1	0	0	0		100%
OBSERVACIONES:									
DIA :	30	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:				

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	30/08/2025	Mantenimiento de la huerta	Noe Ramirez y Javier Garzon	Azadon	Huerta	1						100 %
2	30/08/2025	Poda y limpieza	Hugo Suarez, Diego Quintero, Willian Fonseca	Machete	Puente de acceso hacia arriba	1						100 %
3	30/08/2025	Aseo general	Hugo Suarez	Pala	Parque en general	1						100 %
4												
5												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						3	0	0	0			100%
OBSERVACIONES:												
DIA :	31	DÍA SIN OPERACIÓN O CIERRE DEL PARQUE	SI:		JUSTIFIQUE:							

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ORNATO						SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD						
						SE REALIZO LA ACTIVIDAD						
No.	FECHA PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	ELEMENTOS QUE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD	ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN	SI LA ACTIVIDAD REQUIERE SER REPROGRAMADA FECHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (SI 100%, NO 0%, PARCIALMENTE 75%, REPROGRAMA 100%)
1	31/08/2025	Aseo general	Hugo Suarez	Pala, carretilla	Parque en general	1						100 %
2	31/08/2025	Mantenimiento de la huerta	Hugo Suarez	Azadon	Huerta	1						100 %
3												
4												

5												
6												
Total ejecución de las actividades proyectadas en el día:						**2**	**0**	**0**	**0**			**100%**
OBSERVACIONES:												

MES	SE REALIZO LA ACTIVIDAD				TOTAL % CUMPLIMIENTO MES
	SI	NO	REQUIERE SER REPROGRAMADA	PARCIALMENTE	
AGOSTO	69	0	0	0	100%

Firma Coordinador: _____ **Firma Profesional Apoyo:** _____ **Firma Supervisor:** _____

Nombre Coordinador: Olga Jannethe Garcia Olaya **Nombre Profesional Apoyo:** Jorge Alvarez **Nombre Supervisor:** Luisa Fernanda Aguirre Herrera