CONSORCIO MCAJAR
NIT: 901974260-6

Cali Valle del Cauca, 16 de marzo de 2026

Señores:
ADN PROYECTOS SAS
Interventoría proyecto Carlos Holmes Trujillo
La ciudad.

Atento saludo:

Referencia: Proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO, ADSCRITO A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE, MEDIANTE LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE CIRUGÍA Y PEDIATRÍA, HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO DE CALI." CON CÓDIGO BPIN 201801100003".

Asunto: Solicitud formal de adición de recurso al presupuesto inicial del contrato.

Cordial Saludo

Me permito hacer entrega del Balance Económico de Obra que el Consorcio MCAJAR SALUD ha desarrollado para determinar la situación económica real del proyecto de la referencia. Adicionalmente adjunto los análisis de precios unitarios de las actividades no previstas para configurar y definir el alcance definitivo de nuestra intervención en las actividades de obra.

Los dos anteriores documentos, son el fundamento principal, que evidencian un faltante de recurso financiero y dan curso a la presente Solicitud de Adición Presupuestal de $168.938.352 millones de pesos, llevando el valor final del contrato a $2.200.000.000 millones de pesos, con el alcance determinado en el balance de obra y los APUs adjuntos, para las actividades nueva no previstas

Relación de los Análisis de Precios Unitarios entregados para Ítem No Previsto.

CONSORCIO MCAJAR SALUD

OBRA CIRUGIA - HCHT


VALOR PARA ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
28	ITEM NO PREVISTO				
INP 006	ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERFORACION .5/8" 10-15C	UND	730,00	$ 33.659	$ 24.571.070,00
INP 007	ICOPOR JUNTA DE CONSTRUCCION E= 4-5 CM	ML	3.894,71	$ 10.604	$ 41.299.504,84
INP 008	CONCRETO PARA DOVELA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL	ML	1034,61	$ 29.962	$ 30.998.984,82
INP 009	ESCALERILLA PARA CONECTOR ESTRUCTURAL	ML	2200,00	$ 7.169	$ 15.771.800,00
INP 010	VARILLA PARA DOVELA	KG	1516,20	$ 4.550	$ 6.898.726,34
INP 011	ANCLAJE LINEA DE VIDA	UND	4,00	$ 650.300	$ 2.601.200,00
INP 14,1	Suministro e instalación punto electrico (Avisos de salida las cuales seran suministradas por el cliente y puesta en funcionamiento) en tubería EMT 3/4" con sus respectivos accesorios en acero por cielo raso. en cable 3#12 LSHF (libre de halógenos). como aparece en los diseños de iluminación.	Und	4,00	$ 650.300	$ 2.601.200,00
INP 14,2	Suministro e instalación punto electrico (Lampara de emergencia en led 5 w. de empotrar asimetrica las cuales seran suministradas por el cliente y puesta en funcionamiento). en tubería EMT 3/4" con sus respectivos accesorios en acero por cielo raso. en cable 3#12 LSHF (libre de halógenos). como aparece en los diseños de iluminación. .	Und	4,00	$ 650.300	$ 2.601.200,00
INP 14,3	Balizas modulares modulo 50 mm rojo IKM5K y verde IKM5Y 110 VAC, con base para montaje en pared 50 ó 70 mm IKA051 Marca EMAS. Incluye cable Vehicular # 14, 3 lineas como indica los manuales los planos de iluminacion	Und	4,00	$ 650.300	$ 2.601.200,00
SUBTOTAL INPs					$ 129.944.886,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 129.944.886,00
			A	22,00%	$ 28.587.874,92
			I	1,00%	$ 1.299.448,86
			U	7,00%	$ 9.096.142,02
			TOTAL AIU	30,00%	$ 38.983.465,80
				TOTAL	$ 168.928.352

CONSORCIO MCAJAR
NIT: 901974260-6

Por la atención a la presente solicitud, muchas gracias

Atentamente,



Harold Alberto Muñoz Muñoz
R.L Consorcio Mcajar Salud